

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-PRO

Onderwerp

Leidraad grote projecten

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2018-002210	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	05-02-2019
Datum	25-01-2019	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
01 Burger en bestuur		College van B & W	
Portefeuillehouder Burgemeester		- Burgemeester	- Weth. Kolkman
		- Weth. Grijzen	- Weth. Rorink
		- Weth. Verhaar	- Weth. Walder

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input type="checkbox"/> Openbaar	--
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Gemeentesecretaris	31-01-2019	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Burgemeester	30-01-2019	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	31-01-2019
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2019-02-06

Bijlagen

Leidraad grote projecten

Startlijst grote projecten

B & W d.d.: 05-02-2019

Besloten wordt:

- 1 De tekst van het leidraad en de startlijst grote projecten vast te stellen;
- 2 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 3 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 4 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb	Nee
Bekendmaking conform Awb	Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

In juni 2018 is door de raad het rapport “Van een wankel basis naar een stevig fundament” besproken. Het aangenomen besluit van de raad luidt als volgt:

- Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en hiertoe in september 2018 een plan van aanpak ter kennisname aan de raad beschikbaar te stellen;
- Het college opdracht te geven de volgende activiteiten onderdeel van dit plan van aanpak te laten zijn:
 - een gesprek met de raad in september 2018 over de wijze waarop samen met de raad een verordening of leidraad complexe projecten wordt ontwikkeld;
 - een voorstel omtrent positie van de raad in complexe projecten als input voor de ontwikkeling van een verordening of leidraad complexe projecten (onder verantwoordelijkheid van burgemeester, secretaris, griffier).

Het Plan van Aanpak is door het college aangeboden in een raadsmededeling eind juli 2018. De ‘werksessie voor de afspraken grote projecten’ heeft op 19 september jl. aan een raadstafel plaatsgevonden. Op basis van deze werksessie en diverse gesprekken binnen de ambtelijke organisatie, directie en college is er een concept leidraad grote projecten opgesteld.

De concept tekst van de leidraad grote projecten en de concept startlijst grote projecten is op 12 december jl. besproken aan een raadstafel. Op basis van deze bespreking is een definitieve tekst en lijst opgesteld. Daarnaast heeft op 23 januari jl. aan een raadstafel een werksessie plaatsgevonden met een gesprek tussen raad, college en ambtelijke organisatie over het werken rondom grote projecten en programma's.

Door middel van deze B&W nota en bijbehorend raadsvoorstel wordt de leidraad grote projecten en de startlijst ter besluitvorming aangeboden aan uw college en de raad.

Beoogd resultaat

Doel van deze leidraad is om heldere, elkaar bindende, afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie vast te leggen over de positie van de raad bij grote projecten. Het gaat over afspraken over de momenten waarop de raad in grote projecten wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld, zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren.

Kader

- Rapport “Van een wankel basis naar een stevig fundament” (juni 2018)
- Plan van aanpak aanbevelingen Viking (juli 2018)
- Toezeggingen:
 - Kwartaalrapportage grote projecten: via de reguliere kwartaalrapportages.
 - Voortgangsrapportage aanbevelingen Viking raadsonderzoek: raadsmededeling december 2018 inzake het Plan van aanpak.
 - Gesprek opstellen leidraad en Implementatie van de aanbevelingen.

Argumenten voor en tegen

De leidraad is van toepassing op aangewezen grote projecten. Bij deze grote projecten zijn er dus vooraf benoemde specifieke momenten waarop de raad wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld, zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren. Dit komt de samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie ten goede.

De leidraad grote projecten biedt een flexibele opzet en aanpak. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat voor alle type projecten (fysiek, sociaal, bedrijfsvoering, etc.) aan de hand van de leidraad gewerkt kan worden.

De leidraad heeft een specifieke focus op de positie van de raad bij grote projecten. Dit staat dus naast het bestaande instrumentarium van bijvoorbeeld projectmatig werken en de integrale benadering van vraagstukken. Er zijn nog twee andere sporen benoemd in het plan van aanpak aanbevelingen Viking: doorontwikkeling projectmatig werken/risicomanagement en doorontwikkeling controlfunctie.

Bij grote wettelijke opgaven is er beperkte keuzevrijheid waardoor de fasen uit de leidraad anders kunnen worden doorlopen. Indien aan de orde wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de raadstafel op 12 december jl. is door enkele raadsleden aandacht gevraagd voor een 'eigenstandige lijn' van control van de raad door de ambtelijke organisatie, zonder tussenkomst van het college, naar de raad te laten rapporteren. De gemeentewet kent geen juridische grondslag voor een dergelijke 'eigenstandige lijn'. De raad beschikt over een aantal specifieke mogelijkheden om controle uit te kunnen oefenen op het dagelijks bestuur van de gemeente (zie ook presentatie raadsinstrumenten 16 mei 2018 in het RIS):

- Het raadsonderzoek c.q. de raadsenquête (art. 155a t/m 155f Gemw)
- Het rekenkameronderzoek: (art. 182 e.v. Gemw)

Daarnaast zijn er indirecte instrumenten:

- “zelfonderzoeken” van het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid, de zgn. 213a-onderzoeken
- De beperkte rechtmatigheidscontrole als onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole naar de jaarrekening

Een dergelijke 'eigenstandige lijn' vanuit de ambtelijke organisatie richting de raad is in strijd met de gemeentelijke governance. Een eigenstandige lijn maakt immers onduidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor zo'n onderzoek. Het college c.q. collegeleden zijn altijd verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van ambtenaren. Met als enige uitzondering de griffie. Het college kan niet verantwoordelijk zijn voor een onderzoek dat buiten hen om wordt uitgevoerd.

Tijdens de raadstafel op 23-1 jl. is aandacht gevraagd voor het vormgeven van het participatietraject bij grote projecten en de dialoog hierover tussen college en raad. Dit is verwerkt in het leidraad bij de initiatieffase.

Extern draagvlak (partners)

In de werksessie met de fractiewoordvoerders op 19 september jl. is uitvoerig gesproken over de wijze van opstellen en behandeling van het leidraad, en de positie van de raad hierbij. Tevens is besproken dat de voorkeur uitgaat naar een leidraad in plaats van een verordening. Ook de fasering, beheersing en besluitvorming van grote projecten en de rol van de raad daarbij is daar op hoofdlijnen besproken.

Op basis van deze werksessie is een concept tekst voor de leidraad grote projecten opgesteld. Binnen de ambtelijke organisatie, directie en college van B&W hebben diverse besprekingen plaatsgevonden over de te hanteren opzet van de leidraad. Deze is op 12 december jl. besproken aan een raadstafel. Op basis van deze bespreking is een definitieve tekst en lijst opgesteld.

Daarnaast heeft op 23 januari jl. aan een raadstafel een werksessie plaatsgevonden met een gesprek tussen raad, college en ambtelijke organisatie over het werken rondom grote projecten en programma's.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling door het college van B&W wordt de leidraad, startlijst en het raadsvoorstel geagendeerd voor vaststelling door de raad. Na vaststelling van de leidraad en de startlijst volgt implementatie.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp	Leidraad grote projecten		
Agendapunt	2018-002210	Portef.houder	Burgemeester
Voorstelnummer		BenW-besluit d.d.:	5 februari 2019
Team	DEV-PRO		

Voorstel

De leidraad grote projecten en de startlijst grote projecten vast te stellen.

Kern van het raadsvoorstel

In juni 2018 is door de raad het rapport “Van een wankel basis naar een stevig fundament” besproken. Het aangenomen besluit van de raad luidt als volgt:

- Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbevelingen en hiertoe in september 2018 een plan van aanpak ter kennisname aan de raad beschikbaar te stellen;
- Het college opdracht te geven de volgende activiteiten onderdeel van dit plan van aanpak te laten zijn:
 - een gesprek met de raad in september 2018 over de wijze waarop samen met de raad een verordening of leidraad complexe projecten wordt ontwikkeld;
 - een voorstel omtrent positie van de raad in complexe projecten als input voor de ontwikkeling van een verordening of leidraad complexe projecten (onder verantwoordelijkheid van burgemeester, secretaris, griffier).

Het Plan van Aanpak is door het college aangeboden in een raadsmededeling eind juli 2018. De ‘werksessie voor de afspraken grote projecten’ heeft op 19 september jl. aan een raadstafel plaatsgevonden. Op basis van deze werksessie en diverse gesprekken binnen de ambtelijke organisatie, directie en college is er een concept leidraad grote projecten opgesteld. De concept tekst van de leidraad grote projecten en de concept startlijst grote projecten is op 12 december jl. besproken aan een raadstafel. Op basis van deze bespreking is een definitieve tekst en lijst opgesteld. Daarnaast heeft op 23 januari jl. aan een raadstafel een werksessie plaatsgevonden met een gesprek tussen raad, college en ambtelijke organisatie over het werken rondom grote projecten en programma's.

Door middel van dit raadsvoorstel wordt de leidraad grote projecten en de startlijst ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Beoogd resultaat

Doel van deze leidraad is om heldere, elkaar bindende, afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie vast te leggen over de positie van de raad bij grote projecten. Het gaat over afspraken over de momenten waarop de raad in grote projecten wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld, zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren.

Kader

- Rapport “Van een wankel basis naar een stevig fundament” (juni 2018)
- Plan van aanpak aanbevelingen Viking (juli 2018)

Argumenten ten behoeve van de raad

De leidraad is van toepassing op aangewezen grote projecten. Bij deze grote projecten zijn er dus vooraf benoemde specifieke momenten waarop de raad wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld, zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren. Dit komt de samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie ten goede.

De leidraad grote projecten biedt een flexibele opzet en aanpak. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat voor alle type projecten (fysiek, sociaal, bedrijfsvoering, etc.) aan de hand van de leidraad gewerkt kan worden.

De leidraad heeft een specifieke focus op de positie van de raad bij grote projecten. Dit staat dus naast het bestaande instrumentarium van bijvoorbeeld het Handboek projectmatig werken en de integrale benadering van vraagstukken. Dit wordt vanuit het plan van aanpak uitgewerkt in de andere 2 onderdelen (doorontwikkeling projectmatig werken/ risicomangement en doorontwikkeling controlfunctie).

Bij grote wettelijke opgaven is er beperkte keuzevrijheid waardoor de fasen uit het leidraad anders kunnen worden doorlopen. Indien aan de orde wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de raadstafel op 12 december jl. is door enkele raadsleden aandacht gevraagd voor een 'eigenstandige lijn' van control door de ambtelijke organisatie, zonder tussenkomst van het college, naar de raad. De gemeentewet kent geen juridische grondslag voor een dergelijke 'eigenstandige lijn'. De raad beschikt over een aantal specifieke mogelijkheden om controle uit te kunnen oefenen op het dagelijks bestuur van de gemeente (zie ook presentatie raadsinstrumenten 16 mei 2018 in het RIS):

- Het raadsonderzoek c.q. de raadsenquête (art. 155a t/m 155f Gemw)
- Het rekenkameronderzoek: (art. 182 e.v. Gemw)

Daarnaast zijn er indirecte instrumenten:

- “zelfonderzoeken” van het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid, de zgn. 213a-onderzoeken
- De beperkte rechtmatigheidscontrole als onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole naar de jaarrekening

Een dergelijke 'eigenstandige lijn' vanuit de ambtelijke organisatie richting de raad is in strijd met de gemeentelijke governance, immers wie is er bestuurlijk verantwoordelijk voor zo'n onderzoek. Het college c.q. collegeleden zijn altijd verantwoordelijk voor het handelen van ambtenaren. Met als enige uitzondering de griffie. Het college kan niet verantwoordelijk zijn voor een onderzoek dat buiten haar om wordt uitgevoerd.

Tijdens de raadstafel op 23-1 jl. is aandacht gevraagd voor het vormgeven van het participatietraject bij grote projecten en de dialoog hierover tussen college en raad. Dit is verwerkt in het leidraad bij de initiatieffase.

Ketenpartners/ participatie

In de werksessie met de fractiewoordvoerders op 19 september jl. is uitvoerig gesproken over de wijze van opstellen en behandeling van de leidraad, en de positie van de raad hierbij. Tevens is besproken dat de voorkeur uitgaat naar een leidraad in plaats van een verordening. Ook de fasering, beheersing en besluitvorming van grote projecten en de rol van de raad daarbij is daar op hoofdlijnen besproken. Op basis van deze werksessie is een concept tekst voor de leidraad grote projecten opgesteld. Binnen de ambtelijke organisatie, directie en college van B&W hebben diverse besprekingen

plaatsgevonden over de te hanteren opzet van het leidraad. Deze is op 12 december jl. besproken aan een raadstafel. Op basis van deze bespreking is een definitieve tekst en lijst opgesteld. Daarnaast heeft op 23 januari jl. aan een raadstafel een werksessie plaatsgevonden met een gesprek tussen raad, college en ambtelijke organisatie over het werken rondom grote projecten en programma's.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Betrokkenheid van de raad

In de leidraad is uitgewerkt hoe de raad betrokken wordt bij grote projecten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp	Leidraad grote projecten
Voorstelnummer	2018-002210
Raadstafel d.d.	--
Raadsvergadering	

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019, nummer 2018-002210.

BESLUIT

1 De leidraad grote projecten en de startlijst grote projecten vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Leidraad grote projecten gemeente Deventer

1. Doel van de leidraad

- Doel van deze leidraad is om heldere, elkaar bindende, afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie vast te leggen over de positie van de raad bij grote projecten.
- Het gaat over afspraken over de momenten waarop de raad in grote projecten wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld, zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren.

2. Aanwijzing en beëindiging als groot project

2.1 Grote projecten

Grote projecten hebben één of meer van de volgende kenmerken:

- Er zijn substantiële financiële gevolgen.
- Er zijn aanmerkelijke risico's aan het project verbonden.
- Er zijn belangrijke gevolgen voor de samenleving aan verbonden.
- Er is sprake van een lange doorlooptijd die meerdere raadsperiodes kan betreffen.
- Er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings- en uitvoeringsproces.
- Er is sprake van politieke gevoeligheid.

2.2 Aanwijzing en beëindiging groot project

- Het college doet jaarlijks bij de begroting een voorstel aan de raad voor het aanwijzen welke projecten de status van grote projecten krijgen.
- Het college kan tussentijds voorstellen doen tot het opschalen of afschalen van de status van groot project.
- De raad kan tussentijds zelf overgaan tot het opschalen of afschalen van de status van groot project.
- De status van groot project vervalt in ieder geval na oplevering en/ of afloop van de nazorgfase (zie paragraaf 3).

3. De projectfasen

3.1 Projectfasen bij grote projecten

- Bij een groot project zijn de volgende fasen van toepassing:
 - a) Initiatiefase;
 - b) Verkenningsfase;
 - c) Realisatiefase;
 - d) Nazorgfase.
- Bij grote wettelijke opgaven is er beperkt keuzevrijheid waardoor de fasen uit de leidraad anders kunnen worden doorlopen. Indien aan de orde wordt dit inzichtelijk gemaakt.
- De in het eerste lid onder a. en b. genoemde fasen beslaan het besluitvormingstraject van een groot project; de onder c. en d. genoemde fasen beslaan het realisatietraject van een groot project. In het besluitvormingstraject staan vooral de kaderstellende en controlerende rol van de raad centraal; in het realisatietraject staat vooral de controlerende rol van de raad centraal.

- De raad heeft een besluitvormende rol bij de faseovergangen van grote projecten.

3.2 Grote projecten in de initiatiefase

- Een groot project bevindt zich in de initiatiefase indien nog sprake is van visie- en gedachtevorming. In deze fase staat het exploreren van mogelijkheden en het bepalen van nut en noodzaak van het grote project centraal.
- Bij de aanwijzing van de status groot project, indien deze nog niet aangewezen is bij de begrotingsvaststelling, wordt de raad geïnformeerd over de start van de initiatiefase en worden zo nodig middelen georganiseerd.
- Aan het begin van de initiatiefase kan op verzoek van zowel het college als de raad een dialoog gevoerd worden over de mate van participatie voor het betreffende grote project (participatieladder) en hoe dit vormgegeven gaat worden.
- De informatie waarover de raad, alvorens een besluit te nemen voor overgang naar de verkenningsfase, bestaat onder andere uit:
 - Een uitgewerkte probleemanalyse;
 - Een heldere omschrijving van de te bereiken doelstellingen;
 - Een overzicht van mogelijke alternatieven/ scenario's;
 - De wijze van betrokkenheid van (bestuurlijke) partners, verbonden partijen en de samenleving;
 - De benodigde middelen voor de verkenningsfase en de verwachte investeringen en de risico's voor de realisatie en exploitatie;
 - De betrokkenheid van de raad tijdens de verkenningsfase en het eventueel creëren van tussentijdse besluitvormingsmomenten.
- De voortgangsinformatie over het grote project waarover de raad in deze fase in ieder geval dient te beschikken is beschreven in paragraaf 4.
- De initiatiefase kan uitmonden in een besluit om het grote project voort te zetten en zo mogelijk een aantal alternatieven te kiezen die verder worden uitgewerkt. Dit vergt een expliciet besluit van de raad. Indien hiertoe wordt besloten gaat het grote project de verkenningsfase in.

3.3 Grote projecten in de verkenningsfase

- Een groot project bevindt zich in de verkenningsfase indien de afweging wordt gemaakt hoe een groot project concreet vormgegeven gaat worden. In deze fase staat het onderzoeken, wegen en selecteren van alternatieven/ scenario's centraal en wordt gekomen tot een uitgewerkt plan.
- Afhankelijk van het type grote project kunnen er tussentijdse besluitvormingsmomenten voor de raad gecreëerd worden. Dit ligt vast in het raadsbesluit over de afsluiting van de initiatiefase en het opstarten van de verkenningsfase.
- De informatie waarover de raad, alvorens een besluit te nemen voor overgang naar de realisatiefase, bestaat onder andere uit:
 - een uitgewerkt plan voor het grote project wat realiseerbaar is;
 - indien aan de orde de in beschouwing genomen alternatieven/ scenario's en de wijze waarop deze zijn afgewogen;
 - de relevante onderzoeken en adviezen die bij de afweging en uitwerking een rol hebben gespeeld;
 - de doelstellingen, de scope, de kostenraming en dekking, de wijze waarop het grote project organisatorisch wordt vormgegeven en aangestuurd, de uitvoeringsplanning en de voorziene risico's met betrekking tot de gekozen uitwerking van het grote project;
 - De wijze van betrokkenheid van de (bestuurlijke) partners en de samenleving en hun eventuele commitment;

- indien van toepassing: de werkwijze van een publiek-private-samenwerking, de rol van de verbonden partijen, de private cofinanciering, de exploitatieopzet en de contracteringsstrategie.
- De voortgangsinformatie over het grote project waarover de raad in deze fase in ieder geval dient te beschikken is beschreven in paragraaf 4;
- De verkenningsfase kan uitmonden in het besluit om een groot project te gaan realiseren, indien aan de orde een alternatief te kiezen en dat daadwerkelijk uit te gaan voeren. Dit vergt een expliciet besluit van de raad. Indien hiertoe wordt besloten, gaat het grote project de realisatiefase in.

3.4 Grote projecten in de realisatiefase

- Een project bevindt zich in de realisatiefase indien de activiteiten gericht zijn op de feitelijke realisering van het grote project binnen de door de raad gestelde kaders voor de uitvoering. De uitvoering mondt in beginsel uit in oplevering of voltooiing van het grote project, dat vervolgens de nazorgfase ingaat.
- De voortgangsinformatie over het grote project waarover de raad in deze fase in ieder geval dient te beschikken is beschreven in paragraaf 4.
- Eventuele scopewijzigingen van een groot project welke niet meer vallen binnen de door de raad gestelde kaders ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad.

3.5 Grote projecten in de nazorgfase

- Een groot project bevindt zich in de nazorgfase indien het grote project tot stand is gebracht en de resultaten zich in de praktijk manifesteren.
- Er wordt een eindevaluatie opgesteld conform paragraaf 4.4 en het grote project wordt afgesloten via een raadsbesluit.

4 Informatievoorziening

4.1 Projectplan

- Voor een groot project dat is aangewezen wordt gestart met een projectplan. In deze rapportage worden de volgende zaken genoemd:
 - De scope van het grote project;
 - De raakvlakken met andere grote projecten;
 - De planning;
 - De financiën (kosten, dekking en exploitatie);
 - De aan het grote project verbonden risico's, de wijze waarop deze zullen worden beheerst en de mogelijke (financiële) gevolgen;
 - De betrokkenheid van de samenleving en van de relevante partners;
 - Genomen en te nemen bestuurlijke besluiten;
 - Overige informatie die de raad in het kader van het betreffende project moet weten.

4.2 Projectvoortgangsrapportages

- Er worden periodiek projectvoortgangsrapportages gemaakt richting de raad. Deze vormen integraal onderdeel van de rapportages van de jaarlijkse P&C cyclus en de jaarrekening.
- In deze periodieke projectvoortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van het grote project en dreigende afwijkingen op de volgende beheersaspecten van het grote project:
 - De scope;
 - De raakvlakken met andere grote projecten;
 - De planning;

- De financiën(kosten, dekking en exploitatie);
- De aan het grote project verbonden risico's, de beheersing en de mogelijke (financiële) gevolgen;
- De betrokkenheid van de samenleving en van de relevante partners;
- Informatie: besluitvorming;
- Overige informatie die de raad in het kader van het betreffende grote project moet weten.

4.3 Overige informatievoorziening

- Buiten deze periodieke rapportagemomenten deelt het college indien nodig actief informatie over ontwikkelingen en dreigende afwijkingen over de grote projecten.

4.4 Eindevaluatie

- Er wordt een eindevaluatie opgesteld over de grote projecten om de leer- en verbeterpunten te achterhalen. Deze evaluatie bevat onder andere informatie over: of de oorspronkelijke doelstellingen van het grote project zijn verwezenlijkt, of deze is gerealiseerd binnen de gestelde dekking, planning, risico's en hoe de met de uitvoering belaste organisatie heeft gefunctioneerd. Tevens wordt ingegaan op hoe de samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie heeft gefunctioneerd.

4.5 Onafhankelijk onderzoek

- Binnen de gemeente Deventer is er een auditcharter vastgesteld (2012). Deze is ook van toepassing op de grote projecten. Het charter borgt de onafhankelijkheid van de onderzoekers en adviseurs binnen de gemeentelijke organisatie.
- De raad beschikt over een aantal specifieke mogelijkheden om controle uit te kunnen oefenen op het dagelijks bestuur van de gemeente:
 - Het raadsonderzoek c.q. de raadsenquête
 - Het rekenkameronderzoek
 Daarnaast zijn er indirecte instrumenten:
 - “zelfonderzoeken” van het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid, de zgn. 213a-onderzoeken
 - De beperkte rechtmatigheidscontrole als onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole naar de jaarrekening

5 Evaluatie leidraad

- De leidraad grote projecten wordt als er aanleiding is geëvalueerd.

Concept startlijst grote projecten

Voorstel is om na vaststelling leidraad grote projecten door de raad begin 2019 de leidraad voor de volgende grote projecten te gaan hanteren.

	Groot project	Welke fase?
1	Filmtheater Viking	Realisatiefase
2	Omgevingswet	Verkenningfase
3	Bedrijvenpark A1	Realisatiefase
4	Poort van Deventer *)	Verkenningfase en Realisatiefase (gasfabrieksterrein)
5	Toegang sociaal domein	Verkenningfase
6	Verbouwing Burgerweeshuis	Initiatiefase: ligt stil door raadsbesluit dec. 2018

*) S/Park, Gasfabrieksterrein, ontwikkeling Teugseweg