

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2018	ijkmoment	gremium	mei-18				
					resultaat	planning	middelen	verantw. portfh.	team
programma	onderwerp	resultaat in 2018							
<b>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid</b>									
<b>BESTUUR, PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE</b> <i>Een democratisch bestuur dat effectief, efficiënt en transparant is. Beleid wordt zoveel mogelijk in samenspraak met burgers, instellingen en bedrijven opgesteld en uitgevoerd.</i>	<b>Bestuur (incl. participatie en communicatie)</b>								
	Ontwikkelprogramma participatie	Evaluatie en evt vaststellen communicatie- en participatieplan	november	R	g	g	g	MB	COM
	Uitvoering communicatiebeleid	Afhankelijk van evaluatie ontwikkelprogramma participatie	pm*		g	g	g	MB	COM
	Jaarstukken/jaarrekening 2017	vaststelling	juli	R	g	g	g	AB	CC/BV
	Kadernota 2019	vaststelling	juli	R	g	g	g	AB	CC/BV
	Beleids- en financiële begroting 2018-2021	vaststelling	november	R	g	g	g	AB	CC/BV
Berap	vaststelling eerste	juli	R	g	g	g	AB	CC/BV	
	vaststelling tweede	november	R	g	g	g	AB	CC/BV	
<b>DIENSTVERLENING</b> <i>Efficiënte dienstverlening van de producten, waarbij de vraag van de burger centraal staat.</i>	<b>Dienstverlening/KCC/Burgerzaken</b>								
	Visie Dienstverlening	Vaststelling uitvoeringsprogramma Dienstverlening	maart	C	g	r	g	Bgm	KCC
	Kwaliteitshandvest en servicenormen	Evaluatie en actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen	december	C	g	g	g	Bgm	KCC
	Betrouwbare BRP	Vaststelling beleid procedure onderzoek, briefadres, handhaven, bestuurlijke boete en gereede twijfel	mei	C	g	r	g	Bgm	BZ
	Zelfevaluatie BRP	Vaststelling handboek 2018	september	C	g	g	g	Bgm	BZ
	Zelfevaluatie PNIK (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten)	Vaststelling handboek 2018	september	C	g	g	g	Bgm	BZ
<b>INTEGRALE VEILIGHEID</b> <i>Een veilige woon- en leefomgeving.</i>	<b>Crisisbeheersing en brandweer</b>								
	<b>Openbare orde en veiligheid</b>								
	Integraal veiligheidsbeleid	Vaststellen jaarplan 2019	december	C	g	g	g	Bgm	MO
		Vaststellen plan van aanpak Ondernijning	september	C	g	g	g	Bgm	MO
		Herziening/actualisatie BIBOB beleid, afhankelijk van ondernijningsbeeld	december	R	g	g	g	Bgm	LO
		Vaststellen plan van aanpak Verwarde personen	oktober	C	g	g	g	Bgm	MO
		Voortgangsrapportage aanpak leefbaarheid wijken en buurten	mei	C	g	g	g	Bgm	MO
	Drank- en horecawet	Vaststellen preventie- en handhavingsplan	september	R	g	r	g	Bgm	MO
	APV	Actualisatie beleidsregels aankondiging evenementen	december	R	g	g	g	Bgm	LO
		Herziening/actualisatie APV	november	R	g	g	g	Bgm	LO

**Toelichting**

onderwerp

Uitvoering communicatiebeleid

Uitvoering Visie dienstverlening

Betrouwbare BRP

Drank- en horecawet

toelichting

Afhankelijk van de uitkomsten van het Programma Participatie wordt besloten of we het Communicatiebeleidsplan gaan actualiseren.

Door andere noodzakelijke prioritering kan vaststelling van het programma pas in augustus plaatsvinden.

Door andere noodzakelijke prioritering kan vaststelling van het beleid pas in augustus plaatsvinden.

Het preventie- en handhavingsplan DHW is gekoppeld aan de nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Deze laatste nota levert iets vertraging op (zie programma 3-b), nieuw ijkmoment november 2018.

Maatschappelijke effecten programma	Taakvelden onderwerp	DASHBOARD 2018 resultaat in 2018	ijkmoment	gremium	mei-18				
					resultaat	planning	middelen	verantw. portfh.	team
<b>2. Woon- en leefomgeving - onderdeel</b>	<b>Leefomgeving/Openbare ruimte</b>								
<b>LEEFOMGEVING/OPENBARE RUIMTE</b>	<b>Verkeer en vervoer (incl. Wegen)</b>	Verkeersvisie Olst; uitwerken oplossingsrichtingen aanpak verkeersveiligheid Olst / Jan Hooglandstraat	mei	C/R	g	r	g	MB	PMA
<i>Evenwicht tussen leefkwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit</i>		Kadernota Essentiële herkenbaarheidskenmerken wegen buitengebied (t.b.v. bepaling maatregelen, kosten en planning bermverharding en/of andere inrichting)	mei	C	g	r	g	MB	FIV
<i>Verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid voor de inwoners van Olst-Wijhe</i>		Plan van aanpak en planning maatregelen (o.b.v. kadernota) 2019 inrichting wegen in buitengebied	november	C	g	g	g	MB	FIV
<i>Inrichten van een vraaggestuurd fijnmazig openbaar vervoersysteem in samenwerking met de provincie</i>		Planuitwerking inrichting en aanpak Schippershuizen	oktober	C	g	r	g	MB	FIV
		Plan t.b.v. terugdringen motorenoverlast IJsseldijk/Marledijk (PB Welsum), begin mei	mei	C	g	g	g	MB	FIV
		Plan van aanpak E-laadpunten, provinciale aanbesteding	april	C	g	r	g	MB	FIV
		Beleidsplan wegen inclusief wegmarkering en -belijning	februari	C	g	g	g	MB	FIV
		Vaststellen rapportage onderhoud wegen	maart	C	g	g	g	MB	FIV
		Rapportage onderhoud RVV-bebording en straatnaamborden	mei	C	g	r	g	MB	FIV
		Opzet tool en werkwijze monitoring onderhoudsniveau's	april	C	g	r	g	MB	FIV
	<b>Uitvoering geven aan IBOR-plan (Integraal Beheer Openbare ruimte)</b>	Rapportage stand van zaken (kwaliteitsniveau en onderhoud naar hoger niveau in 2019)	maart juni sept dec	C	g	r	g	MB	FIV
		Programma van Eisen en Inrichting Infrastructuur en Openbare Ruimte (uitbreiding en optimalisatie)	december	C	g	g	g	MB	FIV
		Burgerparticipatie: Evaluatie Den Nul (onderhoud openbare ruimte door inwoners) en plan van aanpak vervolg en/of uitbreiding initiatief	april	C	g	r	g	MB	FIV
		Vaststellen meerjaren onderhoudsplanning en -begroting incl reconstructieschema en afstemming andere teams en partijen	oktober	C	g	g	g	MB	FIV
	<b>Loswal Wijhe</b>	Afronding subsidie	pm		g	g	g	Bgm	PMA
	<b>Civieltechnische kunstwerken</b>	Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken	maart	C	g	r	g	MB	FIV
		Onderhoudsplan Civieltechnische kunstwerken 2019 ev	december	C	g	g	g	MB	FIV
	<b>Riolering</b>	Aanleg extra riooloverstorten Olst, eindnota met financiële verantwoording	maart	C	g	r	g	MB	FIV
		Ombouw gemalen / overstort Wijhe, eindnota met financiële verantwoording	maart	C	g	r	g	MB	FIV
		Actualisatie waterakkoord waterschap DOD	juni	C	g	r	g	MB	FIV
		Actualisatie basisrioleringsplan Welsum	november	C	g	g	g	MB	FIV
		Vaststellen rioolbeheerplan	oktober	C	g	g	g	MB	FIV
	<b>Openbaar groen/begraafplaatsen</b>	Beleidsplan en plan van aanpak onkruid op verharding (incl. uitkomst Pilots)	maart	C	g	r	g	MB	FIV
		Adviesnota over inhoud en uitvoering contract Sallcon over groenonderhoud	december	C	g	g	g	MB	FIV
		Inzichtelijk maken van mogelijk achterstallig onderhoud bomen	december	C	g	r	g	MB	FIV
		Groenbeleidsplan	december	R	g	r	g	MB	FIV
		Bomenverordening vaststellen basis van bomenbeleidsplan	november	R	g	g	g	MB	FIV
	<b>Diverse projecten vanuit beheer en onderhoud</b>	Reconstructie de Grienden incl. financiële Afronding	augustus	C	g	r	g	MB	FIV
	<b>Buitendienst</b>	Visie en onderzoek toekomstbestendige buitendienst	juni	C	g	g	g	MB	FIV

**Toelichting**

onderwerp	toelichting	voorstel planning
Algemeen	In overleg is besloten in 2018 de prioriteit op IBOR te stellen (basis op orde brengen en contracten bijstellen, zodat in 2019 een hoge onderhoudsniveau gehaald wordt). Een aantal plannen zijn daarom verschoven naar 2019 ( <b>groenbeleidsplan</b> , straatmeubilair).	2019
Verkeersvisie Olst	Een verdiepend onderzoek naar de onderbouwing van de diverse varianten was noodzakelijk, waardoor de planning is verschoven. De extra kosten zijn opgevoerd in de eerste Berap. Qua planning is er sprake van een uitloop van ongeveer 6 weken.	juni
Kadernota Essentiële herkenbaarheidskenmerken wegen buitengebied (t.b.v. bepaling maatregelen, kosten en planning bermverharding en/of andere inrichting)	De oorspronkelijke opzet van deze uitwerking is gewijzigd. Een startbijeenkomst met vertegenwoordiging vanuit alle plaatselijke belangen heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaders en normen aangegeven. De plaatselijke belangen zijn inmiddels zelf aan de slag gegaan met het aanleveren van onveilige plekken en het uitwerken van ideeën. In een volgende bijeenkomst (eind juni / begin juli) worden de ideeën bij elkaar gevoegd. De uitwerking en het plan volgen dan in augustus en aanvullend wordt de prioritering van maatregelen bepaald (november)	augustus
planuitwerking schippershuizen	Bovenstaande betekent dat de planuitwerking en inrichting van Schippershuizen in december in plaats van oktober gereed is. In de tussentijd vindt overleg plaats met bewoners van Schippershuizen.	december
e-laadplan	In het dashboard worden vanwege gebrek aan capaciteit door ziekte en vanwege de aandacht voor de problematiek De Grienden / de Jakke de meeste verkeersprojecten qua tijd doorgeschoven. Inmiddels is extra capaciteit ingehuurd om wel dit jaar deze projecten zoveel mogelijk af te ronden.	september
verkeersborden	In het dashboard worden vanwege gebrek aan capaciteit door ziekte en vanwege de aandacht voor de problematiek De Grienden / de Jakke de meeste verkeersprojecten qua tijd doorgeschoven. Inmiddels is extra capaciteit ingehuurd om wel dit jaar deze projecten zoveel mogelijk af te ronden. Voor verkeersborden wordt zowel beleid als beheer uitgewerkt.	september
kwaliteitsmonitoring	Vanwege de problematiek rondom De Grienden en capaciteitsgebrek is dit nog niet door het team opgepakt. Er heeft inmiddels wel overleg plaatsgevonden met Sallcon over de manier waarop kwaliteitsmonitoring plaatsvindt. Onze gemeente kan van deze gegevens gebruik maken. De rapportage hierover en het plan van aanpak hoe we vanuit de gemeente de kwaliteit verder gaan monitoren komt in juli in het college.	juli
stand van zaken ibor	De planning hiervan is verschoven, de eerste rapportage volgt in juni, vervolgens in september en tenslotte in december	juni / sept / dec
Burgerparticipatie: Evaluatie Den Nul (onderhoud openbare ruimte door inwoners) en plan van aanpak vervolg en/of uitbreiding initiatief	De evaluatie met Den Nul heeft plaats gevonden en is in april afgerond. Met Plaatselijk belang Den Nul gaan we op dezelfde wijze verder. In juni volgt een voorstel hoe we dit gaan uitbreiden naar de rest van de gemeente (uitwerken verschillende vormen van participatie)	juni
beleidsplan kunstwerken	Voor het beleidsplan kunstwerken is opdracht verleend aan een extern adviesbureau. In verband met problemen met het beheersysteem en vanwege capaciteitsgebrek konden zij de planning niet waarmaken. Het conceptplan is inmiddels gereed en het collegevoorstel wordt in juli aangeleverd.	juli
Loswal Wijhe	Werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van langdurig hoog water. Een en ander is afgestemd met de provincie als subsidieverstreker. Oplevering wordt verwacht medio juni waarna subsidieverantwoording kan plaatsvinden in juli.	juli
Riolering, aanleg extra overstorten Olst en ombouw overstort Wijhe	Eindadvies met financiële eindverantwoording komt in juni naar college. Wachten was nog op vervanging vuilruik nieuwe overstort De Meente.	juni
Riolering, waterakkoord WDOD	Het oude waterakkoord is er nog één met het voormalige waterschap Groot Salland. Al in 2017 zou het akkoord geactualiseerd worden, maar is dit niet gelukt omdat men er in het nieuwe gefuseerde waterschap nog niet aan toe gekomen was. In overleg is het opstellen van een nieuw waterakkoord doorgeschoven naar medio 2018 (en voor juni 2018 op het bestuurlijk dashboard geplaatst). In het voormalige waterschap Groot Salland hanteerde men deze akkoorden, maar in het voormalige waterschap Reest en Wieden niet. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) hoe men hier mee om wil gaan en wanneer hier wel duidelijkheid over komt.	2019?
Rioolbeheerplan	Dit rioolbeheerplan wordt in samenwerking met en de gemeente Deventer opgesteld. Afspraak is dat de gemeente Deventer het rioolbeheerplan schrijft, waarna wij het vertalen naar de Olst-Wijhe versie. Onlangs hebben de betreffende medewerkers van de gemeente Deventer aangegeven dat zij door de hoge werkdruk het opstellen van het rioolbeheerplan hebben moeten doorschuiven naar het einde van dit jaar. Dit betekent dat wij pas begin 2019 het plan kunnen vertalen naar onze situatie.	2019
Beleidsplan en plan van aanpak onkruid op verharding (incl. uitkomst Pilots)	Met Sallcon heeft een evaluatie plaatsgevonden over de huidige aanpak van onkruid op verharding. Dit heeft geresulteerd in een aantal proeven met verschillende methodes. Hierdoor heeft het plan van aanpak en de aanbidding van Sallcon vertragen opgelopen. In mei heeft team Fysieke Infrastructuur de aanbidding en het concept plan van aanpak van Sallcon ontvangen en in juni volgt het definitieve plan van aanpak. De rapportage hierover wordt in juli in het college ingebracht.	juli
Inzichtelijk maken van achterstallig onderhoud bomen en opstellen bomen beheerplan	Vanwege de vkele werkzaamheden in 2018 met als doel het groenbeheer in 2019 op orde te hebben (bermen, sloten, onkruid op verharding, contracten Sallcon, etc.) is besloten de rapportage boombeheer uit te stellen tot 2019 (februari)	februari 2019
Reconstructie de Grienden	Vanwege de problematiek De Grienden / de Jakke is de planning van het werk doorgeschoven. Over de financiële stand van zaken wordt u eerder geïnformeerd. Daadwerkelijke afronding en evaluatie vindt in september plaats.	september
Groenbeleidsplan	In het kader van burgerparticipatie en het stellen van prioriteiten is besloten meer tijd te nemen voor het opstellen van het groenbeleidsplan. Er wordt qua kaders en richtlijnen bekeken welke onderdelen nog actueel zijn. Nadrukkelijk worden burgers in dit traject betrokken. Verwachting is dat het beleidsplan medio 2019 wordt afgerond. Start van dit traject vind al wel in 2018 plaats.	2019
Buitendienst	Ijkmoment nog nagaan	

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2018	Ijkmoment	gremium	mei-18			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middeelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2018							
<b>2. Leefomgeving - onderdeel Ruimtelijke ordening en wonen</b>									
<b>UITSTEKENDE LEEFGEMEENTE, WAARIN VERSCHILLENDE FUNCTIES ZICH IN SAMENHANG ONTWIKKELEN</b>									
	<b>Ruimtelijke ordening</b>								
	Integrale aanpak IJsselfront Olst	Voorstel integrale aanpak/gebiedsmanagement IJsselfront	december	C	g	g	g	HE	LO/PMA
	Structuurvisie	Uitvoeringsplan structuurvisie	mei	C	g	r	g	HE	LO/PMA
	Bestemmingsplan Zonnekamp Oost	Partiële herziening plandeel Zonnekamp Oost	sept/okt	R	g	g	g	HE/MB	PMA
	Omgevingsplan dorpen en buurtschappen	Vaststelling bestemmingsplanwijziging Zonnekamp Oost	maart	R	g	g	g	HE/MB	PMA
	Bestemmingsplan Wesepe	Nota van uitgangspunten	december	R	g	r	g	HE	PMA
	Bestemmingsplan Olst-West	Actualisatie	september	R	g	r	g	HE	LO
	Uitwerkingsplan Noorderkoeslag	Actualisatie in combinatie met diverse ontwikkelingen	april	R	g	g	g	HE	LO
		vaststelling stedenbouwkundig plan	maart	C	g	g	g	HE/MB	PMA
		vaststelling uitwerkingsplan	september	C	g	g	g	HE/MB	PMA
		Zie Woningbouw Noorder Koeslag onder Wonen en Bouwen							
	Noordmanshoek	Voorstel inzet gebiedsontwikkeling Noordmanshoek	november	C	g	g	g	HE	PMA
	Proeftuin Zonnekamp	Voorstel over vervolg	juni	C	g	g	g	MB	PMA
	Olst Moer aan de IJssel	Start uitvoering werkzaamheden fase 1	oktober	C	g	g	g	MB	PMA
	Grondprijzenbrief	Actualisatie grondprijzen	december	C	g	g	g	MB	LO
	Nota Grondbeleid 2018 - 2021	Beleidsnota/herijking	mei	R	g	g	g	MB	LO
	Uitgangspunten grex 2019	Vaststellen uitgangspunten	december	C	g	g	g	MB	LO
	Hoogwater Beschermings Programma (HWBP)	Nottie Reikwijdte en Detailniveau en advies meekoppelkansen	januari	C	g	g	g	Bgm	LO/PMA
	Cultuurhistorische Waardenkaart	Startnotitie	april	C	g	r	g	Bgm	LO
	Paraplubest. Plan parkeerbeleid	Vastgesteld paraplubest. parkeerbeleid	juni	R	g	r	g	HE	LO
	Veegplan bp BG (reparaties, actualisaties, afgewaardeerde gronden, prv. beleid, structuurvisie)		september	R	g	r	g	HE	LO
	VAB- en KGO-beleid	Actualisatie VAB-beleid en verbreding KGO-beleid	december	C	g	g	g	HE	LO
	Welstandsbeleid	Evaluatie Welstandsbeleid	april	C	g	g	g	MB	LO
	Ruimtelijke visie windenergie en zonne-energie	Visie grootschalige projecten	september	R	g	r	g	MB	LO
	<b>Wonen en bouwen</b>								
	Woonvisie	midterm review Uitvoeringsprogramma Woonvisie	mei	C	g	r	g	MB	LO
	Verordening Starterslening	voorstel tot herinvoering Starterslening	februari	R	g	g	g	MB	LO
	Invoering Stimuleringslening Toekomstgericht wonen	voorstel tot invoering met verordening	september	R	g	g	g	MB	LO
	Integrale aanpak gebiedsgericht werken (Woonvisie)	voorstel over uitgangspunten en aanpak	juni	C	g	o	g	MB	LO
	Prestatieafspraken met Salland/Wonen	vaststellen nieuwe prestatieafspraken	oktober	C	g	g	g	MB	LO
		monitoren lopende prestatieafspraken	september	C	g	g	g	MB	LO
	Woningbouwprogrammering	voorstel tot vaststelling afwegingskader woningbouw	januari	C	g	g	g	MB	LO
	Routekaart woningbouw en groot onderhoud (met Salland/Wonen)	informerend aan het college	november	C	g	g	g	MB	LO
	WABO	Wabobrede jaarverslag 2017	maart	C	g	g	g	MB/Bgm	LO
		Uitvoeringsprogramma VTH-taken	december	C	g	g	g	MB/Bgm	LO
	Gebiedsontwikkeling Aberson Olst (fac. grondbeleid)	Vaststelling intentieovereenkomst	januari	C	g	g	g	HE	PMA
		Vaststelling nota van uitgangspunten	maart	C	g	r	g	HE	PMA
		Vaststelling anterieure overeenkomst	april	C	g	r	g	HE	PMA
		Bestemmingsplan	juli/aug	C/R	g	r	g	HE	PMA
	Gebiedsontwikkeling Grolleman Herxen (fac. grondbeleid)	Vaststelling intentieovereenkomst	feb/mrt	C	g	r	g	HE	PMA
		Vaststelling nota van uitgangspunten	mei/juni	C	g	r	g	HE	PMA
		Vaststelling anterieure overeenkomst	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Bestemmingsplan	ntb	C/R	g	g	g	HE	PMA
	Gebiedsontwikkeling Van Bavelgem Boskamp (fac. grondbeleid)	Vaststelling intentieovereenkomst	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Vaststelling nota van uitgangspunten	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Vaststelling anterieure overeenkomst	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Bestemmingsplan	ntb	C/R	g	g	g	HE	PMA
	Gebiedsontwikkeling Boni Wijhe (fac. grondbeleid)	Vaststelling intentieovereenkomst	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Vaststelling nota van uitgangspunten	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Vaststelling anterieure overeenkomst	ntb	C	g	g	g	HE	PMA
		Bestemmingsplan	ntb	C/R	g	g	g	HE	PMA
	Woningbouw Wesepe (grex)	vaststelling stedenbouwkundig plan	april	C	g	g	g	HE	PMA
		Kaveluitgifte, al dan niet gecombineerde woningmarkt met NKS	sept/okt	C	g	g	g	MB	PMA
		Vaststelling bestemmingsplanherziening Wesepe voor de woonvelden Tollenaar en Veldwachter	juli	R	g	g	g	HE	
	Woningbouw Noorderkoeslag (grex)	vaststelling stedenbouwkundig plan	maart	C	g	g	g	MB	PMA
		Kaveluitgifte, al dan niet gecombineerde woningmarkt met Wesepe woningbouw	sept/okt	C	g	g	g	MB	PMA
		Vaststelling uitwerkingsplan NKS, zie onder Ruimtelijke Ordening							
	Woningbouw Zonnekamp Oost (grex)		pm	C	g	g	g	MB	PMA
	Woningbouw Zonnekamp West (grex)		pm	C	g	g	g	MB	PMA
	<b>Leefbaarheid platteland</b>								
	Kracht van Salland	Evaluatie en toekomstige inzet gebiedscoördinatoren	juni	R	g	r	g	HE	LO

**Toelichting**

onderwerp	toelichting
Structuurvisie; uitvoeringsplan Omgevingsplan dorpen en buurtschappen	Ijkmoment mei wordt niet gehaald ivm prioritering werkzaamheden. Nieuw ijkmoment: juli Traject start mei 2018, conform planning wordt een jaar uitgetrokken voor het opstellen van een NVU. Nieuw ijkmoment: mei 2019
Gebiedsontwikkeling Aberson Olst (fac. grondbeleid)	Betreft faciliterend grondbeleid waarbij in hoofdzaak de planning door de initiatiefnemer wordt bepaald. Toetsing en aanpassing van het stedenbouwkundigplan ten behoeve van de nota van uitgangspunten vergt meer tijd als gevolg van de benodigde waterhuishoudkundige analyse van het gebied door de initiatiefnemer. Nieuw ijkmoment voor de nota van uitgangspunten bedraagt juli 2018. Een en ander houdt in dat navolgende fasen navenant verschuiven.
Gebiedsontwikkeling Grolleman Herxen	Betreft faciliterend grondbeleid waarbij in hoofdzaak de planning door de initiatiefnemer wordt bepaald. Initiatiefnemer heeft recentelijk de intentieovereenkomst ondertekend. Nieuw ijkmoment voor vaststelling intentieovereenkomst betreft mei/juni 2018. De vaststelling van de nota van uitgangspunten zal navenant doorschuiven. Nieuw ijkmoment oktober 2018.
Bestemmingsplan woonvelden Tollenaar en Veldwachter Wesepe	Dit is nieuw toegevoegd aan het dashboard. Voor de realisatie van de verbeterde stedenbouwkundige afronding van woonveld Veldwachter is een partiële bestemmingsplanherziening nodig. Vaststelling door de raad is voorzien in juli. Ph. is HE.
Vaststelling stedenbouwkundig plan Wesepe	Het plan is al vastgesteld door het college gelijktijdig bij de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan.
Veegplan bp BG (reparaties, actualisaties, afgewaardeerde gronden, prv. beleid, structuurvisie)	Het is niet haalbaar om het veegplan bestemmingsplan Buitengebied in september aan te bieden aan de raad. Door de toenemende individuele verzoeken en personele wijzigingen binnen het team RO hebben we de planning moeten aanpassen en doorgeschoven naar december 2018.
Bestemmingsplan Wesepe	Het bestemmingsplan Wesepe is om dezelfde redenen als verwoord bij het Veegplan bestemmingsplan Buitengebied doorgeschoven naar december 2018
cultuurhistorische waardenkaart	concept startnotitie wordt intern nog besproken, onder meer op aspect participatie. Nieuw ijkmoment: juli.
midterm review uitvoeringsagenda Woonvisie integrale aanpak gebiedsgericht werken	Ijkmoment wordt niet gehaald in verband met prioritering werkzaamheden. Nieuw ijkmoment: november in juni is er een brede interne sessie gepland. De notitie komt in juli of augustus.
Parapluplan Parkeren	Vaststelling in de raad van juni zou betekenen dat het vastgestelde plan in de zomervakantie ter inzage moet liggen. Plannen van de gemeente zelf mogen dan niet ter inzage liggen. Vaststelling zal plaatsvinden in september.
Ruimtelijke visie windenergie en zonne-energie	in het project hebben we drie extra informatieavonden georganiseerd, is de windexcursie uitgesteld en hebben we meer tijd genomen om iedereen te woord te staan. Daarnaast is gekeken naar de periode ter inzage legging. Hiervan is gezegd dat een aaneengesloten periode van 6 weken na de zomervakantie meer ruimte biedt aan inwoners om te reageren. De planning is hierop aangepast en naar november doorgeschoven.
Kracht van Salland	Door stagnatie in de afstemming met Raalte en Deventer o.a. door de langdurige coalitievorming wordt het voorstel doorgeschoven naar november 2018

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2018	ijkmoment	gremium	mei-18			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2018							
<b>2. Leefomgeving - onderdeel Economische zaken en duurzaamheid</b>									
<b>SAMENWERKING AAN CIRCULAIRE ECONOMIE, AAN VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR LOKALE ONDERNEMERS, WAAR MOGELIJK BEVORDEREN INNOVATIE</b>	<b>Economische ontwikkeling</b>								
	Regio Zwolle	Vaststellen inhoudelijke agenda incl. financiële consequenties	maart	C	g	r	g	Bgm/AB	MO
	Uitvoering detailhandelsvisie	Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst	oktober	R	g	g	g	AB	MO
	Herprogrammering werklocaties	Bestuurlijke afspraken zachte plancapaciteit De Omloop	maart	C	g	r	g	AB	MO
	Bedrijventerrein Meente Noord Olst (grex)	ntb			g	g	g	AB	PMA
	Bedrijventerrein Meente Zuid Olst (grex)	momenteel geen concrete resultaten/beslispunten voor 2018			g	g	g	AB	PMA
	Bedrijventerrein De Enk Wijhe (grex)	Besluit omtrent locatie naast gemeentehuis en perceel aan de Enkweg	2e/3e kwart	C/R	g	g	g	AB	PMA
	Bedrijventerrein Wesepe (grex)	momenteel geen concrete resultaten/beslispunten voor 2018			g	g	g	AB	PMA
<b>VRIJETIJSBESTEDING ALS IMPULS VOOR DE LOKALE ECONOMIE</b>	<b>Recreatie en Toerisme</b>								
	Recreatiegemeenschap Salland (RGS)	Besluitvorming toekomst GR RGS	juni	R	g	g	g	AB	MO
<b>INZETTEN OP HET DUURZAAM VORMGEVEN VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN, OP DUURZAME ENERGIE EN ENERGIEBESPARING</b> <b>SCHONE, HYGIENISCHE, VEILIGE EN DUURZAME LEEFOMGEVING VOOR DE BURGERS EN VERMINDERING BELASTING VAN HET MILIEU</b>	<b>Duurzaamheid</b>								
	Afval	Evaluatie en actualisatie beleidsvisie afval/2e fase	oktober	R	g	g	g	MB	LO
		Voorstel optimalisatie papierinzameling	februari	R	g	g	g	MB	LO
		Voorstel optimalisatie inzameling deelstromen	juni	C	g	g	g	MB	LO
		Voorstel tegemoetkoming kosten medisch afval	oktober	C	g	g	g	MB	LO
		Plan van aanpak versnelling asbestverwijdering	juni	C	g	g	g	MB	LO
	Duurzaamheid	Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018	februari	C	g	g	g	MB	LO
		Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019	december	C	g	g	g	MB	LO
	PvA vier kernen energieneutraal	december	C	g	g	g	MB	LO	
	Monitoringsrapport energieloket	september	C	g	g	g	MB	LO	
	plan van aanpak/beleidsplan gasloze samenleving	september	C	g	g	g	MB	LO	
	beleidsplan gasloos bouwen	september	R	g	g	g	MB	LO	

**Toelichting**

onderwerp  
Regio Zwolle  
Herprogrammering werklocaties

toelichting  
Besluitvorming over governance en ambities Regio Zwolle is uitgesteld en wordt overgelaten aan de nieuwe colleges in de regio. Nieuw ijkmoment juni 2018.  
Vanwege nieuwe ontwikkelingen loopt dit dossier vertraging op. Nieuw ijkmoment in juni 2018.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2018	ijkmoment	gremium	mei-18			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2018							
<b>3. Samenleving - onderdeel Programma Transformatie Sociaal domein, Jeugdhulp en onderwijs</b>									
ALLE INWONERS DOEN, VOOR ZOVER MOGELIJK, OP EIGEN KRACHT MEE IN ONZE SAMENLEVING VANUIT HET PRINCIPE: EEN GEZIN, EEN PLAN, EEN AANSPREEKPUNT	Programma transformatie sociaal domein								
		Opbrengsten inventarisatiefase transformatie en uitvoeringsprogramma	februari	R	g	g	g	HE	PMA
		Tussenrapportage uitvoeringsfase transformatieprogramma	oktober	C	g	g	g	HE	PMA
		Tussenrapportage Meldpunt sociaal domein	oktober	C	g	g	g	HE	PMA
ONTWIKKELING TOT VOLWAARDIGE BURGERS DIE NAAR VERMOGEN MEEDOEN	Maatwerkdienstverlening 18-								
	Evaluatie transformatieplan Jeugd	Besluit over evaluatie en evt. vervolg daarop	november	R	g	g	g	MB	MO
	Client Ervarings Onderzoek Jeugd	Inzicht in resultaten en aanbevelingen	juni	C	g	r	g	MB	MO
VEILIG OPGROEIEN KINDEREN									
	Speelruimtebeleid	Vaststellen uitvoeringsprogramma spelen 2019	december	C	g	g	g	MB	MO
	Kinderopvang	Vaststellen jaarverslag	mei	C	g	g	g	MB	MO
	Kinderopvang	Vaststellen beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang	mei	C	g	g	g	MB	MO
OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE VOOR ONZE INWONERS	Maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening 18+								
	Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo	Inkoopkader vaststellen	maart	C	g	r	g	HE	MO
	Client Ervarings Onderzoek Wmo	Inzicht in resultaten en aanbevelingen	juni	C	g	g	g	HE	MO
	Beschermd wonen	Vaststellen lokaal actieplan Beschermd Wonen	februari	C	g	g	g	HE	MO
	Inkomensregelingen en begeleide participatie								
		Evaluatie en vaststellen Minimabeleid	februari	R	g	g	g	HE	WIZ
		Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen	oktober	R	g	g	g	HE	WIZ
		Financieel meerjarenperspectief participatie statushouders	juni	C	g	g	g	HE	MO
PLURIFORM ONDERWIJSAANBOD DAT AANSLUIT	Onderwijs								
	Onderwijshuisvesting 'Scholen voor morgen'	Uitkomsten locatiestudies; voorkeursvariant Olst en Wijhe	april*	C	g	g	g	Bgm	PMA
		Besluit omtrent locaties, infrastructuur, verkeer en financiering	december	C/R	g	g	g	Bgm	PMA
	Onderwijshuisvesting Welsum	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting school in dorps huis	augustus	C	g	g	g	Bgm	PMA

**Toelichting**

onderwerp

Clientervaringsonderzoek Jeugd

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo

Onderwijshuisvesting 'Scholen voor morgen'

toelichting

Onderzoek duurt wat langer (i.v.m. andere vormen van bevragen doelgroep). Nieuw ijkmoment in september 2018.

De inspraakperiode voor zorgaanbieders is, op initiatief van de gemeenten, verlengd. Traject daardoor iets vertraagd. Nieuw ijkmoment in mei 2018.

Besluitvorming door de schoolbesturen omtrent welke scholen al dan niet meegaan in de clustering is vertraagd. Hierdoor schuift besluitvorming omtrent voorkeursvarianten, in het kader van het gemeentelijke haalbaarheidsonderzoek, eveneens op. Mede als gevolg van de langere doorlooptijd en extra inzet op het aspect communicatie is extra projectkrediet aangevraagd in de 1ste BERAP. Nieuw ijkmoment september 2018.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2018			mei-18			verantw. portfh.	team	
					resultaat	planning	middelen			
programma	onderwerp	resultaat in 2018	ijkmoment	gremium						
<b>3. Samenleving - onderdeel Welzijn c.a. en ondersteuning</b>										
OP PEIL HOUDEN VAN MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN IN DE DORPEN EN BUURTSCHAPPEN SAMEN MET DE BEWONERS CA	<b>Welzijn</b>									
	Subsidiebeleid	Vaststellen beleidsregels subsidie 2019	september	C	g	g	g	AB	MO	
	Dorps- en buurthuizen	Inventarisatie kansen uitvoering Wmo voor dorps- en buurthuizen	maart	C	g	g	g	AB	MO	
	Voorzieningshart Wesepe	Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek voorzieningshart Wesepe	september	C	g	g	g	AB	PMA	
	<b>Sport en cultuur</b>									
	Sport en cultuur	Evaluatie nota Sport- en cultuurstimulering Olst-Wijhe	september	R	g	g	g	AB	MO	
	Cultuur	Vaststellen notitie cultuureducatie	december	R	g	g	g	AB	MO	
	Openbaar bibliotheekwerk	Evaluatie prestatieafspraken Stichting Openbare Bibliotheek Salland	oktober	R	g	r	g	AB	MO	
	Lokale omroep	Beoordelen evt verzoek Airplay Media verlenging zendtijdmachtiging	juni	R	g	r	g	AB	MO	
<b>TEVREDEN GEZONDHEIDSVORZIENING</b>	<b>Volksgezondheid</b>									
	Lokaal Gezondheidsbeleid	Vaststellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2018 - 2020	september	R	g	r	g	Bgm	MO	

**Toelichting**

onderwerp  
Evaluatie prestatieafspraken bibliotheek

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid  
Lokale omroep

toelichting  
Keuze voor extern procesbegeleider t.b.v. evaluatie levert vertraging in planning op. Nieuw ijkmoment in december 2018.

Participatietraject ihkv het opstellen van de nota vraagt meer tijd. Nieuw ijkmoment in november 2018.  
Voortraject bij Commissariaat voor de Media heeft iets vertraging opgelopen. Nieuw ijkmoment in juli 2018.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2018			mei-18			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2018	lijkmoment	gremium					
<b>Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien</b>									
	Belastingverordeningen	vaststelling	november	R	g	g	g	AB	BV

*Toelichting*  
*onderwerp*

*toelichting*