



## Informatienota raad

### Aanpassingen plan Zilverbaan

#### Voor vragen

E-mail: Malou.vanWoerkum@veldhoven.nl  
Datum B en W: 14 november 2017  
MyCorsa: 17bs00236

#### Kennisnemen van

Aanpassingen op het ontwerp van de Zilverbaan vanwege verkeers- en sociale veiligheid.

#### Inleiding

In 2010 is een schetsontwerp voor de Zilverbaan opgesteld waarin diverse kunstwerken waren opgenomen. Later is echter door uw raad besloten dat het ontwerp voor de weg moest worden versoepeld, waardoor er een ontwerp voor een sobere en doelmatige weg tot stand kwam. Op basis van dit kader is een nieuw voorontwerp voor de Zilverbaan vastgesteld. Vervolgens is door uw raad besloten om de volledige Zilverbaan in één keer aan te leggen en zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de Zilverbaan is gekozen voor een aanbestedingsvorm waarbij ook de uitvoerende partij (aannemer) nog onderdelen nader moet dimensioneren.

Inmiddels is 27 september het startsein voor de realisatie van de Zilverbaan gegeven. Wij informeren uw raad over een aantal aanpassingen die zijn doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben betrekking op verkeers- en sociale veiligheid.

#### Kernboodschap

Aan een sober en doelmatig ontwerp is invulling gegeven door o.a. de kunstwerken uit het ontwerp te verwijderen. Daarnaast is gekeken naar de inrichting van de weg zelf. Zo is bijvoorbeeld de effectieve rijbaanbreedte versmald, zijn er geen trottoirbanden en busstroken toegepast, en zijn de ongelijkvloerse recreatieve oversteken vervangen door gelijkvloerse oversteken.

Er zijn daarnaast tijdens de uitvoering nog aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan op het ontwerp om te komen tot een sobere en doelmatige weg. De realisatie is inmiddels gestart en het stopzetten van het werk heeft een direct nadelig financieel effect voor de gemeente. Gelet op verkeers- en sociale veiligheid acht ons college het ook van belang, in afwijking van het eerder vastgestelde ontwerp, om openbare verlichting langs het fietspad aan te brengen. Deze aanpassingen worden uitgevoerd en kosten totaal € 101.000,-.

Echter verwachten we tegenover de extra kosten voor deze aanpassingen nog enkele inverdienmogelijkheden. De verwachting is dat deze kosten grotendeels kunnen worden opgevangen door meevallers in het project. Het gaat hierbij om leges kosten (€ 75.000,-) en het rooien van bomen (€ 20.000,-). De hoogte van de inverdieneffecten moeten gedurende de uitvoering van het project blijken.



## **Vervolg**

Ons college gaat er vanuit dat de kosten voor de aanpassingen opgevangen kunnen worden binnen het krediet. De mogelijkheid om onverwachte tegenvallers op te vangen wordt hierdoor klein. Als onverwacht blijkt dat het huidige krediet niet toereikend is, komen wij hiervoor bij uw raad terug via de reguliere voortgangsrapportages (kwarap).

## **Communicatie en samenspraak**

Er wordt niet actief gecommuniceerd over de aanpassingen. Uw raad houden wij op de hoogte van de financiële ontwikkelingen.

## **Bijlagen**

Geen bijlagen