



Informatienota raad

Proces cofinanciering Kempenbaan west

Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040
E-mail: gemeente@veldhoven.nl
Datum B en W: 29 oktober 2020
Registratienummer: 20bs00124

Kennisnemen van

Het proces rondom cofinanciering voor Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Inleiding

Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 (hierna: Kempenbaan West) worden gerealiseerd om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. De westzijde van Veldhoven en Bedrijventerrein De Run worden hierdoor beter bereikbaar.

Begin 2020 bent u geïnformeerd over de gunning van de realisatiefase. Kort hierna ontstond er een tekort op het project. Hierover is uw raad in februari geïnformeerd. Vervolgens heeft uw raad in april een aanvullend krediet van € 9.9 miljoen beschikbaar gesteld.

Ons college heeft zich ingezet om het tekort niet groter te laten worden door scherp aan de wind te begroten. Ieders handelen was en is erop gericht om de verdere kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. En waar mogelijk zoeken we nog steeds naar kostenbesparingen en extra subsidies of bijdragen van derden. Desondanks heeft de portefeuillehouder tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2020 moeten melden dat er een nieuw tekort is ontstaan.

Kernboodschap

Uw raad gaf ons college in april de opdracht te zoeken naar cofinanciering voor Kempenbaan West. We hebben daartoe samen met onze partners in het Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run de afgelopen maanden op intensieve wijze gezocht naar extra financieringsmogelijkheden. In een bestuurlijke Taskforce met vertegenwoordiging vanuit het Rijk, Provincie, Brainport, gemeente Eindhoven en Veldhoven en ASML worden de mogelijkheden verkend.

Omdat de realisatie van Kempenbaan West van groot belang is voor de bereikbaarheid van de regio is dit een van de maatregelen in het Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run. Het project is echter niet opgenomen in de financiële afspraken van het Bereikbaarheidspakket, omdat het krediet voor Kempenbaan West destijds toereikend was. Nu er een tekort is op het project is dit bij de Bestuurlijke Taskforce van het Bereikbaarheidspakket voorgelegd en hen gevraagd om vanuit partnerschap mee te denken in oplossingen. De bestuurlijke Taskforce heeft hierover haar commitment uitgesproken.



Vervolg

De realisatie van Kempenbaan West gaat door. Gezien het belang van het project, willen we geen verdere vertraging oplopen. Daarnaast is het halen van de planning voor Kempenbaan West van belang voor de voortgang van andere projecten in het Maatregelenpakket Bereikbaarheid Bedrijventerrein De Run.

Het financiële tekort voor Kempenbaan west heeft op dit moment geen gevolgen voor de begroting van 2021 zoals deze bij uw raad voorligt. Zodra duidelijk is wat de uitkomst is van de gesprekken met onze partners van het Maatregelenpakket komen we daar op terug bij uw raad.

Communicatie en samenspraak

Gemeente Veldhoven blijft in gesprek met de Taskforce over cofinanciering. Op dit moment vindt er wekelijks een overleg plaats met de partners uit de Taskforce op zowel ambtelijke als bestuurlijk niveau. Uw raad zal nader worden geïnformeerd zodra de Taskforce hierover een besluit heeft genomen.

Bijlagen

Geen bijlagen