






**B&W ADVIES**

Kenmerk: 10BW000739

Datum ambtelijk voorstel: 13 december 2010	Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan 2011
--	--

Te besluiten:

1. Het Integraal Huisvestingsplan 2011 vast te stellen;
2. Het Integraal Huisvestingsplan 2011 ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via het presidium;
3. De raad via één van de eerste raadsvoorstellen begrotingwijzigingen 2011 te adviseren om, in afwijking van de reeds vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen, in 2011 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud aan de scholen volgens de nieuwe nog niet vastgestelde onderhoudsplannen;
4. De beschikking voor het groot onderhoud afgeven onder voorbehoud van goedkeuring raad.

Afdeling/ behandelend ambtenaar: MO / W. Smulders			Status advies: openbaar (met niet-openbare bijlagen)
Portefeuillehouder: F.M.J. van Rooijen			Datum b&w-vergadering: 21 december 2010
Ingewonnen advies vakafdelingen: BWM MO			In raadscommissie: N.v.t.
Ingewonnen advies/informatie extern: Ander extern orgaan, te weten Onderwijsplatform Overbetuwe			In raadsvergadering: N.v.t.
Ingewonnen advies consulenten: Communicatie Financieel Juridisch			Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.A.M. van Baal			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			extra claims versus begroting 2011
R.W. Mooij			
Gemeentesecretaris			
Afdelingshoofd			

Besluit b&w

Althoud g. voorstel. T. 21/12 2010.

Bijlagen:

Niet openbare bijlagen:

1. Integraal Huisvestingsplan 2011 inclusief overzicht onderhoud 2011;
2. (concept)verslag onderwijsplatform/LEA-overleg 13 september 2010;

1. Aanleiding / Probleemstelling

De gemeente heeft een zorgplicht voor huisvestingsvoorzieningen voor de scholen die gehuisvest zijn op haar grondgebied. Deze zorgplicht is gebaseerd op de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Op lokaal niveau is dit verwoord in de verordening onderwijshuisvesting gemeente Overbetuwe 2010 (hierna: de Verordening). Het onderhoud aan schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs is ook een voorziening in de onderwijshuisvesting en hoort dus bij het Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP).

Het voorgenomen beleid staat in de Verordening. Daarin zijn de voormalige kadernota onderwijshuisvesting uit 2002 en de modelverordening onderwijshuisvesting gecombineerd. Op basis van de Verordening stelt de gemeente jaarlijks een IHP op. Daarin staan een "programma" (toegekende voorzieningen) en "overzicht" (afgewezen voorzieningen). Het is noodzakelijk dat u het IHP 2011 voor 31 december 2010 vaststelt (wettelijke termijn).

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Werken en leren.

3. Doelstelling en beoogd effect

Het doel is te voldoen aan onze wettelijke verplichting om te voorzien in onderwijshuisvesting. Het beoogd effect is dat de huisvesting van de scholen in Overbetuwe op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt, zoals omschreven in de Verordening.

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakafdelingen: BWM, MO
- B. Extern: Onderwijsplatform / LEA-overleg Overbetuwe
- C. Consulanten: Communicatie, Financieel, Juridisch. Adviezen zijn volledig overgenomen.
- D. Planning & Control: n.v.t.

5. Ambtelijk advies aan het college

In het IHP 2011 staan meerdere onderwerpen. Hierna leest u het advies ook per onderwerp.

Vaststelling brutovloeroppervlakte scholen

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Verordening van kracht geworden. Daarin is ook een andere berekeningsmethode opgenomen voor huisvesting van scholen. Vóór deze verandering moesten we rekenen met groepen kinderen, wat vervolgens vertaald werd in een aantal klaslokalen. Met de nieuwe Verordening zorgt het totale leerlingenaantal voor een ruimtebehoefte in vierkante meters. Een basis voor die berekening is natuurlijk de vierkante meters die een school beschikbaar heeft: de capaciteit. De capaciteit drukken we uit in vierkante meters brutovloeroppervlak (m^2 BVO). Dit is opgemeten volgens de NEN2580-norm. In het IHP 2011 staat een lijst met de m^2 BVO per school (peildatum 1-10-2010). Door het IHP 2011 vast te stellen, stelt u ook de capaciteit van de schoolgebouwen vast. Dit is nodig om de behoefte aan uitbreiding of juist de mogelijke leegstand uit te rekenen.

IHP 2011

Het IHP 2011 is op 13 september 2010 voorgelegd aan het onderwijsplatform/LEA-overleg Overbetuwe. De schoolbesturen hebben hier unaniem hun instemming aan gegeven. In het IHP 2011 (bijlage 1) staat uitgebreid welke voorzieningen worden toegekend. Hier volstaat een korte opsomming van de toegekende voorzieningen:

- Uitbreiding van de inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor De Zonnepoort voor $85 m^2$ BVO.
- Uitbreiding van de inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor De Elstar voor $257 m^2$ BVO.

In totaal gaat het om een te beschikken bedrag van € 42.138,- (inclusief niet compensabele BTW). Vanwege de aanbesteding/inkoop van deze voorzieningen staan de toe te kennen bedragen hier niet per school genoemd. Deze staan wel in het IHP 2011. In het IHP 2011 is niets op het overzicht opgenomen: er zijn geen voorzieningen afgewezen.

Onderhoud

In de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke accommodaties" is geld gereserveerd voor o.a. het groot onderhoud aan schoolgebouwen. De voorziening is onderbouwd met onderhoudsplannen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. U bent bevoegd om de middelen volgens de vastgestelde onderhoudsplannen beschikbaar te stellen. Volgens de vastgestelde plannen is voor het groot onderhoud 2011 een bedrag van € 48.445 beschikbaar.

In oktober 2010 zijn de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (2011-2019) gereed gekomen. Deze zijn nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de nieuwe plannen is voor het groot onderhoud aan de schoolgebouwen in 2011 een bedrag van € 210.916 nodig. In de periode 2011-2019 is in totaliteit ten opzichte van de vastgestelde onderhoudsplannen een aanvullend bedrag van € 305.514 nodig. In onderstaande alinea gaan we in op de achterliggende oorzaken. De nieuwe onderhoudsplannen zijn dusdanig afwijkend van de vastgestelde onderhoudsplannen, dat we de gemeenteraad vooraf moeten vragen om aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Dat houdt in dat u nu dit IHP 2011 vast kunt stellen, maar dat u het onderhoud toekent onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. In de financiële paragraaf komen wij hierop terug.

Reden van afwijking tussen de vastgestelde en de nieuwe onderhoudsplannen

De vorige onderhoudsplannen dateren van 2008. De nieuwe plannen zijn na een bouwkundige inspectie in 2010 opgesteld. Het lijkt ons niet zinvol om hier tot op de details per school te beschrijven wat er is veranderd. Wél noemen we enkele belangrijke redenen voor de afwijkingen:

- Bij enkele scholen is bij werkzaamheden gebleken dat de staat van het gebouw slechter is dan gedacht. Zo kwamen bijv. bij het vernieuwen van het dak, rottende boeiboorden aan het licht. Al deze scholen zijn gebouwd van halverwege jaren '60 tot halverwege jaren '80. Het is algemeen bekend dat in deze periode is gebouwd met materialen van slechte kwaliteit. Als onderhoudscyclus hanteert het ministerie veelal een termijn van 40 jaar. Dat halen deze materialen niet. Omdat de staat van de gebouwen slechter is, kunnen we de cyclische vervangingstermijn niet aanhouden. Daarom zijn deze onderhoudswerkzaamheden ten opzichte van de vorige planning naar voren gehaald. Het gaat hier in totaal om ruim € 84.000,-.
- Bij de Clara Fabriciuschool vond in 2008 een verbouwing plaats tijdens de inspectieronde. Toen is voor deze school geen onderhoudsplan gemaakt. Voor de onderbouwing van de voorziening is in 2008 het onderhoudsplan uit 2006 gebruikt. De school is in 2010 weer geïnspecteerd. Ten opzichte van de inspectie uit 2006 is er minder geld nodig voor onderhoud, maar is het wel eerder nodig. Daardoor neemt het onderhoudsbudget voor 2011 voor deze school met € 34.000,- toe.
- Bij de bouwkundige inspectie is ook gekeken of we onderhoud kunnen uitstellen. Sommig onderhoud kan gefaseerd plaatsvinden, bijv. dakbedekking kan in delen vervangen worden. Het deel dat wel aan vervanging toe is, is echter voor 2011 gepland.
- Enkele scholen willen onderhoudsposten naar voren kunnen halen, omdat ze die werkzaamheden dan kunnen combineren. Een school gaat bijv. in 2011 de dakbedekking vervangen en voor 2012 staat de vervanging van de dakramen gepland. Het is efficiënter en goedkoper om die werkzaamheden te combineren.

Wij adviseren u om de middelen voor 2011 beschikbaar te stellen volgens de nieuwe onderhoudsplannen omdat het betekent dat we werken met de meest actuele gegevens. Dit is ook de procedure die wij tot nog toe steeds volgden. Helaas waren de onderhoudsplannen in 2010 pas in oktober klaar, in plaats van rond de zomer. Dit had te maken met de geleverde

kwaliteit en de inzichtelijkheid van de rapporten.¹ Het was dus een ongelukkig moment waarop de nieuwe plannen klaar waren.

Het is mogelijk om op basis van de oude meerjarenonderhoudsplannen het onderhoud toe te kennen. Dat zorgt er echter wel voor dat we beslissingen nemen op gedateerde gegevens, terwijl actuele gegevens beschikbaar zijn. Wij achten dit niet wenselijk. Daarnaast betekent het ook dat de onderhoudskosten opschuiven. De onderhoudskosten komen dan terug in 2012. Dan is in dat jaar extra budget nodig. Hierdoor wijken dan beide jaren (2011 en 2012) af van de onderhoudsplannen zoals die er nu liggen.

Het overzicht met daarin het onderhoud per school vindt u in het IHP 2011, onder bijlage 2. Deze noodzakelijke onderhoudskosten zijn ter instemming voorgelegd aan het onderwijsplatform Overbetuwe. Het onderwijsplatform Overbetuwe heeft haar instemming hieraan gegeven. Door onderhoud toe te kennen, blijven de schoolgebouwen in stand. Bij het uitstellen van onderhoud is er meer kans op calamiteiten. Dit kost meer tijd en geld om op te lossen.

Niet-openbare bijlage

Het IHP 2011 met de uitsplitsing van de bedragen voor onderhoud per school zijn opgenomen in een niet-openbare bijlage. Deze vindt u in de bijgevoegde niet-openbare map. Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet rust er geheimhouding op deze bijlage. Deze bijlage is niet-openbaar vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente (en de schoolbesturen met gemeentelijk geld) bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Na afronding van de aanbestedingen, is de geheimhouding niet meer nodig en vervalt deze. Dit voorstel wordt ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Deze bijlage ligt dan ter kennisname voor de commissie en gemeenteraad ter inzage bij de griffie.

Onderwijskundige vernieuwingen

De gemeenteraad heeft in 2004 besloten om tot en met 2013 jaarlijks € 100.000,- beschikbaar te stellen voor onderwijskundige vernieuwingen in het basisonderwijs. Dit geld is bedoeld om onderwijskundige ontwikkelingen te vertalen in huisvesting.

Denk hierbij aan het realiseren van:

- docentenkamer c.q. werkplekken;
- ruimten groeps- en/of individueel onderwijs;
- ruimte voor ICT;
- vergaderruimte;
- ruimte voor directie, intern begeleider of remedial teacher.

In 2004 en 2007 heeft een werkgroep (die bestond uit schooldirecteuren en de beleidsmedewerker onderwijs) de wensen van de scholen geïnventariseerd. Daarna is volgens vastgestelde criteria een prioritering opgesteld. Als resultaat hiervan heeft u in 2004 en 2007 een notitie onderwijskundige vernieuwingen vastgesteld. De inhoud daarvan is steeds meegenomen bij het opstellen van het IHP. In de notitie uit 2007 staat het voorstel om in 2010 opnieuw een inventarisatie te doen.

De gemeenteraad heeft in het kader van de Schatgraversoperatie bij de Kadernota 2011 besloten om de gelden voor onderwijskundige vernieuwingen voor 2011, 2012 en 2013 niet meer beschikbaar te stellen. Dit betreft dus € 300.000,-. Een nieuwe inventarisatie is ook niet meer nodig. De reden hiervoor is dat het doel bereikt is en er dus geen noodzaak is om de budgetten voor 2011, 2012 en 2013 nog beschikbaar te stellen. Daarnaast is in 2010 duidelijk geworden dat de gemeente moet gaan bezuinigen. In bijna alle schoolgebouwen (19 van de 22) zijn de onderwijskundige vernieuwingen doorvertaald zijn. Dit is gebeurd in de bouw van brede scholen of via aanpassingen van de gebouwen. Zie daarvoor de tabel op pagina 3 in het IHP 2011. We mogen dus wel stellen dat het doel bereikt is. Uw college heeft besloten

¹ Omdat de huidige leverancier niet kan voldoen aan de eisen die wij stellen, hebben wij het contract al opgezegd per 1-1-2011. Bij de nieuwe aanbesteding nemen we eisen op dit gebied en ook eisen vanuit de afdeling Financiën absoluut mee.

het budget voor onderwijskundige vernieuwingen voor 2010 in te zetten voor de gemeentelijke bijdrage voor maatregelen in het binnenmilieu van basisscholen (Frisse scholen).

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp?	Nee
Zo nee, waarom niet?	
Communicatie met belanghebbenden (schoolbesturen) zit al standaard in het proces van het opstellen van het IHP.	
Heeft er al communicatie plaatsgevonden?	ja
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?	
Concept-IHP 2011 met onderhoudsoverzicht is ter instemming voorgelegd aan alle schoolbesturen. Het is besproken in het onderwijsplatform en alle schoolbesturen hebben hiermee ingestemd.	
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?	
Schoolbesturen, collega's Financiën	
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?	
Beschikking aan de schoolbesturen	

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan?	College (afdelingshoofd is gemandateerd)
Is bekendmaking van het besluit verplicht?	Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?	N.v.t.
Is mededeling van het besluit verplicht?	ja
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?	
Beschikking aan belanghebbenden. Concept van het besluit (het IHP 2011) is al ter instemming aan alle belanghebbenden voorgelegd in het Onderwijsplatform.	

Het afdelingshoofd MSO is op basis van het mandaatbesluit 2010 bevoegd om de beschikkingen namens het college te ondertekenen.

c. Financieel

Investerings van het Integraal Huisvestingsplan 2011

De gemeenteraad heeft de middelen voor deze investeringen (€ 42.138,- inclusief 19% niet compensabele BTW) bij de begrotingsbehandeling 2011 beschikbaar gesteld.

Groot onderhoud 2011

In de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties is op basis van onderhoudsplannen geld gereserveerd voor het groot onderhoud aan o.a. de schoolgebouwen. De gemeenteraad heeft deze onderliggende onderhoudsplannen vastgesteld. Het college is vervolgens bevoegd om de kredieten voor het groot onderhoud beschikbaar te stellen, tenzij deze aanzienlijk afwijken van de door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsplannen.

In oktober 2010 zijn er nieuwe onderhoudsplannen beschikbaar gekomen. Deze nieuwe onderhoudsplannen hebben de basis gevormd voor het nu voorliggend onderhoudsoverzicht 2011. De afwijkingen tussen de door de gemeenteraad vastgestelde en de nieuwe onderhoudsplannen zijn in de periode 2011-2019 zodanig dat de gemeenteraad vooraf moet besluiten tot het beschikbaar stellen van de aanvullende middelen die nodig zijn volgens de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen. Uit praktische overwegingen adviseren wij u om dit aan de gemeenteraad voor te leggen via het maandelijks raadsvoorstel begrotingswijziging (en dus niet via een afzonderlijk raadsvoorstel).

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen de vastgestelde meerjarenonderhoudsplan-
 nenen (waarvoor geld is gereserveerd in de voorziening) en de nieuwe onderhoudsplan-
 nen die de basis hebben gevormd voor de nu voorliggende beschikkingen.

	Onderhouds- kosten 2011	Onderhoudskosten 2011-2019
Kosten volgens vastgestelde onderhoudsplan- nen / gereserveerd in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties:	48.445	1.943.833
Kosten volgens nieuwe onderhoudsplan- nen / basis voor de nu voorliggende beschikkingen:	210.916	2.249.347
Tekort	-162.471	-305.514

Bijstelling storting voorziening groot onderhoud

Uit onderstaande tabel blijkt dat in de periode 2011-2019 een aanvullend bedrag van
 € 305.514 nodig is voor het groot onderhoud aan de scholen. Dit zou betekenen dat jaarlijks
 een extra storting in de voorziening nodig is van € 33.946. Hoe hoog de daadwerkelijke bij-
 stelling van de storting in de voorziening uiteindelijk zal moeten zijn, bekijken we bij het op-
 stellen van de jaarrekening 2010. Dan beoordelen we namelijk ook de onderbouwing van de
 voorziening groot onderhoud voor de onderdelen gemeentehuizen en welzijnsgebouwen.
 Mogelijk leidt de beoordeling van deze onderdelen tot een bijstelling van de jaarlijkse stor-
 ting. Het heeft de voorkeur om de storting in de voorziening groot onderhoud aan te passen
 op basis van de integrale beoordeling van de verschillende onderdelen van de voorziening.
 Bij één van de eerste raadsvoorstellen begrotingswijzigingen van 2011 zullen wij over deze
 informatie beschikken. Op dat moment kunnen wij een definitief dekkingsvoorstel doen. In
 onderstaande alinea gaan wij alvast in op het mogelijke dekkingsvoorstel voor de benodigde
 aanvullende middelen voor het groot onderhoud aan de scholen.

Mogelijk dekkingsvoorstel aanvullende middelen groot onderhoud scholen

In de begroting is via het project Brede School een post ad € 162.354 voor toekomstige re-
 servering groot onderhoud aan Brede Schoollocaties opgenomen (zie raadsvoorstel 16 de-
 cember 2008). Dit bedrag storten we nog niet in de voorziening omdat de meerjarenonder-
 houdsplan-
 nen betrekking hebben op een periode van 10 jaar en er de komende 10 jaar nog
 geen groot onderhoud voor de scholen wordt voorzien.² De afgelopen jaren is bij de tussen-
 tijdse rapportages dit budget als eenmalig voordeel teruggevloeid naar de algemene midde-
 len, zo ook bij de najaarsnota 2010 een bedrag van € 148.000 (in 2010 is ca. € 14.000 van
 het budget besteed). Afhankelijk van de resultaten van de beoordeling van de totale voorzie-
 ning groot onderhoud kunnen we deze post gedeeltelijk inzetten als dekkingsmogelijkheid
 voor het tekort op het groot onderhoud van de scholen.

7. Uitvoering en evaluatie

Na uw besluit ontvangen de schoolbesturen beschikkingen op basis van het IHP 2011. In
 deze beschikking staat o.a.:

- welke voorziening het schoolbestuur krijgt toegekend;
- tot welk maximumbedrag zij de kosten hiervoor bij de gemeente kan declareren;
- op welke manier zij de toegekende voorziening moet aanbesteden.

Het schoolbestuur is voor het realiseren van de onderwijshuisvestingsvoorzieningen bouw-
 heer. Dit is gebaseerd op de diverse onderwijswetten. Hier vloeit uit voort dat het schoolbe-
 stuur als bouwheer ook de aanbesteding doet. Zij moet zich bij het aanbesteden houden aan
 de regels die van toepassing zijn. Hierbij hanteren wij de regels uit het gemeentelijk inkoop-
 en aanbestedingsbeleid omdat het gaat om de inzet van overheidsgeld.

² Bij de herziening van de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties beoordelen we
 of het wenselijk is dit systeem bij te stellen.

Concept

Integraal Huisvestingsplan 2011
Inclusief programma en overzicht

Gemeente Overbetuwe

Inleiding

De verordening onderwijshuisvesting 2010 (hierna: de Verordening) geeft richting aan de manier waarop wij met de schoolbesturen in onze gemeente vormgeven aan onderwijshuisvesting. De Verordening bevat naast landelijke wetgeving ook lokale afspraken. De Verordening vereist dat er jaarlijks een programma en een overzicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen wordt opgesteld. Deze staan opgenomen in dit Integraal Huisvestingsplan.

Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) bestaat uit de volgende onderdelen:

1. financiële ruimte
2. onderwijskundige vernieuwingen
3. vaststellen brutovloeroppervlakten en inrichting
4. programma 2011
5. overzicht 2011
6. onderhoud 2011
7. procedure

1. Financiële ruimte gemeente jaar 2011 en verder

De financiële ruimte voor investeringen in het jaar 2011 is opgenomen in het PNL 2011-2014, dat door de gemeenteraad op 2 november 2010 is vastgesteld. De bedragen in het PNL 2011-2014 zijn gebaseerd op de normbedragen voor onderwijshuisvesting 2010 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De financiële ruimte voor het onderhoud is opgenomen in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties. Deze financiële ruimte is niet afgestemd op de nieuwe onderhoudsplanningen van oktober 2010. De huidige financiële ruimte in de voorziening is onvoldoende. De gemeenteraad zal dus nog moeten beslissen over het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.

2. Onderwijskundige vernieuwingen

De gemeenteraad heeft in 2004 besloten om tot en met 2013 jaarlijks € 100.000, - beschikbaar te stellen voor onderwijskundige vernieuwingen in het basisonderwijs. Dit geld is bedoeld om onderwijskundige ontwikkelingen te vertalen in de huisvesting. Denk hierbij aan het realiseren van:

- docentenkamer c.q. werkplekken;
- ruimten groeps- en/of individueel onderwijs;
- ruimte voor ICT;
- vergaderruimte;
- ruimte voor directie, intern begeleider of remedial teacher.

In 2004 en 2007 heeft een werkgroep geïnventariseerd wat de wensen van de scholen waren. Deze werkgroep bestond uit schooldirecteuren en de beleidsambtenaar. De werkgroep heeft volgens vastgestelde criteria een prioritering opgesteld. Daarna is in beide jaren een notitie onderwijskundige vernieuwingen vastgesteld. De inhoud van die notitie is ook steeds meegenomen bij het opstellen van het IHP. In de notitie uit 2007 staat het voorstel om in 2010 een nieuwe inventarisatie uit te voeren.

In het kader van de Schatgraversoperatie heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de Kadernota 2011 besloten om de gelden voor onderwijskundige vernieuwingen voor 2011, 2012 en 2013 niet meer beschikbaar te stellen. Het doel van de onderwijskundige vernieuwingen is bereikt. Daarnaast is in 2010 duidelijk geworden dat de gemeente moet gaan bezuinigen. Omdat het doel van de regeling bereikt is, is er geen noodzaak om de budgetten voor 2011, 2012 en 2013 nog beschikbaar te stellen.

In bijna alle schoolgebouwen (19 van de 22) zijn de onderwijskundige vernieuwingen doorvertaald. Dit is gebeurd in de bouw van brede scholen of via aanpassingen van de gebouwen. Zie daarvoor de tabel op de volgende pagina. Bij de bouw van brede scholen

waren de onderwijskundige vernieuwingen al opgenomen in het bouwbudget. Voor de aanpassingen van andere scholen is een bedrag van € 610.000,- uitgegeven van het budget onderwijskundige vernieuwingen via IHP's. De drie scholen waar geen onderwijskundige vernieuwingen zijn gerealiseerd hebben aangegeven er geen behoefte aan te hebben of hebben geen wensen ingestuurd bij de inventarisatie.

In oktober 2009 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidieregeling ingesteld voor maatregelen in het binnenmilieu van scholen. Een voorwaarde van deze subsidieregeling was 40% cofinanciering. In overleg met de schoolbesturen is deze cofinanciering als volgt ingevuld: 20% door de gemeente, 20% en eventuele meerkosten door het schoolbestuur. De aanvraag moest voor 31 december 2009 ingediend zijn. In het voorafgaande overleg met de schoolbesturen hebben wij voorgesteld de gemeentelijke co-financiering te halen uit het budget voor onderwijskundige vernieuwingen 2010. De schoolbesturen gingen hiermee akkoord.

In onderstaand overzicht staat per school opgenomen welke onderwijskundige vernieuwingen zijn gerealiseerd.

Naam school	Onderwijskundige vernieuwingen doorgevoerd?	Via welk budget?
De Okkernoot	Ja, aanbouw voor RT/IB	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
St. Willibrordus	Ja, schuifwand	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
Clara Fabricius	Ja, kleine werkplekken, ICT-ruimte, personeelskamer	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
De Meeuwenberg	Ja, ruimte voor groepsonderwijs	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
Lammerts van Bueren	Ja, ruimte voor personeel en groepsruimte	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
Ds. van Lingen	Ja, intern verbouwd kleine werkplekken	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
De Ark	Ja, extra nevenruimte	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
Sam-Sam	Ja, er komt ruimte voor bijv. schoolarts	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
St. Jacobus	Ja, ruimte voor kleine werkplekken	Via budget onderwijskundige vernieuwingen
School met de Bijbel	Ja, extra nevenruimte	In uitbreiding school meegenomen
Het Drieluik	Ja, ruimte voor groepsonderwijs	In uitbreiding school meegenomen
De Esdoorn	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
Stap voor Stap	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
De Wegwijzer	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
De Zonnepoort	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
De Elstar	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
Koningin Julianaschool	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
De Haafakkers	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
't Startblok	Ja	In nieuwbouw brede school meegenomen
De Meander	Nee	Geen behoefte aan
Sunte Werfert	Nee	Niets ingestuurd bij inventarisatie
De Klimboom	Nee	Niets ingestuurd bij inventarisatie

3. Vaststellen brutovloeroppervlak (BVO) en inrichting

Met het vaststellen van de nieuwe Verordening per 1 januari 2010, is ook de berekeningssystematiek veranderd. Vroeger werd uitbreiding berekend en vertaald in een groepslokaal. Met de nieuwe Verordening gebeurt dat in vierkante meters brutovloeroppervlak (BVO). Om de benodigde uitbreiding te berekenen is het nodig om het aantal m² BVO vast te stellen waar de scholen over beschikken. Als peildatum nemen we hiervoor 1 oktober 2010. Het is ook nodig vast te stellen in welke mate de scholen ingericht zijn met onderwijsleerpakket en meubilair. Dit wordt met de nieuwe Verordening ook gerelateerd aan het aantal m² BVO.

Om het aantal m² BVO vast te stellen zijn de schoolgebouwen opgemeten volgens de NEN 2580-norm. De resultaten van deze meting zijn opgestuurd naar de schoolbesturen. Zij konden aangeven of zij hiermee akkoord konden gaan. Bij enkele scholen is het aantal m² BVO aangepast, bijv. omdat een inpandige gymzaal in de oppervlakte van de school was meegenomen. Bij de brede scholen is het aantal m² BVO per school vastgesteld aan de hand van de ruimteverdeling.

In bijlage 1 is een tabel opgenomen. Daarin staat het aantal m² BVO per school volgens de NEN 2580 meting. Ook staat erin voor hoeveel groepen de school ingericht is met onderwijsleerpakket en meubilair. De gegevens over de inrichting zijn nodig om vast te stellen dat de scholen in Overbetuwe per 1 oktober 2010 voldoende zijn ingericht met onderwijsleerpakket en meubilair. Met deze vastgestelde gegevens kunnen we uitrekenen op hoeveel uitbreiding van inrichting de school recht heeft.

Met dit IHP stelt het college het aantal m² BVO vast volgens de lijst in bijlage 1. Ook stelt het college vast dat de scholen in Overbetuwe voldoende zijn ingericht per 1 oktober 2010.

4. Programma 2011

Op het programma staan alle voorzieningen die wij honoreren.

a. De Elstar

Op grond van het leerlingenaantal op de teldatum per 1 oktober 2009 (306 leerlingen) heeft De Elstar in het IHP 2010 de uitbreiding met een 13^e groep toegekend gekregen. Vanwege de nieuwe berekeningssystematiek moeten we dit omzetten naar m² BVO. 306 leerlingen is omgerekend een ruimtebehoefte van 1739m² BVO. De Elstar is per 1-10-2010 dus ingericht voor dit aantal m² BVO.

Voor het IHP 2011 moeten we ons baseren op de komende leerlingtelling van 1 oktober 2010. De Elstar heeft laten weten dat er dan 357 leerlingen ingeschreven staan. Hierdoor is er een ruimtebehoefte van 1996 m² BVO. Volgens de leerlingenprognoses 2010 houdt deze behoefte 16 jaar aan, dus is er recht op uitbreiding met 257 m². Dit is het verschil tussen de huidige 1739m² BVO en de benodigde 1196m² BVO.

De school heeft mogelijkheden om meer ruimte in gebruik te nemen in brede school De Zon. Er is dus geen uitbreiding nodig voor de huisvesting van deze leerlingen. Voor deze extra leerlingen heeft de school wel recht op een uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair: 257m² BVO x € 123,21 (normbedrag per m² BVO) = € 31.665,-

Voorstel: een bedrag van maximaal € 31.665,- (inclusief 19% niet compensabele btw) beschikbaar stellen voor uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor 257m² BVO.

b. De Zonnepoort

Op grond van het leerlingenaantal op de teldatum per 1 oktober 2009 (152 leerlingen) is De Zonnepoort per 1-10-2010 dus ingericht voor 965m² BVO. Voor het IHP 2011 moeten we ons baseren op de komende leerlingtelling van 1 oktober 2010. De Zonnepoort heeft laten weten

dat er dan 169 leerlingen ingeschreven staan. Hierdoor is er een ruimtebehoefte van 1050 m² BVO. Volgens de leerlingenprognoses 2010 houdt deze behoefte 15 jaar aan, dus is er recht op uitbreiding met 85 m². Dit is het verschil tussen de huidige 965m² BVO en de benodigde 1050m² BVO.

De school heeft mogelijkheden om meer ruimte in gebruik te nemen in brede school De Zon. Er is dus geen uitbreiding nodig voor de huisvesting van deze leerlingen. Voor deze extra leerlingen heeft de school wel recht op een uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair: 85m² BVO x € 123,21 (normbedrag per m² BVO) = € 10.473,-

Voorstel: een bedrag van maximaal € 10.473,- (inclusief 19% niet compensabele btw) beschikbaar stellen voor uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor 85m² BVO.

5. Overzicht 2011

Op het overzicht staan de voorzieningen die wij afwijzen of waarvan de financiering op een andere manier plaatsvindt. Voor 2011 is er niets op het overzicht geplaatst.

6. Onderhoud programma en overzicht 2011

In bijlage 2 is aangegeven welke onderhoudszaken in aanmerking komen voor vergoeding. Deze zijn geplaatst op het programma. Bovendien bekijken wij in hoeverre er mogelijkheden zijn om door gezamenlijke aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden een besparing te verkrijgen.

Deze financiële ruimte is niet afgestemd op de nieuwe onderhoudsplanningen van oktober 2010. De huidige financiële ruimte in de voorziening is onvoldoende. De gemeenteraad zal dus nog moeten beslissen over het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.

7. Procedure

Het voorliggende voorstel is in het onderwijsplatform van 13 september 2010 ter instemming aan de schoolbesturen voorgelegd. Zij hebben ingestemd/niet ingestemd met dit IHP. Het (concept)verslag waaruit dit blijkt, is bijgevoegd als bijlage 3.

Na vaststelling door het college wordt het IHP 2011 ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Bijlage 1

Naam school	Oppervlakte vlgns NEN 2580	Bijstelling	opmerkingen	Ingericht met OLP & meubilair (in aantal groepen):	Ingericht lokalen (oud)
't Startblok	2857		76% van gebouw (totaal 3759 m2 BVO)	21 OLP, 21 meubilair	21
Sunte Werfert	1694		nu extra 2 lokalen gehuurd in vm. Theresiaschool	13 OLP, 14 meubilair	12+2
Stap voor Stap	2525	2605	91% van gebouw (totaal 2775 m2 BVO) + 80 m2 noodlokaal	17 OLP, 17 meubilair	16+1
De Esdoorn	1910		71% van gebouw (totaal 2690 m2 BVO)	13 OLP, 14 meubilair	11
De Elstar	2070		40% van gebouw (totaal 5174 m2 BVO)	13 OLP, 13 meubilair	13
De Wegwijzer	1552		30% van gebouw (totaal 5174 m2 BVO)	10 OLP, 10 meubilair	10
De Zonnepoort	1087		21% van gebouw (totaal 5174 m2 BVO)	7 OLP, 7 meubilair	7
De Ark	1540			12 OLP, 12 meubilair	12
De Meander	1072	814	258 m2 verhuurd aan SKAR door gemeente	4 OLP, 4 meubilair	4
De Klimboom	831			6 OLP, 7 meubilair	6
Kon. Juliana	1565			10 OLP, 10 meubilair	10
De Meeuwenberg	977			6 OLP, 7 meubilair	7
De Haafakkers	1787			12 OLP, 12 meubilair	12
Het Drieluik	895	1039	+ 144 m2 noodlokaal	6 OLP, 7 meubilair	6+2
School md Bijbel	1356	943	gymlokaal + kleedruimtes = 413 m2	6 OLP, 6 meubilair	6
Sam Sam	1802			12 OLP, 13 meubilair	13
De Okkernoot	1117			6 OLP, 6 meubilair	7
Ds. van Lingen	1418			12 OLP, 13 meubilair	11
Lammerts v Bueren	1958	2016	+ 58m2 noodlokaal	16 OLP, 16 meubilair	16
Clara Fabricius	1142	1250	+ 108 m2 noodlokaal	8 OLP, 9 meubilair	6+2
St. Willibrordus	1941			16 OLP, 16 meubilair	16
St. Jacobus	1428			9 OLP, 9 meubilair	9
De Brouwerij	2891			OLP en meubilair obv normen nieuwbouw VO 3448 m2	VO-norm nieuw bouw 3448 m2
De Brouwerij dislocatie	557				

Peildatum 01-10-2010

Onderhoud 2011

school	omschrijving	bedragen	opmerking
De Okkernoot Sam-Sam	boeiboorden multiplex / windveren	€ 12.140,00	
	boeiboorden multiplex II	€ 210,00	
	plafond/luifel buiten	€ 389,00	
	hemelwaterafvoer	€ 1.961,00	
	dakbedekking platte daken	€ 13.142,00	
Het Drieluik	buitendeur II	€ 3.973,00	
	buitenkozijnen staal	€ 20.377,00	
	dakbedekking platte daken	€ 14.612,00	
	inspectie electra	€ 3.184,00	
	binnendeuren	€ 10.817,00	
De Ark	loodstroken	€ 1.245,00	
	ventilatie-doorvoeren	€ 2.247,00	
	fietsenstalling	€ 20.805,00	van 2012 naar 2011, school pakt plein en fietsenstalling in 2011 grondig aan
	bestrating	€ 3.537,00	
Clara Fabriciussschool	gevelbeplating trespa	€ 1.432,00	
	gevelbeplating houten delen	€ 1.475,00	
	hemelwaterafvoer	€ 221,00	
	buitenkozijnen hout	€ 39.410,00	
	buitenriolering	€ 23.661,00	
	boeiboorden	€ 9.479,00	
	hekwerk	€ 5.824,00	
St. Willibrordus Dislocatie De Brouwerij	dakopeningen	€ 6.934,00	van 2012 naar 2011 vanwege combinatie met werkzaamheden aan dak
	voegwerk	€ 1.769,00	
Lammerts van Buerenschool	riolering	€ 12.072,00	van 2014 naar 2011: in 2010 al overlast door deels defecte riolering
totaal		€ 210.916,00	

Concept-verslag LEA-overleg/onderwijsplatform

13 september 2010

Aanwezig: Joop de Goede (Batavorum), Jeroen Bartelink (vervangt Henk van Dorp, Trivium), Yvonne Smits (Stisamo), Romke Postma en Hielke Sybesma (Lammerts van Buerenschool), André Hoogveld (St. Willibrordusschool), Martin van den Brink (CPOV), Bart-Jan Westerhof (scholengroep Over en Midden Betuwe -HPC/OBC), Charles Lohnstein (OBC), Ries Euser (HPC), Tonie van Zetten (Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe), Peter Bongers (SVOB), Jaap Slob (Het Westeraam), Sabine van Thiel (Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe), Angela Jansen (Kinderopvang SKAR), Rutger van Straaten en Anneke Groos (Kinderopvang Nannies), Nico Reijnen (Belastingdienst). Namens de gemeente Overbetuwe: Frank van Rooijen, Friederike Pfannkuche en Wendy Smulders.

Afwezig: De Brouwerij (zonder kennisgeving), Peter Bongers (met kennisgeving).

1. Opening en mededelingen

Dhr. Van Rooijen opent de vergadering en heet iedereen welkom in het OBC. Dit is de eerste keer dat Hielke Sybesma, Rutger van Straten, Anneke Groos en Friederike Pfannkuche aanwezig zijn. Zij stellen zich kort voor.

De aanwezigen hebben geen aanvullende agendapunten. Daarmee is de agenda vastgesteld.

2. Ondernemen in basisscholen

Dhr. Nico Reijnen werkt bij de Belastingdienst, die een aanbod heeft voor het basisonderwijs. Het gaat om het project Talent in Ondernemen. Hij licht dit project toe. Hij stuurt mw. Smulders de toelichting ook per e-mail toe. Zij stuurt dit en de contactgegevens van dhr. Reijnen door aan de aanwezigen.

3. Vaststelling verslag onderwijsplatform 19 november 2009

Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: de SKAR en SPO hebben laten weten dat zij inhoudelijk meer hadden verwacht van de vorige vergadering. Het was een teleurstelling dat de LEA niet inhoudelijk is besproken, maar alleen het formele besluit.

4. Mededelingen

- Declaraties OZB: mw. Smulders licht toe dat de gemeente bezuinigingsmogelijkheden heeft onderzocht. Zij heeft aangedragen dat de manier van OZB heffen door de gemeente (waarna scholen het vervolgens weer mogen declareren) bekeken wordt. Zij probeert om dit met minder administratie voor iedereen kunnen regelen.
- Plan van Scholen: mw. Smulders vertelt dat er in 2010 een aanvraag is geweest voor het Plan van Scholen 2011-2013. De Stichting Democratisch Onderwijs (voorheen een Iederwijsschool) uit Renkum wil in Overbetuwe een algemeen bijzondere school stichten. Deze aanvraag is niet in behandeling genomen, waarna een bezwarenprocedure volgde. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Daarmee is er geen Plan van Scholen opgesteld. Het was echter wel een zeer tijdrovende procedure.

5. Lokaal Educatieve Agenda

Dhr. Van Rooijen meldt dat dit een pijnlijk agendapunt is. Men is lang bezig geweest om de LEA vorm te geven, maar we zijn nog niet verder gekomen dan papier. Dit komt veelal doordat er geen ambtelijke capaciteit was. Er is echter ook weinig aan de bel getrokken door de LEA-partners, op een enkeling na. De actiepunten uit de LEA kunnen ook opgepakt worden door de partners, maar het blijft de grootste verantwoordelijkheid van de gemeente. Het heeft even stilgelegen, maar wordt nu weer geactiveerd. Hij vraagt wat er nu al gebeurt, wat moet opgepakt worden?

Mw. Pfannkuche meldt dat de startnotitie over de wet OKE (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) is geaccordeerd en vastgesteld in de gemeenteraad. Zij gaat een projectgroep met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk oprichten om een visie te schrijven. Mw. Jansen meldt dat de SPO en SKAR een pilot in De Kersentuin zijn gestart met een geïntegreerde peutergroep. Zij hebben dus niet stil gezeten. Mw. Van Thiel vult aan dat een werkgroep in overleg met Elster kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs een overdrachtsformulier heeft ontwikkeld. Dit is voor de overdracht

van voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs. Men werkt hier sinds 1 september 2010 mee in Elst. Mw. Smulders vraagt of het formulier makkelijk over te nemen is voor andere kernen. Mw. Van Thiel bevestigt dit. Dhr. Van Straten merkt op dat in Heumen ook iets soortgelijks is gedaan. Dit heeft erg sterke punten opgeleverd. Dhr. Van Rooijen vindt dat er eerst een visie-document moet komen, dan kan het verder doorontwikkeld en verder verspreid worden. Dhr. Van Rooijen vraagt of er mensen uit het basisonderwijs aan willen sluiten. Dhr. De Goede meldt zich aan. De SKAR, SPO en Nannies hebben ook aangegeven mee te willen werken.

Dhr. Van den Brink vraagt zich af hoe afstemming gecreëerd kan worden in brede scholen of kindcentra. Het is erg afhankelijk van de mensen die er zitten, meestal begint het nadenken over samenwerking pas als men bij elkaar zit. In zijn opinie moet alles beginnen met een visie op samenwerking; een overdrachtdossier is dan slechts een instrument. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat we de potentie in de brede scholen te weinig benutten. In november komt de evaluatie van de subsidieregeling voor inhoudelijke samenwerking in de commissie. Daar zitten veel leerpunten in. De vraag is ook hoe we er nu een impuls aan kunnen geven. Dhr. Bartelink vindt dat de brede school veelal praktisch van insteek is en dat er geen visie is. Dhr. Van Rooijen is het er niet mee eens. Mw. Smits vult hem aan en noemt De Plataan als voorbeeld van een duidelijke visie. Mw. Van Thiel geeft aan dat in Valburg de brede school juist op visie is gestoeld en dat zij alleen niet samen in een gebouw zitten. In Westeraam daarentegen zitten de partners nu, na 3 jaar, pas met elkaar om tafel. Enkele aanwezigen herkennen dat in de bouwfase vaak andere belangen vóór de visie gaan en dat in de beginfase soms nog sprake is van een "bedrijfsverzamelgebouw". Dhr. Van Rooijen concludeert dat er de afgelopen 5 jaar te weinig is geïnvesteerd in de inhoudelijke samenwerking in brede scholen. Hij vraagt of de aanwezigen ervaringen hebben in andere gemeenten. Dhr. Van den Brink proeft hetzelfde bij andere gemeenten. Men kijkt terug op wat het doel van de brede school eigenlijk was. Mw. Jansen vertelt dat in Lingewaard een werkdag is geweest. In werkgroepjes zijn de eigen ambities duidelijk gemaakt en neergezet voor de komende 3 jaar. Dit komt ook structureel terug in het LEA-overleg.

Mw. Smits meldt dat in De Plataan een pilot is gestart met een zorggroep. Er zitten nu 4 kinderen (maximum is 8) die meervoudig gehandicapt zijn. Zij krijgen les van een leerkracht en een onderwijsassistent. Het vormt een groep van De Esdoorn. Doel is om passend onderwijs te bieden. Het betreft een pilot van twee jaar.

6. Vaststellen meerjarenonderhoudsplanningen en leerlingenprognoses

De concepten van de meerjarenonderhoudsplanningen zijn verstuurd naar de schoolbesturen. Hier zijn geen opmerkingen over gekomen. Bij controle is echter gebleken dat er enkele onjuistheden in staan. Omdat OSG nog geen juiste gegevens heeft ingezonden, kunnen we de MOP's nu niet vaststellen. Mw. Smulders stuurt de nieuwe MOP's aan de scholen zodra ze beschikbaar zijn. Dan zal zij ook vragen of ze zo vastgesteld kunnen worden. Dit wordt dus schriftelijk afgedaan.

Mw. Smulders licht toe dat de concept-leerlingenprognoses 2010 n.a.v. onderbouwde aanmerkingen van schoolbesturen zijn aangepast. Alleen voor Sam-Sam waren aanvullende gegevens nodig, die nog niet zijn verwerkt. Het voorstel is om de leerlingenprognoses (m.u.v. Sam-Sam) vast te stellen om hier de komende twee jaar mee te werken. Sam-Sam wordt vastgesteld als de wijzigingen verwerkt zijn en StisamO geen opmerkingen heeft. Dhr. Hoogveld heeft zelf berekeningen gemaakt en verwacht dat het leerlingenaantal lager uitvalt dan de prognose. Mw. Smulders antwoordt dat aanpassen evt. kan, maar dat we dit niet doen als dit extra kosten met zich meebrengt. Zij vergelijkt de leerlingtellingen ook met de prognoses. Zo combineren we de feitelijke gegevens met de prognoses.

7. Integraal Huisvestingsplan 2011

Dhr. Van Rooijen licht toe hoe het met de financiële positie van de gemeente staat en licht de huidige bezuinigingsoperatie toe. Als het Rijk het huidige scenario aanhoudt, hebben we voor 2011 en 2012 de begroting sluitend. Dit door veelal administratief/ boekhoudtechnische oplossingen, die de samenleving geen pijn doen. Nu is een inventarisatie gemaakt van bezuinigingsmogelijkheden. Die worden aan de gemeenteraad voorgelegd, zonder advies van het college of ambtenaren. Het is aan de raad om de keuzes te maken.

Het IHP 2011 is meegenomen in het Programma Nieuwe Lasen. De raad moet hierover in november beslissen. Dhr. Van den Brink vraagt of de budgetten voor onderwijskundige vernieuwingen niet ingezet kunnen worden voor vernieuwend onderwijsmateriaal zoals digitale schoolborden i.p.v. alleen huisvesting. De bedragen voor eerste inrichting zijn nog steeds gebaseerd op krijtborden, terwijl bijna

overal digiborden worden gebruikt. Hij vraagt of de bedragen voor eerste inrichting niet bijgesteld kunnen worden. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat het Rijk de normbedragen berekent en de gemeente zich daarbij aansluit. De bedragen die de gemeente van het Rijk hiervoor ontvangt, zijn op dezelfde manier berekend. Mw. Smulders vult aan dat de regeling onderwijskundige vernieuwingen het doel had de vernieuwingen door te kunnen vertalen in het gebouw. De regeling had niet tot doel om onderwijsmaterialen te bekostigen.

Met bovenstaande besproken, stemmen alle aanwezigen unaniem in met het IHP 2011.

8. Subsidieregeling binnenklimaat /energiemaatregelen

Mw. Smulders vertelt dat de termijn om maatregelen te nemen uitgesteld is tot 4 september 2011. StisamO heeft laten weten geen gebruik te willen maken van de regeling. Dit omdat de eigen investering te groot is. Dhr. Hoogveld meldt dat de St. Willibrordusschool klaar is en staat te popelen om bonnen te declareren. Dhr. Westerhof meldt dat het VO wel aangevraagd heeft, maar niets gekregen. Batavorum is met Faciliwijs aan de slag en koerst op realisatie in de herfstvakantie. Dhr. Hoogveld vraagt of het mogelijk is om geld in te zetten voor andere maatregelen dan luchtbehandeling, als er geld over blijft. Mw. Smulders verwacht van niet, maar zal dit navragen bij het ministerie.

9. Aanbesteden opstellen MOP's

Mw. Smulders meldt dat de gemeente het contract met de Onderwijs Service Groep voor het laten opstellen van MOP's per 31-12-2010 heeft opgezegd. Dit omdat de kwaliteit van de rapporten, de digitale levering en de inzichtelijkheid te wensen overlaat. We willen meer inzicht in wat er wanneer aan welk deel van het gebouw moet gebeuren. OSG kan niet aan deze informatiebehoefte voldoen. Omdat het contract ook MOP's behelst voor welzijnsgebouwen, gemeentehuizen en sportaccommodaties, gaat de gemeente een nieuwe brede aanbesteding doen. Daarin willen we ook weten welke wensen en eisen de schoolbesturen hebben. Denk hierbij aan inzichtelijkheid, maar ook aansluiten op softwaresystemen. Hier komen we nog bij de schoolbesturen op terug.

10. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt en sluiting

Dhr. Euser meldt dat het HPC zo goed als klaar is met de nieuwbouw van 11 lesruimtes. Het ziet er fantastisch uit en men is erg tevreden. Dit overleg wordt uitgenodigd om een volgende keer in het HPC te vergaderen.

Dhr. Van den Brink is voor het laatst in dit overleg. Hij verruult CPOV voor een schoolbestuur in Barneveld/Nijkerk. Hij heeft hier met veel plezier een bijdrage willen leveren en complimenteert Overbetuwe. Ondanks dat er soms iets minder goed gaat, wil hij de wethouder en ambtenaar graag meenemen naar Barneveld. Dhr. Van Rooijen bedankt hem en geeft de complimenten meteen weer terug: de kwaliteit en de kwantiteit van de inbreng van dhr. Van den Brink is altijd erg gewaardeerd, net als zijn prettige persoonlijkheid. Hij wenst dhr. Van den Brink veel succes en plezier in Barneveld.

Dhr. Van Rooijen bedankt dhr. Lohstein voor de gastvrijheid van het OBC en sluit de vergadering.

De volgende vergadering vindt op **maandag 15 november, van 15.00-16.30 uur in het HPC, Mammoetstraat 1, Zetten.**