

Onderwerp: Nieuw krediet Elst Centraal

Ons kenmerk: 09rv000026

Programma(speerpunt): Ruimtelijke Ordening (Elst Centraal)

Nummer:

Elst, 17 maart 2009

AAN DE RAAD

1. Samenvatting

Voor de ontwikkeling van Elst Centraal zijn tot op heden door de gemeenteraad via diverse besluiten voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld tot een bedrag van € 1.755.357,00. Voor het laatst heeft de gemeenteraad in september 2007 een krediet van € 350.000 beschikbaar gesteld. Tot en met 2008 is daadwerkelijk € 1.726.668 besteed. Rekening houdende met de in 2009 inmiddels gepleegde uitgaven is het voorbereidingskrediet uitgeput.

Inmiddels is voor Elst Centraal een ontwikkelingsstrategie opgesteld, die inzicht biedt in de wijze waarop het planproces kan worden gecontinueerd. In die ontwikkelingsstrategie wordt geconcludeerd dat de tot en met 2004 gemaakte planvoorbereidingskosten gezien een aantal ontwikkelingen afgeboekt moeten worden. Het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken zijn als gevolg van de opgetreden vertragingen in het planproces verouderd en moeten worden aangepast aan de actuele omstandigheden en wet- en regelgeving. De economische crisis kan leiden tot een programmatische heroverweging van onderdelen van het plan. Tegelijkertijd vragen de ontwikkeling van de spoorzone en het Huis der Gemeente om een snelle voortzetting van het planproces.

Op basis van die ontwikkelingsstrategie is voor 2009 ook een raming opgesteld van de benodigde plankosten. Ten behoeve van het afronden van het bestemmingsplan, aanpassen en uitwerken van het stedenbouwkundig plan, herzien van de grondexploitatie, voeren van de onderhandelingen met marktpartijen en alle andere noodzakelijke projectactiviteiten is geraamd dat in 2009 een budget van ca. € 1.000.000 is benodigd.

2. Waarom naar de raad

Een voorbereidingskrediet is nodig als voorfinanciering van de kosten die moeten worden gemaakt voordat een project in exploitatie wordt gebracht. Hierna wordt een grondexploitatie (begroting van het project in het grondbedrijf) gestart, waaraan de eerder gemaakte voorbereidingskosten ten laste worden gebracht. Nog dit jaar zal aan de gemeenteraad op basis van een geactualiseerd stedenbouwkundig plan een grondexploitatie ter vaststelling worden aangeboden. De verwachting is dat dit uiterlijk het 4^e kwartaal 2009 kan plaatsvinden. Tot dat moment is het dus noodzakelijk dat de gemeenteraad via een voorbereidingskrediet een budget voor de plankosten beschikbaar stelt. Op basis van de raming van het jaarbudget is daarom het benodigde krediet gecijferd op € 750.000.

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Het doel is om dit jaar een voorlopig stedenbouwkundig plan vast te stellen, een daarop gebaseerd ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen, de grondexploitatie te herzien en vast te stellen en onderhandelingen met marktpartijen af te ronden.

4. Argumenten en alternatieven

Nog steeds wordt de ontwikkeling van Elst Centraal als een unieke, maar ook noodzakelijke ontwikkeling beschouwd. Ondanks dat de tijden inmiddels zijn veranderd gelden nog steeds de argumenten, die in het raadsvoorstel d.d. 27 juni 2004 zijn gehanteerd. De belangrijkste zijn dat:

1. Elst Centraal een strategisch gelegen gebied is dat via de ontwikkeling van de spoorzone en de vestiging van het Huis der Gemeente wordt getransformeerd tot een gebied met een hoge ontwikkelpotentie.
2. De ontwikkeling van de spoorzone noopt tot het opheffen van de huidige gelijkvloerse kruising en de ondertunneling van het spoor en het realiseren van een passerelle moeten zorgen voor een goede verbinding van de gebieden, die ten oosten en ten westen van het spoor zijn gelegen.
3. Via de realisering van de P&R-voorziening het functioneren van het station Elst als vervoersknooppunt wordt versterkt en de parkeeroverlast in de omgeving wordt tegen gegaan.
4. Belangrijke partners (de Stadsregio, NS Poort, ProRail) van de gemeente deze ontwikkeling onderschrijven.
5. Provincie, Stadsregio en Rijk via diverse subsidiestromen bereid zijn deze ontwikkeling ook financieel substantieel te steunen.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De ontwikkelingsstrategie zal jaarlijks worden geactualiseerd.

6. Communicatie

N.v.t.

7. Kosten, baten en dekking

Om bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen is een krediet nodig ter hoogte van 750.000 euro. In bijlage 1 is aangegeven hoe de begroting is opgebouwd. In de laatste grondexploitatieberekening van het project is rekening gehouden met totale voorbereidingskosten van 3,8 miljoen euro. Dit bedrag is geraamd als een percentage van de totale grondexploitatie (dus niet begroot op werkelijk te voorziene kosten). Tot nu toe is - inclusief dit gevraagde krediet - 1,75 miljoen euro aan planvoorbereidingskosten uitgegeven. Een overzicht van de plankosten tot en met 2004 is als bijlage 2 bijgevoegd. Rekening houdende met de afboeking van € 1,0 mln. aan plankosten zal als besteed € 750.000 resteren. Tezamen met het thans aangevraagd krediet zal ruimschoots binnen het in de grondexploitatie opgenomen budget worden gebleven.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

8. Relevante stukken

1. Onderbouwing budget plankosten Elst Centraal 2009
2. Overzicht plankosten Elst Centraal tot en met 2004

Portefeuillehouder: F.M.J. van Rooijen

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: H. Savelkoul, tel.: (0481) 362300,
email: h.savelkoul@overbetuwe.nl