beleidsproducten	**2008**	**2009**	**2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
opstellen fietsnota (was fietsbeleidsplan)	gereed												
opstellen fietsbalans		gereed											
nota openbaar vervoer (niet in mp)		gereed											
opstellen parkeernota	gereed												
studie dynamisch parkeerverwijssysteem			gereed										
actualisatie wegencategorisering	gereed												
opstellen verkeersveiligheidsplan	gereed												
vervoermanagement in vergunningverlening		gereed											
stimuleren autodate			gereed										
beleidsprocessen													
lobby uitvoeren mobiliteitsplan	continu	continu	continu										
lobby oostelijke randweg	continu	continu	continu										
lobby europaweg	continu	continu	continu										
lobby spoorverdubbeling (niet in mp)	continu	continu	continu										

openbaarvervoermaatregelen	**2008**	**2009**	**2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
verbeteren toegankelijkheid haltes			gereed										
ov-station naar noordzijde station (niet in mp)													
upgrading / inrichting noordkant spoor bij station					planning?								
regiotaxi gelderland	continu	continu	continu										
veiligheidsarrangement spoorlijn arnhem-w'wijk	continu	continu	continu										
pm													
maatregelen als gevolg van nota openbaar vervoer			start										