

PLANNING/FASERING;

FASE A: MAANDAG 12-10 T/M VRIJDAG 23-10

FASE B: MAANDAG 26-10 T/M DINSDAG 3-11

FASE C: WOENSDAG 4-11 T/M VRIJDAG 6-11

FASE D: MAANDAG 30-11 T/M ZONDAG 6-12