Verkenning — sept/okt 2015

- Documenten
- Gesprekken met sleutelspelers gemeente

Opstarten kerngroep en projectgroep — okt 2015

- Ambities duidelijk krijgen en uitspreken
- Taken, rollen afspreken
- Afstemmen woonvisie, infrastructuur Olst, Omgevingswet en de detailhandelsstructuurvisie
- Opzetten inspraak met andere trajecten en communicatie

Aan de slag met Inhoud en Betrokkenen — nov 2015 –feb 2016

Inhoud

- Uitwerken minder dynamische onderdelen
- Interne achtergronden controleren en afstemmen

Gesprekken met derden

- Salland Wonen
- IJssellandschap
- Provincie
- Plaatselijk belang
- Staatsbosbeheer
- Ondernemers
- LTO
- Enz. enz.

Woon-visie

Infra Olst

Detail-handels visie

Sub bouw-steen: Leegstand winkel-gebieden

Brede bewonersbetrokkenheid — feb.-april 2016

Verwerken alle input/uitkomsten — mei 2016

Schrijven en tekenen — mei-juli 2016

hulp van externe partij

B&W en ter inzage legging — aug.-sept. 2016

Verwerking opmerkingen inspraak — oktober 2016

B&W en raad — okt./nov. 2016