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Bijlage

Toelichting op roadmap

De roadmap laat op basis van de ‘VNG-lijst minimale
acties Omgevingswet’ zien wat we minimaal moeten
regelen om klaar te zijn voor de invoering van

de Omgevingswet. In deze roadmap onderscheiden

we de acties in de volgende categorieén:

H Juridisch verplicht: dit valt één op één terug te voeren
op de vereisten van wet- en regelgeving;

B Bedrijfsmatig noodzakelijk: niet juridisch
verplicht, maar worden wel vanuit organisatorisch
oogpunt noodzakelijk geacht voor
het uitvoeren van de wet;

H Advies vanuit de VNG: niet verplicht bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet,
maar wel noodzakelijk voor het (op termijn)
bereiken van de daarbij behorende doelen.

RELATIE MET PROJECTEN VAN

HET PROGRAMMA OMGEVINGSWET

Aan de benoemde acties wordt invulling gegeven via diverse
projecten vanuit het gemeentelijk implementatie-programma
Omgevingswet. Het programma kent de volgende projecten:

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is het overkoepelende verhaal waarin

de grote lijnen van de voorgenomen ontwikkelingen in

de gemeente worden vastgelegd. Het opstellen van een visie
verplicht en moetin 2025 gereed zijn.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan dat
daarna volgt. Op die manier kan via dit project (0.a. via een pilot)
gewerkt worden aan de voorbereidingen om de ambities uit

de visie te borgen in regels. We werken vanaf de inwerkingtreding
van de Omgevingswet met een tijdelijk Omgevingsplan en gaan
danin 8 jaar het plan aanpassen aan de eisen die voor gelden.

Was-wordt

In dit project wordt geinventariseerd welke regelgeving en beleid
verandert en wordt er gewerkt aan een casco voor de omvorming v
an het tijdelijke naar nieuwe Omgevingsplan.

Participatie

Op basis van het participatiebeleid dit nu ontwikkeld wordt,
zal uitgewerkt worden hoe we participatieve trajecten binnen
de omgevingswet gaan vormgeven.

DSO

Alle juridische informatie over de fysieke leefomgeving
moet op een of andere wijze ondergebracht worden

in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Toepasbareregels

Een interne werkgroep zal zich bezig houden met het opstellen
van toepasbare regels (vragenbomen) voor vergunningchecks
en meldingen in het DSO.

Dienstverlening

Het verbeteren van de VTH (vergunning, toezicht en handhaving)
processen en de wijze van dienstverlening laten aansluiten op de eisen
die de Omgevingswet stelt.

Financién
In kaart brengen financiéle consequenties van de Omgevingswet
inclusief de doorvertaling in de P&C cyclus en legesverordening.
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De omgevingsvisie is het overkoepelende verhaal
waarin de grote lijnen van de voorgenomen

Het opstellen van een omgevingsvisie is verplicht
en moet in 2025 gereed zijn.

Project

-onderlegger(s)

Kennis vergaard over Omgevingsplan
kerninstrument programma Omgevingsvisie

Omgevingsvisie in voorbereiding Omgevingsvisie . . . @ . . . @ Advies vanuit VNG

Advies vanuit VNG

Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind
. Geplande einddatum
O Ter informatie en/of vaststelling in raad

ontwikkelingen in de gemeente worden vastgelegd.
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Omgevingsplan

Project
-onderlegger(s)

De omgevingsvisie vormt de basis van het omgevings-
plan. De ambities uit de visie kunnen namelijk in

het plan uitgewerkt worden. Bij de inwerkingtreding
van de Omgevingswet beschikken we over een tijdelijk
omgevingsplan. In de daaropvolgende 8 jaar passen
we het plan aan. Daaruit volgt een omgevingsplan

dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet.

Juridisch verplicht

Bedrijfsmatig noodzakelijk

Advies vanuit VNG

Kunnen wijzigen omgevingsplan Omgevingsplan DSO .
S . Omgevingsplan

Ki ke t tijdelijk |

unnen werken met tijdelijk omgevingsplan Was-wordt .
Plan(ning) gemaakt voor Omgevingsplan .
een nieuw omgevingsplan Was-wordt
Kennis vergaard over Omgevingsplan
kerninstrument programma Omgevingsvisie

Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind

. Geplande einddatum

O Ter informatie en/of vaststelling in raad

Advies vanuit VNG
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\t ’/ Roa d m a p Welke regelgeving en beleid verandert

H d A bij inwerking-treding van de Omgevingswet?
eemstede t Het Was-wordt project biedt een overzicht
O m g EVI n g swe van (mogelijke) veranderingen die

de Omgevingswet met zich meebrengt.

Was-wordt

Kunnen beoordelen vergunningaanvragen

Project
-onderlegger(s)

Dienstverlening

Was-wordt Juridisch verplicht

Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan

Omgevingsplan

Was-wordt Bedrijfsmatig noodzakelijk

Plan(ning) gemaakt voor
een nieuw omgevingsplan

Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind
. Geplande einddatum

Q Ter informatie en/of vaststelling in raad

Omgevingsplan
Was-wordt

Advies vanuit VNG
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\‘ ’{ Roa d m a p Hoe gaan we participatietrajecten vormgeven

binnen de Omgevingswet? Op basis van het

Heemstede - t icipatiebeleid di i
participatiebeleid dit nu ontwikkeld wordt, zal
o m g ev' n g swe uitgewerkt worden hoe we participatieve trajecten

Participatie

Proces verkennen initiatief ingericht

binnen de omgevingswet gaan vormgeven.

Project
-onderlegger(s)

Dienstverlening
Bedrijfsmatig noodzakelijk
Participatie . . . . edrijfsmatig noodzakelij

Participatie bij initiatieven ingericht

Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind
. Geplande einddatum
O Ter informatie en/of vaststelling in raad

Participatie . . . . @ Bedrijfsmatig noodzakelijk
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Alle juridische informatie over de fysieke

Heemstede s leef - dergebracht word
omgeving swet L P

DSO

Project
-onderlegger(s)

Dienstverlenin
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen DSO s . . . . . . Juridisch verplicht
Kunnen aanleveren indieningsvereisten bSO . . . . . Juridisch verplicht

Toepasbare regels
Kunnen opstellen en aanleveren DSO

Adyvies vanuit VNG
vragenbomen vergunningcheck Toepasbare regels . . . .
Kunnen wijzigen omgevingsplan Omgevingsplan DSO . . . . . Juridisch verplicht
Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind
. Geplande einddatum
O Ter informatie en/of vaststelling in raad

VERSIE: JUNI 2021



\tﬁ’/ Roa d m a p Een interne werkgroep zal zich bezighouden

met het opstellen van toepasbare regels

Heemstede O m g evi n g swet (vragenbomen) voor vergunningchecks

en meldingen in het DSO.

Toepasbareregels

Kunnen aanleveren indieningsvereisten

Project
-onderlegger(s)

DSO . g .
Toepasbare regels . . . . . Juridisch verplicht

Kunnen opstellen en aanleveren
vragenbomen vergunningcheck

Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind
. Geplande einddatum

O Ter informatie en/of vaststelling in raad

DSO ) ‘
Toepasbare regels . . . . Advies vanuit VNG
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Roa d m a p Het verbeteren van de VTH (vergunning,

toezicht en handhaving) processen en

Heemstede o m g evi n g swet de wijze van dienstverlening laten aansluiten

op de eisen die de Omgevingswet stelt.

Dienstverlening

Project
-onderlegger(s)

Dienstverlening
DSO

. . Juridisch verplicht

Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen

Proces behandelen vergunningaanvragen

Dienstverlenin
en meldingen ingericht g

. Juridisch verplicht

Afweging adviesrecht voor buitenplanse

. s Dienstverlening
omgevingsplanactiviteiten

Juridisch verplicht

Dienstverlening
Was-wordt

Kunnen beoordelen vergunningaanvragen Juridisch verplicht

Gemeentelijke adviescommissie

Dienstverlenin
ruimtelijke kwaliteit ingesteld 2

Juridisch verplicht

Dienstverlening
Financién

Vergunningverlening aangepast op de Wkb Juridisch verplicht

Dienstverlening

Proces verkennen initiatief ingericht A
Participatie

Bedrijfsmatig noodzakelijk

Snelle dienstverlening
voor topactiviteiten ingericht

Dienstverlening Advies vanuit VNG

o
HE EEEEE®@N

Toezicht en Handhaving ingericht Dienstverlening Juridisch verplicht

Juridisch verplicht

H EE N E@E@®EN

Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb Dienstverlening .

Legenda . Startdatum . Looptijd tussen start en eind . Geplande einddatum O Ter informatie en/of vaststelling in raad
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Financien

Project

-onderlegger(s)

In kaart brengen van financiéle consequenties
van de Omgevingswet inclusief de doorvertaling
in de P&C cyclus en legesverordening.

Dienstverleni
Vergunningverlening aangepast op de Wkb .|ens Y"er i . Juridisch verplicht
Financién
K
unnen toepassen procedures Financién . Advies vanuit VNG

en regels kostenverhaal

Legesmodel, mandaatregelingen
en verordening planschade aangepast

Financién .

Bedrijfsmatig noodzakelijk

Financiéle arrangementen

. . . . Financién
met uitvoeringsdiensten herzien

Legenda
. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind
. Geplande einddatum
Q Ter informatie en/of vaststelling in raad

Bedrijfsmatig noodzakelijk
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Overig

Ambities, strategie, aanpak
en financién bepaald

Roadmap
omgevingswet

Overige zaken die we moeten regelen om klaar

Project
-onderlegger(s)

Advies vanuit VNG

te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Programma luchtkwaliteit vastgesteld

- Juridisch verplicht

Monitoring en evaluatie ingericht

Via regulier overleg
met OD

. . . . Bedrijfsmatig noodzakelijk

Kunnen uitvoeren
gedecentraliseerde bodemtaken

Via regulier overleg . Juridisch verplicht

Kunnen toepassen procedures
en regels voorkeursrecht en onteigenen

Advies vanuit VNG

Verstrekken informatie over de Omgevingswet

Communicatie . Advies vanuit VNG

Veranderopgave na 2022 bepaald

Legenda

. Startdatum

. Looptijd tussen start en eind

. Geplande einddatum

O Ter informatie en/of vaststelling in raad

Programmateam

Bedrijfsmatig noodzakelijk
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