
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Groot Onderhoud Stippelberg te Gemert-Bakel 80 dagen? maa 31-01-22 din 24-05-22

2 Voorbereiding 10 dagen? maa 31-01-22 vri 11-02-22

3 Inkoop 10 dagen maa 31-01-22 vri 11-02-22

4 Opstellen werkplannen 1 dag? maa 31-01-22 maa 31-01-22

5 Maken verkeersplannen 1 dag? maa 31-01-22 maa 31-01-22

6 Controle verkeersplannen door OG 1 dag? maa 31-01-22 maa 31-01-22

7 Verkeersplan definitief 1 dag? maa 31-01-22 maa 31-01-22

8 Realisatie 60 dagen maa 28-02-22 din 24-05-22

9 Start uitvoering 0 dagen maa 28-02-22 maa 28-02-22

10 Fase 1 (groenwerk) 10 dagen maa 28-02-22 vri 11-03-22

14 Fase 2 (fietspad De Rips / Zandafgraving) 17 dagen maa 07-03-22 din 29-03-22

23 Fase 3 (rijbaan De Rips / Zandafgraving) 18 dagen din 29-03-22 vri 22-04-22

37 Fase 4 (aansluiting Zandafgraving De Kaak) 5 dagen din 19-04-22 maa 25-04-22

43 Fase 5 (rijbaan zandafgraving / rotonde Milheeze) 9 dagen din 19-04-22 maa 02-05-22

53 Fase 6 (rotonde Milheeze / gemeentegrens 5 dagen din 03-05-22 maa 09-05-22

58 Buffer 11 dagen maa 09-05-22 din 24-05-22

61 Uiterste opleverdatum 0 dagen din 24-05-22 din 24-05-22

Groot Onderhoud Stippelberg te Gemert-Bakel

8 Realisatie

28-02 Start uitvoering

10 Fase 1 (groenwerk)

14 Fase 2 (fietspad De Rips / Zandafgraving)

23 Fase 3 (rijbaan De Rips / Zandafgraving)

37 Fase 4 (aansluiting Zandafgraving De Kaak)

43 Fase 5 (rijbaan zandafgraving / rotonde Milheeze)

53 Fase 6 (rotonde Milheeze / gemeentegrens

58 Buffer

24-05 Uiterste opleverdatum
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