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Toelichting 

1. liWaanleiding 

In 2007, 2008 en 2009 is uw college akkoord gegaan met de huurvergoeding voor nood-
lokalen voor VO-school het HPC in Zetten. Deze huurvergoeding zou gelden tot de peri-
ode waarop de nieuwbouw voor deze school gereed zou zijn. 
Destijds was de verwachting dat de oplevering van de nieuwbouw 1 januari 2010 zou 
plaatsvinden. In deze nota is aangegeven waarom dit niet gelukt is en het daardoor 
noodzakelijk is deze huurvergoeding langerte betalen. 

2. Doelstelling en beoogd effect 

De gemeente moet in dit kader voldoen aan haar wettelijke taak voor zorgplicht van deze 
onderwijshuisvesting. Dit houdt in dat de leerlingen adequaat moeten zijn gehuisvest. 

3. Argumenten 

De bouwvoorbereiding van de nieuwbouw van het HPC is behoorlijk vertraagd. 
De grootste oorzaak is de gewijzigde planontwikkeling met betrekking tot de gymaccom-
modatie. In het oorspronkelijke ontwerp is het schoolbestuur namelijk nog uitgegaan van 
een gymzaal. De gymzaal zou volledig in deze nieuwbouw worden ge'integreerd. 
Zoals u bekend is, zijn de plannen ingrijpend gewijzigd. In overleg met het schoolbestuur 
en gemeente wordt er nu een volwaardige sporthal in plaats van een gymzaal gereali-
seerd nabij het HPC. Hierdoor heeft het schoolbestuur de plannen voor de uitbreiding 
van lesruimten en de gymaccommodatie moeten herzien. Dit heeft vooral gevolgen ge-
had in de beoogde tijdplanning, waardoor de huur van de noodlokalen langer noodzake­
lijk is. 
De huidige verwachting is dat een groot deel van de noodlokalen tot oktober 2010 nog 
nodig is om de leerlingen te huisvesten. Twee noodlokalen zijn begin april 2010 al verwij-
derd. De leerlingen zijn tijdelijk in andere ruimten binnen de school ondergebracht. 

In bijgevoegd overzicht is een raming van deze noodzakelijke kosten voor 2010 opge-
steld. Het schoolbestuur had nog niet alle kosten voor de huur over 2009 bij ons gedecla-
reerd. Deze kosten zijn in de berekeningen meegenomen. 
Voor 2010 is nog een krediet van € 10.500 voor twee noodlokalen HPC beschikbaar. 
Uit het overzicht blijkt dat de extra benodigde middelen voor 2010 in totaal € 74.842 be-
dragen, inclusief het laten verwijderen van de noodlokalen. 
De verwachting is dat vanaf 1 oktober 2010 de noodlokalen worden verwijderd. Dit is nog 

afhankelijk van het bouwproces. 

4. Ad vies: 

A afdeling financien 

B n.v.t. 

C n.v.t. 

5. Aanpak/uitvoering 
Het schoolbestuur zorgt voor de verwijdering van de noodlokalen. De kosten zijn voor re-
kening van de gemeente. Deze kosten zijn in de berekening meegenomen. 



6. Middelen 

Financiele paragraaf (alles in €) 

Eenmalige lasten 

a. Lasten 

Programma: Onderwijs en Educatie 

Kostensoort 
4343460 

Omschrijving 
Huur noodlokalen 

Totale eenmalige kosten 

Bed rag 
74.842 

74.842 

BTW-code 
N1 

b. Dekking ten laste van: 
- algemene reserve 
- op andere wijze, namelijk 

Totale eenmalige dekking 

74.842 

74.842 

Toelichting BTW (in telegramstijl) 

BTW is niet compensabel, want het gaat hier over onderwijsuitgaven 

Besluitvormingsprocedure 
Aankruisen 
Collegebesluit: 

X 

- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie 
(voldoen aan 3 voorwaarden) 

- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf) 

7. Te besluiten 
a. akkoord te gaan met een verlenging van de huurvergoeding van de noodlokalen van 

het HPC voor een bedrag van € 74.842. 
b. de financiele consequenties in overeenstemming met paragraaf 6 van dit voorstel 

achteraf te regelen in een administratieve wijziging. 



Overzicht huurvergoedingen noodlokalen HPC 
jaar 2009 
gedeclareerd in 2010 

jaar2010 
1e kwartaal 
2e kwartaal 
3e kwartaal 
kosten verwijdering (indicatie) 

bedrag per kwartaal 
€ 22.556,45 

opmerking 
nabetaling 2009 

€ 17.249,05 
€ 13.768,30 
€ 13.768,30 
€ 18.000,00 

al gedeclareerd 
nog te declareren 
nog te declareren 

subtotaal 2010 € 85.342,10 

nog beschikbaar post 3800460 € 10.500,00 

extra benodigde middelen 2010 € 74.842,10 najaarsnota 2010 


