
Werk bestrating Centrumplan

Werknr. 2013-22

Datum 15-5-2013

Gewijz. 24-6-2013

Gewijz. 11-9-2013

Gewijz.
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bouwvak nutstracee door trottoir faunastraat tbv Vomar

afhankelijk van voortgang en toegang bouw Vomar

inwendige hoek tafel / naast oprit

afhankelijk van voortgang en toegang bouw Vomar

gedeeltelijk aanpakken eerste deel parkeerterrein zodat er steeds gebruik gemaakt kan worden van een gedeelte noordgedeelte aansluiten tegen Vomar afhankelijk van aannemer
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