
Stappen naar Austerlitz aardgasvrij                                                                                                         (versie 19 juni 2019, onder voorbehoud) 

2019 

1e bewonersavond 
De werkgroep informeert bewoners en 

ondernemers over wat de werkgroep doet, 

waarom ze dat doet, en op welke manier. 

Ook wil de werkgroep graag horen welke 

wensen, zorgen en ideeën er leven bij 

bewoners. 

02 

Start werkgroep 
Start van een werkgroep met alle 

stakeholders: bewoners, gemeente, 

beheerder van het aardgasnetwerk, 

woningcorporatie. De gemeente zorgt 

voor een procesbegeleider. De 

werkgroep spreekt een gezamenlijk 

werkproces af. 

01 

2020 

Afweging opties 
Met behulp van een softwareprogramma 

van Stedin krijgt de werkgroep een beeld 

van de meest kansrijke duurzame 

warmteoplossingen. De voor- en nadelen 

en consequenties van de verschillende 

warmteoplossingen worden in kaart 

gebracht. De werkgroep bepaalt, mede op 

grond van advies van de klankbordgroep, 

welke oplossingen kansrijk zijn voor de 

wijk. We kijken onder meer naar 

betaalbaar, haalbaar, duurzaam, 

betrouwbaar. Uit dit onderzoek volgt één 

of meerdere kansrijke 

warmteoplossingen. 

04 

2021 

Overeenstemming wijkuitvoeringsplan 
Bewoners, netbeheerder, gemeente en mogelijk ook 

marktpartijen moeten het eens zijn over het 

wijkuitvoeringsplan. Dit leidt tot een keuze voor een 

aardgasvrije warmteoplossing voor Austerlitz, óf tot de 

keuze dat Austerlitz een nieuw aardgasnetwerk krijgt, en 

dat een aardgasvrije oplossing wordt uitgesteld tot 

uiterlijk 2050.  

 

Marktpartijen spelen met name een rol voor Austerlitz, als 

de belanghebbenden kiezen voor een gezamenlijke 

warmteoplossing. 

08 

Start wijkuitvoeringsplan 
De voorkeursoplossing wordt uitgewerkt in een 

wijkuitvoeringsplan. We stellen samen met alle 

belanghebbenden het wijkuitvoeringsplan voor 

meerdere jaren vast. Het wijkuitvoeringsplan 

bestaat over het algemeen uit: 

• specifieke maatregelenpakketten per 

woningtype, met een planning 

• specifieke stappen voor ontwikkeling van een 

(nieuwe) warmteoplossing, met een planning 

• een investeringsprogramma voor de eerste 

periode (1 tot 2 jaar) 

07 

2022 

10 

Woningen aanpassen 
Als besloten wordt tot een (aard)gasvrije 

oplossing voor Austerlitz, dan hebben 

gebouweigenaren naar verwachting nog 8 jaar de 

tijd om zich voor te bereiden op de afsluiting van 

aardgas. Denk aan isolatiemaatregelen, 

inductiekoken en/of installaties voor verwarming. 

Formeel besluit 
De gemeenteraad neemt formeel het 

besluit over het wijkuitvoeringsplan en 

dus ook over de te kiezen 

warmteoplossing voor Austerlitz. 

09 

Keuzemoment Stedin 
Stedin moet keuze maken over 

planning vervanging deel 

gasleidingennetwerk Austerlitz, hierin 

is het wijkuitvoeringsplan leidend.  

jan apr juli okt jan apr juli okt 

Austerlitz in kaart 
De werkgroep inventariseert 

gegevens van de woningen, de 

energie-infrastructuur, de zorgen, 

wensen en ideeën van bewoners. Op 

grond daarvan komt de werkgroep 

tot een lijst van duurzame 

warmteoplossingen om nader te 

onderzoeken.  

Een klankbordgroep met inwoners 

van Austerlitz wordt samengesteld 

03 

Onderzoek 
De werkgroep doet verdiepend 

haalbaarheidsonderzoek naar de 

kansrijke warmteoplossing(en). De 

werkgroep formuleert, met de 

klankbordgroep, randvoorwaarden 

voor de diverse oplossingen. Ook de 

zorgen, wensen en ideeën van 

bewoners worden hierin 

meegenomen. 

05 

2e bewonersavond 
Resultaat van de verkenning is 

(waarschijnlijk) één voorkeursoplossing 

voor warmtevoorziening in Austerlitz. 

Bewoners, netbeheerder en gemeente 

kiezen uit de kansrijke warmteoplossingen 

en moeten het eens zijn over welke 

voorkeursoplossing ze kiezen.  

Hoé we met inwoners en andere 

belanghebbenden tot die 

voorkeursoplossing komen, is iets dat we 

nog moeten uitwerken.  

Rond dit moment vindt er ook een tweede 

bewonersbijeenkomst plaats. 

 

06 

2023 2024 

2030 

Vervanging deel 

gasleidingnetwerk in 

Austerlitz, of vervanging 

netwerk door andere 

warmteoplossing 




