


Legenda "Het Eikendal" Noord en Zuid

- Fasering
- Fase 1
Start 15 augustus 2023
 - Fase 2
Start 5 september 2023
 - Fase 3
Start 27 september 2023
 - Fase 4
Start 25 oktober 2023
 - Fase 5
Start als de laatste 2 woningen zijn opgeleverd
 - Fase 6
Start als alle woningen van de laatste fase opgeleverd zijn



NR	DATE	WIJZIGING	OPDRACHTGEVER	DETEREND	ZAKENDE
A	-	-	Gemeente Deventer	-	Zilverluis 7 1121 PH Lichtenvoorde Tel: 0534 - 39 32 20 stad@stadwater.nl www.stadwater.nl
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-

OPDRACHTGEVER	STATUS
Gemeente Deventer	Concept
PROJECTSCHRIJVER	DATE
Woonrij maken bouwplan Eikendal te Diepenveen	15-07-2023
TEKENAAR	PROJEKLEIDER
L. Berendsen	M. Stadhouders
TEKENINGSSCHRIJVER	SCHAAK
Faseringstekening Eikendal Zuid	1: 500
TEKENINGNUMMER	FORMAAT
SLW201200309_405_00	A0

L:\2021\00309 Deventer - Woonrijplan Eikendal\3 - Tekening\04 01 in deventer\SLW201200309_104_001_R04.dwg