

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Projecten, Realisatie en Ontwikkeling

Onderwerp:

plan van aanpak opstellen locatieprofielen evenementen

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 24-05-2022
Notanummer	: 2022-426
Datum	: 24-05-2022
Programma	: 10b-Kunst, cultuur en erfgoed
Portefeuillehouder	: Wethouder Verhaar,
Bijlage(n)	: 20220428 Plan van aanpak locatieprofielen evenementen.pdf

Parafering

04-05-2022: Programmamanager Kunst, cultuur en erfgoed04-05-2022: Wethouder18-05-2022: Wethouder18-05-2022: Programmamanager Kunst, cultuur en erfgoed

Agendering

* 04-05-2022: Directeur

* 18-05-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

B & W d.d.: 24-05-2022

Besluit

1. De locaties De Worp, Grote Kerkhof en Brink vast te stellen als zijnde de locaties voor de op te stellen locatieprofielen evenementen in 2022
2. Het plan van aanpak voor deze locaties met de wijze van bewonersparticipatie vast te stellen
3. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de Raad

De nota en het besluit openbaar te maken met uitzondering van Het plan van aanpak (intern document)

Inleiding

Bij de evaluatie van het evenementenbeleid 2017 is besloten om (nieuwe) locatieprofielen voor evenementen op te stellen. De bestaande locatieprofielen zijn slechts summier uitgewerkt en/of vrij gedateerd.

In 2019 is gestart met het opstellen van het profiel voor De Worp en begin 2020 heeft een eerste bijeenkomst met de bewoners plaatsgevonden. Daarna is het project stil komen te liggen door de maatregelen als gevolg van het coronavirus. Nu, in 2022, is op basis van de nieuwe financiële kaders een aangepast plan van aanpak opgesteld voor de herstart van het project.

Doelstelling van het project is bepalen welke randvoorwaarden er gelden op de verschillende locaties voor het organiseren van evenementen, anders gezegd; hoeveel evenementen en onder welke voorwaarden deze op een bepaalde locatie kunnen worden toegestaan, zodat dat intern als toetsingskader kan dienen en extern de verwachtingen beter managet.

Het budget van €80.000 voor het jaar 2022 gaat uit van het definitief maken van 4 locatieprofielen (zoals besloten bij de begroting 2022).

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de wens om participatie een rol te laten spelen in het proces, wordt gehonoreerd. In dit plan van aanpak wordt in de basis uitgegaan dat belanghebbenden (evenementenorganisaties, bewoners etc.) adviseren over het eindproduct. Belanghebbenden kunnen dus niet meedenken en meebeslissen.

Met deze nota leggen wij u een aangepast plan van aanpak voor.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Deventer is een evenementenstad waar zowel landelijk bekende als vele kleinschalige evenementen plaatsvinden. Evenementen dragen bij aan Deventer beleefstad maar kunnen ook overlast geven voor de omgeving. Een locatieprofiel geeft duidelijkheid aan de organisatoren en de omgeving welke type evenementen waar en hoe vaak kunnen plaatsvinden om een goed woon- en leefklimaat te bevorderen.

Een locatieprofiel:

- * onderbouwt wat wenselijk/ vereist is op de locatie gezien het evenement, de omgeving (bewoners, natuurwaarden, etc.) en de wensen van de organisatoren;
- * is een hulpmiddel voor de gemeente om gegrond en onderbouwd vergunningen te verlenen of af te wijzen;
- * biedt ruimte aan vernieuwende ideeën en initiatieven, en;
- * bevat inspiratie en informatie voor organisatoren van evenementen.

In 2022:

- is het definitief concept locatieprofiel De Worp/ Westelijke IJsseloever vastgesteld door B&W en klaar om gebruikt te worden voor het evenementenseizoen 2023

- zijn de voorlopig concept locatieprofielen voor Grote Kerkhof en de Brink gereed en klaar om te presenteren aan de belanghebbenden (evenementenorganisaties en bewoners)

Kader

- * 2020-02-27 158 Raadsmededeling Locatieprofielen evenementen
- * 2020-11-03 1854 Raadsmededeling voortgang locatieprofielen
- * Evenementenbeleid 2017 "Trots op dEVENTEMENTEN"
- * Cultuurvisie 2019-2024, 19 juni 2019
- * Begroting 2022

Betrokken partijen en participatie

Er zijn veel partijen die zich betrokken voelen bij het opstellen van de locatieprofielen. Deze zijn hieronder weergegeven. Veel zaken buiten de scope van het project zullen door anderen betrokken worden bij het opstellen van de profielen. Het bewaken van de kaders is daarom van belang.

- * Bewoners
- * Bewonersgroepen, zoals Stichting WIJD
- * (Horeca)ondernemers
- * Evenementenorganisaties
- * Politie
- * Brandweer

Argumenten voor en tegen

Voorstel 1

Prioritering bij locaties De Worp, Grote Kerkhof en Brink

Voor

* Dit plan van aanpak is haalbaar binnen de financiële middelen/kader dat is gesteld voor 2022. Het opstellen van 4 locaties zoals in het begrotingsvoorstel is aangegeven blijkt niet haalbaar te zijn omdat het opstellen van de locatieprofielen en het afstemmen van deze profielen met de omgeving veel interne capaciteit kost, zelfs voor de kleinere evenementenlocaties. Het is wel haalbaar om 1 locatieprofiel (De Worp/ Westelijke IJsseloever) vast te stellen en 2 locatieprofielen (Grote Kerkhof en de Brink) in concept gereed te maken, die dan in 2023 worden voorgelegd aan de betreffende belanghebbenden.

* Opgestart proces op de Worp kan afgerond worden op verzoek omwonenden

* Als er geen budget komt voor 2023 zijn deze belangrijke/ politiek gevoelige locaties in concept gereed

Tegen

* Meest tijdrovende locaties qua inzet interne organisatie en betrokkenheid omgeving

Voorstel 2

Belanghebbenden laten adviseren op het eindproduct

Voor

* Overzichtelijk proces met duidelijke kaders

* Zowel omwonenden als evenementenorganisaties gelijke rechten

Tegen

* Belanghebbenden zullen mogelijk hun gelijk eerder gaan halen via raad indien locatieprofiel afwijkt van hun wensen (politieke druk)

Financiële consequenties en dekking

Voor het opstellen van de locatieprofielen is 80.000 euro ter beschikking gesteld in de begroting voor het jaar 2022. Het budget is toereikend voor het

voorliggende plan van aanpak. een en ander staat opgenomen in de programmabegroting van programma 10b.

Er is nog geen budget beschikbaar gesteld voor 2023 en verder. Locatie De Worp/ Westelijke IJsseloever is afgerond in 2022, maar voor het afronden van locaties Brink en Grote Kerkhof, het opstellen van de profielen van de overige locaties in Deventer en de proefperiode na vaststellen van een locatieprofiel is in 2023 nieuw budget nodig.

Openbaarmaking en communicatie

Na akkoord van B&W wordt het project opgestart te beginnen met het voorbereiden van de bijeenkomst voor de Worp. Deze bijeenkomst zal procesmatig voorbereid worden samen met de leden van Stichting WIJD.

Aanpak en uitvoering

Het profiel van het Worpplantsoen en Westelijke IJsseloever, waarmee al een start is gemaakt in 2019, wordt eerst samen met evenementenorganisaties en bewoners opgepakt.

Globaal ziet het proces van het opstellen van een locatieprofiel er als volgt uit.

- Start met verzamelen informatie evenementenlocatie
- Interne consultatieronde deskundigen
- Maken voorlopig concept profiel
- Eventueel akkoord college
- Bijeenkomst met belanghebbenden: ophalen reacties en opmerkingen op voorlopig concept profiel
- Opstellen reactienota en definitief maken concept profiel
- Besluitvorming B&W definitief concept profiel en reactienota
- Presentatie vastgesteld definitief concept profiel en reactienota aan belanghebbenden
- Start proefperiode van een jaar (van concept profiel naar definitief profiel)

Op basis van de ervaringen van het opstellen van het profiel voor het Worpplantsoen/ Westelijke IJsseloever wordt een voorstel gedaan voor het opstellen van de overige profielen voor de komende jaren.

RAADSMEDEDELING

Onderwerp	plan van aanpak opstellen locatieprofielen evenementen		
Mededelingnummer	2022-426	Portefeuillehouder	Wethouder Verhaar,
Team	DEV-PRO	Datum B en W besluit	24-05-2022

Inleiding: waarom deze mededeling

Het college heeft in november 2020 besloten het project locatieprofielen evenementen voorlopig stil te leggen vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De maatregelen zijn inmiddels opgeheven en een nieuw plan is gemaakt op basis van de begroting van 2022. We kunnen weer verder. Dit jaar, in 2022, wordt een start gemaakt met de meest gebruikte locaties in en rondom de binnenstad.

Er is nog geen budget beschikbaar gesteld voor 2023 en verder. Locatie De Worp/ Westelijke IJsseloever wordt afgerond in 2022, maar voor het afronden van locaties Brink en Grote Kerkhof, het opstellen van de profielen van de overige locaties in Deventer en de proefperiode na vaststellen van een locatieprofiel is in 2023 nieuw budget nodig.

Kader

- * 2020-02-27 158 Raadsmededeling Locatieprofielen evenementen
- * 2020-11-03 1854 Raadsmededeling voortgang locatieprofielen
- * Evenementenbeleid 2017 "Trots op dEVENTEMENTEN"
- * Cultuurvisie 2019-2024, 19 juni 2019
- * Begroting 2022

Kern van de boodschap

Deventer is een evenementenstad waar zowel landelijk bekende als vele kleinschalige evenementen plaatsvinden. Evenementen dragen bij aan Deventer beleefstad maar kunnen ook overlast geven voor de omgeving. Een locatieprofiel geeft duidelijkheid aan de organisatoren en de omgeving welke type evenementen waar en hoe vaak kunnen plaatsvinden om een goed woon- en leefklimaat te bevorderen.

In 2022:

- is het definitief concept locatieprofiel De Worp/ Westelijke IJsseloever afgestemd met belanghebbenden, vastgesteld door B&W en klaar om als proef gebruikt te worden voor het evenementenseizoen 2023
- zijn de voorlopig concept locatieprofielen voor Grote Kerkhof en de Brink gereed en klaar om te presenteren aan de belanghebbenden (evenementenorganisaties en bewoners)

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de wens om participatie een rol te laten spelen in het proces, wordt gehonoreerd. In het plan wordt in de basis uitgegaan dat belanghebbenden (evenementenorganisaties, bewoners etc.) adviseren over het eindproduct. Belanghebbenden kunnen dus niet meedenken en meebeslissen.

Nadere toelichting

Het profiel van het Worpplantsoen en Westelijke IJsseloever, waarmee al een start is gemaakt in 2019, wordt eerst samen met evenementenorganisaties en bewoners opgepakt.

Globaal ziet het proces van het opstellen van een locatieprofiel er als volgt uit.

- Start met verzamelen informatie evenementenlocatie
- Interne consultatieronde deskundigen
- Maken voorlopig concept profiel
- Eventueel akkoord college
- Bijeenkomst met belanghebbenden: ophalen reacties en opmerkingen op voorlopig concept profiel
- Opstellen reactienota en definitief maken concept profiel
- Besluitvorming B&W definitief concept profiel en reactienota
- Presentatie vastgesteld definitief concept profiel en reactienota aan belanghebbenden
- Start proefperiode van een jaar (van concept profiel naar definitief profiel)

Op basis van de ervaringen van het opstellen van het profiel voor het Worpplantsoen/ Westelijke IJsseloever wordt een voorstel gedaan voor het opstellen van de overige profielen voor de komende jaren.