

# Collegebesluit

Collegevergadering: 15 maart 2022

Zaaknummer : 995783  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : A. Van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar

## **ONDERWERP**

Plan van aanpak en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet  
rioolvervangings Slotlaan

## **SAMENVATTING**

Het college stelt het projectplan voor het project Riolvervangings Slotlaan en omgeving vast en stelt hiervoor het voorbereidingskrediet beschikbaar van € 148.000.

## **JURIDISCH EN BESLUITKADER**

Gemeentelijk rioleringsplan.  
Programma water 2022-2026

## **BESLUIT B&W**

1. Het projectplan rioolvervangings Slotlaan en omgeving vast te stellen;
2. Een voorbereidingskrediet van € 148.000 beschikbaar te stellen;
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

## **AANLEIDING**

### *Riolvervangings*

De riolering in de Slotlaan is aan vervanging toe. Op basis van inspecties is aangetoond dat de staat van het riool de interventiewaarde heeft bereikt. Daarom is de Slotlaan en omgeving opgenomen in het Programma water 2022-2026.

Daarmee staat de Slotlaan gepland voor reconstructie in het jaar 2022 waarbij de riolering wordt vervangen en er een hemelwaterriool en drainagestelsel wordt aangelegd. Voornoemde werkzaamheden worden gezien als een kans om het gebied door middel van inspraak en participatie klimaat adaptief herin te richten en te bekijken waar optimalisaties in de openbare ruimte mogelijk zijn.

## **MOTIVERING**

### *1.1 Vastleggen projectopdracht*

Het is bij een project als deze van belang om de scope van de opdracht en de voorziene werkwijze bij de start van het project vast te stellen.

## 2.1 Voorbereidingskrediet nodig voor voorbereiding project

Als voorbereidingskrediet wordt 10% van het beschikbare projectbudget gerekend. Deze kosten worden gebruikt voor de voorbereiding en engineering.

## FINANCIËN

In het programma Water dat in 2021 door de raad is vastgesteld (A-stuk) is de riolering Slotlaan e.o. (€ 1.230.000) samengevoegd met de riolering Ringvaartlaan e.o. (€ 130.000). Daarnaast is in het investeringsprogramma 2022 een bedrag gereserveerd voor dit project voor wegen € 58.740 en voor Groen € 65.000. In totaal is voor dit project in het investeringsprogramma 2022 € 1.483.740 opgenomen.

Voorgesteld wordt hiervan 10% (afgerond € 148.000) beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

## PLANNING/UITVOERING

Fase & Besluitvorming	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt
Projectplan								
Besluitvorming (C-stuk)								
Onderzoek en uitgangspunten								
1 <sup>e</sup> participatie ronde informeren/ideeën ophalen dmv schetsontwerp								
Besluitvorming voorlopig ontwerp (C-stuk)								
2 <sup>e</sup> participatieronde presentatie obv voorlopig ontwerp (inspraaktermijn)								
Besluitvorming concept definitief ontwerp (B-stuk)								
Besluitvorming def. ontwerp (DO)								
Vrijgeven definitief ontwerp								

## PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

Komende periode informeren we de bewoners en andere belanghebbenden van de Slotlaan en omgeving over de voorgenomen reconstructie.

Doordat de werkzaamheden betrekking hebben op de openbare ruimte en de leefomgeving van de bewoners, willen we luisteren naar de zorgen en ideeën van de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens willen we deze - waar mogelijk- integreren in het ontwerp.

We informeren de bewoners en belanghebbenden over de kaders en waar wel of niet over geparticipeerd kan worden. De mogelijkheden voor participatie zijn in dit project beperkt.



# Collegebesluit

Collegevergadering: 15 maart 2022

## **DUURZAAMHEID**

Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het overwegingskader voor de toepassing van materialen.

## **BIJLAGEN**

1. Plan van aanpak Slotlaan