

## Actiepunt 21-10 Planning Omgevingswet

### Vraag uit de Cie. Ruimte (d.d. 16-09-2021) over de LTP m.b.t. Omgevingswet

Op 1 september is uit het Presidium het verzoek gekomen om de Lange Termijn Planning opnieuw te bezien met daarbij het verzoek om in oktober de (raads)agenda zoveel mogelijk rustig te houden i.v.m. de drukte van de begroting. Omdat november/december daarmee automatisch drukker wordt, heeft het Presidium gevraagd of alles wat nu op Q4 staat in Q4 behandeld moet worden of dat het ook kan in Q1 2022. Hieraan is vanuit het domein Ruimte gehoor gegeven en is een meedenkende suggestie gedaan. Op 16 september is in de commissie Ruimte een ander verzoek neergelegd voor wat de betreft de onderwerpen met betrekking tot de Omgevingswet. Hieronder volgt daarom ter verduidelijking de aangepaste planning.

De opleverdata van onderwerpen die gepland staan op de Lange Termijn Planning sluiten aan bij datgene wat de VNG heeft geadviseerd op de invoering van de Omgevingswet. Voor de zomer heeft uw raad een collegebericht ontvangen over de besluiten die het college respectievelijk de raad nog moet nemen om de wet goed uit te kunnen voeren. De planning daarvan is in onderstaande tabel uiteengezet. Voor de volledigheid geven wij mee dat het de voorkeur heeft de behandeling van de verschillende onderdelen van de Omgevingswet in samenhang met elkaar op eenzelfde avond te behandelen. Indien de agendacommissie dat wenst wordt de LTP hierop aangepast.

Onderwerp	Termijn vanuit Omgevingswet	LTP (Cie. Ruimte)	Opmerkingen en/of reden van planning
<b>1. Omgevingsvisie</b>			
1.1 Fase 2: Benoemen uit te werken scenario's	n.v.t.	nov.-2021	Betreft extra stap waarin de raad meebepaalt welke scenario's worden uitgewerkt.
1.2 Fase 2: Visie op hoofdlijnen	n.v.t.	Q1-2022	I.v.m. een capaciteits-knelpunt en corona heeft participatie later dan gepland plaatsgevonden.
1.3 Fase 3: Ontwerp omgevingsvisie	n.v.t.	Q3-2022	Vervolg-uitwerking van fase 2.
1.4 Vaststelling definitieve omgevingsvisie	1-1-2025	Q4-2022	-
<b>2. Pilot omgevingsplan woonwijken noordwest</b>			
2.1 Plan van aanpak (aangepast)	n.v.t.	Q1-2022	Koppeling met traject Omgevingsvisie. In het PVA wordt aangepaste planning opgenomen.
2.2 Ontwerp-Omgevingsplan	n.v.t.	n.t.b.	-
2.3 Vaststelling Omgevingsplan	n.v.t.	n.t.b.	-
<b>3. Omgevingsplan</b>			
3.1 PVA transitie omgevingsplan	n.v.t.	Q2-2022	Volgt na visie-op-hoofdlijnen (zie 1.1)
3.2 Transitie dekkend omgevingsplan	1-1-2030	n.t.b.	Volgt na plan van aanpak (zie 2.1)
<b>4. Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de raad adviesrecht heeft</b>			
4.1 Bevoegdheden raad onder Ow.	n.v.t.	dec.-2021	Uitwerking in samenhang met 4.1
<b>5. Gevallen van omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is</b>			
5.1 Participatie als indieningsvereisten	1-7-2022	dec.-2021	Uitwerking in samenhang met 3.1
<b>6. Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)</b>			
6.1 Vaststelling verordening	n.v.t.	n.t.b.	In Q4-2021 wordt bezien of huidige werkwijze aan actualisatie toe is.
<b>7. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit</b>			
7.1 Instellen Cie. Ruimtelijke Kwaliteit	1-7-2022	jan.-2022	I.a.v model-Reglement van Orde (en nadere daarover afstemming met MOOI N-H)
<b>8. Legesverordening</b>			
8.1 Vaststellen legesverordening	1-7-2022	Q2-2022	Kan niet eerder ingepland worden (1 <sup>e</sup> helft 2022 blijft huidige legesverordening van kracht)

### *Toelichting*

Het programmateam geeft graag een toelichting aan de raadscommissie over de invoering van de Omgevingswet. Een (technische) sessie kan op verzoek van de raad en in afstemming met de griffie ingepland worden.