



## Overzicht stand van zaken Omgevingswet – okt. 2021

In juli 2017 is het Plan van Aanpak 'De Omgevingswet in Heemstede en Bloemendaal' vastgesteld. Er wordt al gewerkt in de geest van de Omgevingswet. De raad heeft aangegeven graag goed betrokken te zijn bij de voortgang van de invoering van deze wet in Heemstede. Hiervoor heeft u een vast agendapunt op de agenda van de commissie Ruimte opgenomen. In dit overzicht geven we aan waar we mee bezig zijn en wat de actuele stand van zaken is. In het **rood** de wijzigingen ten opzichte van het vorige overzicht.

### **Actueel Landelijk**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is beoogd voor 1 juli 2022. Het programma-management heeft in de bijgevoegde roadmap de planning opgenomen.

### **Financiële middelen voor de Omgevingswet**

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Dit brengt extra kosten met zich mee voor het Rijk en de bevoegd gezagen. In de Miljoenennota zijn hier extra middelen voor opgenomen. Voor het Rijk gaat het om 14,4 miljoen euro voor het langer in de lucht houden van de programmaorganisatie en de bestaande landelijke systemen en het ondersteunen van tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die nog geen gebruik kunnen maken van (delen) van het DSO. Voor de invoering en implementatie van de wet zijn over een periode van vijf jaar 14,4 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar.

Voor de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen en rijkspartijen die de Omgevingswet invoeren, komt in totaal 23 miljoen euro beschikbaar. VNG, IPO, de Unie van Waterschappen en rijkspartijen verkennen op dit moment hoe dit bedrag kan worden ingezet als stimulans voor een goede en tijdige invoering van de wet. Gedacht wordt aan bestedingen die een bijdrage leveren aan de implementatie van de wet op 1 juli 2022, zodat het geld ten goede komt aan alle organisaties die de wet moeten invoeren.

De ontwikkeling het DSO tot het gewenste basisniveau kost meer tijd en geld dan voorzien. Daarom is 30,8 miljoen euro toegevoegd aan de middelen voor de Omgevingswet.

### **Afweging over inwerkingtredingsdatum**

Minister Ollongren verstuurt uiterlijk begin november een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers. Deze brief gaat onder meer in op de uitkomsten van een nieuwe monitorreportage over de implementatie van de wet, de laatste stand van zaken rondom het DSO en de meest recente DSO-aansluitcijfers. Met deze informatie kunnen de Tweede en Eerste Kamer een afweging maken over de inwerkingtreding van de wet. Daarna wordt bepaald op welk moment het Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de wet wordt voorgehangen bij beide Kamers. De minister wil daarover met beide kamers in debat.

### **Vraag uit de Commissie Ruimte 16 september 2021**

Op 16 september 2021 heeft het college toegezegd om terug te komen op de vraag van het CDA of de opleverdata van acties die in de Roadmap gepland staan voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar voren kunnen worden gehaald. In de bijlage 'Actiepunt 21-10 Planning Omgevingswet' wordt hier nader op ingegaan.



## **Missie en doelstellingen** (plan van aanpak 'De Omgevingswet in Heemstede en Bloemendaal')<sup>1</sup>

**Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert.**

### **Doelstelling 1**

#### **Bescherming en versterking van een aantrekkelijke woonomgeving**

Met een aantrekkelijke leefomgeving wordt beoogd een bepaald niveau van bereikbaarheid van onze gemeenten, hoe we om gaan met duurzaamheid en klimaatbestendigheid, hoe we komen tot behoud van onze groene gebieden en met oog voor plekken waar er ruimte is voor ontwikkelingen.

#### **Omgevingsvisie**

De omgevingsvisie is het overkoepelende verhaal waarin de grote lijnen van de voorgenomen ontwikkelingen in de gemeente worden vastgelegd. De omgevingsvisie raakt aan de fysieke leefomgeving in de breedste zin van het woord. Kort samengevat is een omgevingsvisie een integrale visie op de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de reikwijdte veel breder is dan de traditionele structuurvisie.

De omgevingsvisie beschrijft de gewenste lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in het geheel, dus bijvoorbeeld op het gebied van wonen en bouwen, infrastructuur en groen, maar ook op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en economie. Ook de relatie tussen de fysieke leefomgeving en sociaal maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving, krijgen een plek in de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is vormvrij. Wel is er een aantal zaken waar de omgevingsvisie in ieder geval aandacht aan moet besteden. Deze zijn:

- De hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
- de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied;
- de hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de fysieke leefomgeving.

De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Het plan van aanpak is door de raad vastgesteld op 1 november 2018. Momenteel wordt er gewerkt aan fase 2: Opstellen van de visie-op-hoofdlijnen inclusief ontwikkelscenario's.

#### **Doel**

Duidelijkheid over het proces krijgen en informatie ophalen over de huidige situatie, de huidige identiteit (van zowel de gemeente als van de regio Zuid-Kennemerland) met de bijbehorende kernwaarden, de trends en ontwikkelingen en de daarvan afgeleide opgaven.

De relevante doelen en visie uit het huidige beleid ophalen. Analyseren van alle opgehaalde informatie en formuleren van de gewenste ontwikkelrichting (inclusief prioritering).

#### **Acties**

Februari 2019 - Gestart met participatietraject in de vorm van straatinterviews (in samenhang met het opgestarte participatieonderzoek);

Februari 2019 - Bijeenkomst georganiseerd voor alle ketenpartners (interne en externe adviseurs), waarin we hun wensen en opgaven hebben opgehaald;

Februari/Maart 2019 - Inventariseren van de identiteit en kernwaarden, het huidige beleid en de toekomstige opgaven;

<sup>1</sup> Vastgesteld op 29 juni 2017, A-stuk



Mei/April 2019 - Opstellen concept-beleidsanalyse Omgevingsvisie fase 1 'Heemstede van A tot Z', waarin de identiteit en kernwaarden, het huidige beleid en de toekomstige opgaven zijn benoemd;

Juni/juli 2019

- Vaststelling beleidsanalyse Omgevingsvisie fase 1 'Heemstede van A tot Z' (besluit raad van 27 juni 2019, A-stuk);
- Vaststelling aangepaste aanpak en planning van fase 2 van de omgevingsvisie (besluit raad van 27 juni 2019, A-stuk);

Augustus 2019 - Gestart met de tweede fase van het maakproces. De eerste stap daarin is het verder uitwerken van de kernwaarden en ruimtelijke hoofdprincipes;

November/december 2019 - Er is een werkatelier met bewoners/ experts georganiseerd, waarin op een plezierige en constructieve wijze de kernwaarden en ruimtelijke hoofdprincipes verder zijn uitgewerkt. Deze zijn op 25 februari aan u gepresenteerd tijdens een beeldvormende avond;

Februari 2020 - Op 5 februari is tijdens de radenbijeenkomst Zuid Kennemerland een presentatie gegeven over de stand van zaken van de Omgevingsvisies in de vier gemeenten. Tevens is er daarbij gesproken over de onderlinge afstemming en de afstemming met de Zuid- Kennemer Agenda;

Maart/april 2020 - Na de analyse van de identiteit, het relevante huidige beleid en de toekomstige opgaven van de gemeente, is het project nu begonnen aan fase twee: het opstellen van de visie-op-hoofdlijnen met ontwikkelscenario's. Dit doet het projectteam met participatie in werkateliers.

In de werkateliers wordt behandeld:

- wat is er nodig voor de aanpak van de opgaven;
- welk beslag legt dit op de fysieke ruimte;
- welke kansen en dilemma's levert een confrontatie van de verschillende thema's op.

Juni 2020 – september 2021 - Momenteel wordt er gewerkt aan fase 2: de visie-op-hoofdlijnen met ontwikkelscenario's. Dit betekent dat alle opgaven in beeld worden gebracht. In het kader van participatie hebben we deze opgaven, in de vorm van werkateliers, ook voorgelegd aan inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners. Vanuit deze opgaven en bijbehorende dilemma's worden er nu scenario's geformuleerd. Deze scenario's worden in november van dit jaar in de raad besproken, waar we vragen om een besluit welke van de scenario's uit te werken. Eind 2021 volgt een brede consultatie onder inwoners en andere belanghebbenden om deze scenario's te toetsen. De vervolgitwerking daarvan moet, naar verwachting in het derde kwartaal 2022, leiden tot vaststelling van de definitieve omgevingsvisie. Daarmee blijven we onverminderd op koers om te voldoen aan de verplichting om tijdig een gebiedsdekkende omgevingsvisie te hebben. *Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan het actiepunt 19.*

## **Omgevingsplan**

De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan dat daarna volgt. Op die manier worden de ambities uit de visie geborgd in regels.

Het Omgevingsplan geeft juridisch bindende regels voor alle functies en activiteiten in de fysieke leefomgeving in de gemeente. Uiteindelijk moet per locatie zo goed mogelijk duidelijk worden wat er kan en mag en hoe de gemeente zijn bevoegdheden en wettelijk instrumentarium inzet om te reageren op initiatieven. Het omzetten van de bestemmingsplannen naar één Omgevingsplan per gemeente vindt formeel plaats na vaststelling van de Omgevingsvisie.

In de voorbereiding op het Omgevingsplan starten we, zodra de ontwerp-omgevingsvisie gereed is, met een pilot om te oefenen met het maken (een deel van) het toekomstige Omgevingsplan: het Omgevingsplan voor het gebied Woonwijken Noordwest. Ook vanuit het project 'Was-wordt' blijven we ons, ondanks het uitstel van de Omgevingswet, voorbereiden op het instrument omgevingsplan. Op



basis daarvan bieden we raad voor de zomer van 2022 en inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan van aanpak voor het nieuwe omgevingsplan ter kennisname aan. Daarin zullen de uitgangspunten, structuur, insteek en planning voor het nieuwe omgevingsplan worden verduidelijkt. Eén en ander in lijn met de kaders van rijks- en provinciale regelgeving en de omgevingsvisie-op hoofdlijnen.

### **Acties**

In het plan van aanpak van zomer 2017 waarmee de raad heeft ingestemd, is uitgegaan van het starten van dit project in de loop van 2019. Dit project start niet voor de ontwerp-omgevingsvisie klaar is (besluit college van 1 oktober 2019, C-stuk). Het houdt namelijk nauw verband met de Omgevingsvisie. Op deze wijze kunnen uitgangspunten daaruit omgezet worden in regels voor het Omgevingsplan. *Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan de actiepunten 14, 15 en 18.*

### **Was-wordt**

In dit project houden we ons bezig met:

- Inventariseren van alle regelgeving en beleid in de gemeente over de Fysieke Leefomgeving (FLO); alle verordeningen hebben we nu in beeld en gaan we doorlopen op relevantie voor het Omgevingsplan;
- De bruidsschat (regels die het Rijk opheft en overhevelt naar de gemeente); deze gaat gelden op 1 januari 2021. Wij gaan uw raad fasegewijs na 1-1-2021 deze regels voorleggen met de keuze ze te houden of te schrappen of ze te houden maar aan te passen op de gemeentelijke situatie;
- Beschikkingen onder de nieuwe Omgevingswet;
- Het casco op te gaan stellen voor de omvorming van het tijdelijke omgevingsplan naar een nieuw omgevingsplan in 2029.

### **Acties**

Januari – juni 2019 - Het eerste product is de inventarisatie van het bestaande lokale beleid in relatie tot de Omgevingswet;

Januari – juni 2019 - Inventarisatie van alle regels van de bruidsschat (gedecentraliseerde regelgeving van het Rijk);

Juli 2019 – oktober 2020 - Analyse van alle huidige en toekomstige regels voor het Omgevingsplan;

Maart 2019 – oktober 2020 - Creëren van een handleiding om alle nieuwe regels van het Omgevingsplan helder te ordenen en te formuleren;

November 2020 - Er is een concept tussenrapportage opgesteld met een inventarisatie van de regels uit gemeentelijke verordeningen die deel kunnen uitmaken van het omgevingsplan. De inventarisatiefase zal dit jaar worden afgesloten met een stuk waarin alle regels zijn opgenomen die deel kunnen uitmaken van het omgevingsplan. Deze inventarisatie bestaat naast de inventarisatie van gemeentelijke verordeningen uit een inventarisatie van gemeentelijke beleidsstukken, alle bestemmingsplannen en de bruidsschat;

December 2020 – september 2021 - De conclusies van het project 'Was-wordt' zijn door het projectteam in een tussenrapportage uitgewerkt en middels een collegebericht op 23 maart jl. gedeeld de raad. De regels uit de lokale verordeningen zijn we juridisch aan het integreren in een casco omgevingsplan.

*Link met bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet': actiepunten 4, 15 en 16.*

## **Doelstelling 2**



### **Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een aantrekkelijke leefomgeving**

De Omgevingswet gaat uit van een grote rol voor inwoners en initiatiefnemers. De gemeenteraad moet zich sterk maken voor een proactieve manier van raadplegen van inwoners. Zij moet meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners.

### **Participatie**

De Omgevingswet stimuleert participatie. Voor initiatieven (ook van derden) is participatie verplicht indien het een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en indien de raad heeft besloten dat bij dat type activiteit een participatieverplichting geldt. Dat betekent dat initiatiefnemers dan moeten aangeven of er geparticipeerd is. Hoe zij dit vormgeven is door de wetgever bewust opengelaten. Dit om ruimte te laten voor vormen van participatie die aansluiten bij de aard van de opgave en bij de eigen visie van gemeenten op participatie. Uw raad heeft daarvoor als eerste stap in 2020 het nieuwe participatiebeleid voor Heemstede vastgesteld. Dit participatiebeleid vormt het uitgangspunt in hoe participatieve trajecten binnen de omgevingswet vormgegeven worden. Om dit van een juridische basis te kunnen voorzien heeft VNG recentelijk een model-participatieverordening aangeboden. **Op basis van dit model zullen we de raad in december 2021 een voorstel ter besluitvorming doen toekomen.** Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan de actiepunten: 8 en 9.

### **Communicatie**

Het project Communicatie is een integraal onderdeel van alle projecten onder het programma.

### **Acties**

Januari 2021 – september 2021 - Binnen onze organisatie werken aan de hand van een communicatieplan aan het treffen van voorbereidingen om bewoners en ondernemers te voorzien van correcte en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet. Het gaat om zaken die aanvullend zijn op de campagne van het rijk, zoals informatie over procedures verbonden aan de wet, eisen die wet- en regelingen stellen aan initiatieven, e.d. Specifiek wordt er gewerkt het tijdig aanpassen van onze communicatie-uitingen (website, brochures, formulieren, standaardbrieven etc.). Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan actiepunt 26.

## **Doelstelling 3**

### **Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving**

Processen verlopen sneller, bijvoorbeeld vergunningverlening. Betrokken partijen zijn tijdiger ingeschakeld. Advisering verloopt integraler. Belanghebbenden zijn tijdig en voldoende geïnformeerd. Besluitvorming is een integrale afweging over de fysieke leefomgeving.

### **Dienstverlening onder de Omgevingswet**

Inwoners en ondernemers worstelen nu met dienstverlening in het fysieke domein. Er zijn thans veel verschillende wetten met elk hun eigen procedure, planning en regels. De uitvoering is versnipperd. De nieuwe wet stelt de initiatiefnemer centraal en legt daarmee de lat voor dienstverlening hoog. Daarbij worden de doelstellingen van de Omgevingswet nadrukkelijk betrokken; het omgevingsrecht wordt inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk; er komt meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving; het wordt gemakkelijk om doelen te bereiken en de besluitvorming wordt sneller en beter.

### **Acties**

Mei 2020 – juni 2020 - Er is een Plan van Aanpak opgesteld om kunnen te voldoen aan de minimale uitgangspunten en eisen die de Omgevingswet aan de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) stelt. De minimale uitgangspunten en eisen betreffen de taken in het ruimtelijk domein, met uitzondering van ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Er is ontwikkeltraject opgestart, waarbij ook de servicebaliemedewerkers worden betrokken. Binnen het ontwikkeltraject willen we dat medewerkers op een praktische manier ontdekken welke werkwijze het beste past bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie en hierin keuzes maken;





September 2020 – mei 2021 - In samenwerking met het externe bureau De Processpecialisten hebben we ons huidige dienstverleningsproces voor de omgevingsvergunningen eind vorig jaar in beeld gebracht en gespiegeld aan het VNG referentiemodel voor de nieuwe omgevingswet. Op basis van een daaruit voortgekomen analyse werken we ontwikkelpunten uit voor aanvullende workshops of trainingen. Ook maken we met onze partners aanpassingen op samenwerkingsafspraken (SLA's) die nodig zijn om onze dienstverlening gereed te maken voor het kunnen behandelen van vergunningaanvragen en meldingen.

*Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan de actiepunten: 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 24 en 25*

November 2020 – september 2021 - Het project Dienstverlening richt zich nu bij het inrichten van het proces en de techniek, op zo goed mogelijk te laten aansluiten op de ambities en keuzes die de raad nog dient te stellen t.a.v. o.a. het adviesrecht, vergunningsprocedures, regels inzake participatie en commissie ruimtelijke kwaliteit. Dit zal gedurende de periode tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet meer duidelijk worden. Het project richt zich nu specifiek op de cultuur- en organisatieverandering die binnen ons dienstverleningsdomein nodig is om ons huidige serviceniveau te kunnen bestendigen.

**In relatie met inrichten van de dienstverlenings-processen – en in samenhang met het voorstel over participatie-vereisten onder de Omgevingswet - werken we aan voorstel dat een lijst bevat van buitenlandse activiteiten waarop het adviesrecht van de raad van toepassing zal zijn. Het voorstel zullen we in december 2021 ter besluitvorming doen toekomen.**

*Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan de actiepunten: 3.1, 6 en 8.*

### **Digitaal stelsel Omgevingswet/informatievoorziening (DSO)**


Alle informatie over de fysieke leefomgeving moet op een of andere wijze ondergebracht worden in het door het Rijk te ontwikkelen Omgevingsloket, onderdeel het van Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dat kan bijvoorbeeld als beeldbestand, als vraagboom in het omgevingsloket of als beschikbare bodeminformatie. Dit is vooral een intern proces. In mei 2019 is dit project van start gegaan.

#### **Acties**

Met project DSO zorgen we ervoor dat de gemeente technisch aangesloten is op het DSO. De software om aan te sluiten op het DSO is vorig jaar aangeschaft en wordt gedurende 2021 verder geïmplementeerd. De eisen die onze organisatie stelt voor de Vergunning-, Toezicht- en Handhaving (VTH) zijn te realiseren binnen onze bestaande werkomgeving 'Mozard'. Daarvoor zijn inmiddels de benodigde digikoppelingen met het DSO gerealiseerd. Aan de belangrijkste prioriteiten om straks te kunnen werken met het Omgevingsloket is daarmee voldaan, namelijk:

- Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding;
- Het kunnen publiceren van Omgevingswetbesluiten;
- Het kunnen registreren van vragenbomen.

De planning om het Omgevingsloket als basisvoorziening op te leveren voor inwerkingtreding gaan we halen. Dit betekent dat de organisatie heel 2021 en daarna nog kan oefenen met het systeem voordat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet live gaat. Het is nog wel cruciaal dat het loket gevuld wordt met alle relevante informatie. Zonder deze informatie zal het loket straks niet goed werken. We zorgen er daarom voor dat de bestemmingsplannen die nog gelden tijdens de inwerkingtreding van de Omgevingswet up to date en gepubliceerd zijn. Er is een koppeling met het huidige Ruimtelijkeplannen.nl waardoor ze straks automatisch in het loket worden gepubliceerd. Daarnaast zorgen we met het project 'Toepasbare regels' voor het maken van vragenbomen (zie paragraaf hieronder). Als het Omgevingsloket live is, kan een initiatiefnemer kiezen uit drie verschillende loketten: de vergunningscheck, de vergunningsaanvraag en melding en de gegevens op de kaart. *Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan de actiepunten: 2, 5, 10 en 14.*



Figuur: beta-versie van het Omgevingsloket (in ontwikkeling)

November 2020 – september 2021 - Er is een apart project 'Toepasbare regels' opgericht dat zich, ondersteund door externe bureaus Geodan en Flo Legal tot er met 1<sup>e</sup> helft van 2022 gaat bezig houden met maken van vragenbomen voor de onderdelen vergunningscheck, aanvragen en maatregelen op maat. Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. Daarvoor vertalen we onze juridische regels naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Daar kunnen initiatiefnemers dan met vragenbomen onderzoeken wat voor hen van toepassing is. *Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan actiepunten: 5*

## Financiën

Het invoeren van de Omgevingswet raakt veel plekken in de gemeentelijke organisatie. Dat heeft financiële consequenties die in kaart moeten worden gebracht. De VNG ontwikkelt hiervoor een aantal ondersteuningsproducten, handreikingen en verzamelt expertise. Zo kunnen we kijken welke financiële verschuivingen er gaan ontstaan wanneer we gaan werken met een andere wettelijk instrumentarium. De financiële opzet in het plan van aanpak 'De Omgevingswet in Heemstede en Bloemendaal' is op dit moment nog steeds voldoende. Mede na aanleiding van de motie van de gemeente Bergen over de financiën van de Omgevingswet en inschattingen van de VNG over de invoeringskosten en effecten op de structurele begroting is een apart project 'Financiën' opgestart. Met het project Financiën zullen wij de gevolgen van de wet in kaart brengen (en houden) voor de gemeentelijke organisatie op basis van de ondersteuningsproducten en handreikingen die de VNG daarvoor heeft ontwikkeld. De resultaten daarvan komen tot in uiting in de komende 'Kadernota 2022 - 2025 Heemstede'. *Dit is in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet gelinkt aan de actiepunten: 23, 24 en 25.*

Augustus 2021 - september 2021 – Er is een ambtelijke werkgroep bezig met tijdig voorbereiden op het opstellen van een legesverordening onder de Omgevingswet. Het project richt zich er op om in het tweede kwartaal van 2022 de wettelijke grondslagen en verwijzingen uit de huidige legesverordening geactualiseerd te hebben, zodat die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de raad.

## Samenwerking intern/extern

- **Betrokkenheid ketenpartners**

We zoeken naar een goede manier om met onze partners, waaronder de Omgevingsdienst IJmond en Provincie Noord-Holland samen te werken. We proberen ze nu zo goed als mogelijk te betrekken bij onze pilots en projecten. Dat blijven we doen en zullen we zo nodig uitbreiden. Zowel bij de



Omgevingsvisie als inrichting van de nieuwe werkprocessen zijn alle betrokken partijen vanaf het eerste moment betrokken. Dit tot tevredenheid van onze ketenpartners.

- **Betrokkenheid medewerkers**

Van belang is om aan te geven hoe de Omgevingswet precies de werkzaamheden van de medewerkers gaat raken. We organiseren trainingen en workshops om goede werk- of ontwikkelafspraken te maken.

- **Betrokkenheid raad**

De raad heeft aangegeven graag goed betrokken te zijn bij de voortgang van de invoering van deze wet in Heemstede. Het vaste agendapunt in de commissie Ruimte en dit overzicht dienen hiertoe. Inmiddels hebben diverse stukken de raad gepasseerd, in het bijzonder:

- Plan van aanpak 'De Omgevingswet in Heemstede en Bloemendaal' (29 juni 2017, A-stuk);
- Plan van aanpak 'Omgevingsvisie voor Heemstede' (1 november 2018, A-stuk);
- Omgevingsvisie fase 1 'Heemstede van A tot Z' (27 juni 2019, A-stuk);
- Projectplan 'Pilot Omgevingsplan Woonwijken Noordwest' (1 oktober 2019, C-stuk);
- Tussenrapportage 'Was-wordt' (21 maart 2021, collegebericht).

Op 3 februari heeft het programmateam tijdens een (digitale) informatieve sessie een toelichting gegeven op de acties uit de bijgevoegde roadmap, in het bijzonder op de kaders die in het loop dit jaar vanuit de raad gesteld worden, zoals t.a.v. het omgevingsplan, adviesrecht en participatie. De presentatie is apart nagezonden via de griffie. Daarnaast is er voorafgaand aan het zomerreces een collegebericht verzonden over de besluiten die het college respectievelijk de raad nog moet nemen om de wet goed uit te kunnen voeren.



## Planning

Hieronder is globaal de projectenplanning van het programma weergegeven. Een weergave van een detailplanning per actie staat in bijgevoegde 'Roadmap Omgevingswet', die daar waar nodig is gekoppeld aan de Lange-Termijn-Planning (LTP) van de raad.


Product/resultaat	Start	Volgende stap	eindproduct	College/raad/ MT
Omgevingsvisie	zomer 2018	Vaststellen fase 2: visie-op-hoofdlijnen incl. scenario's	2022	College/raad
Opleidingen; projectmatig werken	najaar 2018	trainingen	doorlopend	MT
Was-Wordt regelgeving en beleid naar Omgevingsplan	najaar 2018	Casco Omgevingsplan (incl. plan van aanpak)	Q2 2022	College/raad
Dienstverlening	najaar 2018	Inrichting proces/techniek dienstverlening	doorlopend	MT
DSO/Informatisering	najaar 2018	Start project september 2019	2019-2021	MT en college
Omgevingsplan	zomer 2019	Plan van aanpak (incl. planning) gebiedsdekkend omgevingsplan	2022-2029	College/raad
Pilot Woonwijken Noordwest	Na vaststelling ontwerp- omgevingsvisie	Vaststellen notitie: analyse en gewenste ontwikkelrichting	2022	College/raad
Financiën	Najaar 2019	Gevolgen van de wet opnemen in de Kadernota 2022-2025	Q3 2021	College/raad

## Achtergrondinformatie

### Toelichting op de Omgevingswet

Het huidige omgevingsrecht is gecompliceerd en bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen. Initiatiefnemers moeten met een idee langs veel loketten, krijgen soms tegenstrijdige adviezen en zien door de bomen het bos niet meer.

Daarom komen aanvankelijk kansrijke initiatieven soms maar moeilijk van de grond. Er is behoefte aan een geïntegreerde aanpak als het gaat om ruimtelijke projecten, snellere besluitvorming met beter resultaat en daarnaast aan meer ruimte voor particuliere initiatieven. Het Rijk heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een wet die dit alles mogelijk moet maken: de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt.



De 4 doelen van de Omgevingswet zijn:

1. het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
2. het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
3. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
4. het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Om deze doelen te bereiken zijn in de Omgevingswet 6 instrumenten opgenomen (zie volgende pagina):

OMGEVINGSWET

## De 6 instrumenten



De Omgevingswet is een vereenvoudiging van het huidige omgevingsrecht en zorgt voor korte lijnen en transparantie in de besluitvorming. Daarmee wordt het voor bewoners en ondernemers makkelijk om plannen in de fysieke ruimte te realiseren. Maar behalve meer ruimte krijgen initiatiefnemers ook meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor het creëren van draagvlak. Participatie is in de nieuwe wet verankerd.

De Omgevingswet is eigenlijk een veranderopgave. De wet vraagt om een nieuwe bestuurscultuur met meer ruimte voor ambities, dromen en idealen van bewoners en ondernemers. Het vraagt om transparantie en vertrouwen. Er wordt vooral vanuit mogelijkheden gedacht.