

Planning & Proces Participatiegroep Fietsplan Olst

Bijeenkomst	Wat gaan we doen?	Aanwezig	Proces en afstemming
1 – participatie 21 sept. 2022	Met elkaar in beeld brengen welke rol de participatiegroep heeft, wat de kaders zijn (waar hebben we het over) en procesafspraken maken met elkaar.	Projectleider Projectsecretaris Communicatieadviseur Participatiegroep	
2 – fietsen 6 okt. 2022	Met elkaar door Olst fietsen om de knelpunten met elkaar te ontdekken. Benoemen met elkaar wat het knelpunt is.	Projectleider Projectsecretaris Verkeersadv. gem. Goudappel Participatiegroep	
3 – oplossing 25 okt. 2022	Met elkaar kijken wat oplossingen voor de knelpunten kunnen zijn. Dit doen we in 2 verschillende sessies. Dit is sessie 1.	Projectleider Projectsecretaris Verkeersadv. gem. Goudappel Participatiegroep	Goudappel vertaalt wat besproken is in een concept-ontwerp. Alle reacties/oplossingen die aangedragen worden, worden opgenomen in reactienota, zodat altijd duidelijk is wat er aangedragen is en wat ermee gedaan is.
4 – oplossing 22 nov. 2022	Met elkaar kijken wat oplossingen voor de knelpunten kunnen zijn. Dit doen we in 2 sessies. Dit is sessie 2. Goudappel vertaalt wat besproken is in een concept-ontwerp.	Projectleider Projectsecretaris Verkeersadv. gem. Goudappel Participatiegroep	Goudappel vertaalt wat besproken is in een concept-ontwerp. Alle reacties/oplossingen die aangedragen worden, worden opgenomen in reactienota, zodat altijd duidelijk is wat er aangedragen is en wat ermee gedaan is.
5 – concept-ontwerp 8 dec. 2022	Goudappel presenteert het concept-ontwerp aan de participatiegroep.	Projectleider Projectsecretaris Participatiegroep Verkeersadv. gem. Goudappel	Daarbij is belangrijk dat iedereen herkent wat er besproken is in sessie 3 en 4 en aan de hand van de reactienota weet wat er met zijn/haar reactie/oplossing gedaan is. Als participatiegroep, Goudappel en gemeente zich kunnen vinden in het concept-ontwerp gaat het

			<p>concept-ontwerp naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeente team BOR - Provincie - CROW - Politie - Ouderenbonden - Route Netwerk Salland - Natuurlijk Olst <p>Reacties van de hierboven genoemde partijen nemen we mee in de reactienota.</p>
<p>Inloopbijeenkomst</p> <p>17 jan. 2022</p>	<p>We leggen het concept-ontwerp voor aan de inwoners. Zij mogen hierop reageren</p>	<p>Projectleider Projectondersteuner Verkeersadv. gem. Goudappel Inwoners</p>	<p>Alle reacties/oplossingen uit de voorgaande sessies, externe partijen zijn bijgehouden in een reactienota. Der reactienota wordt aangevuld met de reacties van de inloopbijeenkomst.</p> <p>De gemeente zorgt ervoor dat de reactienota compleet wordt gemaakt met een antwoord. Zodat voor iedereen duidelijk is wat er met zijn/haar reactie is gedaan.</p>
<p>6 – reactienota</p> <p>Datum volgt</p>	<p>We bespreken met elkaar de reactienota en kijken met elkaar of er nog zaken aangepast moeten worden op het concept-ontwerp.</p>	<p>Projectleider Projectondersteuner Participatiegroep Goudappel</p>	<p>Goudappel voert de aanpassingen die nog gedaan moeten worden n.a.v. de reactienota door en levert een definitief ontwerp op.</p> <p>De reactienota wordt op de website gedeeld en naar iedereen gestuurd die een reactie heeft achtergelaten.</p>
<p>7 – definitief ontwerp, vervolg en evaluatie participatieproces</p> <p>Datum volgt</p>	<p>In deze sessie delen we het definitieve ontwerp en het bijbehorende collegevoorstel (met o.a. prioritering, planning en financiën). Daarnaast kijken we met elkaar hoe we verder gaan, of en hoe iedereen op de hoogte wil blijven over het vervolgtraject en willen we graag ophalen wat jullie van het participatietraject</p>	<p>Projectleider Projectondersteuner Communicatieadviseur Participatiegroep Goudappel</p>	<p>Als alle partijen zich kunnen vinden in het definitieve ontwerp en het collegevoorstel, dan gaat het op route naar het college.</p> <p>Het definitieve ontwerp wordt na vaststelling door het college gedeeld met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provincie - CROW - Politie

	vonden. Wat ging goed, wat kan een volgende keer beter?		- Ouderenbonden - Route Netwerk Salland - Natuurlijk Olst - Inwoners gemeente
--	---	--	--

- Als college akkoord is met het collegevoorstel en het ontwerp, dan wordt het ontwerp in fases (behorend bij het project of onderhoud) uitgerold in de komende jaren.