

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016	ijkmoment	gremium	jan-16			verantw	
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat 2016						portf.	
<b>1 Woon- en leefomgeving - onderdeel Ruimtelijke ordening, woningbouw en leefomgeving</b>									
RUIMTELIJKE ORDENING	Structuurvisie Olst-Wijhe	Actualisatie structuurvisie	november	R	g	g	g	HE	
	Bestemmingsplan Uiterwaarden	Actualisatie bestemmingsplan	oktober	R	g	g	g	HE	
	Bestemmingsplan Buitengebied	Reparaties en structurele wijziging	2017	R	g	g	g	HE	
	Nota Bovenwijkse voorzieningen	Actualisatie nota i.r.t. structuurvisie	december	R	g	g	g	MB	
	Grondprijzenbrief	Actualisatie grondprijzen	december	C	g	g	g	MB	
	Bestemmingsplan Zonnekamp Oost	Wijzigingsplan	december	R	g	g	g	HE	
	Actualisatie bestemmingsplannen: één bestemmingsplan voor het 'stedelijk gebied'	Nota van uitgangspunten wordt vastgesteld als onderdeel van structuurvisie	november	R	g	g	g	HE	
	Concept bestemmingsplan Stedelijk Gebied	Concept bestemmingsplan	2017	C	g	g	g	HE	
	Bestemmingsplan Langstraat/Kerkstraat Wijhe	Bestemmingsplan en welstandscriteria vaststellen	juni	R	g	g	g	HE	
	Planologisch strijdige dubbele bewoning panden/percelen	Beleidsnota	april	C	g	r	g	HE	
	Fonds Ruimtelijke Kwaliteit Olst-Wijhe	Fonds instellen	mei	R	g	g	g	HE	
	Leegstand agrarische gebouwen	Beleidsnota	september	C	g	r	g	HE	
	Bestemmingsplan Boskamp	Actualisatie	december	R	g	g	g	HE	
	Bestemmingsplan Noorder Koeslag	Actualisatie	2017	R	g	g	g	HE	
	Bestemmingsplan Olst-West	Actualisatie in combinatie met diverse ontwikkelingen	december	R	g	g	g	HE	
	IJsselzone Olst	Verbinding Olst, mooier ad IJssel; Abbott; aansluiting, Olasfa, etc.	geen		g	g	g	HE	
	Noordmanshoek	Duurzame invulling Noordmanshoek	geen		g	g	g	HE	
	Welsum	Afronding project	december	C	g	g	g	HE	
	WONINGBOUW- EN OMGEVINGSRECHT (Wabo)	Huisvesting statushouders/versnelde opvang i.s.m. SallandWonen	Vaststelling deelvisie Goedkope huur in O-W; acute/l. termijn vraag	mei	C	g	g	g	MB
		Woonvisie	Vaststellen woonvisie	mei	R	g	g	g	MB
		Woonafspraken met Salland Wonen	Maken nieuwe prestatieafspraken SallandWonen	november	C	g	g	g	MB
		SVN-gelden	Beleid inzet SVN-gelden	juni	R	g	r	g	MB
		Hoogwater Beschermings Programma (HWBP)	Integrale aanpak HWBP	september	C	g	g	g	Bgm
		Omgevingsrecht	Startnotitie omgevingsrecht	april	R	g	g	g	MB/HE/Bgm
		Omgevingsrecht	Projectplan omgevingsrecht	november	R	g	g	g	MB/HE/Bgm
		Woningbouwprogramma	Actueel woningbouwprogramma	november	C	g	g	g	MB
		Omgevingsrecht	Impactanalyse omgevingsrecht (bijlage projectplan)	november	R	g	g	g	MB/HE/Bgm
			Feitenrelaas Erveweg 10	maart	C	g	g	g	MB/Bgm
			Verordening kwaliteitscriteria Wabotaken	april	R	g	r	g	MB/Bgm
			Jaarverslag HUP 2015	februari	C	g	g	g	Bgm
			HUP 2017	december	R	g	g	g	Bgm
			Wabo-jaarverslag	maart	C	g	g	g	MB
			Wabo-programma 2017	december	C	g	g	g	MB
RUD	Bestuursvorming vorming RUD	december	R	g	g	g	MB		

#### Toelichting

Planologisch strijdige dubbele bewoning panden/percelen  
Noordmanshoek  
Verordening kwaliteitscriteria Wabotaken

Leegstand agrarische bebouwing  
SVN-gelden

Vanwege prioritering in werkzaamheden wordt dit plan doorgeschoven naar juni 2016

Betreft overheidsparticipatie. De stand van zaken wordt voor de zomer aan de raad gerapporteerd. Nieuw ijkmoment is 2018.

In april is de VTH-wet van kracht geworden. De verordening is een verplichting voortvloeiend uit de wet VTH en wordt gezamenlijk met alle RUD-partners voorbereid. Naar verwachting kan de verordening in oktober aan de raad worden voorgelegd.

Ontwerpen van de kaders door de provincie kosten meer tijd dan voorzien, planning opschuiven naar begin 2017.  
Beleidsvoorstel wordt doorgeschoven naar oktober, zie raadsvoorstel woonvisie

C: college  
R: raad

g: groen  
o: oranje  
r: rood

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			jan-16			verantw
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				portf.
<b>1 Woon- en leefomgeving - onderdeel Openbare ruimte</b>								
OPENBARE RUIMTE WEGEN EN VERKEER	Verkeer	Actualisatie verkeersvisie als onderdeel Structuurvisie	november	R	g	g	g	MB
	Verbeteren verkeersveiligheid	Uitvoeringsprogramma Salland ikv provinciaal Koersdocument	augustus	C	g	g	g	MB
	Bewegwijzering	Actualisatie beleidsplan bewegwijzering	december	R	g	g	g	MB
	Verkeer & vervoer	Beleid opruimen weesfietsen NS-stations	april	C	g	g	g	MB
	Wegen/riolering	Vorbereiding reconstructie Grienden e.o. Wijhe	maart	C	g	g	g	MB
		Eindnota reconstructie Herxen	maart *	C	g	r	r	MB
	Integraal beheersplan openbare ruimte (IBOR)	Opstellen beheersplan openbare ruimte	mei	R	g	g	g	MB
	Openbare verlichting	Beleidsplan "licht in open ruimte" (LIOR)	maart	C	g	g	g	MB
Wegen	Onderhoudsplan 2016	april	C	g	g	g		
OPENBARE RUIMTE - RIOLERING	Basisrioleringsplan	Actualisatie basisrioleringsplan Wijhe	november	C	g	g	g	MB
	Verordeningen	Hemelwaterverordening Olst-Wijhe	december	R	g	g	g	MB
		Subsidieverordening afkoppelen hemelwater	december	R	g	g	g	MB
	Onderhoud	Relining 2016	juni	C	g	g	g	MB
		Vervangen riolen en gemalen 2016	maart	C	g	g	g	MB
		Ombouw bemalen overstort Jan Meesterweg incl. rioolvervanging	juli	C	g	g	g	MB
	Overeenkomsten	Actualisatie waterakkoord waterschap DOD	december	C	g	g	g	MB
OPENBARE RUIMTE GROEN	Openbaar groen	aanpassing APV a.g.v. bomenbeleidsplan	december	R	g	g	g	MB
	Landschap	Evaluatie landschapsontwikkelingsplan	juni	C	g	g	g	HE
BEGRAVEN	Begraafplaatsen	Uitwerking uitvoeringsmaatregelen Beleidsplan Begraafplaatsen	september	C	g	g	g	MB

#### Toelichting

Actualisatie Verkeersvisie  
IBOR

Deze maakt deel uit van de structuurvisie en is zodanig qua planning afhankelijk van de structuurvisie  
Voorstel over bestuurlijk besluitvormingsproces wordt op dit moment ingericht: daarom is nog geen behandeltermijn voor de raad aan te geven.

Eindnota reconstructie Herxen

De nota is in juni aangeleverd. Op verzoek van de secretaris wordt met Plaatselijk belang en de werkgroep eerst nog een evaluatie (25 mei) van het werk gehouden. De resultaten van deze evaluatie worden verwerkt in de aan te leveren eindnota.

C: college  
R: raad

g: groen  
o: oranje  
r: rood

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			jan-16			verantw
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				portf.
2 Veiligheid			maand	C/R				
BEREIKEN EN VASTHOUDEN HOGER VEILIGHEIDSNIVEAU	Integraal veiligheidsbeleid	Vaststellen nota Integrale veiligheid 2015 - 2018	maart	R	g	g	g	Bgm
		Opstellen jaarplan IV 2016	april	C	g	r	g	Bgm
		Opstellen jaarplan IV 2017	december	C	g	g	g	Bgm
		Aansluiting wet Bij/nazorg gedetineerden	april	C	g	g	g	Bgm
	Openbare orde & Veiligheid	Opstellen uitvoeringsplan Nota preventie&handhaving DHW 2017	december	C	g	g	g	Bgm
	Leefbaarheid	Startnotitie leefbaarheid wijken	mei	C	g	r	g	Bgm
	APV	Toekomstvisie APV	mei	R	g	g	g	Bgm
		Afvalinzameling evenementen	maart	C	g	r	g	MB
		Actualisatie geluidbeleid evenementen	mei	C	g	r	g	Bgm
		Technische actualisering APV	december	R	g	g	g	Bgm

**Toelichting**

Jaarplan IV

Opstellen jaarplan IV 2016; uitwerking van nieuwe nota IV in een eerste jaarplan heeft, i.v.m. afstemming met diverse partijen, iets meer tijd nodig. Nieuw ijkmoment in juli.

Startnotitie leefbare wijken

Startnotitie leefbaarheid wijken; vanwege langere doorlooptijd van andere activiteiten, wordt deze notitie ook iets later opgeleverd. Nieuw ijkmoment in september.

Afvalinzameling evenementen

Voorstel is in concept gereed en inmiddels voorgelegd aan evenementenorganisatoren. Verwachte oplevering: juni 2016

Actualisatie geluidbeleid evenementen

Ivm specialistische kennis wordt uitvraag aan RUD voorbereid. Verwachte oplevering juli 2016

**C: college**

**R: raad**

**g: groen**

**o: oranje**

**r: rood**

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				portf.
<b>3 Economie, recreatie en toerisme</b>								
<b>ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN</b>	Samenwerking regio Zwolle	Nader onderzoek indicatoren meerwaarde samenwerking	maart	C	g	g	g	AB
	Detailhandel	Evaluatie/actualisatie detailhandelsstructuurvisie	november	R	g	g	g	AB
	Glasvezelnetwerk	Samenwerking met investeringsmaatschappij Cif (hoofdlijnenakkoord)	februari	C	g	g	g	AB
	Glasvezelnetwerk	Ondertekenen convenant met Cif	juni	C	g	g	g	AB
<b>RECREATIE EN TOERISME</b>	Cittaslow	Startnotitie verkenning eventuele deelname Cittaslow netwerk	mei	R	g	r	g	AB
	Loswal	Realiseren drijvende horecavoorziening	september	C	g	g	g	Bgm

**Toelichting**

Detailhandelstructuurvisie

Deze visie wordt tegelijkertijd met de structuurvisie aan de raad voorgelegd.

Cittaslow

Draagvlakverkenning vraagt meer tijd dan vooraf is ingeschat. Nieuw ijkmoment in november 2016.

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016	ijkmoment	gremium	jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016						portf.
<b>4 Duurzaamheid</b>								
SCHONE DUURZAME LEEFOMGEVING VERMINDERING MILIEUBELASTING	Afval	Evaluatie en actualisatie beleidsvisie afval	november	R	g	g	g	MB
		Aanpassing afvalstoffenverordening	maart	R	g	g	g	MB
		Visie omgekeerd inzamelen hoogbouw en buitengebied	december	R	g	g	g	MB
		Voorstel optimalisatie papierinzameling	juni	C	g	g	g	MB
		Voorstel optimalisatie inzameling deelstromen	november	C	g	g	g	MB
	Duurzaamheid	Vaststellen jaarprogramma Duurzaamheid 2017	december	C	g	g	g	MB
		Monitoringsrapportage/jaarverslag jaarprogr. Duurzaamheid 2016	november	C	g	g	g	MB
		Evaluatie energieloket en plan van aanpak nieuw energieloket	maart	C	g	g	g	MB
		Routekaart energieneutrale kernen	december	R	g	g	g	MB
		Onderzoek mogelijkheden windenergie	juni	C	g	g	g	MB

#### Toelichting

Aanpassing afvalstoffenverordening

Op dit moment zijn we nog bezig met de implementatie van omgekeerd inzamelen tweede fase.

De planning van de aanpassing van de afvalstoffenverordening hebben we doorgeschoven naar december 2016

Voorstel optimalisatie papierinzameling

Omdat de implementatie omgekeerd inzamelen tweede fase meer tijd vergt dan verwacht (o.m. door overleg met betrokken partijen) hebben we prioriteiten moeten stellen, waardoor we de planning voor aanleveren van het voorstel optimalisatie papierinzameling hebben doorgeschoven naar oktober 2016.

Evaluatie energieloket en plan van aanpak nieuw energieloket

Dit project wordt gezamenlijk met Raalte opgepakt. De evaluatie is uitgevoerd het plan van aanpak moet nog worden afgerond. Hiervoor zijn we afhankelijk van de provincie. Zij geven subsidie voor dit project en geven de kaders aan. Dit was tot voor kort nog niet duidelijk. De planning wordt doorgeschoven naar juni.

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middeelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				portf.
<b>5 Jeugd en Onderwijs</b>								
JEUGDZORG	Jeugd (-zorg)	Beleidsnota jeugd "Transformatie en preventie" (incl. evaluatie nota Opvoeden en op	december	R	r	g	g	MB
		Evaluatie en evt. bijstelling Nadere Regels Jeugdhulp	april	C	g	r	g	MB
		Besluitvorming extra inzet ambulant jongerenwerk	september	R	g	g	g	MB
		Evaluatie regionale samenwerking jeugdzorg (incl. inkoop jeugdzorg vanaf 2017)	september	R	g	g	g	MB
		Uitwerking motie jeugdcompliment	mei	R	g	r	g	MB/Bgm
	Kinderopvang	Jaarverslag toezicht kinderopvang	juni	C	g	g	g	MB
	Spelen	Opstellen uitvoeringsprogramma speelruimte 2017	december	C	g	g	g	MB
ONDERWIJS	Onderwijshuisvesting	Vaststellen uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan 2016-2020	februari	R	g	g	g	Bgm
	Voor- en vroegschoolse educatie	Evaluatie planperiode VVE 2012 - 2016, voorbereiding nieuwe planperiode	oktober	C	g	r	g	Bgm
	Leerlingenvervoer	Aanbesteding doelgroepenvervoer (w.o. leerlingenvervoer)	apr	C	g	g	g	MB
	Verordening Leerlingenvervoer	jul	R	r	r	r	Bgm	
Leerplicht	Opstellen Leerplicht- en RMC verslag 2015-2016	dec	C	g	g	g	Bgm	

### Toelichting

Verordening leerlingenvervoer vervalt want er is geconcludeerd dat de noodzaak voor het aanpassen ontbreekt.

Beleidsnota jeugd "Transformatie en preventie" (incl. evaluatie nota Opvoeden en Opgroeien); focus in plan ligt vooral op een transformatie in de toegang tot de jeugdhulp en krijgt daardoor een smallere insteek in eerste instantie gepland was. De overschrijding op het zorgbudget in 2015 en de behoefte aan meer afstemming tussen de nulde, eerste en tweedelijns (jeugd-)zorgen ervoor dat deze focus is aangebracht.

Nadere Regels Jeugdhulp; I.v.m. afstemming van beleid met de gemeenten in de regio en inhoudelijk op het vlak van de Wmo heeft dit meer tijd nodig. Nieuw ijkmoment in oktober 2016.

Uitwerking motie jeugdcompliment; Gekozen is voor een extra moment voor afstemming met de indiener van de motie en de andere raadsfracties. Definitief voorstel aan de raad volgt in september 2016.

Evaluatie planperiode VVE 2012 - 2016, voorbereiding nieuwe planperiode; op rijksniveau is de huidige planperiode met een jaar verlengd tot en met 2017. Dit betekent dat we op lokaal niveau ook niet dit jaar het huidige plan gaan evalueren om vervolgens tot een nieuw plan te komen. Nieuw ijkmoment in 2017.

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				portf.
<b>6 Welzijn</b>								
WELZIJN EN WELZIJSACCOMMODATIES	Accommodaties	Afspraken dorps- en buurthuizen mbt inzet Wmo	juni	C	g	r	g	AB
	Welzijn	Instellen regeling leefbaarheidsbudget (onderdeel uitvoeringsplan communicat	januari	C	g	g	g	AB
		Evaluatie nota Ouderenbeleid en masterplan WZW (zie ook programma 7)	april	R	g	g	g	HE
		Opstellen beleidsregels subsidies 2017	september	C	g	g	g	AB
SPORT EN SPORTACCOMMODATIES	Sportaccommodaties	Opstellen beleid vervanging en onderhoud (kunstgras)velden	december	R	g	g	g	AB
KUNST EN CULTUUR								

**Toelichting**

Afspraken dorps- en buurthuizen mbt inzet Wmo; momenteel vindt een inventarisatie plaats van kansen en mogelijkheden die bij dorps- en buurthuizen liggen ihkv de Wmo. De opbrengsten hiervan worden na de zomervakantie in het college gebracht. Nieuw ijkmoment in oktober 2016.

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016	ijkmoment	gremium	jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016						portf.
<b>7 Werk, inkomen en zorg</b>								
PARTICIPATIE	Wmo	Evaluatie notitie ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers (incl. tuss	september	R	g	r	g	HE
		Evaluatie beleidskader Individuele voorzieningen Wmo	september	R	g	r	g	HE
		Evaluatie beleidsplan Wmo 2013 - 2016	september	R	g	r	g	HE
		Beleidsplan Wmo 2017-2020	december	R	g	g	g	HE
		Evaluatie ouderenbeleid / Masterplan WZW (zie ook programma 6)	april	R	g	g	g	HE
		Evaluatie regionale samenwerking Wmo (incl. inkoop)	juni	C	g	g	g	HE
		Ontwikkeling brede adviesraad Sociaal Domein	juni	C	g	r	g	HE
	Participatiewet	Bestandsanalyse Pw t.b.v. vangnetregeling	januari	R	g	g	g	HE
		Visie doorontwikkeling en governance Sallcon	februari	R	g	g	g	HE
		Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen	mei	R	g	g	g	HE
		Evaluatie Participatiewet	oktober	R	g	g	g	HE
	Decentralisaties algemeen	Evaluatie nota Toegang tot zorg en ondersteuning	september	R	g	g	g	HE/MB
		Startnotitie Vormgeven Programma transformatie soc. Domein	april	C	g	r	g	HE/MB
		Actualisatie financiële kaders 3D	mei	R	g	g	g	Bgm

#### Toelichting

In september staan verschillende Wmo-evaluaties gepland. De input daarvan wordt verwerkt in het nieuwe Beleidsplan Wmo 2017 - 2020 dat in december wordt voorgelegd aan de raad. Deze planning loopt een maand vertraging op, nieuw ijkmoment in okt 2016.

Ontwikkeling brede adviesraad Sociaal Domein; inmiddels zijn met een werkgroep uit de Wmo-adviesraad en de cliëntenraad WWB afspraken gemaakt over o.a. de planning van dit traject. Nieuw ijkmoment in november 2016.

Startnotitie Vormgeven Programma transformatie sociaal domein; vanwege (gedeeltelijke) afwezigheid van penvoerder heeft de planning van deze notitie vertraging opgelopen. Nieuw ijkmoment in juni 2016.



Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middeelen	portf.
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				
<b>8 Dienstverlening</b>								
Dienstverlening	Visie Dienstverlening	Evaluatie en actualisatie visie Dienstverlening	mei	R	g	r	g	Bgm
	Kwaliteitshandvest en servicenormen	Evaluatie en actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen	juni	C	g	g	g	Bgm
Burgerzaken	Zelfevaluatie BRP	Handboek 2016	september	C	g	g	g	Bgm
	Zelfevaluatie waardedocumenten	Handboek 2016	september	C	g	g	g	Bgm

**Toelichting**

Visie dienstverlening

Er heeft een herprioritering van werkzaamheden plaatsgevonden. Er komt een nieuw procesvoorstel voor de behandeling. Nieuw ijkmoment: oktober.

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016			mei-16			verantw.
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016	ijkmoment	gremium				portf.
<b>9 Bestuur en communicatie</b>								
DEMOCRATISCH BESTUUR BELEID IN SAMENSpraak TOEGANKELIJKE EN ACTIEVE COMMUNICATIE		Plan overheidsparticipatie / uitvoeringsonderdeel Communicatiebeleidsplan	mei	R	g	g	g	Bgm
BEDRIJFSVOERING		Archiefverordening	maart	R	g	g	g	Bgm
		Plan van aanpak informatiebeveiliging	juni	C	g	r	o	Bgm
		Inkoopbeleid vaststellen	juni	C	g	r	g	Bgm
		I-visie	december	R	g	g	g	Bgm
	Kadernota Verbonden partijen	december	R	g	g	g	Bgm	

### Toelichting

Inkoopbeleid

Plan van aanpak informatiebeveiliging

Kadernota Verbonden partijen

Wetwijziging is uitgesteld, waardoor aanpassing inkoopbeleid ook moet worden uitgesteld. Nieuwe termijn aanpassing inkoopbeleid: oktober

De vacature van de functie van nieuwe informatiebeveiligingsofficer (Ciso) binnen de I werkorganisatie is enkele maanden geleden ingevuld.

Door prioritering van werkzaamheden komt er een nieuw ijkmoment: oktober. Een risico vormt of er voldoende middelen zijn.

Maatschappelijke effecten	Prestatievelden	DASHBOARD 2016	ijkmoment	gremium	jan-16			verantw.
					resultaat	planning	middelen	
programma	onderwerp	resultaat 2016						portf.
<b>10 Algemene dekkingsmiddelen</b>								
	Jaarstukken/jaarrekening 2015	vaststelling	juli	R	g	g	g	AB
	Kadernota 2017	vaststelling	juli	R	g	g	g	AB
	Beleids- en financiële begroting 2017-2020	vaststelling	november	R	g	g	g	AB
	Herzien Financiële verordening	vaststelling	september	R	g	r	g	AB
	Berap	vaststelling	juli/november	R	g	g	g	AB
	Belastingverordeningen	vaststelling	december	R	g	g	g	AB

**Toelichting**

Herzien Financiële verordening

In verband met de wijziging van het Bbv komt er een nieuwe modelverordening van de VNG. Hierop wordt gewacht, voordat een voorstel wordt voorbereid. Nieuwe planning: december.