

CORSA 16.023702	Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017	ijkmoment	gremium	sep-17			verantw. portfh.	team
						resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2017								
1. Woon- en leefomgeving - onderdeel Ruimtelijke ordening, woningbouw en leefomgeving										
UITSTEKENDE LEEFGEMEENTE, WAARIN VERSCHILLENDE FUNCTIES ZICH IN SAMENHANG ONTWIKKELEN										
	Ruimtelijke ordening									
	Structuurvisie	Actualisatie structuurvisie Olst-Wijhe	september	R	g	r	g	HE	LO	
		Uitvoeringsplan structuurvisie	december	R	g	g	g	HE	LO	
	Nota Bovenwijkse voorzieningen	vervalt ivm structuurvisie								
	Bestemmingsplan Uiterwaarden	Actualisatie bestemmingsplan Uiterwaarden	september	R	g	r	g	HE	LO	
	Bestemmingsplan Buitengebied	Reparaties en structurele wijziging Buitengebied	2018	R	g	g	g	HE	LO	
	Bestemmingsplan Zonnekamp Oost	Partiele herziening plandeel Zonnekamp Oost	september	R	g	r	g	HE	PMA	
	0 op de meter Zonnekamp Oost	Raadsmededeling / informeren onderzoek 0-op-de meter woningen	juli	R	g	r	g	MB	PMA	
	Actualisatie bestemmingsplannen: één bestemmingsplan voor het 'stedelijk gebied'	Nota van uitgangspunten	december	R	g	r	g	HE	PMA	
		Voorontwerp bestemmingsplan dorpen en buurtschappen	2018	R	g	g	g	HE	PMA	
	Reparatie van de (bedrijfs)percelen in het buitengebied waar per abuis bedrijfswoningen zijn toegestaan	Herziening bestemmingsplan	oktober					HE	LO	
				R	g	g	g	HE		
	Bestemmingsplan Boskamp	Actualisatie	februari	R	g	g	g	HE	LO	
	Bestemmingsplan Wesepe	Actualisatie	december	R	g	r	g	HE	LO	
	Bestemmingsplan Olst-West	Actualisatie in combinatie met diverse ontwikkelingen	november	R	g	r	g	HE	LO	
	Bestemmingsplan Noorderkoeslag	Beheersverordening opstellen	mei	R	g	g	g	HE		
	Noordmanshoek	Plan duurzame invulling Noordmanshoek	november	R	g	g	g	HE	PMA	
	IJsselzone Olst	Uitwerken diverse planonderdelen	november	C	g	g	g	HE	PMA	
	Olst Mooier aan de IJssel	Start uitvoering werkzaamheden fase 1	december	C	g	g	g	Bgm	PMA	
	Grondprijzenbrief	Actualisatie grondprijzen	december	C	g	g	g	MB	LO	
	Nota Grondbeleid 2018 - 2021	Beleidsnota/herijking	december	R	g	r	g	MB	LO	
	Uitgangspunten grexen 2017	Opstellen uitgangspunten grexen 2017	november	C	g	g	g	MB	LO	
	Leegstand agrarische gebouwen	Beleidsnota/herijking	november	C	g	g	g	HE	LO	
	Hoogwater Beschermings Programma (HWBP)	Notitie reikwijdte en detailniveau en kansrijke alternatieven	nov	C	g	g	g	Bgm	LO	
	Cultuurhistorische Waardenkaart	Startnotitie	juli	C	g	r	g	Bgm	LO	
	Ruimtelijke visie windenergie en zonne-energie	Visie (beleidsregels) voor windenergie en zonne-energie (kl.schalig)	juli	C	g	r	g	HE	LO	
	Ruimtelijke visie windenergie en zonne-energie	Visie grootschalige projecten	november	R	g	r	g	MB	LO	
	Geluidschermen bij het spoor	Visie opstellen over voornemen Prorail tot plaatsing geluidschermen	oktober	R	g	g	g	HE	LO	
	Wonen en bouwen									
	Omgevingsrecht	Projectplan voorbereiding invoering Omgevingswet	juni	R	g	g	g	HE	PMA	
		Visie- en ambitiedocument Omgevingswet	juni	C	g	r	g	HE	PMA	
	Woonvisie	Woonmarkt jongeren	april	C	g	g	g	MB	LO	
		Bestuurlijk experiment jongeren	september	C	g	r	g	MB	LO	
		Update uitvoeringsprogramma Woonvisie	mei	C	g	r	g	MB	LO	
		Actualisatie prestatieafspraken Salland/Wonen	okt	C	g	g	g	MB	LO	
		voorstel woningbouwprogrammering, actueel woningbouwprogramma	augustus	C	g	r	g	MB	LO	
		voorstel besteding gelden stedelijke vernieuwing	feb	C	g	g	g	MB	LO	
		voorstel aanwending gelden Svn	sept	R	g	r	g	MB	LO	
		integrale aanpak gebiedsgericht werken	juni	C	g	r	g	MB	LO	
	WABO	Verordening kwaliteitscriteria Wabotaken	maart	R	g	g	g	MB/Bgm	LO	
		Jaarverslag UP 2016	maart	C	g	g	g	Bgm/MB	LO	
		UP 2017	februari	C	g	g	g	Bgm/MB	LO	
		UP 2018	december	C	g	g	g	Bgm/MB	LO	
		Samenwerkingsscenario's in beeld brengen voor bouwen en RO ivm kwaliteitscriteria	november	C	g	g	g	MB/Bgm	LO	
	Wet kwaliteitsborging bouwen	Opstellen nota met consequenties privatisering BWT en aanbevelingen	november	C	g	g	g	Bgm/MB	LO	
	Omgevingsdienst IJsselland	Notitie overdracht taken Omgevingsdienst en gevolgen eigen organisatie	mei	C	g	g	g	Bgm/MB	LO	

Toelichting

onderwerp	toelichting
Structuurvisie	Als gevolg van de procedure verkeersafwikkeling Olst is, inclusief de verlengde terinzagelegging, de opinierende behandeling in september niet haalbaar. Planning is nu oktober.
Bestemmingsplan Uiterwaarden	Door aanvullende opmerkingen van de provincie over Natura 2000 en de verwerking daarvan heeft het ontwerp bestemmingsplan tot medio september ter visie gelegen. Afhankelijk van het aantal en de inhoud van de zienswijzen wordt het plan in december aan de raad voorgelegd ter vaststelling.
Bestemmingsplan Zonnekamp Oost	Het plan is opgedeeld in twee plannen: een reparatieplan en een herziening van het bestemmingsplan. Het ontwerpbeleggingplan lag tot 13 september ter visie en wordt in 2018 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit geldt ook voor de herziening van het bestemmingsplan.
0 op de meter Zonnekamp Oost	Titel kan aangepast worden naar "Nul op de meter woningen". In verband met prioriteitstelling en beschikbaar komen van onderzoeksresultaten is het raadsvoorstel in september in de raad behandeld.
Bestemmingsplan Stedelijk gebied	Vanwege prioritering werkzaamheden: 2018.
Nota van Uitgangspunten dorpen en buurtschappen	Het bp dorpen en buurtschappen wordt gebruikt om stappen te zetten richting omgevingsplan. Om de NvU zo effectief mogelijk in te kunnen zetten is meer inhoudelijke verdieping (in nieuwe wetgeving) en voorbereidingstijd nodig. Aangekoerst wordt op 1e kwartaal 2018 (ipv juli 2017). 'Dorpen en buurtschappen' past qua naamgeving beter bij het karakter van de gemeente dan 'stedelijk gebied'. De plannaam is daarom aangepast.
Bestemmingsplan Wesepe	Het blijkt dat de inwerkingtreding van de wet op de afschaffing van de actualisatieplicht op zich laat wachten. Hierdoor zal het bestemmingsplan Wesepe begin 2018 (voor het einde van de 10 jaarstermijn) alsnog geactualiseerd moeten worden.
Bestemmingsplan Olst-West	Omdat de tekeningen van de provincie voor de definitieve locatie van de rotonde lang op zich heeft laten wachten en het plan hiervan afhankelijk is, kan het ontwerpplan pas in oktober 2017 ter visie worden gelegd. Het plan kan in de eerste maanden van 2018 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.
Olst Mooier aan de IJssel	Project loopt door in 2018.
Nota Grondbeleid	Door prioritering van werkzaamheden wordt de nota in 2018 aan de raad aangeboden.
Cultuurhistorische waardenkaart	In het derde kwartaal wordt onderzocht hoe andere gemeenten dit hebben georganiseerd en hoe hier in de praktijk mee gewerkt wordt. Voorstel aan college volgt in december.
Visie (beleidsregels) voor windenergie en zonne-energie (kl.schalig)	Titel kan aangepast worden naar Visie (beleidsregels) voor zonne-energie (kl.schalig): er is (tot nu toe) geen vraag naar kleinschalige windenergie in onze gemeente. Windenergie heeft meer impact op de ruimtelijke kwaliteit en zou daarom ook een uitgebreider onderzoek vergen. De visie voor kleinschalige zonne-energie wordt verwacht eind oktober 2017 klaar te zijn.
Energievisie grootschalige projecten	De uiteindelijke opdrachtverlening aan Bosch&VanRijn heeft pas na de zomervakantie kunnen plaatsvinden, waardoor de planning is opgeschoven. Naar verwachting kan de energievisie in de raad van mei 2018 worden voorgelegd.
Visie- en ambitiedocument Omgevingswet	Document is in concept klaar, maar moet nog worden afgestemd met de raad. Voorstel is dit over de zomer heen te tillen zodat sessie(met de klankbordgroep) goed kan worden ingepast. Afronding wordt dan oktober.
Bestuurlijk experiment jongeren	We kijken breed in de organisatie of er geschikte onderwerpen zijn waar jongeren actief bij kunnen worden betrokken. In december wordt hierover een keuze gemaakt.
Update uitvoeringsprogramma Woonvisie	Dit jaar worden meerdere zaken uit het uitvoeringsplan opgepakt (woonprogrammering, inzet Svn gelden, gebiedsgericht werken). Update wordt daarom nu naar 1e kwartaal 2018 verplaatst.
Voorstel woningbouwprogrammering.	Het thema kost meer tijd door het nieuwe Regionale Woningbouwprogramma. Inmiddels ligt er een concept document. Afronding is voorzien in oktober.
Voorstel aanwending gelden Svn	Voorstel is in voorbereiding. Planning is december in de raad.
Integrale aanpak gebiedsgericht werken	Gezien verschillende ontwikkelingen (kernenaanpak, routekaart energieneutrale kernen) wordt onderzocht hoe dit thema organisatiebreed kan worden opgepakt. Dit vraagt echter meer tijd. De planning wordt doorgeschoven naar 2018.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017			sep-17			verantw. portfh.	team	
					resultaat	planning	middelen			
programma	onderwerp	resultaat in 2017	lijkmoment	gremium						
1. Woon- en leefomgeving - onderdeel	Openbare ruimte									
UITSTEKENDE LEEFGEMEENTE, WAARIN VERSCHILLENDE FUNCTIES ZICH IN SAMENHANG ONTWIKKELEN	Verkeer en vervoer	Verkeersstudie Olst als onderdeel Structuurvisie	september	R	g	r	g	MB	FIV	
	Verbeteren verkeersveiligheid	Voorstel t.b.v. Kadernota 2018	juni	C/R	g	g	g	MB	FIV	
	Bewegwijzering	Actualisatie beleidsplan bewegwijzering	april	C	g	g	g	MB	FIV	
	Openbare ruimte	Uitvoering geven aan IBORplan:		dec	C	g	g	g	MB	FIV
		-rapportage evaluatie IBOR 2017: waar staan we nu en hoe verder?		dec	C	g	g	g	MB	FIV
		-plan van aanpak / beleid onderhoud bermen en sloten		juni	C	g	r	g	MB	FIV
		-informerende college werkafspraken pilot burgerparticipatie Den Nul		april	C	g	g	g	MB	FIV
		-evaluatie pilot Den Nul en plan van aanpak vervolg burgerparticipatie		dec	C	g	g	g	MB	FIV
		-pva/beleid bermverharding of alternatieven wegen buitengebied		juli	C	g	r	g	MB	FIV
		Openbare verlichting	Uitvoeringsplan vervanging oudere verlichting	november	C	g	g	g	MB	FIV
		Loswal, Wijhe	Opleveren subsidieplan kinderspeelplaats en vaste toiletten loswal	juli	C	g	g	g	Bgm	PMA
	Wegen	Opstellen rapportage onderhoud wegen, incl devaluatie wegen		mei	C	g	g	g	MB	FIV
		Beleidsplan wegverhardingen incl. wegmarkeringen bermhoogte		dec	C	g	g	g	MB	FIV
	Straatmeubilair	Beleidsplan straatmeubilair (bakken, banken, paaltjes, routing, etc)		juni	C	g	r	g	MB	FIV
		Rapportage beheer- en onderhoudsplanning		juni	C	g	r	g	MB	FIV
	Bebording en RVV-objecten	Beleidsplan VK-borden, RVV verkeersvoorzieningen en STRN borden		september	C	g	r	g	MB	FIV
		Rapportage beheer- en onderhoudsplanning		september	C	g	r	g	MB	FIV
	Civieltechnische kunstwerken	beleidsplan civieltechn kunstwerken		dec	C	g	g	g	MB	FIV
		opstellen rapportage onderhoud civieltechn kunstwerken		dec	C	g	g	g	MB	FIV
		Riolering	Actualisatie basisrioleringsplan Wijhe	juni	C	g	g	g	MB	FIV
Vervanging/ombouw mechanische/electrische installatie rioolgemaal			februari	C	g	g	g	MB	FIV	
Opschonen vijver/watergang Stationsweg/JSmitlaan Olst			maart	C	g	g	g	MB	FIV	
Actualisatie waterakkoord waterschap DOD			juli	C						
Rioolbeheerplan			november	C	g	g	g	MB	FIV	
	Bomen en Openbaar groen	openbaar groen: aanpassing APV a.g.v. bomenbeleidsplan	dec	R	g	g	g	MB	FIV	
		onderhoud bomen: Afronden besluitvorming definitieve bomenlijst	dec	C	g	g	g	MB	FIV	
		onderhoud bomen toezeggingenlijst 306 beschermde bomenlijst (afged)	jan	C	g	g	g	MB	FIV	
		Inzichtelijk maken van mogelijk achterstallig onderhoud bomen	dec	C	g	g	g	MB	FIV	
		Evaluatie landschapsontwikkelingsplan	juni	C	g	g	g	HE	FIV	
		Adviesnota bedrijfsvoering Sallcon	dec	R	g	g	g	MB	FIV	
		openb groen: rapportage beheer- en onderhoudskosten obv laatste insp.	juni	C	g	g	g	MB	FIV	
		groenbeleidsplan, inclusief natuurlijke oevers	dec	C	g	g	g	MB	FIV	

Toelichting
onderwerp

toelichting

Verkeer en vervoer

De vaststelling van de Structuurvisie met de Verkeersvisie wordt geagendeerd voor november 2017.

Plan bermen en sloten

Wij hebben de planning van de uitvoering IBOR plannen herzien. Het plan komt in oktober.

Plan bermverharding

Wij hebben de planning van de uitvoering IBOR plannen herzien. Het plan komt in oktober.

Bebording RVV objecten en straatmeubilair

Planning wordt verschoven naar december, omdat er problemen zijn met het pakket Obsurv.

Actualisatie waterakkoord waterschap DOD

De actualisatie van het waterakkoord is door de fusie van de waterschappen al een keer doorgeschoven van april naar juli. Inmiddels blijkt dat na de fusie er binnen het waterschap nog geen helderheid is over men op diverse taakvelden wil gaan samenwerken met gemeenten. In juni is bij het waterschap intern gestart met het opstellen van een visie en strategie voor de organisatie-brede samenwerking met gemeenten. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn hoe men de samenwerking wil oppakken en vorm geven. Ook dan is bij het waterschap pas duidelijk of en hoe men verder wil met de waterakkoorden. Met de (eventuele) actualisatie van het waterakkoord kan dan ook niet eerder dan begin 2018 worden begonnen en wordt vooralsnog uit het bestuurlijk dashboard gehaald.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017			sep-17			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2017	ijkmoment	gremium					
3. Economie, recreatie en toerisme									
STIMULERING LOKALE ECONOMIE	Economische ontwikkeling								
	Detailhandel	Opstellen detailhandelvisie	mei	R	g	g	g	AB	MO
		Onderzoek evt aanpassing winkeltijdenverordening	april	C	g	g	g	AB	MO
	Bedrijventerreinen	Bestuurlijke afspraken herprogramming bedrijventerreinen	april	C	g	g	g	AB	MO
	Bedrijventerreinen	Plan van aanpak verbetering balans vraag en aanbod bedrijventerreinen	december	C	g	g	g	AB	MO
VERDER ONTWIKKELEN VRIJETIJDSECTOR	Recreatie								
	Cittaslow	Besluit over eventuele deelname Cittaslow netwerk	April	R	g	g	g	AB	MO
	Recreatiegemeenschap	Besluitvorming toekomst recreatiegemeenschap Salland	September	R	g	r	g	AB	MO

Toelichting

onderwerp
Besluitvorming toekomst RGS

toelichting

Het onderzoek naar de consequenties van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling vraagt meer tijd dan voorzien. Nieuw ijkmoment pas in 2018 voorzien.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017	ijkmoment	gremium	sep-17			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2017							
4. Duurzaamheid									
SCHONE, HYGIENISCHE, VEILIGE LEEFOMGEVING									
	Afval	Evaluatie en actualisatie beleidsvisie afval/2e fase	oktober	R	g	r	g	MB	LO
		Omgekeerd inzamelen buitengebied planning en uitvoering	april	C	g	g	g	MB	LO
		Voorstel optimalisatie papierinzameling	juli	R	g	r	g	MB	LO
		Voorstel optimalisatie inzameling deelstromen	juni	C	g	r	g	MB	LO
		Voorstel tegemoetkoming kosten medisch afval	juli	C	g	r	g	MB	LO
DUURZAME LEEFOMGEVING									
	Duurzaamheid	Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018	december	C	g	g	g	MB	LO
		Monitoringsrapportage/jaarverslag jaarprogr. duurzaamheid 2017	mei	C	g	g	g	MB	LO
		Routekaart energieneutrale kernen	juli	R	g	g	g	MB	LO
		Koersdocument duurzaamheid	juni	R	g	g	g	MB	LO
		Invulling energieloket	juni	C	g	g	g	MB	LO

Toelichting

onderwerp *toelichting*

- Beleidsvisie afval De laatste fase van Omgekeerd Inzamelen moet nog worden uitgevoerd, dwz buitengebied. Omgekeerd Inzamelen is hier naar verwachting in april 2018 volledig ingevoerd. Om te kunnen evalueren en nieuw beleid op te stellen is er een periode nodig, waarin we werken volgens de nieuwe manier van inzamelen. We voldoen nu al aan de doelstelling van 2020, namelijk 75% hergebruik. In die zin is er dus ruimte om nieuw beleid te vormen waarmee we toewerken naar de doelstelling die verder in de toekomst ligt, minder dan 100 kg/per inw/per jr restafval. Het ijkmoment wordt in het dashboard van 2018 aangegeven.
- Optimalisatie papierinzameling In juni is n.a.v. het collegevoorstel en woordvoerdersoverleg aangegeven dat er voor alle inzamelaars van oud papier een mogelijkheid moet zijn om te praten over de manier van afbouwen en compenseren van inkomsten. De uitkomsten van die gesprekken zijn de basis van het raadsvoorstel. Om hier de tijd voor te nemen wordt het voorstel klaargemaakt voor de raad van februari 2018.
- Optimalisatie deelstromen De focus ligt momenteel op het uitvoeren van Omgekeerd Inzamelen voor het buitengebied en het optimaliseren van oud papier. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met Het Goed en ROVA om deelstromen zoals wit en bruingoed beter te scheiden. Het ijkmoment wordt in het dashboard van 2018 aangegeven.
- Tegemoetkoming kosten medisch afval Er moet eerst intern en met de doelgroep gesproken over de regeling tegemoetkoming medische kosten. De uitvoering van de regeling moet een goede plek krijgen in de organisatie. De nieuwe regeling komt in december in het college

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017			sep-17			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2017	ijkmoment	gremium					
5. Jeugd en onderwijs									
VEILIG OPGROEIEN KINDEREN	Maatwerkdienstverlening 18-								
ONTWIKKELING TOT VOLWAARDIGE BURGERS DIE NAAR VERMOGEN MEEDOEN	Jeugd (-zorg)	Transformatieplan Toegang tot de jeugdhulp	Maart	R	g	g	g	MB	MO
PLURIFORM ONDERWIJSAANBOD DAT AANSLUIT BIJ DE BEHOEFTE	Onderwijs								
	Onderwijshuisvesting	Bestuurlijke oplegger eindrapportage project "Antwoord op Krimp"	Mei	R	g	g	g	Bgm	MO
		Integraal huisvestingsplan 2018-2028	December	R	r	r	g	Bgm	MO
	Leerplicht	Opstellen Leerplicht- en RMC verslag 2015-2016	Februari	C	g	g	g	Bgm	WIZ
	Voorschoolse voorzieningen								
	Peuterwerk	Plan van aanpak verbetering bereik peuters	juni	C	g	r	g	MB	MO
	Kinderopvang	Jaarverslag 2016 toezicht kinderopvang	Juni	C	g	g	g	MB	MO
	Spelen								
		Opstellen uitvoeringsprogramma speelruimte 2017	maart	C	g	g	g	MB	MO
		Opstellen uitvoeringsprogramma speelruimte 2018	December	C	g	g	g	MB	MO

Toelichting

onderwerp

toelichting

Onderwijshuisvesting

De bestuurlijke oplegger van de eindrapportage is in mei opinierend besproken. De voorbereiding van de besluitvorming hierover heeft meer tijd gekost. Rond de zomer van 2018 wordt een definitief besluit van de gemeenteraad verwacht over de toekomstscenario's m.b.t. de huisvestingsplannen in de clusters Wijhe/Boerhaar, Olst/Boskamp/Den Nul en de kern Welsum. Dit zal nog niet via een IHP (gemeentebreed plan) worden vormgegeven. Dat is pas een volgende stap. Dit betekent dat het IHP afgevoerd wordt van dit bestuurlijk dashboard.

Peuterwerk

I.v.m. nieuwe voorstellen vanuit het Rijk vraagt pva verbetering bereik peuters wat meer voorbereidingstijd. Nieuw ijkmoment is oktober.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017			sep-17			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2017	ijkmoment	gremium					
6. Welzijn, Sport en cultuur									
	Welzijn								
	Subsidies	Opstellen beleidsregels subsidies 2018	September	C	g	g	g	AB	MO
	Dorps- en buurthuizen	Inventarisatie kansen uitvoering Wmo voor dorps- en buurthuizen	September	C	g	r	g	AB	MO
	Cultuur								
	Cultuureducatie	Opstellen uitvoeringsprogramma binnenschoolse cultuureducatie	Maart	C	g	g	g	AB	MO
	Sportaccommodaties	Onderhoud en renovatie sportvelden.	Maart	R	g	g	g	AB	MO
		Notitie waardering sporters	april	C	g	g	g	AB	MO

Toelichting

onderwerp
Dorps- en buurthuizen

toelichting

Inventarisatie kansen uitvoering Wmo voor dorps- en buurthuizen vraagt meer tijd, omdat nog niet met alle stichtingsbesturen/belanghebbenden gesproken is. Nieuw ijkmoment is november.

Maatschappelijke effecten	Taakvelden	DASHBOARD 2017	ijkmoment	gremium	sep-17			verantw. portfh.	team
					resultaat	planning	middelen		
programma	onderwerp	resultaat in 2017							
8. Dienstverlening	Dienstverlening								
	Visie Dienstverlening	Evaluatie en actualisatie visie Dienstverlening	mei	R	g	g	g	Bgm	KCC
		Uitvoeringsprogramma Dienstverlening	november	C	g	g	g	Bgm	KCC
	Kwaliteitshandvest en servicenormen	Evaluatie en actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen	november	C	g	g	g	Bgm	KCC
	Burgerzaken								
	Zelfevaluatie BRP	Handboek 2017	september	C	g	g	g	Bgm	BZ
	Zelfevaluatie waardedocumenten	Handboek 2017	september	C	g	g	g	Bgm	BZ
	Adreskwaliteit	Beleid procedure onderzoek, briefadres, handhaven, bestuurlijke boete en gereede twijfel	augustus	C	g	r	g	Bgm	BZ

Toelichting

onderwerp
 Beleid procedure onderzoek, briefadres, handhaven, bestuurlijke boete en gereede twijfel

toelichting
 Het voorstel loopt als gevolg van invoering van een nieuw systeem iBurgerzaken vertraging op. Nieuw ijkmoment is december.

