

VOORBEREIDING INVOERING OMGEVINGSWET/PLANNING 2017-2020

		2017				2018				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
BELEID EN STRATEGIE	1 Visie en ambities												
	1.1 Bepalen visie en ambities (werksessies)		1										
	1.2 Opstellen ambitie-document												
	2 Inventarisatie regels (deelproject 1)												
	2.1 Inventarisatie bestaand beleid en regelgeving												
	2.2 Mogelijkheden voor deregulering verkennen		2										
WERKPROCESSE	3 Omzetten instrumentarium												
	3.1 Nota van uitgangspunten BP dorpen opstellen (deelproject 2)												
	3.2 Gevolgen ruimere lokale afwegingsruimte inventariseren												
	3.3 Wijzigingen omgevingsvergunning inventariseren			3									
	3.4 Opstellen PvA en planning voor vervolgacties en doorvertaling in instrumentarium (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning)												
	3.5 Doorvoeren wijzigingen omgevingsvergunning										6		
MEDEWERKERS	4 Werkprocessen												
	4.1 Analyse werkprocessen obv klantreizen en serviceformules												
	4.2 Witte vlekken zaakgericht werken in beeld brengen												
	4.3 APK informatievoorziening						4						
	4.4 Verbeterplan maken												
	4.5 Verbeteringen doorvoeren												
ICT	5 Medewerkers												
	5.1 Werkafspraken maken rondom participatie												
	5.2 Communicatiestrategie uitwerken												
	5.3 Benodigde veranderingen houding en gedrag inventariseren												
	5.4 Benodigde competenties inventariseren						5						
	5.5 Opleidingsplan maken												
	5.6 Opleiding en training												
	5.7 Pilots en experimenten										8		
	5.8 Inventariseren nieuwe vormen van dialoog en interactie, samenstellen												
	5.9 In beeld brengen wat nodig is om ruimte voor innovatie te realiseren												
5.10 Benodigde implementatieacties doorvoeren.												11	
€	6 DSO												
	6.3 Ontwikkelingen DSO volgen												
	6.4 Bestaande situatie en benodigde acties DSO in beeld brengen												
€	7 Financiën												
	7.1 Transitiekosten in beeld brengen												
	7.2 Consequenties leges/financiering in beeld brengen												
	7.3 Benodigde aanpassingen doen									10			

Project : Voorbereiding invoering Omgevingset
 Datum : 17-Mar-17
 Versie : 2.0