

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Activiteit	Wie	Planning	Actie	Gemeentelijk projectplan
Uitspreken intentie om scenario's te uit te werken	Schoolbestuurlijke stuurgroep	Juni 2017	Informereren medezeggenschapsraden	
Schrijven projectplan met onderzoek naar de gevolgen	Projectleider/ besturen	Juni 2017	Informereren gemeente en medezeggenschapsraden en directeuren	
Overleg schoolbesturen en portefeuillehouder over vervolgstappen die genomen moeten worden voor gemeentelijke besluitvorming over uitwerking scenario's	Besturen en gemeente	29 juni 2017	Overleggen en route uitzetten	
De voorgenomen intentie van de schoolbesturen en het projectplan ter advies voorleggen aan medezeggenschapsraden	Schoolbestuurlijke stuurgroep Medezeggenschapsraden	Augustus 2017	Formeel Adviesvragen MR	
Verwerken adviezen van de medezeggenschapsraden en het schoolbestuurlijke projectplan definitief vaststellen	Schoolbestuurlijke stuurgroep	September 2017	Vaststellen en Informeren van MR en directeuren	25 september Raadsbehandeling inzake uitwerking scenario's en bekostiging gemeentelijk deelonderzoek
Formele start schoolbestuurlijk projectplan	Stuurgroep en projectorganisatie Werkgroepen Klankbordgroepen	Week 35	Plannen vergaderdata en bespreken deelopdrachten	
Start inrichten schoolbestuurlijke projectorganisatie <ul style="list-style-type: none"> - <i>Projectleider formeel benoemen</i> - <i>Projectsecretariaat benoemen en inrichten</i> - <i>Projectgroepen inrichten</i> - <i>Klankbordgroepen inrichten</i> - <i>Werkgroepen inrichten</i> 	Projectleider Projectsecretariaat Schoolbestuur Directeuren Deelnemers werkgroepen Deelnemers klankbordgroepen	Week 36-38	Start Inrichten week 36	Start gemeentelijke werkgroep in week 39; informeren werkgroepleden over de opdracht en maken van werkafspraken.
Startbijeenkomst projectgroep gemeente en schoolbesturen	Projectleider gemeente Projectleider schoolbesturen Projectsecretariaat Communicatieadviseur	Week 39	Werkafspraken maken over de wijze van afstemming tussen schoolbestuurlijke projectorganisatie en gemeentelijke werkgroep	
Schoolbestuurlijke projectgroepen eerste fase	Projectgroepleden	Maandelijks tot en met week 47 /november 2017	Voortgang monitoring	

Activiteit	Wie	Planning	Actie	Gemeentelijk projectplan
Schoolbestuurlijke werkgroepen overleggen eerste fase	Wergroepleden	3-wekelijks tot en met week 47 november 2017	Organiseren en onderzoeken	Overleggen gemeentelijke werkgroep en gezamenlijke projectgroep
Schoolbestuurlijke klankbordgroepen. <i>Tijdens eerste bijeenkomst worden de klankbordgroepen gevraagd in te stemmen met de kaders & uitgangspunten, rollen en wijze van besluitvorming.</i> <i>Tijdens de tweede bijeenkomst wordt gevraagd of de klankbordgroepen kunnen instemmen met de tussenopbrengsten en dan met name of ze voldoen aan de kaders en uitgangspunten</i>	Leden van de vier klankbordgroepen	September 2017 November 2017	Startavond - Bespreken onderzoeksvragen en kaders en uitgangspunten Bespreken tussenopbrengsten werkgroepen	November 2017 Bespreken eerste opbrengsten locaties, verkeer op basis van scenario's
Gezamenlijke klankbordgroep Locatie, Samenwerking, Bereikbaarheid en Veiligheid	Leden van de klankbordgroep Locatie, samenwerking, bereikbaarheid en veiligheid	September 2017 November 2017	Idem als schoolbestuurlijke klankbordgroepen	Idem als schoolbestuurlijke klankbordgroepen
Consulteren ouders. Zodra de gevolgen in kaart zijn gebracht en het voorlopig advies gereed is, zullen de vier werkgroepen ouders consulteren	Wergroepen Ouders	Periode oktober november 2017 na tweede klankbordavond	In deze fase worden op alle scholen ouders geconsulteerd over al dan niet samenvoegen van scholen	
Afronden advies en opbrengsten eerste fase	Schoolbestuurlijke stuurgroep, projectgroep en werkgroepen	Week 49-51	Opbrengsten eerste fase en kaders & randvoorwaarden voor de tweede fase vastleggen Besluiten voorbereiden Stakeholders informeren en vervolgstappen vastleggen	
Advies en opbrengsten eerste fase projectgroep gemeente en schoolbesturen presenteren aan stuurgroep gemeente en schoolbesturen	Schoolbesturen Portefeuillehouder Projectleiders (gemeente en schoolbesturen) Projectsecretariaat	Week 51	Besluit over locatiekeuze, gevolgen voor financiën, verkeer, leefbaarheid kennen en op basis daarvan vervolgstappen vaststellen.	Week 1 2018: collegebesluit over locatiekeuze, gevolgen voor financiën, verkeer, leefbaarheid. Week 1-3 2018; Gemeenteraad informeren over stand van zaken m.b.t. de onderwerpen waar de gemeente in de toekomst een besluit moet nemen + de scenariokeuze van de schoolbesturen voor cluster Wijhe/Boerhaar. Er is in deze fase nog geen raadsbesluit nodig.

<p>Intentieverklaring van de deelnemende scholen waarin ze zich uitspreken om al dan niet deel te nemen aan de voorgestelde scenario's en opbrengsten van de eerste fase en de kaders en uitgangspunten voor vervolgonderzoek tweede fase</p>	<p>Schoolbesturen Medezeggenschapsraden</p>	<p>Week 49-51</p>	<p>Consulteren en vragen van formeel advies over de opbrengsten eerste fase en de beantwoording van de projectvraag eerste fase. De opbrengsten en het advies worden vastgelegd in een Intentieverklaring die ter advies wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden</p>	
<p>Start tweede fase onderzoek naar de gevolgen van de uitvoering van de scenario's</p>	<p>Stuurgroep Communicatie</p>	<p>Januari 2018</p>	<p>Afhankelijk van uitkomst eerste fase zal in januari de tweede fase van het onderzoek Scholen voor Morgen starten</p>	<p>Gemeentelijke werkgroep gaat na of er op basis van opbrengsten eerste fase al in de tweede fase, waarvan de uitvoering grotendeels bij de schoolbesturen ligt, voorbereidende werkzaamheden gestart kunnen worden t.a.v. bestemmingsplan en grondverwerving</p>
<p>Communicatie MR-en, GMR-en en belanghebbenden</p>	<p>GMR-en MR-en Belanghebbenden</p>	<p>Juli-2017 tot en met Januari 2018</p>	<p>Via de website en nieuwsbrieven worden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en belanghebbenden geïnformeerd over voortgang en de opbrengsten</p>	

Tweede Fase onderzoek "Scholen voor Morgen" januari 2018 – juli 2018

Activiteit	Wie	Planning	Actie	Gemeentelijk projectplan
Projectplan tweede fase vaststellen	Schoolbestuurlijke werkgroepen	Januari 2018	Onderzoeken	
Planning tweede fase op hoofdlijnen	Schoolbestuurlijke stuurgroep Schoolbestuurlijke projectgroepen Schoolbestuurlijke werkgroepen	Jan – juli 2018	Huisvesting - nadere uitwerking huisvestingsplannen Onderwijsconcepten- onderzoek naar concrete invulling scholen & organisatie Olst en scholen & organisatie Wijhe	Werkgroep gaat de Huisvesting nu uitwerken op basis van voorkeurscenario inclusief dekking investeringskosten op basis van gewenste omvang en kwalitatieve uitvoering voorziening
Klankbordgroepen schoolbestuurlijk en gemeentelijk	Schoolbestuurlijke/gemeentelijke klankbordgroepen	Mei 2018	Verzoek om te klankborden op eindadvies. Hierbij wordt vooral ingezoomd om de inhoudelijke & organisatorische invulling van het onderwijsaanbod, de onderwijsconcepten de scholen	Klankbordavond voor gezamenlijke schoolbestuurlijk/gemeentelijke klankbordgroep waarbij vooral wordt ingezoomd op: Inhoud van de scholenclusters, De samenwerking met VO De samenwerking tussen scholen en de verbreding met PSZ, KDV en BSO
Onderzoeken of schoolbestuurlijk onderzoek in deze fase tot wijziging van opbrengsten eerste fase leidt t.a.v. huisvesting, financiën, verkeer, veiligheid	Projectleiders schoolbesturen en gemeente	Mei 2018	Nagaan of klankbordgroep huisvesting, financiën, verkeer en veiligheid nog bij elkaar moet komen (is afhankelijk van de vraag of schoolbestuurlijk onderzoek nog tot wijzigingen leidt)	
Onderzoeken naar gevolgen scenario's afronden, eindadvies formuleren	Schoolbestuurlijke werkgroepen, projectgroepen, stuurgroep	Juni 2018	In juni zullen de projectgroep en de werkgroep de opdracht in een rapport afronden	Gemeentelijke werkgroep stelt vast of schoolbestuurlijk onderzoek in tweede fase nog tot een wijziging van de opbrengsten uit de eerste fase leidt t.a.v. huisvesting, financiën, verkeer, veiligheid

<p>Besluitvorming op basis van rapportage eerste en tweede fase (fusie effectrapportage)</p>	<p>Schoolbesturen en Medezeggenschapsraden</p>	<p>Juli 2018</p>	<p>Volgens vastgestelde procedure zullen schoolbesturen voorgenomen besluiten formuleren en deze ter instemming voorleggen aan ouder- en teamgeleding van de MR-en. Dit gebeurt d.m.v. een fusie-effectrapportage voorzien van conclusie en voorgesteld besluit</p>	<p>Raadsvoorstel voorbereiden waarin een definitief besluit gevraagd wordt over omvang en invulling huisvesting, infra en verkeer.</p> <p>September 2018; behandeling in gemeenteraad. Op basis van besluitvorming in Raad kunnen de schoolbesturen aanvragen vervangende nieuwbouw indienen</p>
--	--	------------------	---	--