

WIJZIGINGEN RAADSPLANNING 2019

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die zich in de raadsplanning voordoen (m.u.v. bestemmingsplannen).

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)**
Datum : 11 februari 2019
 Oorspronkelijke planning: 11 juni, 2 juli 2019
 Nieuwe planning: 18 juni (Beeld), 27 augustus (Oordeel), 17 september (Besluit)

Tijdens de openbaar technische raadsavond op 11 februari 2019 is de volgende planning met betrekking tot het GVVP aan de raad gepresenteerd.

25 februari 2019	Gesprek met fractiespecialisten over gewenste wijzigingen GVVP
April - mei 2019	Ter inzage concept GVVP voor belanghebbenden, bewoners en bedrijven.
April 2019	Informatieavond GVVP voor belanghebbenden, bewoners en bedrijven
Juni 2019	Collegebehandeling GVVP: vrijgave voor procedure raad
18 juni 2019	Beeldvormende raad GVVP
27 augustus 2019	Oordeelvormende raad GVVP
17 september 2019	Vaststelling GVVP in besluitvormende raad

WIJZIGINGEN RAADSPLANNING 2018

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die zich in de raadsplanning voordoen (m.u.v. bestemmingsplannen).

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)**
Datum : 31 december 2018
 Oorspronkelijke planning: 29 januari, 19 februari 2019
 Nieuwe planning: 11 juni, 2 juli 2019

In de informatienota 'Maatregelenpakket De Run' is aangekondigd dat jan/feb niet haalbaar is om het GVVP haalbaar is en dat "het GVVP wordt daarom later aan de raad aangeboden". Ambtelijk wordt aangegeven dat verschuiving zal plaatsvinden naar jun/jul 2019

Onderwerp: **Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio (VR)**
Datum : 25 oktober 2018
 Oorspronkelijke planning: nader te bepalen
 Nieuwe planning: van de planning verwijderen

Dit onderwerp staat al sinds 2016 op de planning. Tot op heden hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio (VR). Zodra zich wijzigingen voordoen, wordt hierover een voorstel opgesteld die ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Het onderwerp wordt tot die tijd van de raadsplanning verwijderd.

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)**
Datum : 1 oktober 2018
 Oorspronkelijke planning: nader te bepalen
 Nieuwe planning: 29 januari 2019 oordeel, 19 februari 2019 besluit

In de brief van het college aan H. Bakkers op 11/9/2018 wordt aangegeven het gewijzigde GVVP in begin 2019 aan de raad voor te leggen.

Onderwerp: **Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand)**
Datum : 1 oktober 2018
Oorspronkelijke planning: 27 november en 18 december 2018
Nieuwe planning: 12 maart en 2 april 2019

Komt voort uit Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (17.023), vastgesteld op 21 februari 2017. Oorspronkelijke planning in Q3 2017 is niet gehaald. Ook Q1 wordt niet gehaald, doordat het voorstel nog ter inzage dient te worden gelegd. Derhalve wordt het verplaatst tot na de verkiezingen. Verdere verplaatsing naar nov/dec 2018. Het ambitiedocument is inmiddels bijna voltooid. De raad wordt hierover geïnformeerd op 4 december a.s. Vervolgens wordt het stuk ter inzage gelegd voor 6 weken. Behandeling in de raad is dan maart/april 2019.

Onderwerp: **Hernieuwde visie Habraken**
Datum : 3 september 2018
Oorspronkelijke planning: 9 oktober en 30 oktober 2018
Nieuwe planning: verwijderen van planning

Het onderwerp 'profiel circulaire bedrijvigheid' is van de agenda voor oktober 2018 verwijderd. Uw gemeenteraad heeft in 2017 regionale programmeringsafspraken vastgesteld, met hierbij voor 15 ha een profiel van circulaire bedrijvigheid op Habraken. In deze adviesnota 17.047 programmering bedrijventerreinen SGE, besloten op 30 mei 2017 was opgenomen dat "Een visie op de verdere invulling van Habraken inclusief mogelijkheden voor circulaire economie en verdere financiële consequenties wordt in de loop van 2017 voor besluitvorming aan uw raad voorgelegd." Het college heeft geconcludeerd dat de uitwerking van dit profiel een bevoegdheid is van het college van B&W. Het college neemt hierover in september 2018 een besluit en informeert uw raad met een informatienota. Eventuele financiële of kaderstellende gevolgen worden naar verwachting in 2019 aan uw raad voorgelegd.

Onderwerp: **Hernieuwde visie Habraken**
Datum : 23 augustus 2018
Oorspronkelijke planning: eerste helft 2018
Nieuwe planning: 9 oktober en 30 oktober 2018

Een visie op de verdere invulling van Habraken inclusief mogelijkheden voor circulaire economie en verdere financiële consequenties werd – naar aanleiding van het raadsbesluit rondom de Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven (17.047) – oorspronkelijk verwacht in de loop van 2017. Deze planning werd door nader onderzoek en bestudering niet gehaald. Ook de eerste helft van 2018 bleek niet haalbaar. Onderwerp is nu gepland voor 9 en 30 oktober 2018.

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)**
Datum : 13 juni 2018
Oorspronkelijke planning: Oordeelsvorming 12 juni, besluitvorming 3 juli
Nieuwe planning: nader te bepalen

Met instemming van de raad wordt het agendapunt van de agenda afgevoerd op 12 juni 2018. Dit betekent dat dit raadsvoorstel niet wordt geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli, maar op een later te bepalen moment en in gewijzigde vorm opnieuw wordt geagendeerd.

<i>Onderwerp:</i>	Strategische Agenda Overige twee dorpen Zilverackers: Schootackers, Bosackers
<i>Datum :</i>	18 april 2018
Oorspronkelijke planning:	Beeldvorming op 15 mei, oordeelsvorming 4 september en besluitvorming op 25 september.
Nieuwe planning:	Beeldvorming na de zomer, oordeelsvorming 9 oktober, besluitvorming 30 oktober

Met de projectgroep is de gemeente bezig met een proefverkaveling, maar financieel en qua eigendommen is het onderwerp nog niet gereed om behandeld te worden in de beeldvormende raadsvergadering van 15 mei.

<i>Onderwerp:</i>	Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand)
<i>Datum :</i>	17 april 2018
Oorspronkelijke planning:	Oordeelsvorming 7 mei 2018, besluitvorming 29 mei
Nieuwe planning:	Oordeelsvorming 27 november, besluitvorming 18 december 2018

Het vertalen van de wens om te dereguleren en te anticiperen op de aanstaande Omgevingswet heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf voorzien. Dit zit hem in:

- Doorleven van de consequenties van de deregulering,
- Het juiste abstractieniveau verwoorden en verbeelden,
- De goede toon te zetten naar de lezer toe.

<i>Onderwerp:</i>	Kempenbaan-West
<i>Datum :</i>	17 april 2018
Oorspronkelijke planning:	Oordeelsvorming 7 mei 2018, besluitvorming 29 mei
Nieuwe planning:	9 oktober oordeelsvorming, 30 oktober 2018 besluitvorming

Op dit moment is bestemmingsplan Kempenbaan West, waar de aansluiting op de A67 onderdeel van uitmaakt, nog niet onherroepelijk. Ondanks dat, onderzoekt gemeente Veldhoven samen met haar partners de mogelijkheden om de voortgang in het project te houden. Voorop staat dat de partners nog steeds inzetten op de realisatie van de N69, Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

De aansluiting van de Kempenbaan op de A67, die het verkeer op de eveneens aan te leggen Westparallel moet afwikkelen, is vertraagd door onduidelijkheid over de Problematiek Aanpak Stikstof (PAS) waarover vragen zijn gesteld aan het Europese Hof. Tot er Europees uitsluitsel is ligt de bij de Raad van State aangespannen rechtszaak voorlopig stil.

Er wordt onderzocht wat nu de mogelijkheden zijn om de problematieken op de Kempenbaan-West aan te pakken. Hierover volgt na het zomerreces een voorstel aan de raad.

<i>Onderwerp:</i>	Generieke of integrale herziening bestemmingsplannen buitengebied
<i>Datum :</i>	12 maart 2018
Oorspronkelijke planning:	2017
Nieuwe planning:	verwijderen van planning

Het onderwerp zou volgen op het besluit 'Buitengebied 2009, herziening diverse locaties' dat in oktober 2016 in de raad is behandeld. Werd vervolgens verplaatst van nov/dec 2016 naar 2017. Er is nu besloten het onderwerp van de raadsplanning te verwijderen. Op dit moment wordt overwogen of en in welke omvang een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wenselijk en noodzakelijk is, dit mede in het licht van de komst van de Omgevingswet.

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)**
Datum : 28 februari 2018
Oorspronkelijke planning: Oordeelsvorming 8 mei, Besluitvorming 29 mei
Nieuwe planning: oordeelsvorming 12 juni, besluitvorming 3 juli

Er zijn problemen geconstateerd rondom de financiële paragraaf van het stuk. Getracht wordt om het stuk op 13 maart te behandelen in de collegevergadering, zodat de terinzagelegging gestart kan worden en de raadsyclus van juni/juli kan worden gehaald.

Onderwerp: **Strategische Agenda Overige twee dorpen Zilverackers: Schootackers, Bosackers**
Datum : 19 januari 2018
Oorspronkelijke planning: Oordeelsvorming 30 januari, 8 mei en 29 mei 2018
Nieuwe planning: Beeldvorming op 15 mei, oordeelsvorming 4 september en besluitvorming op 25 september.

Om de raad in een vroeg stadium te betrekken bij de strategische agenda van het tweede en derde dorp in Zilverackers, genaamd Schootackers en Bosackers, was de planning om na de beeldvormende raadsavond op 12 december, tijdens de oordeelsvormende raadsavond op 30 januari vanuit de raad het college richtlijnen mee te geven met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de strategische agenda. Op basis van de richting kon verder besluitvorming worden voorbereid na de verkiezingen. Besluitvorming van de strategische agenda zou dan plaatsvinden na de verkiezingen, in mei 2018.

Deze planning is niet gehaald. Nieuwe planning is om na de verkiezingen in de beeldvorming terug te komen over voortgang van de strategische agenda. Besluitvorming staat gepland in september 2018.

WIJZIGINGEN RAADSPANNING 2017

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die zich in de raadsplanning voordoen (m.u.v. bestemmingsplannen).

Onderwerp: **Kredietverstrekking Huisvesting Urgenten & Statushouders**
Datum : 10 februari 2017
Oorspronkelijke planning: 7 Maart 2017 en 28 maart 2017
Nieuwe planning: 9 mei en 30 mei 2017

Oorspronkelijk was de planning om het onderwerp op 7 maart en 28 maart te behandelen in de gemeenteraadsvergadering. De raadsbehandeling van de kredietaanvraag voor de tijdelijke huisvestingslocaties in Veldhoven is echter in de loop van februari opgeschoven naar de oordeelsvormende raad van 9 mei en de besluitvormende raad van 30 mei. De corporaties en gemeente zijn nog in overleg over de noodzakelijke investeringen, de financiële consequenties daarvan en de kostenverdeling. Daarom is nog niet volledig in beeld wat het aan te vragen krediet zal zijn, waardoor de planning in maart niet haalbaar bleek. Het onderwerp is zodoende doorgeschoven naar de raadsvergaderingen in mei 2017.

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP)**
Datum : 17 februari 2017
Oorspronkelijke planning: 7 Maart 2017 en 28 maart 2017
Nieuwe planning: 11 april (Beeldvorming)

9 mei 2017 (oordeel) en 30 mei 2017 (Besluit)
 28 november (oordeel) en 19 december (besluit)

In december 2016 is de raad via de informatienota 'Plan van aanpak voor actualiseren verkeersbeleid' geïnformeerd over de aanpak en planning in 4 fasen van het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De planning om in de besluitvormende raadsvergadering van 28 maart 2017 te komen tot de vaststelling van het procesvoorstel van samenspraak, wordt niet gehaald. De samenstelling en voortgang van de klankbordgroep om te komen tot een goede evaluatie van het huidige Verkeers Circulatie Plan (VCP) (Fase 1) heeft meer tijd nodig. De gewijzigde planning is nu als volgt:

- 11 april 2017: Beeldvormende raadsavond.
- 9 mei (Oordeel) en 30 mei (Besluit): Procesontwerp samenspraaktraject GVVP.
- 28 november (Oordeel) en 19 december (Besluit): Vaststellen GVVP.

Onderwerp: **Beleidsnota Gemeentelijk vastgoed**
Datum : 28 februari 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017
Nieuwe planning: 20 juni 2017 oordeelsvormend m.b.t. richtinggevende vastgoedstrategie
 28 november en 19 december 2017

Doel van de beleidsnota gemeentelijk vastgoed is een richtinggevende vastgoedstrategie die zich richt op de economische en maatschappelijke meerwaarde van onze gemeentelijke gebouwen waarbij rekening is gehouden met de wensen van de huidige verenigingen/gebruikers/scholen.

Hoofdpuzet in twee fasen:

- ♦ 1^e fase: Richtinggevende vastgoedstrategie. Oordeelsvorming op 20 juni 2017
- ♦ 2^e fase: samenspraak / maatschappelijk beraad tot definitieve vastgoedstrategie in Raadsvergadering van december 2017.

Onderwerp: **Nota cultuureducatie**
Datum : 9 maart 2017
Oorspronkelijke planning: Q1 2017
Nieuwe planning: Komt te vervallen
 Op de raadsplanning staat de Nota Cultuureducatie als bestuursopdracht n.a.v. Raadsbesluit (16.007) Kerntakendiscussie van maart 2016. Voordat het onderwerp cultuureducatie echter nader kan worden uitgewerkt dient eerst de visie rondom kunst en cultuur te worden geactualiseerd. Deze actualisatie, vervat in de nota kunst en cultuur, wordt in mei 2017 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Vervolgens kan pas een start worden gemaakt met de uitwerking van deze visie in een uitvoeringsprogramma. Beoogd wordt om cultuureducatie hier onderdeel van uit te laten maken en dit uitvoeringsprogramma in Q4 gereed te hebben. Hiermee komt een separate Nota Cultuureducatie te vervallen.

Onderwerp: **Beschikbaar stellen krediet Regionaal Zonnepanelentraject**
Datum : 7 april 2017
Oorspronkelijke planning: 9 mei en 30 mei
Nieuwe planning: n.v.t. Onderwerp wordt van raadsplanning verwijderd.

Gepland stond het raadsvoorstel tot besluitvorming inzake het beschikbaar stellen van revolverend krediet voor een regionaal zonnepanelenproject. Daarbij was het voorstel voor Veldhoven om aan dit regionaal zonnepanelenproject deel te nemen om inwoners te stimuleren tot het plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning.

Het college van B & W heeft besloten niet deel te nemen aan het regionale zonnepanelentraject en stelt daarom voor om dit punt van de raadsagenda af te voeren.

Onderwerp: **Beleidsvisie leefomgevingskwaliteit (Milieubeleidsplan)**
Datum : 12 april 2017
Oorspronkelijke planning: Q2 2017
Nieuwe planning: n.v.t. Onderwerp wordt van raadsplanning verwijderd.

Oorspronkelijk stond een milieubeleidsplan gepland voor het tweede kwartaal 2017. Dit was een bestuursopdracht n.a.v. raadsbesluit kerntakendiscussie (Zie raadsbesluit 16.007). Eerder was medegegeeld om in plaats van een milieubeleidsplan een beleidsvisie leefomgevingskwaliteit (milieu, duurzaamheid) op te stellen die tevens een koppeling maakt naar de Omgevingswet die medio 2019 wordt ingevoerd.

Op 11 april is een raadsinformatie nota naar de raad gestuurd met daarin het besluit geen separate beleidsvisie leefomgevingskwaliteit op te stellen, maar deze te integreren in de Omgevingsvisie.

Onderwerp: **Beleidsnota Gemeentelijk vastgoed**
Datum : 4 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni oordeelsvormend, gevolgd door oordeelsvorming en besluitvorming in november en december 2017, na afronding van de tweede fase: samenspraak / maatschappelijk beraad
Nieuwe planning: 20 juni en 11 juli 2017

Om tegemoet te komen aan de afspraken die voortkomen uit de kerntakendiscussie wordt het raadsvoorstel over maatschappelijk vastgoed in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Op die manier vindt er geen verdere vertraging plaats. Het resultaat is een richtinggevende maatschappelijke vastgoedstrategie die ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden in de vergadering van 11 juli aanstaande. De in de hoofdpzet aangegeven tweede fase wordt uitgevoerd nadat de raad heeft ingestemd met het voorstel op 11 juli aanstaande. De uitvoering van de vastgoedstrategie vindt na de zomer plaats en zal opgedragen worden aan het college van B&W.

Naamswijziging naar Maatschappelijke Vastgoedstrategie

Onderwerp: **Vervangingsplan sportmaterialen / Renovatieplan Buitensport**
Datum : 4 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017
Nieuwe planning: n.v.t.

Onderwerp komt voort uit de Programmabegroting 2015.

Onderwerp wordt nu van planning verwijderd doordat deze onderdeel gaan uitmaken van de uitvoeringsnota Sport- en Bewegbeleid: "Veldhoven Beweegt!"

Onderwerp: **Planning Kunstgrasvelden**
Datum : 4 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017
Nieuwe planning: n.v.t.

Onderwerp komt voort uit de Voorjaarsnota 2017 (zie blz 18): Meerjarenplanning van de aanleg van kunstgrasvelden.

Onderwerp wordt nu van planning verwijderd doordat deze onderdeel gaan uitmaken van de uitvoeringsnota Sport- en Bewegbeleid: "Veldhoven Beweegt!"

Onderwerp: **Nota Sportstimulering**
Datum : 4 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017

Nieuwe planning: n.v.t.

Onderwerp komt voort uit de bestuursopdracht n.a.v. het raadsbesluit (16.007) inzake de kerntakendiscussie.

Onderwerp wordt nu van planning verwijderd doordat deze onderdeel gaan uitmaken van de uitvoeringsnota Sport- en Beweegbeleid: "Veldhoven Beweegt!"

Onderwerp: **Nota Kunst & Cultuur**
Datum : 4 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 9 mei en 30 mei 2017
Nieuwe planning: 20 juni en 11 juli 2017

Oorspronkelijke planning is niet haalbaar.

Onderwerp: **Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD m.b.t. Leerplicht**
Datum : 4 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017
Nieuwe planning: 5 september en 26 september

Oorspronkelijke planning is niet haalbaar.

Onderwerp: **Nota Toerisme & Recreatie**
Datum : 30 mei 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017
Nieuwe planning: n.v.t. Wordt van planning verwijderd

De nota Toerisme & Recreatie werd in de Bestuursopdracht genoemd, n.a.v. raadsbesluit (16.007) kerntakendiscussie. Per informatienota heeft het college in mei 2017 de raad geïnformeerd om het beleid ongewijzigd te continueren. Dientengevolge komt er geen Nota Toerisme & Recreatie en wordt het onderwerp van de planning verwijderd.

Onderwerp: **Actualiseren Reglement van Orde van de Raad**
Datum : 8 juni 2017
Oorspronkelijke planning: 20 juni en 11 juli 2017
Nieuwe planning: 5 september en 26 september

Oorspronkelijke planning is niet haalbaar.

Onderwerp: **Investeringskrediet Zwembad**
Datum : 29 juni 2017
Oorspronkelijke planning: Q1 2018
Nieuwe planning: 7 november 2017: Begroting

In afwijking van de adviesnota 17.027 waarin staat vermeld "*Nadat het plan definitief is gemaakt en de kosten in beeld zijn gebracht zal een raadsvoorstel voor een investeringskrediet eind 2017/begin 2018 worden voorgelegd*", zal het investeringskrediet en kosten zwembad integraal worden meegenomen bij de Begrotingsbehandeling in november 2017. Een separaat raadsvoorstel voor een investeringskrediet komt daarmee te vervallen.

Daarnaast wordt het aanbestedingstraject (doorlooptijd ruim 1 jaar) opgestart, met als doel het selecteren van een opdrachtnemer voor het zwembad in 2018. Parallel daaraan zal het benodigde bestemmingsplan (en bijbehorende onderzoeken) in 2018 in procedure worden gebracht, nadat de exacte positionering van het zwembad vanuit de aanbesteding bekend is. Volgens de huidige planning start de realisatie in 2019. Zie ook raadsinformatienota van 13 juli 2017.

Onderwerp: **Ontwerpbesluit tot aansluiting bij BIZOB door ODZOB en Veiligheidsregio Zuidoost**

Datum : augustus 2017

Oorspronkelijke planning: 5 september 2017

Nieuwe planning: n.v.t. Wordt van planning verwijderd

De algemeen besturen van VRBZO en ODZOB hebben voornemen tot besluit om deel te nemen in de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB). Conform art 31a en 55a van de Wet Gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad de mogelijkheid te hebben bedenkingen en wensen ter kennis van de Algemeen Besturen te brengen, waarna in het najaar een definitief besluit wordt genomen.

In plaats van dat het onderwerp in de raadsvergadering van 5 september behandeld wordt, zal de raad middels een informatienota op de hoogte worden gebracht. Het onderwerp kan diensgevolge van de raadsplanning worden verwijderd.

Onderwerp: **Actualiseren Reglement van Orde van de Raad**

Datum : 27 september 2017

Oorspronkelijke planning: 5 september en 26 september 2017

Nieuwe planning: 30 januari en 27 februari 2018

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 5 september jl. is besloten eerst de resultaten van de werkgroep Raadscommunicatie/Levendigheid raadsvergaderingen af te wachten. Hierover zal meer duidelijk zijn na de behandeling van het voorstel van de werkgroep in de vergadering van het presidium op 29 november a.s. Derhalve wordt de actualisatie 'Reglement van Orde' gepland voor de eerst daaropvolgende cyclus, zijnde jan/feb 2018.

Onderwerp: **Vaststellen ambitieniveau voor de implementatie van de Omgevingswet**

Datum : 11 oktober 2017

Oorspronkelijke planning: 28 november en 19 december 2017

Nieuwe planning: 30 januari en 27 februari 2018

In december wordt in de raad de nieuwe visie maatschappelijke participatie behandeld. Dat zou betekenen dat er twee grote dossiers behandeld worden. De portefeuillehouder heeft derhalve gekozen om ambities m.b.t. de omgevingswet een cyclus op te schuiven.

Onderwerp: **Beeldkwaliteitsplan Huysackers**

Datum : 23 oktober 2017

Oorspronkelijke planning: 28 november en 19 december 2017

Nieuwe planning: 30 januari en 27 februari 2018

De planning is verschoven. Eerst vindt een beeldvormende raadsavond plaats op 12 december. De cyclus van november/december is daardoor niet mogelijk.

Onderwerp: **Aanpassen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994 ivm aanleg Zilverbaan**
Datum : 23 oktober 2017
Oorspronkelijke planning: 3 oktober en 24 oktober 2017
Nieuwe planning: 28 november en 19 december 2017

De planning is verschoven van oktober naar december 2017.

Onderwerp: **Strategische Agenda Overige twee dorpen Zilverackers: Schootackers, Bosackers**
Datum : 23 oktober 2017
Oorspronkelijke planning: geen planning
Nieuwe planning: 12 december (beeld), 30 januari (oordeel), 8 mei (oordeel), 29 mei (besluit)

Om de raad in een vroeg stadium te betrekken bij de strategische agenda van de dorpen Schootackers en Bosackers wordt eerst op 12 december een beeldvormende raadsavond georganiseerd, gevolgd door een oordeelsvormende raadsavond in op 30 januari om het college richtlijnen mee te geven met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de strategische agenda. Besluitvorming van de strategische agenda zal plaatsvinden na de verkiezingen, in mei 2018.

Onderwerp: **Nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan**
Datum : 2 november 2017
Oorspronkelijke planning: 28 november en 19 december
Nieuwe planning: 30 januari en 27 februari 2018

In mei 2017 is het samenspraakproces vastgesteld in de raad, waarna het samenspraaktraject is gestart. Het voorstel GVVP wordt op 6 november behandeld in het college, waarna het 6 weken ter inzage wordt gelegd. Derhalve wordt de raadcyclus van nov/dec 2017 niet gehaald, en vindt verplaatsing plaats naar Q1 2018.

Onderwerp: **Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand)**
Datum : 2 november 2017
Oorspronkelijke planning: Q3 2017
Nieuwe planning: 8 mei en 29 mei 2018

Komt voort uit Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (17.023), vastgesteld op 21 februari 2017. Oorspronkelijke planning in Q3 2017 is niet gehaald. Ook Q1 2018 wordt niet gehaald, mede doordat het voorstel ook nog enkele weken ter inzage dient te worden gelegd. Zodoende komt het in de eerste cyclus na de gemeenteraadsverkiezingen in de raad.

Onderwerp: **MRE Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant**
Datum : 16 november 2017
Oorspronkelijke planning: nov/dec 2017
Nieuwe planning: n.t.b. in 2018

Op 13 december 2016 heeft uw raad zich met raadsbesluit 16.128 gecommitteerd aan de systematiek van de Bereikbaarheidsagenda. De verwachting was destijds dat uiterlijk 31 december 2017 de gemeenteraden een besluit zouden nemen over de definitieve organisatie (Governance), inclusief financiering van het Programmteam, de cofinanciering €55,75 miljoen, alsmede het

uitvoeringsprogramma/maatregelenpakket. De financiering van het Programmteam (Governance) van de Bereikbaarheidsagenda is binnen de huidige begroting gevonden. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 27.000,- voor Veldhoven voor minimaal de komende vier jaar. Het Programmteam is momenteel druk bezig met een voorstel over de cofinanciering van €55,75 miljoen en het uitvoeringsprogramma in samenwerking met alle betrokkenen. Dit voorstel vanuit het Programmteam wordt dit jaar echter niet meer verwacht, maar volgend jaar.

De bespreking/behandeling van de Bereikbaarheidsagenda is om die reden van de raadsplanning afgehaald. Een raadsbehandeling is op dit moment dus nog niet nodig, vermoedelijk wel volgend jaar. De uitgebreide huidige stand van zaken van de Bereikbaarheidsagenda wordt binnenkort toegelicht in een raadsinformatiebrief. De verwachting is dat deze raadsinformatiebrief in december a.s. in het RIS komt te staan.

Onderwerp: **Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP)**
Datum : 17 november 2017
Oorspronkelijke planning: nov/dec 2017
Nieuwe planning: mei 2018

Binnen het proces van het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (ofwel GVVP) is vertraging ontstaan in het proces. Doordat we een nauwkeurige afweging wilde maken tussen de verschillende onderdelen en deze ook goed wilde afstemmen met de klankbordgroep heeft het proces langer geduurd en is de termijn van ter inzage niet haalbaar in 2017. Dit vindt nu plaats na de jaarwisseling. Insteek is nu om begin 2018 de ter inzage termijn te starten. We zouden dan als eerste mogelijkheid in de oordeelvormende raad van 8 mei 2018 kunnen zitten met het GVVP, besluitvormend komen we dan op 29 mei 2018.

Onderwerp: **Kredietverstrekking Zilverbaan**
Datum : 14 november 2017
Oorspronkelijke planning: nov/dec 2017
Nieuwe planning: wordt van planning verwijderd

Oorspronkelijk zouden de aanvullende kosten ten behoeve van verlichting en veiligheid met betrekking tot de Zilverbaan in een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad, gezien de door de raad gestelde kaders rondom soberheid en doelmatigheid. Met de informatienota "Aanpassingen plan Zilverbaan" is de raad via een informatienota geïnformeerd, en worden de kosten opgevangen door de meevallers in het project. Indien deze meevallers niet toereikend zijn, wordt de raad via reguliere voortgangsrapportages (kwaraps) op de hoogte gebracht. Het voorstel wordt derhalve van de Raadsplanning gehaald.