

Planning en uitvoering grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven 2016

Vaststelling herindelingsontwerp in beide colleges
Eindhoven 26 april (dossier aanleveren voor 19 april)
Veldhoven 25 april (26 april geen college i.v.m. lintjesregen) of 3 mei (wel in de meivakantie)

Eindhoven versturen raadsstukken uiterlijk
Veldhoven versturen raadsstukken uiterlijk 5 mei 2016

Behandeling van het ontwerp in de meningsvormende/oordeelsvormende raad
Eindhoven 24 mei
Veldhoven 24 mei

Vaststelling van het herindelingsontwerp in raadsvergadering
Eindhoven 31 mei
Veldhoven 14 juni
Toezending aan GS binnen één week na raadsbesluiten
Publicatie van het raadsbesluit
Eindhoven in Groot Eindhoven/site van juni
Veldhoven in Veldhovens Weekblad/site (gvop.nl) van juni

Termijn mogelijkheid tot in het indienen van zienswijzen 8 weken.
Sluiting zienswijzentermijn:
Eindhoven 26 juli
Veldhoven 16 augustus

Zienswijzen afstemmen door beide gemeenten in periode 17 augustus – 23 augustus
Behandeling zienswijzen 4 weken uiterlijk 30 augustus in beide colleges

Vaststelling herindelingsregeling in beide colleges
Eindhoven 16 augustus (dossier aanleveren voor 9 augustus)
Veldhoven 23 augustus

Behandeling van de herindelingsregeling in de meningsvormende/oordeelsvormende raad
Eindhoven 21 september
Veldhoven geen oordeelsvormende raad.

Vaststelling herindelingsregeling tot grenscorrectie raadsvergadering
Eindhoven 27 september
Veldhoven 13 september

Toezending aan GS
Eindhoven eind september
Veldhoven eind september

Goedkeuring Gedeputeerde Staten 5 tot 6 weken =
Publicatie GS besluit omstreeks november 2016
Datum inwerkingtreding herindelingsregeling= Datum publicatie goedkeuring GS

Dan begint 6 weken Awb bezwaartermijn te lopen hetgeen waarschijnlijk niet nodig is!

Effectuering herindeling: 1 januari volgend op de dag van inwerkingtreding =
1 januari 2017