

Bijlage: Procesbeschrijving GVVP

Datum	Vaststelling in	Onderdeel
13 dec 2016	College	Vaststellen van plan van aanpak + informatie Raad. Start uitwerking evaluatie VCP 2007
11 apr 2017	Beeldvormende Raad	Presentatie over evaluatie en over concept mobiliteitsambitie. Voostel modules inclusief prioritering
12 juni 2017	Besluitvormende raad	Vaststelling mobiliteitsambitie inclusief prioritering modules. Vaststelling procesaanpak vervolg samenspraak.
3 juli, 25 sept, 4 okt 2017		Bijeenkomsten met klankbordgroep en intern deskundigen voor invulling van modules.
13 mrt 2018	College	Vaststelling concept GVVP voor ter inzage legging
19 mrt t/m 29 apr 2018		Ter inzage concept GVVP voor belanghebbenden, bewoners en bedrijven.
3 apr 2018		Informatieavond GVVP voor belanghebbenden, bewoners en bedrijven.
16 apr 2018		Informatiebrief gemeente (straten Sondervick, kromstraat, De Plank en Pastorielaan)
15 mei 2018	Beeldvormende raad	Presentatie GVVP om informatie te geven en eventuele onduidelijkheid weg te nemen voor de besluitvorming.
22 mei 2018	College	Vaststelling GVVP inclusief zienswijzen. GVVP vrijgeven voor procedure Raad.
12 juni 2018	Oordeelvormende Raad	Procedure van vaststelling van GVVP
3 juli 2018	Besluitvormende Raad	Vaststelling van GVVP