



Raadsbesluit

volgnummer : 20.012 / 20bs00012
datum raad : 7 april 2020
agendapunt : 08.1
onderwerp : Ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020, nr. 20bs00011/20.011;

overwegende dat

- ◆ Om de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een nieuwe aansluiting gemaakt op de A67;
- ◆ Er na de aanhouding bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' een aanvalsplan is uitgewerkt en uitgevoerd;
- ◆ Door het uitvoeren van de maatregelen uit het aanvalsplan het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de ontwerpwerkzaamheden zijn gestart;
- ◆ Er door opgelopen vertraging voor ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden normen en richtlijnen zijn veranderd, die financiële gevolgen hebben;
- ◆ Er daarnaast sprake is van indexering omdat de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden in 2016 zijn aanbesteed;
- ◆ De rotonde in beton in plaats van asfalt onderhoudsvriendelijker is en op lange termijn niet duurder;
- ◆ Er een sterk signaal vanuit belanghebbenden afgegeven is om alsnog de Moormanlaan open te houden door een onderdoorgang van het nieuwe viaduct over A67 te maken.

gelet op

- ◆ De afspraken die zijn gemaakt in het kader van de maatregelenbundel voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run;
- ◆ De cofinanciering vanuit het Rijk, Provincie en derden door middel van subsidie en bijdragen;
- ◆ De gunning op 13 november 2019 van de realisatiefase aan aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis.



b e s l u i t :

1. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met € 5,1 miljoen om het tekort op het krediet te dekken;
2. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met € 3,5 miljoen om de verwachte indexering (vanaf 2020 tot 2022) op te vangen en een beperkte risicoreservering te hebben voor onvoorziene kosten tijdens uitvoering van het project;
3. De rotonde die het nieuwe viaduct over de A67 verbindt met de Zilverbaan te realiseren in beton in plaats van asphalt en hiervoor de benodigde financiële middelen van € 500.000,- beschikbaar te stellen;
4. Een onderdoorgang in het verlengde van de Moormanlaan te realiseren zodat deze weg niet wordt onderbroken door het nieuwe viaduct over de A67 en hiervoor de benodigde financiële middelen van € 800.000,- beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 7 april 2020.

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter