



Lokaal Liberaal
T.a.v. dhr M. Prinsen
Kloosterhof 1
5504 HR VELDHOVEN

datum : 24 maart 2021 ons kenmerk : 21UIT01097
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14
onderwerp : Beantwoording artikel 42 vragen reclamezuil en fietspadverlichting

Geachte heer Prinsen, Beste Maarten,

In uw brief van 26 februari 2021 heeft u namens Lokaal Liberaal het college vragen gesteld over de verlichte reclamezuil en het ontbreken van fietspadverlichting langs de verlengde Oersebaan. Aanleiding hiervoor is het feit dat uw fractie constateert dat langs het tweezijdige fietspad naast de verlengde Oersebaan verlichting ontbreekt terwijl 2 jaar geleden een motie is aangenomen om op het betreffende fietspad verlichting aan te brengen. Voordat de verlichting aangebracht kon worden, moest eerst een flora en fauna onderzoek uitgevoerd worden. Uw fractie neemt aan dat dit onderzoek inmiddels al geruime tijd is afgerond en vraagt het college waarom de toegezegde verlichting voor fietsers nog steeds niet geplaatst is en of het college het eens is dat 2 jaar erg lang is om uitvoering te geven aan het plaatsen van de verlichting.

Daarnaast vraagt uw fractie waarom er een verlichte reclamezuil tegen het natuurgebied naast de verlengde Oersebaan is geplaatst. Dit terwijl de nadrukkelijke wens van de Dorpsvereniging Oerle was om het dorpse karakter te bevorderen en het behoud van groen, en liever nog uitbreiding hiervan, te stimuleren. Uw fractie stelt dat uit informatie van Dorpsvereniging Oerle blijkt dat zij eerder reeds bij de gemeente hebben aangegeven tegen verder aantasting van het dorpse karakter van Oerle te zijn. Volgens uw fractie is het college volledig aan deze wens voorbij gegaan door het plaatsen van een verlichte reclamezuil.

Met deze brief geeft het college antwoord op uw vragen.

Fietspadverlichting

De voorbereiding om de fietspadverlichting aan te leggen is, na een flora en fauna onderzoek, eind 2020 gestart. Dit is later dan gepland, als gevolg van het feit dat door de Covid-19 crisis de normale bedrijfsvoering op meerdere vlakken enige vertraging kent. Daarnaast duurt het door diezelfde Covid-19 crisis en grote drukte bij het netwerkbedrijf Enexis (de partij die de kabels legt waar de lichtmasten op aan gesloten worden) langer om de lichtmasten aan te sluiten. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanleggen van een netwerk is op dit moment 40 weken, vanaf het moment dat het ontwerp klaar is. Wij begrijpen de redenering dat 2 jaar lang is, maar dit wordt door de genoemde redenen veroorzaakt. Op dit moment is de oplevering gepland voor eind 2021.

Verlichte reclamezuil

In Veldhoven zijn op verschillende belangrijke (invals)wegen, digitale informatiezuilen geplaatst voor het verhogen van het informatieniveau richting de inwoners. Zo ook aan de Oersebaan. Omdat de informatiezuil buiten de buurtkern van Oerle geplaatst is, is er geen contact gezocht met Dorpsvereniging Oerle. Voor de informatiezuilen is een omgevingsvergunning aangevraagd en gepubliceerd. Op deze omgevingsvergunningsaanvraag is destijds geen bezwaar ontvangen en daarom is de vergunning verleend. Dit proces heeft eind 2019 plaats gevonden.

De informatiezuilen zijn overigens van algemeen belang en met name ook op een verzoek vanuit de gemeenteraad aan ons reclamearsenaal toegevoegd. We kunnen hiermee actuele informatie op de borden plaatsen, zodat wij op een snelle en eenvoudige manier veel mensen kunnen bereiken. Omdat de informatieborden geld kosten, is de combinatie gezocht met reclame (net als bij plattegrondkasten op diverse locaties). Op deze manier kon de gemeente kostenneutraal dit informatiesysteem plaatsen. Het verlichtingsniveau van de schermen past zich automatisch aan, aan het omgevingslicht. Als het donkerder wordt, zal de verlichting 'dimmen', zodat deze minder fel is.

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester