



# Informatienota raad

## Verkenningfase Transitievisie Warmte

### Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040  
E-mail: gemeente@veldhoven.nl  
Datum B en W: 5 januari 2021  
Registratienummer: 20bs00144

### Kennisnemen van

De resultaten uit de Verkenningfase van de Transitievisie Warmte: het projectplan en het communicatie- en participatieplan.


### Inleiding

Op 15 december heeft uw raad het Procesvoorstel Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze informatienota informeren wij u over de eerste doorlopen fase, de verkenningfase. De resultaten en afspraken van de verkenningfase zijn vastgelegd in twee documenten: het projectplan en het communicatie- en participatieplan. Deze plannen dienen als leidraad voor de volgende fasen. In deze informatienota zijn de meest relevante onderdelen uit beide plannen kort samengevat.

We hebben ook nagedacht over de regierol van de gemeente in de warmtetransitie. Daarmee bedoelen we de manier waarop wij als gemeente sturend willen zijn in de totstandkoming van de Transitievisie Warmte en de uitvoering van deze visie. Het resultaat van deze verkenning is ook samengevat in deze informatienota.

### *Transitievisie Warmte in relatie tot de warmtetransitie*

Deze informatienota gaat over de eerste fase van de Transitievisie Warmte. Met de Transitievisie Warmte bedoelen we het vormgeven van onze visie op de warmtetransitie. Met de warmtetransitie bedoelen we het volledige proces om uiteindelijk richting 2050 alle gebouwen te verwarmen zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Het opstellen van de Transitievisie Warmte is de eerste stap in de warmtetransitie (zie figuur 1). Het processchema Transitievisie Warmte met de vier fasen is opgenomen in de bijlage.



Figuur 1: Transitievisie Warmte in relatie tot de warmtetransitie



## Kernboodschap

In de verkenningsfase hebben we ons georiënteerd op wat de Transitievisie Warmte voor Veldhoven inhoudt. Ook hebben we voorlopige uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte bepaald waarmee we kwaliteit van proces en product bewaken. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de organisatiestructuur, de planning en de manier waarop we communicatie- en participatie vorm geven. De resultaten en afspraken hebben we vastgelegd in een projectplan en een communicatie- en participatieplan. Deze plannen geven richting en structuur in de totstandkoming van de Transitievisie Warmte, en vormen daarmee de basis voor de volgende fasen. Wat betreft de regierol van de gemeente hebben we de voorkeur uitgesproken voor de rol van Integrale Regisseur. Deze rol vullen we de volgende fasen verder in.

## Beknopte weergave van resultaten

### Regierol van de gemeente

Vanuit het Klimaatakkoord hebben gemeenten de regierol gekregen in de warmtetransitie. Gemeenten zijn vrij om te kiezen hoe zij hieraan invulling geven. Onderstaand onze beschrijving van de (voorlopige) regierol van Integrale Regisseur in de warmtetransitie.

#### *Voorlopige regierol: Integrale regisseur*

In deze rol fungeert de gemeente als verbinder tussen partijen en belangen om zoveel mogelijk synergie te creëren in de warmtetransitie. Hiermee bedoelen we dat we op een slimme manier opgaven willen combineren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantrekkelijk maken van de warmtetransitie voor inwoners door:

- deze te combineren met bestaande wijkinitiatieven
- het verminderen van energie-armoede
- projecten die de sociale cohesie vergroten.

Deze rol betekent ook dat we actief het algemeen belang waarborgen. We zoeken naar een balans in onze afwegingen en onze keuzes. Deze moeten niet alleen ten goede komen van een bepaalde groep maar voor alle belanghebbenden van meerwaarde zijn. Het zoeken naar win-win oplossingen geven we concreet vorm in een gedragen uitvoeringsprogramma.

Als integrale regisseur streven we naar verbinding, maar niet ten koste van alles. De integraliteit is een middel om te komen tot een Transitievisie Warmte waarmee we uiteindelijk onze hogere doelen (CO<sub>2</sub>-emissie reductie) bereiken.

### Het projectplan

Dit plan beschrijft de afspraken waarbinnen het project 'opstellen Transitievisie Warmte en uitvoeringsprogramma' wordt uitgevoerd. Het projectplan is een operationeel document voor het beheersen van de GOTIK-elementen: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Op bestuurdersniveau zijn de (voorlopige) uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte relevant. Deze worden hieronder kort toegelicht.

#### *Voorlopige Uitgangspunten Transitievisie Warmte*

We hebben voorlopige uitgangspunten voor het traject opgesteld waarmee we de kwaliteit van proces en resultaat bewaken. Het zijn uitgangspunten waar de Transitievisie Warmte aan moet voldoen om een goede basis te kunnen vormen voor de warmtetransitie. Het is van belang om te realiseren dat dit nog niet de uitgangspunten zijn voor de warmtetransitie zelf. Hierover besluiten we in fase 3 in breder samenspraakverband. Onderstaand de vier (voorlopige) uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte. Voorlopig, want in fase 2 scherpen we deze in samenspraak met de raads werkgroep en de maatschappelijke partners verder aan.



- **Toegankelijk:** informatie over de Transitievisie Warmte is gemakkelijk te vinden, wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd en is duidelijk en begrijpelijk voor alle doelgroepen.
- **Robuust:** de Transitievisie Warmte biedt handelingsperspectief aan betrokkenen en is haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Het beschrijft hoe de warmtetransitie bijdraagt aan klimaatdoelstellingen en is adaptief om te kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen.
- **Gedragen:** dankzij een zorgvuldig samenspraakproces wordt de Transitievisie Warmte gedragen door gemeentelijk bestuur, woningcoöperaties, inwoners en andere belanghebbenden. Er is commitment voor de uitvoering en de visie wordt geïntegreerd in de instrumenten van de Omgevingswet.
- **Integraal:** de Transitievisie Warmte zoekt aansluiting bij andere ruimtelijke, sociale en economische opgaven uit andere beleidsterreinen en vice versa. Ook wordt de visie geplaatst in het bredere kader van de energietransitie.

### Het communicatie- en participatieplan

Dit plan is een nadere uitwerking van het procesvoorstel op het gebied van communicatie en participatie. Het beschrijft hoe, met wie, met welke middelen en met welke verantwoordelijkheden we de Transitievisie Warmte vormgeven. Het is dus geen communicatie- en participatieplan voor de *uitvoering* van de warmtetransitie. Hiervoor stellen we later wijkgerichte uitvoeringsplannen op (figuur 1). Onderstaand een korte weergave van het onderdeel 'doelgroepen' uit het communicatie- en participatieplan. Andere onderdelen uit het communicatie- en participatieplan zijn: strategie (conform Procesvoorstel Transitievisie Warmte), kernboodschap en uitgangspunten van communicatie- en participatie, niveaus van communicatie- en participatie, beoogde middelen om stakeholders te betrekken en de uitvoeringsplanning voor communicatie en participatie.

#### Doelgroepen

We werken op hoofdlijnen met 5 verschillende doelgroepen. Elke groep betrekken we op een andere manier bij het traject, passend bij hun rol en invloed in de warmtetransitie.

- **Het gemeentebestuur** (college van B&W en gemeenteraad) stelt kaders, denkt mee in het proces en is uiteindelijk beslissingsbevoegd.
- **De ambtelijk organisatie** (bijvoorbeeld sociaal domein, beheer & realisatie) helpt ons verschillende opgaven te verbinden.
- **Technische partners** (bijvoorbeeld Enexis, woningbouwcorporaties) voorzien ons van de benodigde data en toetsen op haalbaarheid.
- **Maatschappelijke partners** (zoals Veldhoven Duurzaam, Cordaad en woningbouwcorporaties) helpen ons met het maken van sociaal-maatschappelijke afwegingen en zijn onze link naar de gehele samenleving.
- **De samenleving** (waaronder inwoners en ondernemers) denkt mee over aanknopingspunten en geeft input op de te maken keuzes voor de Veldhovense warmtetransitie.

### Vervolg

#### De Analysefase

De Verkenningfase wordt opgevolgd door de Analysefase. In de Analysefase verzamelen we technisch-economische én sociaal-maatschappelijke data die relevant zijn voor het maken van keuzes richting een aardgasvrije toekomst. Met technische




partners onderzoeken we wat de (on)mogelijkheden zijn. Met maatschappelijke partners gaan we in gesprek over wat we belangrijk vinden in de warmtetransitie (zoals kosten, CO2-reductie en snelheid) en onderzoeken we kansen voor verbinding met andere opgaven. Op deze manier krijgen we grip op de mogelijkheden en keuzes die we in fase 3 aan de samenleving voorleggen om te komen tot een definitief afwegingskader. In bijgevoegd processchema is het verdere verloop van de totstandkoming van de Transitievisie Warmte weergegeven.

### Betrekken gemeenteraad

In figuur 2 zijn de momenten weergegeven waarop we de raad en de raads werkgroep in het proces betrekken.

In februari organiseren we een kennismaking met de raads werkgroep. De eerste workshop zal vervolgens eind maart plaatsvinden. We gaan dan in gesprek over de resultaten van de analysefase en kijken vooruit naar de totstandkoming van het afwegingskader. Welke onderwerpen of criteria zullen ook onderdeel van de discussie uit moeten maken? Welke kansen voor verbinding zijn toe te voegen? Ondersteunt het voorgenomen proces de uitgangspunten van de Transitievisie Warmte? Een uitnodiging voor de bijeenkomst Raads werkgroep wordt nog toegezonden.



Figuur 2: Mijlpalen TVW en afstemming met gemeentebestuur

## Communicatie en samenspraak

### Stand van zaken

We zijn inmiddels gestart met het uitvoeren van het communicatie- en participatieplan. Diverse partners zijn betrokken om data aan te leveren voor de analyse. Daarnaast organiseren we verschillende bijeenkomsten in de analysefase, waaronder een startbijeenkomst met de klankbordgroep en een workshop met de raads werkgroep. De technische partners betrekken we individueel. Ook de communicatie richting de bredere samenleving wordt opgestart. Via diverse kanalen zoals de gemeentelijke website, sociale media en het Veldhovens weekblad informeren we inwoners over de opgave van de warmtetransitie en de eerste stap die we daar als gemeente nu in zetten: het opstellen van de Transitievisie Warmte. Communicatie naar inwoners combineren we bovendien met het ophalen van input over wat lokaal speelt. Denk aan kansen zoals bestaande inwonersinitiatieven en zorgen zoals kosten of 'gedoe'.



## Bijlage: Processchema Transitievisie Warmte

