

Griffie t.b.v. gemeenteraad


Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum	Verzonden d.d.
Onderwerp:		14uit19012	27 augustus 2014	
werkzaamheden stationsgebied Elst		Behandeld door	Telefoonnummer	Bijlage(n)
september en oktober 2014		I. Blankesteijn-Blik	(0481) 362300	

Geachte heer, mevrouw,

De werkzaamheden in het stationsgebied zijn in volle gang. Zo gaat het keerspoor in Elst – als eerste fase van het 3^e spoor – dit najaar echt vorm krijgen met het leggen van de sporen. Met deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden in de maanden september en oktober 2014.

In onderstaand schema een overzicht van de werkzaamheden aan het keerspoor.

Werkzaamheden september-oktober overdag			
Locatie	Periode	Werktijden	Werkzaamheden
Ter hoogte van het station	Doordeweekse dagen in september	08:00-17:00 uur	Verbreding perrons. (Ver)plaatsen van perronmeubilair. Verwijderen van oude kabels en leidingen.
Tussen Nieuwe Aamsestraat en de Melkwei	Maandag 8 t/m vrijdag 12 september	08:00-17:00 uur	Bij aanleg van het zandbed van het derde spoor is er extra veel zand opgebracht voor het inklinken (verdichting van het zand). Het teveel aan zand wordt nu verwijderd.
Tussen Nieuwe Aamsestraat en de Melkwei	Maandag 29 september t/m vrijdag 24 oktober	08:00-17:00 uur	Aanbrengen spoorgrind, dwarsliggers en spoorstaven op het keerspoor.
Nieuwe Aamsestraat, HJ Heinzterrein, viaduct Olympiasingel	Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober	08:00-17:00 uur	Plaatsen van hekwerken bij de nieuw geplaatste technische kasten (ter hoogte van de Nieuwe Aamsestraat, nabij de silo's van het HJ Heinzterrein en onder het viaduct Olympiasingel).



Werkzaamheden september-oktober nacht			
Locatie	Periode	Werktijden	Werkzaamheden
Tussen Nieuwe Aamsestraat en de Melkwei	Nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 oktober	01:00-06:00 uur	Lossen van spoorstaven ter hoogte van het keerspoor.

Tijdens bovengenoemde nachtelijke werkzaamheden wordt er materieel ingezet via de overweg Nieuwe Aamsestraat. Bij de overweg staan verkeersregelaars om het verkeer te regelen. De aannemer probeert de werkzaamheden in de aangegeven tijd af te ronden. Door onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kan de planning echter aangepast worden.

Aanleg TEOstraat bij HJ Heinz

HJ Heinz krijgt een nieuwe ontsluitingsweg aan de zuidzijde van het bedrijf. Deze nieuwe weg, de TEOstraat genaamd, verbindt het bedrijf met de Olympiasingel. Op termijn, wanneer HJ Heinz haar productieproces heeft omgebouwd, rijdt vrachtverkeer via deze route. In juli zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het ontbrekende stuk weg gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind september afgerond.

Vorbereiding tijdelijke overweg


In 2015 start de aanleg van de langzaam verkeerstunnel onder de huidige overweg bij de Nieuwe Aamsestraat. Om de bouw van de tunnel bij de overweg mogelijk te maken en Elst bereikbaar te houden, moet de huidige overweg een aantal meters in de richting van het park aan de noordzijde worden opgeschoven. Deze tijdelijke overweg wordt in het weekend van 28 en 29 november 2014 aangelegd. In dit weekend wordt ook het derde spoor aangesloten. De huidige overweg is dan helemaal afgesloten voor al het verkeer. Tevens is er dan geen treinverkeer mogelijk van en naar Elst. Wij zullen u later nog uitgebreider informeren over deze werkzaamheden.

De verplaatsing van de overweg betekent onder meer ook dat toeleidende wegen moeten worden verlegd. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor beginnen in november. Aanwonende van deze straten ontvangen hierover nadere informatie.

Meer informatie

De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. Dat is helaas niet te voorkomen. Meer informatie over het project kunt vinden op www.elstzuidoost.nl. Volg @Elstzuidoost op Twitter voor actuele meldingen. Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Mail dan naar elstzuidoost@overbetuwe.nl of bel 06-15639622.

Met vriendelijke groeten,



Jeroen van de Kamp
Procesmanager Elst Centraal - Spoorzone