

# Bijlage 1 bij raadsvoorstel "krediet Elst Centraal" d.d. 17 maart 2009

## Elst Centraal

## raming plankosten 2009

|                                                                      | Periode:      | 1-jan-09     | tot                | 1-jan-10         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|
| Functies                                                             | Uren per week | Aantal weken | Totaal aantal uren | Kosten           |
| procesmanager                                                        | 16            | 52           | 751                |                  |
| projectleider (incl. planning)                                       | 16            | 52           | 751                |                  |
| projectondersteuning                                                 | 16            | 52           | 751                |                  |
| projectsecretariaat                                                  | 16            | 52           | 751                |                  |
| communicatie                                                         | 4             | 52           | 188                |                  |
| senior planeconoom                                                   | 16            | 52           | 751                |                  |
| financieel specialist grondbedrijf                                   | 4             | 52           | 188                |                  |
| senior jurist grondzaken                                             | 4             | 52           | 188                |                  |
| jurist grondzaken                                                    | 4             | 52           | 188                |                  |
| jurist grondzaken (contracten)                                       | 8             | 52           | 375                |                  |
| RO-juridische zaken                                                  | 8             | 52           | 375                |                  |
| civiele techniek                                                     | 8             | 52           | 375                |                  |
| groen                                                                | 2             | 52           | 94                 |                  |
| water                                                                | 2             | 52           | 94                 |                  |
| milieu                                                               | 6             | 52           | 282                |                  |
| verkeer                                                              | 4             | 52           | 188                |                  |
| veiligheid                                                           | 2             | 52           | 94                 |                  |
| bodem                                                                | 5             | 52           | 235                |                  |
| archeologie                                                          | 2             | 52           | 94                 |                  |
| welstandsbegeleiding                                                 | 1             | 52           | 47                 |                  |
| geo-informatieverwerker                                              | 4             | 52           | 188                |                  |
|                                                                      |               |              |                    | € 713.326        |
|                                                                      |               |              |                    |                  |
|                                                                      |               |              |                    |                  |
| Subtotaal geraamde kosten                                            |               |              |                    | € 713.326        |
| Onvoorzien (10%)                                                     |               |              |                    | € 71.333         |
| Subtotaal externe bureaus (stedenbouw, onderzoeken, bestemmingsplan) |               |              |                    | € 191.000        |
| Onvoorzien (10%)                                                     |               |              |                    | € 19.100         |
|                                                                      |               |              |                    |                  |
| <b>Totaal benodigd budget plankosten 2009</b>                        |               |              |                    | <b>€ 994.758</b> |

Totaal aantal uren o.b.v. bezetting: 90%