
 
 
  

Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Team 
DEV-PRO 

Organisatie WC TTT Deventer 2020 

1- Notagegevens   

Notanummer 2019-000405 

Datum 19-02-2019 

Programma:   

12 Algemene dekkingsmiddelen 

Portefeuillehouder Weth. De Geest 

  
 

 

2- Bestuursorgaan   

[X]B & W 28-02-2019 

[X]Raad 13-03-2019 

[ ]Burgemeester -- 

College van B & W   

- Burgemeester - Weth. Kolkman 

- Weth. Grijsen - Weth. Rorink 

- Weth. Verhaar - Weth. Walder 
 

Besluitenlijst d.d.   d.d.   d.d. 

 [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 28-02-2019 [ ]Besloten -- 
 

  

Routing d.d. 

Teammanager PRO 21-02-2019 

Gemeentesecretaris 21-02-2019 

Portefeuillehouder 22-02-2019 
 

  par. 

[ ]adj.secr. -- 

[X]gem.secr. 22-02-2019 

BIS Openbaar 

Status Definitief2019-02-28 

  

Bijlagen 

2019-000405 Bijlage Haalbaarheidsonderzoek WC TTT Deventer 2020 

2019-000405 Bijlage Cost Estimation WC TTT Deventer 

2019-000405 Bijlage Income Estimation WC TTT Deventer 

2019-000405 Bijlage Risico tabel WC TTT 

  
B & W d.d.: 28-02-2019 
  
Besloten wordt: 

1 Het World Championship Team Time Trial (WCTTT 2020) niet te organiseren; 

2 de raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad; 

3 de raad te vragen wensen en bedenkingen kenbaar te maken; 

4 de nota en het besluit openbaar te maken. 

  

Financiële aspecten: 

Financiële gevolgen voor de gemeente? Ja 

Begrotingswijziging Ja 

Financiële gevolgen opvangen 

De bijdrage ten behoeve van het evenement ten laste te brengen van de algemene dekkingsmiddelen 2019 
en 2020. 

  

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

[X] De nota en het besluit openbaar te maken 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat  

   

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…  

   

[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: 

   



 
[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: 

   

  

 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb 

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Nee 

Bekendmaking conform Awb  Nee 

  

ADVIESRADEN: 

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee 

  

Toelichting 

Inleiding 

Aanleiding 

De overkoepelende organisatie van professionele wielerteams, de Velon, heeft de gemeente voorgesteld om 
gezamenlijk het Wereldkampioenschap Tijdrijden voor teams in 2020 te organiseren, voor mannen en vrouwen 
(WC TTT Deventer). Het betreft een driedaags topsportevenement, op een nader te bepalen datum, in de vorm 
van een Cycling Festival. Een evenement met internationaal bereik, georganiseerd vanuit lokale kracht en 
ambitie van overheid, inwoners,verenigingen en bedrijven. Binnen de festivalopzet wordt er voor een periode 
van 100 dagen rondom het hoofdevent nauw samwengewerkt met bestaande initiatieven op het gebied van 
jeugd, gezondheid, bedrijvensport, muziek en cultuur.  
  
Met de investering in deze vorm van brede en duurzame citymarkting wordt direct een grote stap gezet in de 
activatie van het merk Deventer. Dit sluit aan op het het belang van het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties in Deventer. Door Deventer als fijne woon- en werkstad (inter)nationaal op de kaart te zetten 
kunnen werkgevers en stad hier de vruchten van plukken 
  
Inzet is het evenement te organiseren voor een periode van minimaal 3 tot 6 jaar . Op deze wijze zal het merk 
Deventer nog beter beklijven en wordt optimaal geprofiteerd van de investering. In eerste instantie wordt 
geopteerd voor 2020, na evaluatie zal moeten blijken of een vervolg haalbaar is. 
  
Samenwerking met de Velon is ontstaan door de komst van de professionele Wielerploeg Team Sunweb naar 
A1 Bedrijvenpark Deventer. De directeur van Team Sunweb is ook voorzitter van de Velon. Normaal gesproken 
dient een stad met ambities voor een internationaal sportevenement zich te presenteren bij de wereldfederatie 
en brengt een bid uit. Het verschil met deze situatie is dat de gemeente Deventer gevraagd is door de Velon, 
wat tot gevolg heeft dat er geen opbod van steden plaats vindt. 
  
De Velon heeft de afspraak met de UCI dat Velon en Deventer de tijd hebben om hun voorstel uit te werken. 
Totdat Deventer en Velon aangeven of zij wel of niet de organisatie ter hand willen nemen, zal de UCI niet met 
andere landen of steden over dit evenement spreken.  
  
Dit voorstel heeft als doel om de vraag te beantwoorden: wil het college een volgende stap zetten om 
de organisatie van het WC TTT 2020 naar Deventer te halen? 

  
Beoogd resultaat 

1. Het genereren van een impuls voor de economie, de horeca en vrijetijdsbesteding en voor de middellange 
termijn de aantrekkingskracht op talenten vergroten. 

2. Een veilig en doelmatig evenement organiseren, de evenementenkalender verbreden door toevoeging van 
topsport met als uiteindelijk doel de gemeente Deventer op de kaart te zetten als woon- en werkstad. 

3. Genereren van trots op de stad en binding tussen bevolking, bedrijfsleven, overheidsinstellingen en het 
onderwijs. 

4. Aan het evenement tal van acitviteiten te koppelen die gezond leven, de sportbeoefening en participatie 



 
bevorderen. 

5. het organisren van een financieel gezond evenement binnen een afgewogen kader. Financiële risico's worden 
ingekaderd door bindende afspraken te maken over de begroting met partners en marktpartijen.  

  
Kader 

Raadsbesluit d.d. 19-09-2019 betreft het verzoek tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie t.a.v. de 
organisatie van het evenement. 

Het coalitieakkoord "Met Lef en Liefde voor Deventer"   

Besluitvorming vindt plaats onder voorwaarde dat na goedkeuring door de raad, het ministerie van VWS en de 
provincie Overijssel tevens een substantiele investering in het evenement plegen. 

  
Argumenten voor en tegen 

Aspecten die voor het evenement pleiten: 

* Het evenement biedt de mogelijkheid Deventer als fijne woon- en werkstad (inter) nationaal op de kaart te 

zetten.  

* Sport, bewegen, gezond leven en de strijd tegen obesitas zijn belangrijke pijlers van het beleid van de 

gemeente Deventer. Dit evenement biedt hiervoor een kapstok. 

* Door het evenement samen te organiseren, bedrijfsleven, verenigingen, onderwijs en de gemeente, hebben we 

de kans om iets groots gezamenlijk te realisern. Dit levert naast trots en verinding ook een goede basis om 

diverse andere uitdagingen in gezamenlijkheid op te pakken.  

* Een dergelijk evenement als een wereldkampioenschap wielrennen komt niet nogmaals zomaar voorbij. 

Het laatste WK Schaatsen in Deventer was in 1973. 

* De economische impact is circa € 5-8 miljoen, waarvan een directe besteding door bezoekers van ongeveer € 

2,4 miljoen.  

* De financiële verantwoordelijkeheden en risico's worden gedeeld met de Velon. Daarnaast, doordat Deventer 

mede-eigenaar en naamgever wordt van het evenement liggen er nadrukkelijk verdien mogelijkheden door 

vermarkting van onder andere uitzend- en mediarechten. 

* Het evenement sluit aan bij de positionering en merkwaarden van het merk Deventer. Deventer heeft een 

historie op fietsgebied. Met de Eerste Nederlandse Rijwielfabriek (ENR) van Burgers (1869) en de eerste 

fietsvereniging Immer Weiter (1871) was Deventer al pioneer op fietsgebied. 

Aspecten die tegen het organiseren van het evenement pleiten: 

* Voor de gemeentelijke organisatie zal het een uitdaging zijn om het in de bestaande bezetting op te vangen. 

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het mogelijk is, onder voorwaarde dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. 

Het totaal aan ambities is erg groot en vraagt prioritering. 

* Andere partijen vragen gemeente Deventer om eerst de ambitie uit te spreken voor organisatie van het 

evenement voordat zij  aangeven te willen participeren. Mocht blijken dat in de tweede helft van 2019 deze 

partijjen niet of niet voldoende willen investeren in het evenement, dan zal de voorinvestering verloren zijn. 

* Een nieuw evenement van deze schaal heeft altijd risico's in zich op financieel gebied. Ondanks de afspraken 

met de Velon en de behouden begroting, zullen er altijd risico's overblijven. 

  



 
  
Extern draagvlak (partners) 

Uit het haalbaarheidsonderzoek kunnen een tweetal conclusies getrokken worden: 

1. Bedrijven, instellingen en verenigingen zien kansen in het organiseren van het evenement, onder voorwaarde 

dat de doelen op het gebied van talentwerving, een fijne woon- en werk stad en gezond leven en bewegen een 

prominente plek krijgen in en rondom het evenement. Een aantal bedrijven en verenigingen heeft zeer 

enthousiast gereageerd en hebben hun steun reeds betuigd. 

2. De meeste partijen hebben aangegeven op een bepaalde vorm te willen bijdragen, zoals vrijwilligers, in natura 

of direct financieel, maar de uitwerking van deze afspraken vergt meer tijd. 

Vanzelfsprekend zijn er ook partijen die twijfels hebben, gezien het verloop van sommige andere grote 

evenementen uit het verleden. Daarnaast vrezen enkele partijen voor andere ambities in de stad waar ze bij 

betrokken zijn.Desondanks zien ook deze partijen de potentie van een dergelijk evenement.  

De brede ervaring is dat als mensen de kern, de intenties, de ambities en de mogelijkheden van het 

evenement in de bredere context toegelicht krijgen, zij de waarde van het evenement gaan zien en scepsis 

omslaat in enthousiasme en in het meedenken over de kansen die het WC TTT biedt voor Deventer. 

Door de beperkte tijd die er was om het draagvlak te peilen (de informatie was tot voor kort geheim) hebben we 

ons gericht op de voorzitters van organisaties. Zij gingen stuk voor stuk positief weg na de gesprekken. Hun 

achterban heeft slechts beperkte informatie over het concept te horen grekregen wat mogelijk de mening over 

het evenement kan beïnvloeden.    

  
Financiële consequenties 

De begroting van het totale evenement bedraagt € 3,1 mln. Beoogd wordt dat een aantal partners mee 

investeert in Deventer: 

  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:       € 850.000 

Provincie Overijssel:                                                  € 875.000 

Bedrijsleven/sponsoring/vermarkting:                           € 500.000 

  

Van de gemeente Deventer wordt een bijdrage gevraagd van € 450.000. 

  

Daarnaast levert de gemeente Deventer een bijdrage in de organisatie voor een bedrag van € 425.000 in natura. 

Deze zogenaamde Value In Kind (VIK) wordt binnen de gemeentelijke organisatie ingepast, verdeeld over 

de jaren 2019 en 2020. Het betreft inzet in uren, hekwerken, communicatie e.d. 

  

Een dergelijk internationaal topsportevenement zal veel van onze organisatie vragen. Uitgaande van het 

gegeven dat dat de huidige omvang van de gemeentelijke organisatie vaststaat, zal de gemeente meer dan nu 

bij nieuwe initiatieven en ambites de flexibiliteit binnen de organisatie moeten zoeken. Het aantal uren dat nodig 

is om het WC TTT te laten plaatsvinden in Deventer is omgerekend naar kosten, wat in totaal  

€ 425.000 betreft. Het gaat met name over de onderdelen leefomgeving, communicatie, vergunningen en 

veiligheid, projectmanagement en citymarketing. 

  

De inzet richt zich met name op de volgende activiteiten: 

 Openbare ruimte en verkeer: vanuit beheer en onderhoud worden taken op het gebied van enkele 

wegenaanpassingen, hekwerken plaatsen, stadsreiniging uitgevoerd. Daarnaast wordt er inzet voor het 

maken van een verkeersplan en een verkeersspecialst gevraagd. Deze inzet geeft extra druk op de 

teams, maar kan worden uitgevoerd zonder dat dit consequenties heeft voor de bestuurlijke ambities. 

 Veiligheid en verguningen: de toetsing en vergunningverlening voor een dergelijk evenement vergt 

extra uren. Het gaat hier om aspecten als verkeers- en mobiliteitsplan, ontruimingsplan, veiligheidsplan, 

risicoanalyses en situatietekeningen. Gekeken wordt hoe deze overheidstaak ingepast kan worden, de 

samenwerking met o.a. de veiligheidsregio wordt opgezocht. 



 
 Inzet van projectmanagement: de voorbereiding, aansturing en uitvoering van het geheel wat betreft 

de aspecten die de openbare ruimte en algehele afstemming betreffen. Vanuit de gehele organisatie 

wordt hier een bijdrage voor deze inzet in uren. 

Er is een verkenning gemaakt in welk financieel bereik een goed evenement georganiseerd kan worden. Stel dat 

gaandeweg het proces de bijdrage van partijen onverhoops lager uitpakt, dan kan voor een bedrag van € 2,6 

mln een succesvol evenement georganiseerd worden. Weliswaar niet met de maximale exposure en het grote 

aantal side-events wat beoogd is, maar wel een kwalitatief goed evenement. Voor € 3,4 mln. kan het evenement 

aansluiten bij veel meer wensen uit de verschillende beleidsvelden. 

De bijdrage vanuit tv-gelden, internationale, nationale en lokale marktpartijen is relatief behoudend begroot. 

Mocht deze € 500.000 hoger uitvallen, dan kan in overleg besloten worden om het evenement nog meer inhoud 

te geven of als extra reserve onvoorzien bij het huidige onvoorzien (ca. EUR 0,25 mln.) ingezet worden. 

  

Risico's 

De drie grootste risico's in deze fase zijn als volgt geformuleerd zoals vermeld in de bijlage Risicotabel WC TTT. 

  

Van de gemeente Deventer wordt een investering van € 450.000 gevraagd voor het houden van een 

aansprekend evenement. De stad als geheel zal er van profiteren.Daarnaast wordt vanuit de gemeentelijke 

organisatie voor circa € 425.000 inzet aan uren geschat in de jaren 2019 en 2020. Er zijn tijdens het 

voorbereidingstraject sturingsmechanismen om budget en kosten op elkaar aangesloten te houden. Eventueel 

hogere inkomsten komen deels ook weer ten goede aan de stad. 

  
Aanpak/uitvoering 

 Als het college positief besluit inzake WCTTT dan komt er een inhoudelijk raadsvoorstel  

Stappen die vervolgens genomen worden zijn: 

* formele subsidie aanvraag bij het het ministerie van VWS; 
* formele aanvraag tot mee-investeren in Deventer en Overijssel bij de provincie Overijssel; 
* oprichten van een Stichting welke de taak krijgt het evenement te organiseren; 
* met de Velon in UCI in overleg over data en uitwerking van overeenkomsten aangaande 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten; 
* instanties, buurgemeenten, bedrijven en verenigingen benaderen om nadere afspraken maken over inzet en 
investeringen. 

Als VWS en de provincie Overijssel hun steun hebben aangegeven wordt er een uitvoeringsorganisatie opgezet 
die projectplannen en draaiboeken zal opstellen. Bestuurlijke afstemming blijft in dit proces uitermate belangrijk. 

 



 
 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp Organisatie Wielerevenement (WCTTT 2020) 
  

Mededelingennr 2019-405 Portef.houder Weth. De Geest 

Team DEV-PRO BenW-besluit d.d.: 28-02-2019 

  
  
  

1. Inleiding 

  
Het college van B&W heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren omtrent de organisatie van 
het World Championship Team Time Trial (WC TTT), oftewel het  wereldkampioenschap tijdrijden voor 
teams. Daarnaast is het draagvlak bij partners in de stad gepeild.   

  

3. Kern van de boodschap 

  

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek, gesprekken met de stad en een brede afweging, kiest het 
college niet voor de organisatie van het WC TTT in Deventer. Dit besluit legt het college voor aan de 
gemeenteraad voor wensen en bedenkingen.  
  

4. Nadere toelichting 

  

Een prachtige kans, die niet op het juiste moment voorbijkomt. Dat is de conclusie van het college van 
B&W als het gaat om het Wereldkampioenschap Tijdrijden voor Teams. Het college is van mening dat 
er momenteel te veel andere uitdagingen zijn.  

Er ligt een ambitieus coalitieakkoord, met grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, 
woningbouw en versterking van de economie. Ook in de cultuursector moeten er dit jaar scherpe 
keuzes gemaakt worden. Deze zaken verdienen volgens het college een zorgvuldige afweging door 
het college en de raad. De organisatie van het wielerevenement zou een te grote claim leggen op de 
beschikbare middelen. 
  
Over de opzet van het evenement en de potentie was binnen het college geen discussie. Het college 
is enthousiast over het concept, dat de mogelijkheid heeft om uit te groeien tot een internationaal 
evenement met de professionele mannen- en vrouwenteams. Het college zag daar mooie kansen. 
  
De afgelopen weken peilde de gemeente bij diverse partners in de stad. Het college van B&W 
waardeert de inspanningen van de diverse Deventer bedrijven die meedachten over de mogelijkheden 
van dit evenement. Veel partijen zagen de mogelijkheden van het evenement en wilden er op een 
bepaalde manier aan bijdragen. Maar er waren ook openlijke twijfels, met name over de financiële 
risico’s.  
  
Al met al trekt het college nu de conclusie dat het beter is om af te zien van de organisatie van het 
evenement. Dit besluit legt het college voor aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen. 

    

  
  



UCI World  

Championships Team  

Time Trial Deventer 2020  

mannen en vrouwen
Haalbaarheidsonderzoek

20 februari 2019



4 Haalbaarheidsstudie
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Inhoudsopgave

3 Haalbaarheidsstudie



De gemeente Deventer heeft de 

kans om de primeur voor het 

nieuwe WK Tijdrijden voor Teams 

(World Championship Team Time 

Trial) naar de stad halen. Deventer 

wil dit samen met de Velon 

(organisatie van verenigde 

professionele wielerteams) voor 

een langjarige periode 

organiseren. Door te investeren in 

deze vorm van brede, duurzame 

citymarketing kan een belangrijke 

stap gezet worden in de 

merkactivatie van InDeventer als 

gezonde woon- en werkstad zoals 

deze afgelopen najaar gezamenlijk 

is vastgesteld. 

Het grote, internationale, bereik 

door de media exposure maken 

dat een investering in dit 

evenement voor Deventer een 

grote kans is om een inhaalslag te 

maken voor de bekendheid van 

Deventer als fijne woon-, werk- en 

beleefstad.

Voorwoord

Dit Wereldkampioenschap van een 

internationale allure zal de gemeente 

Deventer en de provincie Overijssel  

versneld op de kaart zetten. Dit 

internationale topsportevenement is 

complementair op de positionering van 

Deventer als evenementenstad met de 

bestaande en succesvolle culturele 

evenementen als de Boekenmarkt, 

Deventer op Stelten en het Dickens 

Festival. Hierbij is de insteek dat met dit  

sportevenement aansluiting en 

samenwerking gezocht wordt met de 

bestaande evenementen op een wijze 

waarop ze elkaar kunnen aanvullen en 

versterken. Ook wordt er actief de 

verbinding gezocht met jeugd, onderwijs 

en gehandicaptensport. 

Indien het evenement in 2020 succesvol 

is, is de inzet om het voort te zetten als  

meerjarig evenement. Immers, de 

kracht van de communicatie zit in de 

herhaling. 

Op deze manier kan er een historie 

opgebouwd worden waarbij telkens 

Deventer terug in de schijnwerpers 

komt.

Beoogde partners als de UCI 

(internationale Wielerbond), de 

provincie Overijssel en het ministerie 

van VWS vragen aan de Gemeente 

Deventer om de eerste stap te zetten 

door het commitment uit te spreken dat 

Deventer het WC TTT inderdaad wil 

organiseren. 

Zowel het College als de Raad hebben 

aangegeven in beginsel positief te 

staan ten opzichte van het evenement 

en zien de kansen die voorliggen. 

Op verzoek van het College van B&W 

en de Raad is deze 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin 

onderzocht is hoe het evenement  

economische haalbaar te krijgen is en  

de risico’s beheerst kunnen worden. 

Daarnaast is onderzocht wat het 

evenement Deventer economisch en 

maatschappelijk kan opleveren. In de 

afgelopen periode is er binnen de 

organisatie een onderzoek gedaan naar 

de haalbaarheid om het gedeelte Value 

in Kind (VIK) binnen de organisatie op 

te vangen en ook getoetst bij het 

bedrijfsleven, organisaties en 

verenigingen of er voldoende draagvlak 

is om een dergelijk evenement te willen 

verwerven .

4 Haalbaarheidsstudie

Op basis van dit 

haalbaarheidsonderzoek maken het 

college en de raad de afweging en de 

beslissing of Deventer het WC TTT al 

dan niet  wil organiseren.

Waarom doen we het?

Unieke kans om Deventer versneld

nationaal en internationaal te

positioneren als gezonde woon/werk

stad.

Doel?

• Deventer nationaal/internationaal 

op de kaart zetten

• Bevorderen van het gevoel van 

trots op Deventer

• Aantrekken van talenten stimuleren 

• Gezondheid en beweging 

stimuleren



De wereldkampioenschappen tijdrijden voor teams zijn vanaf het jaar 2019 niet meer opgenomen in de  

individuele wereldkampioenschappen wielrennen. De wielerteams onder leiding van de overkoepelende  

vereniging, de Velon, hebben dit met de UCI besloten in mei 2018. Dit geeft de ruimte en de mogelijkheid 

om  voor een nieuwe vorm te kiezen voor de wereldkampioenschappen tijdrijden voor teams, (World

Championships Team Time Trial, kortweg WCTTT) voor zowel mannen als vrouwen. De reden voor deze 

afsplitsing van het individuele  WK wielrennen is dat de wielerteams zich niet helemaal thuis voelen op een 

evenement wat vooral van de  nationale bonden en de UCI is en daarnaast streven de teams ook naar een 

andere financiële basis van de sport. De Velon heeft toestemming van de UCI om met een voorstel voor 

een nieuw format te komen voor de opzet van het WC TTT.

Inleiding

De gemeente Deventer en de Velon  

hebben de handen ineengeslagen  

om in bovengenoemd vacuüm te 

stappen en een evenement van 

wereldniveau voor Deventer na te 

streven. Na  een eerste verkenning 

en op advies  van diverse partijen is 

vanwege de korte voorbereidings-

tijd, en de daarmee  samenhangende 

risico’s qua organisatie en 

financiering, in overleg  met bestuur 

en Velon besloten om te  gaan voor 

het organiseren in 2020 in plaats van 

oorspronkelijk 2019.

Vooruitlopend op het evenement in

2020 zal er in 2019 wel een Prelude 

worden  georganiseerd om de

bekendheid en het enthousiasme al 

vast aan te  wakkeren.

Na afloop van het evenement in 2020

wordt na evaluatie bezien of er  

mogelijkheden zijn voor een meerjarig  

evenement.

“Een unieke kans op  
een uniek
evenement.”

De contacten tussen de Velon en  

de gemeente Deventer zijn ontstaan  

doordat de voorzitter van de Velon  

tevens de algemeen directeur van  

wielerploeg Team Sunweb is.

Team Sunweb gaat zich in 2019  

vestigen in een nieuw te bouwen  

hoofdkwartier op A1Bedrijvenpark  

Deventer.

Normaal is het zo dat wanneer een  

stad een groot topwielerevenement wil  

organiseren, zij zich bij de licentiegever  

moeten melden om hiervoor in  

aanmerking te komen. In dit specifieke 

geval ligt de situatie totaal anders. 

Omdat dat de deelnemende profteams 

graag samen met en in Deventer het 

evenement willen organiseren. Dit 

voornemen is voorgelegd  bij de UCI. 

Het is derhalve een mooie kans om 

Deventer in de spotlights te zetten door 

het organiseren van een evenement 

wat zowel qua wedstrijd als qua 

organisatiemodel uniek is.

De wereld fietsbond (UCI) heeft voor  

de volgende editie van het WC TTT  

aan Velon gevraagd om met een  

voorstel te komen voor een invulling, 

een datum en een plaats voor dit 

event. Velon wil dit evenement in en 

samen met de gemeente Deventer 

organiseren. Er zijn geen andere  

partijen waarmee Velon in overleg is. 

Er liggen bij de UCI wel verzoeken 

van onder andere Israël en Rusland 

om een groot event te mogen gaan 

verzorgen. Deze partijen zijn dus  

potentiele concurrenten, wanneer er 

niet concreet en slagvaardig

gehandeld wordt.

Interview Iwan Spekenbrink Team 

Sunweb:

https://www.destentor.nl/deventer/de

venter-is-eigenlijk-underdog-voor-wk-

tijdrijden~a374e739/
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De gemeente Deventer onderzoekt 

de mogelijkheid om het  WK Tijdrijden 

voor Teams in Deventer

organiseren. Een evenement waarmee  

zij Deventer en de provincie Overijssel  

op de wereldkaart kan zetten als  

ondernemende en gastvrije regio, waar 

het goed wonen en werken is.

Het WK tijdrijden voor teams is een  

officieel wereldkampioenschap welke  

wordt gehouden met een licentie

van de UCI en toestemming van de  

KNWU. 

Vanzelfsprekend wil Deventer 

inzicht hebben in de benodigde 

investeringen, in de baten en de 

risico’s, in het maatschappelijk 

draagvlak en het economisch 

perspectief. Deze 

haalbaarheidsstudie geeft 

antwoorden en richting op deze 

vragen.

Met het binnenhalen van  deze

Wereldkampioenschappen krijgt

Deventer als evenementenstad weer een  

topsportevenement zoals deze het 

verdiend. Voor het laatst werd er in 

Deventer in 1973 het WK Schaatsen 

georganiseerd.

Een dergelijk topsportevenement is een  

uitstekende aanvulling op de bestaande  

en succesvolle culturele evenementen  

als de zomerkermis (juni), Deventer

op Stelten (juli), boekenmark (begin  

augustus) en het Dickens Festijn  

(december). Een topsportevenement  

als het WC TTT is waardevol voor  

de economie en heeft een positieve

uitstraling richting de breedtesport en  

werkt inspirerend en verbindend.
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Randvoorwaarden en  

uitgangspunten
Deventer wil graag kansen  

benutten, maar wel met gezonde  

uitgangspunten en duidelijke  

doelstellingen. Om sturing te kunnen  

geven aan deze doelstellingen

zijn een zevental Kritische 

Prestatie  Indicatoren 

gedefinieerd waar het  

evenement aan moet voldoen.

1. Vergroten van de nationale  

en internationale bekendheid  

(stadsmarketing);

2. Verbreding van de  

evenementenkalender door 

toevoeging van topsport;

3. Verbinding van topsport met

breedtesport , cultuur en onderwijs;

4. Binding met bevolkingen  

bedrijfsleven vergroten;

5. Vergroten van trots op de staden  

ommeland;

6. Door invloed op het organisatiemodel:  

beperken van financieel risico &  

unieke kansen op een economische 

spin-off;

Na afloop zullen de resultaten op  deze 

KPI’s beoordeeld worden middels  een 

evaluatie waarna mogelijk bijsturing 

van  het evenement nodig is voor 

eventuele vervolgjaren. Ook kunnen 

accenten tussen de KPI’s  verschoven

worden.
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7. Een gezonde businesscase.



In deze haalbaarheidsstudie wordt   

bekeken naar de kansen, economische 

haalbaarheid, de beheersbaarheid van 

de risico’s om het WK Tijdrijden voor 

Teams (WCTTT) te organiseren. 

Daarnaast  wordt er ook gekeken naar 

de maatschappelijke en 

communicatieve aspecten.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek moet antwoord 

geven op de volgende vragen:

1. Zijn de randvoorwaarden en  

mogelijkheden aanwezig om het  

evenement met voldoende draagvlak  

en met beheersbare risico’s te 

organiseren?

2. Welke kosten zijn er aan een

dergelijk  mondiaal evenement 

verbonden en hoe is Deventer in 

staat voldoende middelen te 

genereren om deze kosten te

dekken?

3. Welke economische,

communicatieve en 

maatschappelijke effecten komen  

hieruit voort voor Deventer en  

Overijssel?

4. Wat is het draagvlak binnen de 

organisatie van de Gemeente 

Deventer en bij bedrijfsleven, 

organisaties verenigingen?
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Het haalbaarheidsonderzoek is voor  

het economische deel mede gebaseerd  

op de gesprekken en adviezen van

onder andere BMC Advies, Martijn  

Hulsteijn, Olivier Senn, Technisch

directeur Tour de Swiss en Hammerrace,  

en vertegenwoordigers van de

Velon en enkele profrenners.

Daarnaast zijn er rapportages  

geraadpleegd van Tour de France 2015,  

Giro d’Italia 2016, de Hammer Race  

Limburg en het haalbaarheidsonderzoek  

WK wielrennen 2020. Ook is er een 

werkbezoek geweest naar het WK 

Wielrennen in Innsbruck, waar gekeken 

is naar de organisatie-technische 

aspecten en de impact van een dergelijk 

event op de stad.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met 

vertegenwoordigers van Provincie 

Overijssel, Ministerie van VWS en 

NOC/NSF



WCTTT

2020 

Deventer

De strategie van het WC TTT 

laat zich het beste 

samenvatten als een 

topsportevenement dat de 

verbinding zoekt met 

breedtesport, onderwijs, 

bedrijfsleven en cultuur in de 

stad en ommeland. Inzet is om 

in samenwerking met diverse 

partijen in veel mogelijk 

bestaande programma’s en 

projecten aan te haken en 

elkaar te versterken. Het moet 

een evenement worden voor 

een brede doelgroep van 

sportliefhebbers, mensen die 

een leuk dagje uit willen, 

inwoners en organisaties uit 

Deventer waar alle (inter-) 

nationale gasten zich van harte 

welkom voelen.

Het WC TTT fungeert als eenkatalysator  

en creëert daarmee een grote  

maatschappelijke impact. De organisatie  

spreekt zelf van ‘Cycling Festival’ met  als 

kernwaarden Authenthic,Together,

Fun, Challenging. Een 3 daags 

hoofdevenement met daaraan 

onlosmakelijk verbonden een periode 

van 100 dagen side-events. Uit 

gesprekken  met stakeholders en door 

analyses  van bestaand beleid in 

Deventer en Overijssel, is gebleken 

dat de thema’s fietsen, healthy 

ageing, talenten werven, 

duurzaamheid, innovatie en recreatie

hoog op de agenda staan.

De grootste uitdaging van bedrijven en 

organisaties is het aantrekken van 

nieuw talent naar Deventer. Door een 

onvoldoende bekendheid als prettige 

woon-werkstad  staat Deventer op dit 

moment niet hoog op het lijstje van 

potentiele nieuwe werklocaties van 

deze talenten. Het is dan ook logisch 

om deze thema’s als drager van  het 

driedaagse fietsfestival terug te vinden 

zijn. 

De wens van de Velon en van de 

renners is om een aantal nieuwe 

elementen toe te voegen om het nog 

aantrekkelijk te maken voor 

toeschouwers en media. 
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Hierbij wordt onder andere gedacht aan 

het rijden van kwalificatiewedstrijden, 

waarbij de winnaar bijvoorbeeld de eigen 

start positie kan kiezen. Maar ook het 

gebruik van data en on-bike camera's 

maken de wedstrijd aantrekkelijker.

De start van de wedstrijd is gepland op 

de Brink. De Brink wordt dan een soort 

Arena, waar de strijd begint en de  

toeschouwers hun helden aanmoedigen. 

Een team komt vanaf het Grote Kerkhof 

door de kleine straatjes naar de Brink 

waarbij ze worden verwelkomd met 

klaroengeschal en aangekondigd door 

de stadsomroeper.



Het vernieuwende van dit 

wielerevenement zit in 2 

verschillende elementen:

De opzet van het WC TTT 

en de festival-setting.

De opzet van het WC TTT 

zelf:

1. Het organisatiestructuur. De 

verenigde wielerteams (Velon) 

dragen samen met de Gemeente 

Deventer zorg voor de organisatie 

van het evenement. De UCI verstrekt 

de licentie. In tegenstelling tot 

andere wielerevenementen heeft 

Deventer invloed op het concept, op 

de organisatie en op de uitgaven en 

inkomsten. Bij andere 

wielerevenementen krijgt de 

zogenaamde ‘host-city’ een 

draaiboek wat allemaal moet en 

allemaal niet mag van de 

organiserende partij. Nu kan 

Deventer zelf aan het stuur zitten. Dit 

wordt gezien als een revolutie en 

een primeur binnen de professionele 

wielerwereld.

2. Ten opzichte van het bestaande 

WK worden er meer competitie-

elementen ingebracht waardoor het 

zowel voor het publiek als voor de 

media aantrekkelijker wordt om naar te 

kijken of te verslaan.

3. Doordat de wielerploegen en de 

renners zelf betrokken zijn, en zij dit 

een uitdagend element vinden zijn ze 

ook bereid om mee te denken met dit 

evenement.

4. In plaats van een eendaags event 

wordt het nu meerdaags.

5. Er worden daags voorafgaand aan 

de finale een aantal extra 

kwalificatieronden gereden, met een 

afvaardiging vanuit het team van elke 

keer 3 personen. Hier zijn dan 

eventueel bonuspunten/secondes mee 

te winnen of de beste startpositie op 

zondag mee verdiend worden. Ook 

kunnen de tijden bij elkaar op worden 

geteld. Er is ook gesproken over een 

soort estafette-race. Dit moet in een 

later stadium verder worden uitgewerkt. 

Doelstelling is meer spektakel voor de 

toeschouwers en de media.
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Vernieuwde aanpak

6. Actieve koppeling van een WK 

Wielrennen aan thema’s gezondheid, 

beweging en talentontwikkeling in de 

vorm van side-events.

7. De mogelijkheid om een WK 

meerjarig te koppelen aan een stad.

Promofilmpje.

https://youtu.be/hDVbCFXymzw

https://youtu.be/hDVbCFXymzw


Het vernieuwende van dit

evenement zit ook in:

Het festival concept:

1. Het driedaagse evenement is voor 

een brede doelgroep van 

sportliefhebbers en dagjesmensen 

interessant vanwege het festival 

concept met vele side-events op het 

gebied van muziek, voorstellingen, 

jeugd, breedtesport, food etc. 

2.Deze side events zullen over een 

langere periode worden 

georganiseerd. 

3. Er wordt een koppeling gemaakt met 

bestaande sportieve en culturele 

evenementen, zowel in aanloop naar 

als tijdens het event.

4. In 2019 zal er al een Prelude 

worden georganiseerd, waarbij 

bijvoorbeeld een koppeling gemaakt 

wordt met de Ronde van Vedett.

5. Samen met de teams zullen er een 

aantal extra elementen aan de 

wedstrijd worden toegevoegd om het 

voor zowel het publiek en media nog 

aantrekkelijker te maken. Nu kan

Deventer zelf aan het stuur zitten.

6. Doordat de rechten bij de organisatie 

(lees: Deventer en Velon) liggen is 

het mogelijk om via een eigen 

mediakanaal een livestream te 

verzorgen. De directe betrokkenheid 

van de teams met hun eigen fanbase

kunnen dit platform promoten en 

lanceren. 

7. Er liggen volop kansen op bestaande 

en latente initiatieven (o.a. Bedrijven 

competitie, onderwijs, 

gezondheidsprojecten) te koppelen 

aan het WCTTT en zo de binding en 

draagvlak met het achterveld te 

stimuleren. 
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Er wordt gekozen voor een festival 

opzet waarbij er een koppeling 

gemaakt wordt met bestaande en 

nieuwe site-events gedurende een 

periode van 100+ dagen voor het 

event. Hierdoor wordt het een 

event voor een brede doelgroep.  

Hierbij worden de thema’s, 

breedtesport door topsport, 

gezondheid en bewegen en 

werven van nieuw talent als de 

hoofdthema’s gezien voor dit 

evenement.

Invulling Cycling Festival
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Naast sportief vermaak wordt er een 

breed pallet aangeboden aan activiteiten. 

Om een indruk te geven hierbij een 

indicatie waar aan gedacht wordt:

Sportief:

• Officiële wereld Kampioenschappen 

voor internationale heren- en 

damesteams, inclusief 

kwalificatiewedstrijden (is nieuw!);

• Finales van talententeams vanuit 

regionale voorronden;

• Finales van regionale jeugd, school, 

bedrijven en para voorrondes die in 

aanloop worden georganiseerd;

• Bedrijvencompetitie inclusief 

voorrondes;

• Parade van deelnemers inclusief 

afvaardiging van Dickens met 

historische fietsen;

• Waterfietswedstrijd op de IJssel;

• We zien de Deventer fietsweek en 

Ronde van Vedett als side-events 

voor het WCTTT;

• Basisscholen worden gekoppeld aan 

een Team. Een afvaardiging van elk 

team bezoekt een school en inspireert 

deze;

• Demonstraties van andere 

fietsdisciplines;

• Aansluiten bij Deventer Fietsweek;

• Aansluiten bij Ronde van Vedett;

• Demonstratie en verkoop van 

materialen;

• Bedrijfsfietsen/clinics;

• Special Kampioenschappen: 

Postbodes/fietskoeriers.

Cultureel:

• Fietsen inbrengen als element in de 

culturele events als Deventer op 

Stelten en Dickens;

• Fietskunstproject uitschrijven die 

worden tentoongesteld in Deventer 

in de week van het WCTTT en de 

week ervoor (dit kunnen beelden, 

schilderijen of andere kunstvormen 

zijn). Deventer ademt en straalt 

fietsen uit;

• Optreden van de winnaar van de 

regionale ‘bandbattle’ op het 

hoofdpodium.

Gezondheid

• Aansluiten bij High Fiveplan van 

Sportbedrijf Deventer en daarmee 

bijdragen aan de doelstelling om te 

komen tot een fitte en sportieve 

regio.

Amusement

• Bezoek van promodorp met 

teambussen, hierbij kunnen de 

renners  tijdens warming up van 

dichtbij worden bekeken.

• Meet & Greet;

• Concert op vooravond WCTTT;

• Muzikaal entertainment;

• Horeca-arrangementen met als 

Thema fietsen, gezondheid, 

talentontwikkeling.

Organisatie van Kennisfestival omtrent 

beweging en gezondheid met 

ondersteuning en medewerking onder 

andere vanuit partners Team Sunweb.

Bedrijven:

• Relatie en hospitality mogelijkheden 

voor bedrijven

• Organisatie van Kennisfestival 

omtrent beweging en gezondheid 

met ondersteuning en medewerking 

onder andere vanuit partners Team 

Sunweb zoals Shimano, DSM 

etcetera.



Kansen voor het  

merk

Het evenement sluit heel goed aan bij de ambitie en  

positionering en merkwaarden van het merk Deventer zoals dit

recent is vastgesteld door de werkgroep Stadsmarketing  

Deventer. Deze werkgroep is het initiatief van de VVV Deventer, 

de ondernemers en bedrijven en de gemeente  Deventer. Door te 

investeren in deze vorm van brede, duurzame citymarketing kan 

een belangrijke stap gezet worden in de merkactivatie van 

InDeventer. Voor het complete merkverhaal InDeventer wordt 

verwezen naar het rapport van Bureau Buhrs die als bijlage is 

toegevoegd.

Kernkwaliteiten Deventer 

1. Historische stad;

2. Bekende en befaamde evenementen:  

Dickens, Deventer op Stelten,  

Boekenmarkt;

3. Rafelrandje: vernieuwende,creatieve  

initiatieven en plekken;

4. Kennisintensieve bedrijven:  

ingenieursbedrijven, ICT bedrijven,  

start-ups.

Merk Deventer

De merkwaarden zijn de belangrijkste  

(emotionele) waarden, die gehecht  

worden aan Deventer. Dit zijn de  

waarden die we centraal stellen, ze zijn  

voelbaar en zichtbaar in Deventer en

in onze communicatie. Deze waarden  

geven richting aan programmering,  

beleid en toekomstige ontwikkelingen.

Authentiek  
Deventer

origineel, echt,

betrouwbaar,  

groen, puur

Vernieuwend  
Deventer

dynamisch, creatief,

jong, talentvol

Eigenwijs  
Deventer

sociale innovatie,

tegendraads,  

eigengereid

Deventer  
Hanzestad

handelsgeest,

ondernemend,

internationaal,

historie
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Merkwaarden: authentiek, eigenwijs, 

vernieuwend.

Hanzestad is geen ‘waarde’, maar wordt toegevoegd aan het  

merk omdat deze een aantal onderliggende waarden samenvat:  

handelsgeest, ondernemend, internationaal en historisch.

Daarnaast geeft het invulling aan het collegeprogramma ‘Met  

Lef en Liefde voor Deventer’. Middels een aanvulling op de  

evenementenkalender in Deventer van een dergelijk evenement  

maakt dit het mogelijk om de positionering van Deventer een  

grote impuls te geven. Deventer wordt op de kaart gezet en flink  

gepromoot.

Deventer heeft een historie op fietsgebied. Met de Eerste  

Nederlandse Rijwielfabriek van Burgers (1869) en de eerste  

fietsvereniging Immer Weiter (1871) was Deventer al pionier op  

fietsgebied. Met het WC TTT kan dit een vervolg krijgen.

In Deventer is een actieve wielervereniging De Zwaluwen (sinds  

1948) met 500 leden en er wordt sinds 2015 jaarlijks de  Ronde 

van Vedett gehouden. Daarnaast worden er jaarlijks  

verschillende toertochten georganiseerd met start en finish in  

Deventer.
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Bedrijfsleven en organisaties Deventer

Hieronder staan een aantal organisaties waarmee is gesproken en waarvan een aantal hebben aanggeven dat zij in welke vorm dan ook een bijdrage
willen leveren aan het event. Ze zien het zonder uitzondering als een grote kans voor de Gemeente Deventer om zich internationaal op de kaart te 
zetten.

Sportbedrijf Deventer
Vos Transport
Drukwerkdeal
VVV Deventer
MKB Deventer
SDBM
Saxion
Senzora b.v. 
Deventer Kring Werkgevers
Aventus
…in Deventer!
Deventer Werktalent
WSV De Zwaluwen
Ondernemershuis Deventer
Rabobank
Goudappel Coffeng
Auping
Witteveen+Bos
Topicus
VDR Bouwgroep



Bedrijfsleven en organisaties Nederland

Hieronder staan een aantal organisaties waarmee is gesproken en welke hebben aangegeven dat zij in welke vorm dan ook een bijdrage willen leveren 
aan het WCTTT 2020 Deventer. Ze zien het zonder uitzondering als een grote kans voor de Gemeente Deventer om zich internationaal op de kaart te 
zetten.

Mini
KNWU
Sunweb
NOC*NSF
Auping
Deloitte
Rabonank
Pon
KPMG



Organisatievorm

Er zal een stichting wordenopgericht  

waar vanuit het evenement zal  

worden georganiseerd. Op basis  

van onderzoek bij eerdere grote  

sportevenementen in Nederland  

wordt geconcludeerd dat de  

projectorganisatie voor het WC

TTT het beste in een stichting op  

geringe afstand van de overheden

geplaatst kan worden. 

In deze vorm  kunnen in de 

projectorganisatie  de belangen 

van de verschillende  publieke en 

private stakeholders

goed vertegenwoordigd worden. De  

verantwoordelijke bestuurders van 

de gemeente en de Velon nemen 

plaats in het bestuur van deze 

stichting,  eventueel aangevuld met 

vertegenwoordigers van andere 

publieke- en private  organisaties. 

De stichting krijgt van de UCI de 

licentie om een officieel  WK te

organiseren. Ook de KNWU zal dit 

event op de kalender zetten

Opzet organisatievorm Rollen:

• UCI en KNWU: verlenen licentie aan de  

Stichting Deventer WC TTT;

• Gemeente Deventer en Velon hebben  

als bestuur enerzijds de rol van  

toezichthouder op de Stichting TTT en  

hebben anderzijds hun eigenstandige  

verantwoordelijkheid en rol ten aanzien  

van de uitvoeringsaspecten;

• De Stichting Fondsenwerving WC TTT 

Deventer is verantwoordelijk voor het 

contracteren van commerciële partners 

en sponsoren;

• Stichting WC TTT is verantwoordelijk

voor  de Organisatie, de Financiën en 

de  Commerciële aspecten;

• Gemeente is verantwoordelijk voor de  

lokale organisatie (publiekrechtelijke  

aspecten vergunningen, veiligheid en  

de infrastructuur);

• Velon/Infront is verantwoordelijk voor 

de  technische organisatie van de 

wedstrijden

• Stichting WC TTT Deventer krijgt de 

opdracht voor  het organiseren en 

realiseren van het  evenement.

Gemeente  
Deventer

(toezichthouder)

50%

Stichting
Deventer
WC TTT

(dagelijks  

bestuur)

Gemeente  
Deventer

Organisatie  

publiekrechtelijk

Velon
(toezichthouder)

50%

Velon/  
Infront
Technische  

realisatie
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Stichting
Fondsen
werving
WC TTT



Tijdspad

26 februari 2019 Behandeling Haalbaarheids-

onderzoek in het College;

13 maart 2019 Behandeling Haalbaarheids-

onderzoek tijdens (een  

besloten) Raadstafel;

27 maart 2019 Besluit over het WC TTT in de  

raadsvergadering;

april 2019 Hernieuwde aanvraag bij het  

ministerie van VWS indienen;

april- juni 2019 Afspraken met provincie  

Overijssel bevestigen;

vanaf april 2019 Actieve marktbenadering  

bedrijfsleven;

2019 Prelude, aanloopevenement;

2020 ‘Cycling Festival’, WC TTT  

Deventer.

.
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2020 Evaluatie en beslissing over 

meerjarige organisatie



Financieel

De budgettering en inschattingen  

voor de economische impact van  

WK TTT 2020 zijn gebaseerd op  

een benchmark met de drie grote  

wielerevenementen in Nederland:  

Tour de France 2015, Giro d’Italia

2016, de Hammer Race Limburg  

en het haalbaarheidsonderzoek  

WK wielrennen 2020. Hierbij is  

zoveel mogelijk gefocust op het  

onderdeel teamtijdrit. Natuurlijk  

zijn er verschillen. In Deventer is  

er sprake van een vast parcours  

met relatief weinig kilometers  

(rond de 60 kilometer), is het een  

evenement van 3 dagen met een  

vaste basis in plaats van een  

rondreizende organisatie. Dit is 

een groot verschil met 

bijvoorbeeld de Giro waar alle 

routes van de disciplines aan 

dezelfde norm moeten voldoen.

Om een realistische begroting  

inschatting te kunnen maken zijn  

er diverse gesprekken gevoerd met  

ervaringsdeskundigen. Er hangt 

veel  af van de lokale situatie, de 

ambitie  en het kunnen binden van

partners aan het evenement. De 

budgettering  is in samenwerking 

met deze partijen opgesteld.

Met de volgende partijen zijn gesprekken  

gevoerd:

• Velon (organisatie professionele  

wielerteams) zowel 

management, financiën als 

organisatie

• Infront als eventementorganisator

• Ministerie VWS

• NOC/NSF

• BMC, Martijn Hulsteijn (projectdirecteur  

Tourstart Utrecht en Directeur Vuelta

• Olivier Senn. Technisch directeur Tour 

de Swiss, technisch Directeur Hammer

Race en beoogd technisch directeur voor  

de WC TTT in Deventer.

Daarnaast is er door het projectteam  

Deventer en Olivier Senn van de Velon,  

een bezoek gebracht aan de WK  

wielrennen in Innsbruck waarbij uitgebreid  

is gekeken naar de infrastructurele,  

facilitaire en organisatorische aspecten.  

Met deze kennis is vervolgens het  

potentiele parcours verkend in Omgeving  

Deventer, inclusief start en finishplaats  

verkend waarin een aantal 

buurtgemeenten  worden aangedaan. 

Het parcours en de locatie van de start en 

finish aanpassingen  infrastructuur,

wegafzettingen, hekken, beveiliging, maar 

ook voor de  bereikbaarheid voor het

publiek. zijn van grote invloed op de 

kosten, 

Om het WC TTT naar Nederland en 

Deventer te halen zal afhankelijk van het 

ambitieniveau (zie volgend hoofdstuk) 

een bedrag van 2,6 tot 3,4 miljoen euro 

nodig zijn. Voor het verkrijgen van 

inkomsten voor de organisatie van het 

WC TTT is het tonen van betrokkenheid 

door de overheden cruciaal voor verdere 

betrokkenheid van het bedrijfsleven. 

Om het evenement te kunnen laten 

plaatsvinden zijn bijdragen vanuit het 

ministerie van VWS en vanuit de provincie 

Overijssel benodigd. Met deze partijen 

zijn verschillende verkennende 

gesprekken gevoerd. Zowel VWS als 

Overijssel zijn enthousiast over het 

concept, zijn bereid om bij te dragen. Zij 

kunnen en willen kunnen in dit vroege 

stadium nog geen duidelijkheid geven 

over de hoogte van de bijdrage. Ook zij 

vragen eerst een besluit van de gemeente 

Deventer op het organiseren van het 

evenement, voordat zij een besluit 

nemen.

De basis voor de financiële haarbaarheid  

van het evenement ligt bij de gemeente  

Deventer. Zij zal als eerste moeten  

aangeven het evenement te willen en  

bereid zijn voor hun deel financieel bij te 

dragen. Daarna zullen partijen als  het 

ministerie van VWS en de provincie 

Overijssel hun bijdrage kunnen en willen  

bevestigen. Dit vraagt om voorbereiding  

en vooroverleg om commitment te

krijgen.

19 Haalbaarheidsstudie



Ambitieniveau’s
In dit stadium is het lastig om te 

exact te bepalen wat de 

inkomsten zullen zijn van 

bedrijfsleven en media-partijen. 

Aan de andere kant is de 

kostenkant wel goed te bepalen. 

Om als organiserende partij het 

uitgangspunt een gezonde 

business case en een 

beheersbaar risico gestand te 

doen moeten we flexibel zijn in 

het samenspel tussen budget en 

kosten. We kunnen geen geld 

uitgeven dat er niet is. Daarom  

zijn een drietal ambitieniveaus 

gedefinieerd waarbij ieder niveau 

een goed en representatief event 

neerzet, inzet van het college van 

B&W is ambitieniveau 2: 

.
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Ambitieniveau 1: financiering mogelijk door uitsluitend bijdrage van publieke partijen 

gemeente, provincie en VWS

Een prima basisevenement met (inter)nationale uitstraling. Er wordt uitgegaan van géén 

inkomsten vanuit commerciële partijen. Niet alle kansen op marketing, promotie en 

bekendheid van het evenement zijn benut. Een nevenprogramma waar een beperkt 

aantal side-events op het gebied van jeugd, gezondheid, vitaliteit, cultuur en vermaak. 

Ambitieniveau 2:financiering door publieke partijen en een beperkte bijdrage bedrijfsleven 

(gewenst niveau voor 2020)

Een evenement als niveau 1 maar met meer (inter)nationale exposure van Deventer en 

Overijssel. Middels een goede marketingcampagne zijn vele mensen via verschillende 

media bereikt. Circa 80.000 mensen kunnen zeggen dat ze er bij zijn geweest. Een grote 

variëteit aan neven evenementen op het gebied van jeugd, gezondheid, beweging 

vitaliteit, cultuur en vermaak hebben in de aanloop en in het weekeinde zelf 

plaatsgevonden. Internationaal bereik middels TV uitzendingen met een eigen 

mediakanaal en social media.

Ambitieniveau 3: financiering door publieke partijen, bedrijfsleven en inkomsten 

mediarechten

Een event als ambitieniveau 2 maar met nog meer interactie met media en publiek. 

Overheden en de verschillende organisaties en bedrijven hebben het evenement tot 

internationale allure weten te tillen. Alle (neven) doelen zijn bereikt. Ruim 100.000 

mensen hebben Deventer bezocht en hebben al dan niet overnacht. Het evenement 

wordt in tal van landen uitgezonden en Deventer wordt overal genoemd. Verschillende 

hoogwaardigheidsbekleders en directeuren van grote bedrijven hebben Deventer bezocht 

wat aangeeft dat niemand het wilde missen. Optimaal internationaal bereik.



Een bijdrage vanuit het bedrijfsleven is  

zeer wenselijk om een evenement te 

organiseren dat op het door ons  

gewenst niveau ligt, namelijk een  

‘Cycling Festival’ met tal van activiteiten  

rondom het evenement met aandacht  

voor onder meer breedtesport, jeugd,  

muziek, gezondheid en voeding.

In het kader hiernaast zijn de 

geraamde investeringen van de 

verschillende ambitieniveaus 

gegeven in euro’s, met daarbij de 

benodigde bijdragen van de 

stakeholders.

Omdat de hoogte van de bijdrage  

vanuit het bedrijfsleven een onzekere  

factor blijft, wordt er vanuit  gegaan 

dat er met de bijdrage van

gemeente, provincie en VWS een goed  

evenement kan worden georganiseerd  

wat zeker aan de basis eisen voldoet. 

Vanuit internationale sponsors, TV-

rechten en nationale en regionale 

sponsoring wordt circa € 500.000 

verwacht voor 2020. Bij een adequate 

marktbenadering maakt dit het mogelijk 

om het gewenste ambitieniveau 2 te 

bereiken. De grondleggers van het 

evenement, gemeente Deventer en de 

Velon, beslissen bij eventuele grotere 

inkomsten dan geprognosticeerd, over 

de inzet daarvan. 

Ambitie 1 2.600.000

Ministerie van VWS 850.000

Gemeente Deventer 875.000

Provincie Overijssel 875.000

Bedrijfsleven/vermarkting -

Ambitie 2 3.100.000

Ministerie van VWS 850.000

Gemeente Deventer 875.000

Provincie Overijssel 875.000

Bedrijfsleven/vermarkting 500.000

Ambitie 3 3.400.000

Ministerie van VWS 850.000

Gemeente Deventer 875.000

Provincie Overijssel 875.000

Bedrijfsleven/vermarkting 800.000
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De begroting is gebaseerd op de benchmark van 

vergelijkbare sportevents en interviews met direct 

betrokkenen. Er is nauwgezet gekeken naar de 

situatie in Deventer en omgeving om de 

kosteninschatting zo betrouwbaar en realistisch 

mogelijk te krijgen. De in de bijlage geraamde kosten 

betreffen het ambitieniveau 2, EUR 3,1 mln.

De gemeente zal samen met de  

Velon verantwoordelijk zijn voor  

de budgetbewaking. Met Velon is

afgesproken dat de organisatie van  

het wedstrijd zelf, inclusief de inkoop  

van techniek en infrastructuur, 

internationale marketing en 

sponsorwerving voor een vast bedrag 

wordt aangenomen door de Velon. 

Dit bedrag  kan niet worden 

overschreden.

De gemeente Deventer zal qua  

vergunningen, infrastructuur, contacten  

en lokale organisatie de trekkersrol

vervullen.

Aan de inkomstenkant wordt in deze 

fase van de haalbaarheid een  

behoudende raming aangenomen 

betreffende de sponsorinkomsten. Ook 

voor nevenevenementen is voor 

zekerheid gekozen. Extra subsidie-

mogelijkheden voor ‘side-events’ (50%) 

vanuit VWS zijn nog niet meegenomen.

Voor de gemeente Deventer 

betekent de genoemde begroting 

een bijdrage in euro van maximaal 

450.000 en een bijdrage in 

uren/materialen ter waarde van 

425.000 euro.

Het is  van belang dat er met alle 

stakeholders optimale inzet wordt 

gegeven en het netwerk actief wordt 

ingezet om de  financiering bij de 

verschillende partijen rond te krijgen. 

Van belang is dat deze inkomsten voor 

een groot gedeelte rond zijn, voordat er 

gecommuniceerd wordt dat het event 

‘binnen’ is.

Idealiter is een meerjarig evenement  

sterker, doordat het meerjarig bouwen  

van een geschiedenis van het 

evenement  de mogelijkheid geeft om 

het aandeel uit  het bedrijfsleven te laten 

groeien door de  jaren heen.

Begroting (zie bijlage)
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Economische  

impact

De economische impact van een  

toernooi als het WK TTT is groot.  

Gezien de nauwe betrokkenheid 

van de gemeente Deventer en de 

provincie Overijssel bij het 

evenement, is het van belang dat 

dit vooraf wordt onderzocht én 

achteraf getoetst.

Binnen de haalbaarheid van dit WK  

heeft de Gemeente onderzoek  

gedaan naar de economische  

impact op basis van vergelijkbare  

wielerevenementen en advies 

ingewonnen bij verschillende 

instanties zoals Bureau BMC 

Advies, NOC/NSF, Velon, Infront

en VWS. Hierbij zijn de volgende 

resultaten gedefinieerd.

Hoewel in eerste instantie voor alleen  

2020 wordt geopteerd, is het interessant  

om te zien wat de potentie is van een  

dergelijk evenement, indien deze goed 

wordt  gepositioneerd en vermarkt.

Aantal verwachte bezoekers: 

Jaar 1

min. max. verwacht  

50.000 100.000 80.000

Jaar 2

Jaar 3

60.000 110.000 90.000

70.000 120.000 105.000

80.000 130.000 110.000Jaar 4

en verder

De totale economische impact is 

bepaald door de som van de 

economische impact van bezoekers, 

de deelnemers, 

mediavertegenwoordigers en de

organisatie. Hierbij moeten ook de 

herhalingsbezoeken bij worden 

opgeteld. 

Het is van veel factoren afhankelijk  

wat de economische impact zal zijn  

(bestedingen door bezoekers, pers,  

ploegen, organisatorische), maar met  

name het weer is hier van invloed op.

Uit de benchmark (o.a. Giro) blijkt de 

gemiddelde  dagbesteding van een 

bezoeker €30,00  bedraagt. Bij 80.000 

bezoekers is dat € 2.400.000, bij 

110.000 bezoekers € 3.300.000.

Er is alleen gekeken naar het  

hoofdevenement, het WKTTT voor  

mannen en vrouwen. Side events zijn  

(nog) niet meegenomen. Ook is er 

(nog) geen inschatting is  gemaakt 

van de imago effecten (en inkomsten) 

op de langere termijn als  gevolg van 

het WK
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De vergrootte bekendheid van Deventer 

zal naar verwachting voor de vestiging 

van bedrijven en (hoogopgeleide) 

werknemers gunstig uitpakken. 

De grootste kans op economische groei

ligt  misschien wel in de nationale en  

internationale verbindingen tussen  

bedrijven. De sponsoren van de teams,  

de organisaties NOC/NSF, de Velon

en UCI komen ieder jaar weer naar  

Deventer. Het is ook belangrijk dat 

het evenement  ondernemers en 

bedrijven bindt aan de sport, het 

sportevenement en de  side events, 

zodat er sprake is van een  

positieve economische spin off. 

Maar  belangrijker is dat het 

evenement kan  leiden tot kansen 

voor het Deventer  bedrijfsleven op 

de langere termijn.

Op basis van ervaringen met andere  

grote tijdrit-wielerevenementen lijkt een  

bezoekersaantal in Deventer 50.000–

130.000 bezoekers realistisch. Ter 

vergelijk: op een koopavond waar 

bijzondere aandacht wordt gegeven 

door de winkeliers worden reeds 

50.000 bezoekers geteld. 



Maatschappelijke  

impact

Sport verbroedert is een  

gevleugelde uitspraak die aangeeft  

dat sport mogelijkheden biedt om te  

verbinden. De bijzondere opzet van  

dit WK biedt vele mogelijkheden tot  

verbinding. Het evenement verbindt  

topsport en breedte sport, 

sportliefhebbers, vrijwilligers, 

bedrijfsleven en overheid. Het  

concept biedt de mogelijkheid om  

meerdere omliggende gemeenten  

met elkaar te verbinden. Evenals  

de verbinding met de toeristische

sector, enerzijds door het genereren  

van het verblijf in de provincie,

anderzijds door Deventer-

en Overijsselpromotie die het  

evenement met zich mee brengt.

Maatschappelijk gezien zijn het op  

korte en lange termijn stimuleren van  

sporten en bewegen (zowel regulier als  

aangepast) als het verbinden van de

Deventer en Overijsselse gemeenschap  

belangrijke thema’s voor zowel de  

gemeente als de provincie.

Het programma 365 Dagen Fietsen van 

de provincie Overijssel en de initiatieven 

Deventer viert fietsen en de Fietsweek 

Deventer en het High Five Project van 

het Deventer Sportbedrijf  bieden goede 

aanknopingspunten. Ook het 

bedrijfsleven slaat hier op aan.

Deventer Werk Talent geeft aan dat het 

event mogelijkheden biedt om 

deelnemers actief en positief ervaringen 

op te laten doen. De side-events lenen 

zich uitstekend om met bestaande en 

nieuwe evenementen  en programma’s 

doelgroepen als onderwijs te laten 

aansluiten. Het WCTTT kan als 

aanjager fungeren.

Uit evaluaties van bijvoorbeeld de Giro 

2016 blijkt dat het gevoel zowel binnen 

de gemeente als de provincie van trots 

en verbondenheid een grote impuls 

heeft gekregen.
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Exposure en  

naamsbekendheid
In onderzoeken naar de waarde  

van evenementen voor een  

stad wordt gebruik gemaakt van  

het aantal media-uitingen, het

bereik en de hieraan gekoppelde  

mediawaarde. Deze mediawaarde

vertegenwoordigt het bedrag dat  

hypothetisch zou moeten worden  

betaald om dit bereik in de vorm van  

advertenties, spotjes of anderzijds te  

kunnen verkrijgen. Het is evident dat 

dit direct positief bijdraagt tot een 

betere naamsbekendheid en een 

positief imago van de stad.

Via een eigen media kanaal kan de 

organisatie een livestream verzorgen. Door 

het directe belang van de teams en renners, 

met hun eigen fanbase bestaande uit 

miljoenen volgers, kunnen zij dit platform 

promoten en lanceren.

Op basis van de benchmark is het niet  

onrealistisch om uit te gaan van een  

potentiele mediawaarde voor het WK TTT van 

€ 10-15  mljn. Dit is gebaseerd op het bereik 

verkregen  door live-uitzendingen, verslagen 

en artikelen in circa10-22 landen en het bereik 

van minimaal enkele tientallen miljoenen

mensen.

Draagvlak
Sportevenementen, als dit  WK, leiden ook tot effecten 

die  niet eenvoudig in geld zijn uit  te drukken, 

simpelweg omdat  hiervoor ‘een markt’ ontbreekt.  

Positieve (zachte) effecten zijn  bijvoorbeeld de 

gevoelens van  trots en saamhorigheid (Giro  start) 

onder de inwoners van  de provincie en de betrokken  

steden.
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Conclusie 1

Zijn de randvoorwaarden
en  mogelijkheden aanwezig
om het  evenement met 
voldoende draagvlak  en 
met beheersbare risico’s 
te organiseren?

Eind februari 2019 is het, vanwege 

de geheimhoudingopheffing eind 

januari 2019,  slechts beperkt 

mogelijk geweest om het draagvlak 

af te tasten bij bedrijfsleven 

organisaties en verenigingen in 

Deventer en binnen de ambtelijke 

organisatie van de Gemeente 

Deventer.

De mogelijkheid om nationale 

sponsoren te benaderen is op dit 

moment nog beperkt mogelijk 

geweest, hoewel er wel een aantal 

verkennende gesprekken zijn 

geweest en gepland staan.

De afgelopen weken zijn er 

tientallen personen en organisaties 

gesproken, en is er een presentatie 

gegeven op het DOE evenement 

door Iwan Spekenbrink 

(Velon/Team Sunweb).

Wat opvalt is dat wanneer bij mensen 

duidelijk wordt dat het evenement  

veel meer behelst dan 3 dagen een 

fietswedstrijd en dat er een 

mogelijkheid is voor een meerjarig 

karakter, dat er zonder uitzondering 

positief op wordt gereageerd, dat 

aanvankelijke scepsis omslaat in 

enthousiasme en meedenken en het 

zien als een grote kans voor de 

gemeente om zich (inter)nationaal 

versneld op de kaart te zetten. De

bedrijven en onderwijsinstellingen in 

Deventer zien het event als een kans 

om Deventer beter te positioneren als 

gezonde woon- en werk stad, waarbij 

de uitdaging is duidelijk te maken dat  

het voor jonge talenten aantrekkelijk is 

om Deventer te kiezen als studeer, 

woon en werkstad. Zonder 

aantrekkingskracht van nieuw talent 

zal de economische groei stagneren 

en komen we in een negatieve spiraal 

terecht. Deventer moet hier nationaal 

en internationaal een forse inhaalslag 

maken. Dit event kan hier toe 

bijdragen, mits deze boodschap 

onlosmakelijk gekoppeld wordt aan het 

evenement.

Diverse partijen geven aan dat ze 

concrete bijdragen willen leveren: o.a. 

Saxion en Aventis en Deventer 

Werktalent  met de inzet van mensen. 

Goudappel Coffeng etc.. De hoogte van 

de bijdrage van het bedrijfsleven wordt 

als haalbaar ingeschat. .

Diverse partners van Team Sunweb

hebben aangegeven dat ze bereid zijn te 

participeren in het WCTTT: onder andere 

Auping, Team Sunweb, KMPG, Pon (o.a. 

VW, Audi, Skoda,Porsche en Gazelle)

Er is bij de inkomstenbegroting zeer 

terughoudend gerekend met inkomsten 

vanuit de mediarechten en inkomsten uit 

bedrijfsleven.

De beheersbaarheid wordt aan de 

kostenkant gewaarborgd door het feit dat 

Velon aangeeft met een taakstellend 

budget wil werken,  waardoor een 

budgetoverschrijding niet mogelijk is. Aan 

de andere kant is er gerekend met 

verschillende ambitieniveaus die 

gekoppeld zijn aan de inkomsten kant.  

Er is een verkenning geweest van het 

potentiele parcours en de start en de 

finishzone (Brink, Olst Wijhe, De Welle) 

en deze zijn getoetst met de beoogde 

technisch directeur. Alle kosten zijn per 

post geanalyseerd en afgestemd op de 

lokale situatie in Deventer. 

Ook is er een benchmark gedaan met 

andere  wielerevenementen. Er is ook 

een  bezoek gebracht aan de WK 

Wielrennen  in Innsbruck waarbij goed

gekeken is naar de maatregelen rondom 

het  parcours, de infrastructuur, veiligheid,  

inrichting van ruimte en omgang met de  

toeschouwers.

Binnen de gemeente zijn er gesprekken 

geweest met directie, regie-, 

programma- en teammanagers om te 

kijken of het onderdeel VIK  (circa 

400.000 euro) realiseerbaar is vanuit de 

bestaande organisatie. Hieruit blijkt dat 

er geen reden is om aan te nemen dat 

dit een probleem zou moeten zijn, mits 

er een positieve bestuurlijke uitspraak 

ligt. Er dienen natuurlijk wel keuzes 

gemaakt te worden. Andere projecten 

moeten later of anders worden opgepakt. 

De basis voor de financiële haarbaarheid  

van het evenement ligt bij de gemeente  

Deventer. Zij zal als eerste moeten  

aangeven het evenement te willen en  

bereid zijn voor hun deel financieel bij te  

dragen. Pas daarna zullen partijen als  

het ministerie van VWS en de provincie  

Overijssel hun bijdrage kunnen en willen  

bevestigen. Deze partijen staan 

overigens wel positief ten opzichte van 

het event. Gemeente Deventer heeft een 

disclaimer indien blijkt dat VWS en 

Provincie niet of onvoldoende bijdragen.

Het feit dat Gemeente Deventer niet  

alleen faciliteert en investeert, maar

ook  rechten heeft op het evenement, 

heeft tot gevolg dat er betere 

verdienmogelijkheden liggen en er 

een mooier en beter evenement

kan worden georganiseerd. 
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Conclusie 2

Welke kosten zijn er aan 
een dergelijk  mondiaal 
evenement verbonden en 
hoe is Deventer in staat 
voldoende  middelen te 
genereren om deze  
kosten te dekken?

Omdat het op dit moment niet precies 

is in te schatten wat de bijdrage vanuit 

het lokale, regionale en (inter-) 

nationale bedrijfsleven zal zijn, is er 

gerekend met 3 verschillende 

ambitieniveaus welke gekoppeld zijn 

aan de verwachte inkomsten. De 

scenario’s bedragen respectievelijk 

€2,6, €3,1 en €3,4 miljoen aan te 

investeren vermogen. Er wordt 

gekoerst op een scenario van €3,1 

miljoen.

Hiervan is voor de gemeente 

Deventer 450.000 euro in cash en 

circa 425.000 euro aan organisatie-

en middelen (Value in Kind).

Value in Kind

Dit zijn onder andere kosten voor 

projectmanagement, vergunningen, 

veiligheid, infrastructuur, beleid. Er is 

een verkenning gedaan binnen de 

organisatie en het blijkt dat dit binnen 

de programma’s kan worden opgelost. 

Er is hiervoor wel een bestuurlijk 

besluit nodig. Het zal niet ten koste 

gaan van bestuurlijke ambities, wel 

zullen er keuzes gemaakt moeten 

worden om projecten op een andere 

manier te organiseren of uit te stellen 

tot een later moment.

Cash Bijdrage

Voor de investering van € 450.000 

dient een beroep op de algemene 

middelen gedaan worden.
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Conclusie 3

Welke economische,
communicatieve  en 
maatschappelijke effecten 
komen  hieruit voort voor 
Deventer en  Overijssel?

Een en ander is afhankelijk elke 

ambitieniveau kan worden ingezet. 

We gaan hier uit van het gewenste 

ambitieniveau 2

Economisch

Het aantal bezoekers zal naar 

verwachting liggen tussen de 80.000 

en 110.000 bezoekers per jaar.

De verwachte directe  economische 

opbrengst van deze bezoekers, pers, 

renners, begeleiding en officials ligt 

tussen de 2,4 en 3,3 miljoen euro per 

jaar. Dit is exclusief opbrengsten uit 

side-events en/of herhalingsbezoek.

Deventer is mede-eigenaar van het 

event en heeft inspraak wat er gedaan 

wordt met meeropbrengsten door 

bijvoorbeeld media- en 

uitzendrechten.

De grootste kans op economische 

opbrengst ligt misschien wel in de 

nationale en internationale verbindingen 

tussen bedrijven. De sponsoren van de

teams, de organisaties NOC/NSF, de 

Velon en UCI komen ieder jaar weer naar 

Deventer. Het is ook belangrijk dat het 

evenement  ondernemers en bedrijven 

bindt aan de sport, aan het 

sportevenement en aan de side events, 

zodat er sprake is van een  positieve 

economische spin off. Maar  belangrijker 

is dat het evenement kan leiden tot 

kansen voor het Deventer bedrijfsleven 

op de langere termijn.

.

28 Haalbaarheidsstudie

Exposure, naamsbekendheid

Op basis van de benchmark is het niet  

onrealistisch in de basis al om uit te 

gaan van een  potentiele 

mediawaarde voor het WCTTT van 

€10-15  mln. Dit is gebaseerd op het 

bereik verkregen  door live-

uitzendingen, verslagen en artikelen  

in tussen de 10-22 landen en het 

bereik van minimaal enkele tientallen 

miljoenen mensen. 

Gaar komen de volgende elementen 

nog bij die we op dit moment nog niet 

hebben gewaardeerd. Gemeente 

Deventer heeft de mogelijkheid om in 

de naamgeving overal het event te 

koppelen aan de Gemeente Deventer. 

Dit zal het effect zeer zeker 

versterken.

Omdat de wielerteams zelf ook 

stakeholder zijn, is de verwachting dat 

zij via hun media-kanalen het event 

zullen pushen richting hun fanbase

van miljoenen volgers.

.

Maatschappelijk

Sport verbroedert. Bij vergelijkbare 

evenementen blijkt dat wanneer 

eenmaal de beslissing genomen is, de 

stad en regio achter het evenement 

gaan staan. Hierdoor komt energie vrij 

en ontstaat er organiserend 

vermogen. Deze realisatiekracht is 

een van de kenmerken van Deventer. 

Na afloop overheerst een gevoel van 

Trots en saamhorigheid.

Door de festival-achtige opzet en het 

mogelijk meerjarig karakter en de 

interessante aanloopperiode 

gedurende een langere periode in het 

jaar, worden de thema’s Gezondheid, 

bewegen en werving en ontwikkeling 

van talenten onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 

Hierdoor is het heel goed mogelijk om 

bestaande events mee te laten 

profiteren van het event. Hiermee kan 

het WCTTT een vliegwiel zijn.

Bedrijfsleven kan zich verzamelen 

conform het Utrechtse model: 

Deventer Business Peleton.

Aan bovenstaande waarde kan 

moeilijk een bedrag in euro’s 

gekoppeld worden, maar het geeft 

ontegenzeggelijk een meerwaarde 

aan de stad

.



Conclusie 4

Wat is het draagvlak 
binnen de organisatie van 
de Gemeente Deventer en 
bij bedrijfsleven, 
organisaties 
verenigingen?

Voor alle betrokken geldt 

dat men na uitleg van 

het totale festival men 

onverdeeld enthousiast 

is en dat het beeld is dat 

het zonde zou zijn als 

we deze unieke kans 

laten lopen.

Het moet echter wel 

financieel haalbaar zijn 

en het moet niet ten 

koste gaan van 

bestaande evenementen.

Binnen gemeente

Er is met een groot aantal regie-, 

team- en programmamanagers 

gesproken. Ieder ziet de kansen voor 

de stad om zich met dit evenement te 

promoten. Wel dient bestuur en 

directie duidelijke keuzes te maken 

waar voor de organisatie de 

prioriteiten gesteld moeten worden in 

komende twee jaar om de bestaande 

taken en activiteiten niet te laten 

conflicteren met dit evenement.

De organisatie is in staat om het 

gedeelte Value in Kind binnen de 

bestaande organisatie op te lossen als 

de prioriteiten zijn gesteld..

Opmerkingen van collega’s:

“Ik zie geen redenen waarom dit niet 

mogelijk zou moeten zijn.”

“Hoe mooi zou dit zijn?”.

“We zijn nu wel al heel druk”.

“Hier werk ik graag een paar uren 

extra voor”.

.
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Organisaties en verenigingen

We hebben gesprekken gehad met 

vertegenwoordigers van DEP 

(binnenstadsmanagement, 

voorzitters/bestuursleden DKW/MKB). 

De individuele gesprekken waren 

inspirerend en werden positief 

afgesloten. Men heeft aangegeven 

dat men met een collectief standpunt 

komt. Dit is bij het schrijven van deze 

versie nog niet bekend.

Vanuit Citymarketing/InDeventer, 

wordt aangegeven dat, los van de 

vraag waar het beschikbare geld naar 

toe moet, de potentie van het project 

zeker ingezien. Vanuit ervaringen met 

de tourstart in Utrecht kwam naar 

voren dat er goede verbindingen en 

activiteiten met de achterliggende 

doelen als werving van talent en 

bevordering van gezondheid gelegd 

moeten worden.

Verschillende verenigingen, 

waaronder:  De Zwaluwen, Deventer 

Sport Bedrijf ,Deventer WerkTalent en  

De Rotary hebben hun medewerking 

toegezegd.

Bedrijfsleven 

Er is met het een afvaardiging van het 

bedrijfsleven een brainstorm 

gehouden en ook zijn er verschillende 

individuele gesprekken gevoerd.

Algemene beeld is positief, wel 

koppelen aan werven van talenten.

Een aantal partijen heeft spontaan 

aangeboden om hulp aan te bieden. 

Ook worden er mogelijkheden gezien 

voor voor relatie-events.

Hoewel men snapt dat het best een 

fors bedrag is, is het ten opzichte van 

vergelijkbare events (Vuelta en Giro 

elk € 12 miljoen) een behapbaar 

bedrag, waar wel veel effect van te 

verwachten is.

Reacties o.a.: 

Saxion en Aventis: bieden leerlingen 

aan voor ondersteuning, ict, 

ontvangst, beveiliging, hospitality.

Diverse bedrijven: mobilitetisadvies, 

betalen voor hospitality, deels de 

aankleding van de stad voor rekening 

nemen en sponsoring.

.
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TTT World Champs Deventer Netherlands 2020

2020
Costs Explaination

Staff costs
Organisation costs Deventer (PL, coord. Marketing) 275,0 all local LOC costs incl. all needed agencies
Press Chef 3,0
Traffic Control 30,0 Host City VIK
Motorcycles (incl. drivers, fuel & insurance) 7,0
Traffic specialist / plan 40,0 Host City VIK
Volunteers / event crew incl. shirts & cap 25,0
Security staff 15,0
Safety specialist / plan 6,0
Jury KNWU (incl. accomodation & meals) 10,0
Licensed car drivers 2,0
Photographer 3,0
Cleaning staff 15,0
Total Staff Costs 431,0

Food / catering
Staff catering 4,0 possible VIK
Lunch packages for volunteers and staff 3,0 possible VIK
Drinks 5,0 possible VIK
Total Food / catering Costs 12,0

Fees, prize money etc.
Price money (per day & overall event winning team) 169,0 according financial obligations UCI
Team participation fees 462,5
Team revenue share guarantee 65,0
Velon Partnership, Service Fee's, UCI fee, KNWU fee etc. 
Anti Doping foundation fee (CADF)

473,0

Expert Sporting and Technical Services Fee (to be arranged 
by Velon)

100,0 Sporting and technical organisational services, expertise and supervision

Total Fees, Prize money costs 1.269,5

Event Travel / Accomodation
Hotel /Travel support staff during event 5,0
Total Event Travel Costs 5,0

Event non equipment
Permits 1,0
Damage compensation 10,0
Insurance 3,0
Event specific IT Service 5,0
Timekeeping 15,0
Office supplies 1,0



Postal / shipping 1,0
Doping Control 5,0
Total Event non equipment Costs 41,0

Event supplies
Printed matter 7,0
Branding 20,0
Event dressing 5,0
Soil solidification 5,0
Signaling / signs 3,0 Host City VIK
Road (re)construction 15,0 Host City VIK
Traffic measures 25,0 Host City VIK
Electrical technic 15,0 sponsoring possible
WiFi / internet on site 4,0
acces control and cashless system 10,0
Total Event Supplies Costs 109,0

Rental
Communication systems 5,0
Sound systems 20,0
LED screens 30,0
Fences 50,0
Tents 25,0
Jury finishline truck (Movico) 10,0
Car rental 3,0
Toilets 10,0
Equipment: Tables, chairs, etc. 5,0
Grand stands 5,0
Total Event Rental Costs 163,0

Event entertainment
DJ 6,0
Coverband 8,0
Speaker 5,0
Total Event Entertainment Costs 19,0

Marketing and PR national & local
Translations (local event website etc.) 3,0
Graphic & webdesign 10,0
Marketing  15,0
Printed media 15,0
City dressing 50,0
Advertising & Communication 100,0 national & international
Other marketing costs 5,0
Total Marketing & PR Costs 198,0

TV Production
Production costs host broadcaster (2 days) 200,0 long hours with men and women
Local costs 5,0



Total TV Production Costs 205,0

Team Accomodation, meals & ceremonies
Hotel / meal costs teams 268,3
Trophys / victory ceremony 1,0
Total Team accomodation & ceremonies costs 269,3

Hospitality
Furniture and decoration 10,0
Security 15,0
VIP catering (food & drinks) 20,0
VIP Hotel costs 14,0
Hostesses 10,0
Butlers / catering
Total Hospitality Costs 69,0

Mass participation race(s)
Infrastructure
Participant catering
Merchandise purchase 0,0 sponsor or no merchandising
Medical service 20,0
Different small materials 20,0
Side events (cycling for all, team village, youth) 50,0 can be scaled up
Opening night - Team presentation 20,0
Total Other Costs 110,0

Taxes
Payroll tax
Total Tax Costs

Recap
Total Staff Costs 431,0
Total Food / catering Costs 12,0
Total Fees, Prize money costs 1.269,5
Total Event Travel Costs 5,0
Total Event non equipment Costs 41,0
Total Event Supplies Costs 109,0
Total Event Rental Costs 163,0
Total Event Entertainment Costs 19,0
Total Marketing & PR Costs 198,0
Total TV Production Costs 205,0
Total Team accomodation & ceremonies costs 269,3
Total Hospitality Costs 69,0
Total Mass Participation Costs 0,0
Total Other Costs 110,0
Total Tax Costs 0,0
Total not sheduled 200,0

3.100,8



TTT World Champs Deventer Netherlands 2020

2020
Income Explanation

in euro

Sponsorship

International
International Sponsors 100,00 for example beer brand, clock 

TV rights 100,00

total international sponsor income 200,00 euro

Main Local Sponsor euro 50,0

Secondary Local Sponsor euro 25,0

Secondary Local Sponsor euro 25,0

others 30,0

nationale rechten/reclame rechten

Total Sponsorship euro 130,0 euro

VIK natura

Local Supplier (potentially VIK) 25,0 (VIK)

Local Supplier (potentially VIK) 15,0 (VIK)

Local Supplier (potentially VIK) 10,0 (VIK) communication bureau 

Local Supplier (potentially VIK) 10,0 (VIK) insurrance

local sponsors 10,0 (VIK) others

Total Sponsorship natura 70,0 natura

F & B 20,0
Lottery 10,0
VIP sales
other 10,0
tickets 15,0
Total Other Income (euro) 55,0 euro

public
gemeente deventer euro 450,0 euro
gemeente deventer uren 425,0 natura
partner gemeenten 25,0 natura
provincie Overijssel 875,0 euro
VWS 850,0 euro 
VIK third parties 25,0 natura
Total Other Income 2.650,0

Recap
int sponsor 200,0
sponsor euro 130,0
sponsor natura 70,0
Total Other Income (euro) 55,0
public 2.650,0

3.105,0

total natura 545,0
total euro 2.560,0



Risico (ongewenste gebeurtenis) Beschrijving en inschatting Gevolg Beheersmaatregel

1. De kosten van het evenement vallen hoger uit dan 

gedacht, waardoor een hogere bijdrage van de 

gemeente Deventer benodigd is.

Met name op het gebied van: veiligheid, parcours, stadsaan-kleding en 

hospitality zijn kostenonzekerheden aanwezig.

De Velon neemt de taak voor het orgniseren van de kern 

van de wedstrijd voor haar rekening, voor een vast 

bedrag. Er wordt gewerkt met verschillende 

ambitieniveau's. Hierin kan onderwijl mee geschoven 

worden indien de situatie daarom vraagt.

Parcours: hier zijn analyses door ervaren wielerorganisatoren van 

gemaakt. De inschatting is dat aan het parcours weinig maatregelen 

gedaan hoeven worden: € 15.000. Het risico bestaat dat het dubbel zo 

veel moet, als de UCI zich te sterk mee bemoeit.

De UCI wordt zoveel mogelijk werk uit handen genomen. 

Het parcours wordt door gemeente Deventer in Velon 

bepaald. Door deze nog bestaande vrijheid, kan ook nog 

gekozen worden voor deel routes welke minder 

aanpassing vergen.

Veiligheid: hekwerken, afzettinge, ontruimingsroutes en bereikbaarheid 

voor hulpdiensten vergen maatregelen. Een commissie van de 

veiligheidsregio zal hierover adviseren en eisen stellen. Deze kunnen tot 

meerkosten leiden. Dit kan tussen de € 25.000 en € 50.000 extra kosten 

opleveren.

Reeds in de initiatieffase is contact gezocht met 

veiligheidsadviseurs en politie. Zij zien op dit moment geen 

onoverkomenlijkheden voor de veiligheid van het 

evenement. Door vroegtijdig en frequent met hen in 

contact te blijven wordt gezocht naar de optimale 

oplossingen wat tot minder kans op meerkosten zal leiden.

De wens op de stad geheel aan te kleden in stijl van het evenement 

wordt sterker naarmate de datum dichterbij komt. Vanzelfsprekend kan 

dit in verschillen mate en vorm. 

Er dient strakke sturing op dit onderdeel te komen. 

Afhankelijk van de bijdragen van derden kan hier meer of 

minder in gedaan worden. Zo wordt het risico beperkt.

2. Besluitvorming bij VWS en provincie Overijssel leidt 

tot terugtrekking van Deventer als organiserende partij

Er zullen voorbereidende kosten gemaakt moeten worden vanaf april 

2019 om het evenement in 2020 te laten plaatsvinden. Gezorgd wordt 

dat geen grote investeringen of verplichtingen aangegaan worden 

voordat hier duidelijkheid over is. Tot dat moment kan het geïnvesteerd 

vermogen tussen de € 50.000 en € 200.000 zijn beland, afhankelijk van 

het moment van duidelijkheid. Daarnaast is er imagoschade.

De projectorganisatie legt verantwoording af aan het 

bestuur over de voorinvesteringen. Er wordt strak 

gestuurd op de bestedingen, zeker in de fase totdat 

duidelijkheid van Overijssel en VWS is verkregen. Tussen 

Velon en gemeente Deventer worden afspraken gemaakt 

over de kostenverdeling van de voorinvestering. Er wordt 

gestuurd op een nauwe afstemming met Velon en 

Provincie over o.a. gezamenlijke persverklaringen.

3. Veiligheid en openbare Orde

Dit is in eerste instantie niet direct een financieel risico, maar een risico 

voor personen. Doelstelling is om een veilig evenement te organiseren. 

Toch valt niet uit te sluiten dat derden het evenement verstoren.

Veiligheidsplannen, draaiboeken en overlegstructuren 

worden opgezet om de risico's te beperken. Afhankelijk 

van deze docuementen worden risico's en maatregelen 

nader gespecificeerd.


