
 
 
  

Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Team 
DEV-PRO 

Raadsmededeling Stand van zaken Vernieuwing Vogeleiland 

1- Notagegevens   

Notanummer 2019-001693 

Datum 16-09-2019 

Programma:   

03 Leefomgeving 

Portefeuillehouder Weth. Rorink 

  
 

 

2- Bestuursorgaan   

[X]B & W 23-09-2019 

[ ]Raad -- 

[ ]Burgemeester -- 

College van B & W   

- Burgemeester - Weth. Grijsen 

- Weth. De Geest - Weth. Verhaar 

- Weth. Walder - Weth. Rorink 
 

Besluitenlijst d.d.   d.d.   d.d. 

 [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar 23-09-2019 [ ]Besloten -- 
 

  

Routing d.d. 

Programmamanager 11-09-2019 

Wethouder 18-09-2019 
 

  par. 

[ ]adj.secr. -- 

[X]gem.secr. 18-09-2019 

BIS Openbaar 

Status Definitief2019-09-25 

  

Bijlagen 

  
B & W d.d.: 23-09-2019 
  
Besloten wordt: 

1 De raadsmededeling Stand van zaken Vernieuwing Vogeleiland vast te stellen; 

2 de raadsmededeling aan te bieden aan de raad; 

3 de nota en het besluit openbaar te maken. 

  

Financiële aspecten: 

Financiële gevolgen voor de gemeente? Nee 

Begrotingswijziging Nee 

  

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

[X] De nota en het besluit openbaar te maken 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat  

   

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…  

   

[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: 

   

[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: 

   

  

 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb 

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Nee 

Bekendmaking conform Awb  Nee 

  

ADVIESRADEN: 



 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee 

  

Toelichting 

Inleiding 

Voor de inhoud wordt verwezen naar de raadsmededeling zelf. 

  
Beoogd resultaat 

  
Kader 

  
Argumenten voor en tegen 

  
Extern draagvlak (partners) 

  
Financiële consequenties 

  
Aanpak/uitvoering 

 



 
 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp Raadsmededeling Stand van zaken Vernieuwing Vogeleiland 
  

Mededelingennr 2019-001693  Portef.houder Weth. Rorink 

Team DEV-PRO BenW-besluit d.d.: 23 september 2019 

  
  
  

1. Inleiding: waarom deze mededeling 

  

In de afgelopen periode is een start gemaakt met het projectmatig oppakken van de revitalisering van 
het Vogeleiland, conform de besluitvorming van de raad op 24 april 2019. Inmiddels zijn diverse 
stappen gezet in deze vernieuwing van het Vogeleiland en wordt in deze raadsmededeling de raad 
geïnformeerd over de stand van zaken. 
  

2. Kader 

  
Raadsbesluit Revitalisering Vogeleiland 24 april 2019 
  

3. Kern van de boodschap 

  

De volgende zaken betreffende de vernieuwing van het Vogeleiland hebben in de afgelopen periode 
hun beslag gekregen: 
a) Terugname van het beheer en economisch eigendom van de opstallen; 
b) Aanzet tot eerste beperkte renovatie van het paviljoen (veilig en bruikbaar); 
c) Werven van een nieuwe (vooralsnog tijdelijke) uitbater van het paviljoen en kiosk; 
d) Nieuwe afspraken met de Stichting Vogeleiland voor de periode tot medio 2020; 
e) Aanzet tot uitvoering (achterstallig) groenonderhoud; 
f) Opstart opstellen vernieuwingsplan Vogeleiland (gereed eind 2019 en uit te voeren in 2020). 
  

4. Nadere toelichting 

  

 
a) Terugname van het beheer en economisch eigendom van de opstallen 
Op 8 juli 2019 is het eigendom van alle opstallen op het eiland weer in handen van de gemeente. Dit is 
in goed onderling overleg met de Stichting Vogeleiland tot stand gekomen.   
 
b) Aanzet tot eerste beperkte renovatie van het paviljoen 
In juli en augustus 2019 heeft (technisch) onderzoek plaatsgevonden naar de staat van het paviljoen 
met als doel om het veilig en bruikbaar te maken voor een uitbater. De onderzoeken zijn inmiddels 
afgerond en binnenkort starten de beperkte renovatiewerkzaamheden. 
 
c) Werven van een nieuwe (vooralsnog tijdelijke) uitbater van het paviljoen en kiosk 
Per 1 juli 2019 is de zittende uitbater op verzoek van de Stichting Vogeleiland gestopt. Het 
leegstaande paviljoen is vervolgens door de gemeente beveiligd (Bouwatch) in afwachting van de 
beperkte renovatie en de komst van een nieuwe uitbater. In de maand juli 2019 heeft een aantal 
geïnteresseerde partijen zich gepresenteerd voor een gemeentelijke selectiecommissie (waar ook een 
vertegenwoordiger van de Stichting Vogeleiland was betrokken). Uit de geïnteresseerden is een partij 
gekozen waarmee een huurovereenkomst van (vooralsnog) één jaar wordt aangegaan. Deze nieuwe 
(tijdelijke) uitbater zal na de beperkte renovatie en het verkrijgen van vergunningen zo spoedig 
mogelijk starten. In overleg met de uitbater wordt een juist moment gekozen om de naam van de 
nieuwe uitbater bekend te maken.  
 
d) Nieuwe afspraken met de Stichting Vogeleiland voor de periode tot medio 2020 
Met het bestuur van de Stichting Vogeleiland is na een intensief overleg een nieuwe overeenkomst 
opgesteld, die inmiddels door het college is vastgesteld (in samenhang met de subsidiebeschikking 
voor de toegezegde bijdrage). Met deze nieuwe overeenkomst (met een looptijd van één jaar) worden 
alle afspraken met de stichting uit het verleden ingetrokken. De nieuwe overeenkomst betreft 
afspraken voor de duur van 1 jaar over het vogelbeheer en het organiseren van evenementen. 
 



 
 
 
e) Aanzet tot uitvoering (achterstallig) groenonderhoud 
Het groenonderhoud van het Vogeleiland is weer volledig in handen van de gemeente gekomen en 
inmiddels is met Het Groenbedrijf Deventer en de ambtelijke groen- en parkadviseurs een schouw 
gehouden op het gehele eiland dat resulteert in de start van achterstallig onderhoud in de komende 
weken en het uitvoeren van regulier onderhoud nog in 2019. 
 
f) Vernieuwingsplan Vogeleiland 
Inmiddels wordt in september 2019 een opstart gehouden voor het maken van een Vernieuwingsplan 
Vogeleiland. Dit vernieuwingsplan, zal rekening houden met de monumentale status van het park, 
 ingaan op het toekomstig gebruik van het eiland (in overleg met o.a. de uitbater en de Stichting 
Vogeleiland), op veiligheidsaspecten (zoals het mogelijk plaatsen van afsluitend hekwerk) en zal een 
uitvoeringsplan met een planning bevatten voor de vernieuwing en verbetering van het groene 
karakter van het eiland dat uitgevoerd kan worden in het jaar 2020 (als het toegezegde budget 
beschikbaar komt). 
 
Met de Stichting Vogeleiland is afgesproken dat zij voor het eind van 2019 met een financieel goed 
onderbouwd toekomstplan Vogelbeheer komen (voor in ieder geval een periode van 5 jaar). Als het 
niet lukt om voor eind 2019 een dergelijk plan te maken, is afgesproken dat de Stichting vóór 1 juli 
2020 alle vogels van het eiland haalt en elders onderbrengt.      

    

  
  


