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B & W d.d.: 20-10-2020 
  
Besloten wordt: 

1 Het Vernieuwingsplan Vogeleiland vast te stellen; 

2 de raadsmededeling Vernieuwingsplan Vogeleiland vast te stellen en aan te bieden aan de raad. 

3 de nota en het besluit openbaar te maken. 

  

Financiële aspecten: 

Financiële gevolgen voor de gemeente? Ja 

Begrotingswijziging Nee 

Financiële gevolgen opvangen 

  

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken 

[X] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht 

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat  

   

[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…  

   

[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: 

   

[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: 

   

  



 
 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb 

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Nee 

Bekendmaking conform Awb  Nee 

  

ADVIESRADEN: 

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee 

  

Toelichting 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 24 april 2019 besloten de opstallen van het Vogeleiland (om niet) over te nemen van 
de stichting Vogeleiland en het paviljoen (en andere opstallen) een renovatiebeurt te geven, zodat deze voor 
een uitbater weer veilig en bruikbaar is. Verder is besloten om het groenonderhoud van het Vogeleiland weer in 
handen te leggen van de gemeente en is voor vernieuwing van het groen op het eiland een uitvoeringsbudget in 
2020 toegekend. 

De stichting Vogeleiland is gevraagd om met een (financieel) onderbouwd vogelbeheerplan te komen, omdat de 
gemeente het vogelbeheer niet als haar primaire taak ziet. .  

Inmiddels is het paviljoen gerenoveerd en is een uitbater met horecaervaring in Deventer  per 1 september jl. 
gestart met "Parkcafé Mees".  

In de afgelopen periode is gewerkt aan een vernieuwingsplan Vogeleiland. In beeld is gebracht wat de 
(verloederde) uitgangspositie was en welke eisen aan de vernieuwing moeten worden gesteld (o.a. vanuit 
historisch perspectief, vanuit perspectief van flora en fauna, vanuit veiligheid en leefbaarheid). Op basis van 
wensbeelden ten aanzien van het groen op het eiland, de opstallen op het eiland, de bewoners en bezoekers 
van het eiland en de leefbaarheid/veiligheid, is een vernieuwingsvisie opgesteld die vertaald is in een 
uitvoeringsprogramma passend binnen de toegekende budgetten, en een wensenlijstje van enkele ingrepen, 
waarvoor geen budget beschikbaar is op dit moment. 

Gevraagd wordt het Venieuwingsplan Vogeleiland vast te stellen als basis voor de uitvoering van de 
vernieuwing. De raad zal worden geïnformeerd met een raadsmededeling. 

  
Beoogd resultaat 

Een vernieuwd eigentijds Vogeleiland dat past in het monumentale karakter van het park en dat vanuit natuur, 
recreatie en cultuur van betekenis is voor  de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers van Deventer. 

  
Kader 

Raadsbesluit Revitalisering Vogeleiland 24 april 2019 

  
Argumenten voor en tegen 

Het vernieuwingsplan geeft vanuit een integrale benadering van natuur, cultuur, recreatie, beleving en veiligheid 

een overzicht van benodigde ingrepen op het eiland om het eiland als "parel van Deventer" weer 

toekomstbestendig te maken. Daarmee is het een basis die goed uit te werken is in afzonderlijke 

beplantingsplannen. 

Het vernieuwingsplan houdt rekening met de historie van het eiland, maar ook met de natuurlijke, recreatieve  en 

culturele kanten van het eiland, dat gelegen is op een prominente plek in Deventer. 

Vaststelling van het vernieuwingsplan zet de uitvoering van de vernieuwing aan, zodat in april 2021 de 

noodzakelijke ingrepen zijn voltooid en het eiland weer in regulier groenbeheer kan worden opgenomen. 

  
Extern draagvlak (partners) 

Het vernieuwingsplan is in samenwerking met de Stichting Vogeleiland en adviezen van o.a. het Groenbedrijf tot 

stand gekomen. Ook de bomenstichting draagt de vernieuwing een warm hart toe. 



 
In het wijkteam Binnenstad is enkele keren de voortgang van de vernieuwing toegelicht. De buurtvereniging 

wordt binnenkort (in kleine groepjes) ter plekke rondgeleid en bijgepraat. 

  
Financiële consequenties 

Het voorgestelde uitvoeringsplan past binnen de door de raad toegekende budgetten, en past binnen de 

beschikbare onderhoudsbudgetten. De bomenstichting heeft een bedrag van € 4000,-- toegezegd voor de 

nieuwe aanplant van bomen. Voor een aantal wensen is een lijst samengesteld, waarvoor op dit moment geen 

budget beschikbaar is. Dit gaan we dan ook niet doen bij de uitvoering van dit vernieuwingsplan. 

De Stichting Vogeleiland heeft aangetoond dat zij bij een ingeperkt vogelbeheer voldoende financiën hebben om 

de eerste vier jaar het vogelbeheer te kunnen realiseren. Als daarna geen aanvullende budgetten zijn 

gegenereerd, stopt de stichting het vogelbeheer en worden de vogels elders ondergebracht.  

  
Aanpak/uitvoering 

Het vernieuwingsplan wordt uitgewerkt in beplantingsplannen voor vaste planten, heesters en bomen. Op basis 
van de ontwerpen in het vernieuwingsplan is een gerenommeerd tuinontwerpster gevraagd beplantingsplannen 
te maken voor de vaste planten en de heesters Een civieltechnisch projectleider zal de uitvoering begeleiden. 
Verwachte oplevering is 1 april 2021 (in verband met het plantseizoen). 

 



 
 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp Vernieuwingsplan Vogeleiland 
  

Mededelingennr 2020-001676  Portef.houder Weth. Rorink 

Team DEV-PRO BenW-besluit d.d.: 20 oktober 2020 

  
  
  

1. Inleiding: waarom deze mededeling 

  
Het college van Burgemeester en wethouders heeft het Vernieuwingsplan Vogeleiland vastgesteld.  
  

2. Kader 

  
Raadsbesluit Revitalisering Vogeleiland 24 april 2019 en toekenning budget in 2020. 
  

3. Kern van de boodschap 

  
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over dit inhoud van dit vernieuwingsplan en 
de planning van de realisatie passend binnen de beschikbaar gestelde middelen. 
  

4. Nadere toelichting 

  

Het vernieuwingsplan Vogeleiland geeft vanuit een analyse van de bestaande (verloederde) situatie 
van het groen, de veiligheid en de opstallen een beeld met welke ingrepen het eiland weer "de parel 
van Deventer" kan worden en koppelt daar een uitvoeringsplan aan. 

Vanuit een historisch perspectief (als onderdeel van het monument Rijsterborgherpark) en vanuit 
aandacht voor de flora en de fauna, is een aantal wensbeelden voor de vernieuwing opgenomen.  

Deze wensbeelden betreffen: 
1. Groene eiland: Harmonie van historie en ecologie in de openbare ruimte 
2. Opstallen: Samenhang, duurzaam, functie en identiteit 
3. Bewoners en bezoekers: Natuurlijk, aantrekkelijk, recreatief, educatief, sportief en cultureel 
4. Leefbaarheid en Veiligheid: een eiland voor iedereen. 

Deze wensbeelden (of ambities) zijn vertaald in een vernieuwingsvisie, die in een ontwerp voor het 
vernieuwde eiland uitmondt. Op basis van dit ontwerp is een gerenommeerd tuinontwerpster gevraagd 
beplantingsplannen te maken voor de vaste planten en de heesters. Het ontwerp is zodanig uitgewerkt 
dat er een concreet uitwerkingsplan op gebaseerd kan worden. 

Dit uitwerkingsplan is inmiddels opgepakt en zal in de periode oktober 2020 tot april 2021 
(plantseizoen) leiden tot realisatie van de vernieuwing. 

Vooruitlopend op het vernieuwingsplan is inmiddels een huurder gevonden voor de uitbating van 
het Paviljoen op het eiland. Per september 2020 is Parkcafé Mees (met succes) gestart en is al te zien 
dat hierdoor een positieve impuls aan de leefbaarheid is gegeven. 

    

  
  



  

SEPTEMBER 2020 
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Inleiding 
Voor u ligt het vernieuwingsplan Vogeleiland. In dit plan wordt op basis van uitgangspunten en ideeën 
een vernieuwing gepresenteerd en uitgewerkt in een uitvoeringsplan.  
In dit inleidende hoofdstuk wordt uitgelegd dat vooral het groen op het eiland aan vernieuwing toe is, 
maar  dat een integrale vernieuwing daarnaast noodzakelijk is, en binnen welke kaders de 
vernieuwing plaatsvindt en hoe dit vernieuwingsplan is opgebouwd. 
 
  

1.1 Waarom vernieuwing? 
Begin 2019 is geconstateerd dat het Vogeleiland, onderdeel van het Rijsterborgherpark, er qua 
groenonderhoud slecht voor staat. Daarnaast  zijn de opstallen hard toe aan een opknapbeurt en 
geeft de Stichting Vogeleiland aan onvoldoende middelen te hebben om zowel het beheer van de 
opstallen en het groen, als het beheer van de vogels op het eiland te kunnen uitvoeren. In de 
Deventer gemeenteraad is op 24 april 2019 daarom besloten het groenonderhoud van het eiland 
weer in handen te leggen van de gemeente (en daarmee aan het Deventer Groenbedrijf) en is voor 
vernieuwing van het groen op het eiland een uitvoeringsbudget in 2020 toegekend. Verder is besloten 
om de opstallen (om niet) over te nemen en het paviljoen een renovatiebeurt te geven, zodat deze 
voor een uitbater weer veilig en bruikbaar is. 
De stichting is gevraagd om met een (financieel) onderbouwd vogelbeheerplan te komen, aangezien 
de gemeente het vogelbeheer niet als haar primaire taak ziet.  
 

1.2 Kader voor vernieuwing 
Het kader voor dit vernieuwingsplan is het besluit van de Deventer gemeenteraad van 24 april 2019 
en de monumentstatus van het eiland. Bovendien zal het onderzoek naar de onderhoudssituatie van 
het groen, het onderzoek naar de flora en fauna op het eiland  en naar de onderhoudssituatie van de 
opstallen mede bepalen welke stappen moeten worden gezet om van het Vogeleiland weer de parel 
in Deventer te maken, waar het voor alle doelgroepen goed verblijven is.  
 

1.3 Integrale aanpak nodig 
Dit vernieuwingsplan beschrijft een integrale aanpak door vanuit de uitganspunten en 
randvoorwaarden, de wensbeelden te vertalen naar een integraal vernieuwingsbeeld en koppelt daar 
vervolgens een concreet uitvoeringsplan aan. 
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Beschrijving en analyse Vogeleiland 
 
2.1 Ligging en geschiedenis 

 
Het Vogeleiland is onderdeel van het Rijsterborgherpark, het stadspark, liggend tussen het station 
Deventer en de binnenstad. In de volksmond heet dit park: Het oude plantsoen.  
 
Het Rijsterborgherpark werd na 1874 aangelegd op een deel van de vestingwerken van Deventer. Tot 
die tijd maakte het gebied deel uit van de vestingstructuur van de stad Deventer. Het eerste deel van 
de vesting, waar het Vogeleiland toe behoort, werd aangelegd tussen 1596 en 1621. Om de 
vestingwerken te maskeren voor de vijand besloot het gemeentebestuur om stevige beplanting aan te 
brengen op basis van een beplantingsplan, dat in 1634 werd voltooid.  
 
Al in 1852 kwam er tussen de Noordenbergpoort en de voormalige Brinkpoort over de bolwerken een 
'wandeling', die Rijsterborgherpad werd genoemd, naar ingenieur en kapitein J.H.L. Rijsterborgh, één 
van de ontwerpers van de Boreelkazerne in Deventer.  
 
Nadat de vesting Deventer in 1874 was opgeheven ontwierp tuinarchitect Leonard Anthony Springer 
in opdracht van de gemeente in 1887 het park. De voormalige stadsgrachten werden herschapen in 
een meanderende vijver. Het overgebleven zand dat was afgegraven, werd gebruikt om 
hoogteverschillen aan te brengen in het park. Op een van de werken van de voormalige vestinggordel 
werd door Springer in de buitengracht een via een rustieke brug bereikbaar eilandje geprojecteerd. Er 
kwam een heuvel met rotsformaties en een “ravijn”, slingerpaadjes en op het hoogste punt een 
muziekkoepel. Een stenen koepel, die vóór die tijd deel had uitgemaakt van de Amsterdamse 
Wereldtentoonstelling van 1883. Stadsarchitect Mulock Houwer ontwierp de twee bruggetjes, die 
toegang gaven tot het eiland. Rond 1900 stond er al een duiventil en volières met exotische vogels. 
Later kwam er ook een onderkomen met wasberen en apen. De Deventer bevolking bezocht het 
Vogeleiland graag.  
 
Het Rijsterborgherpark liep tijdens de Tweede Wereldoorlog flinke schade op door geallieerde 
bombardementen die bedoeld waren voor het nabije station en de spoorbrug. Gerard Bleeker maakte 
in de periode 1948 - 1952 een nieuw ontwerp, waarvan de uitvoering in 1954 was afgerond.  
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Sinds 1968 is het park een rijksmonument in bescherm stadsgezicht. De vorm van het water en de 
hoogteverschillen in het park zijn elementen die sinds 1890 niet meer veranderd zijn en vormden de 
basis voor het ontwerp. 
 
Vanaf de jaren 60 verloederde het eiland door vandalisme en gebrekkig onderhoud en werd het voor 
publiek afgesloten in de jaren 70. Het gemeentebestuur stelde rond 1980 voor de gracht rond het 
eiland te dempen en er zo een integraal onderdeel van het Rijsterborgherpark van te maken. Vanuit 
de bevolking kwam daartegen bezwaar. Er werd een Stichting Vogeleiland opgericht en architect 
Ghijsen ontwierp een horecapaviljoen en nieuwe dierenverblijven, waaronder de huidige vogelkooien. 
Er kwam weer een muziekkoepel en een enorme volière in de vorm van een ei. De kern van het 
Springer-ontwerp bleef echter intact. De zorg om vandalisme en veiligheid bleef. 
 
Na de renovatie in 1992 sneuvelden door een windhoos op 9 september 1998 meer dan honderd 
monumentale bomen in het Rijsterborgherpark. Buurgemeenten Zwolle, Bathmen en Voorst stelden 
nieuwe bomen beschikbaar en Deventer burgers zamelden geld in voor herstel van het park.  
 
Het Rijsterborgherpark is inmiddels gerestaureerd in de geest van het oude ontwerp van Springer 
(Herstelplan Michael van Gessel). Het resultaat is een open park met naast oude bomen veel jonge 
aanplant en goed begaanbare paden van asfalt. De vernieuwing van het Vogeleiland is dan de 
afronding van deze restauratie. 
 

2.2 Het eiland 

 

Algemeen 

Het Vogeleiland als onderdeel van het Rijsterborgherpark ligt op een mooie locatie tegenover het NS-

station van Deventer. Het eiland is gevormd als een kom met de open zijde naar het zuiden. De 

buitenrand aan de overige zijden is heuvelachtig doorsneden met wandelpaden en bruggen. Het 

beeld is dichtbegroeid wat goed past in het afwisselende open beeld van de rest van het 

Rijsterborgherpark. 

Om het huidige eiland te beschrijven en te analyseren is een flora en fauna onderzoek verricht 

(Ecogroen, november 2019) en hebben professionele groenadviseurs het eiland geschouwd. Daarbij 

kan het eiland beschreven worden naar: bomen, (sier)heesters, verrijkt plantsoen, halfheesters en 

bodembedekkers, het grasveld, de paden en de verlichting.   

Voor het Rijsterborgherpark is een BRIMM subsidie verleend. Deze subsidie is toegekend voor 

instandhouding van het monument Rijsterborgherpark. T.b.v. deze subsidie heeft een inventarisatie 

plaats gevonden van de huidige situatie, en hieruit naar voorkomende noodzakelijke maatregelen. De 

maatregelen die op het eiland benodigd zijn zullen verderop in dit vernieuwingsplan worden 

opgenomen 

 

Bomen 

Huidig beeld 
Er staan veel volwassen monumentale bomen op het eiland. Vanwege het meer gesloten karakter 
staan de bomen op het eiland gegroepeerd. Vooral de aan de randen staan ze dicht op elkaar en 
hebben de bomen last van ingroei van klimop (veel els, esdoorn en wilg). Midden op het eiland staan 
enkele solitairen als blikvanger (Moerascipres, walnoot, iep en valse christusboom). Hoger op het 
eiland staan beuken, haagbeuken, acacia, taxus, hulst en eik.  
Op veel plekken zijn zaailingen uitgegroeid tot volwaardige bomen. Er komt op plekken te weinig licht 
op de ondergrond, wat ten koste gaat van de onderbeplanting. 
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Uitgegroeide zaailingen  Weinig zicht door veel bomen en lage vertakking 
 
 
Sierheesters 
Huidig beeld 
Op veel plekken zijn sierheesters verdwenen. Deze zijn opgegaan in bosplantsoen met veel 
boomvormers (zaailingen). Op de buitenrand is een struweel van diverse heesters. 
Rhododendrongroepen langs de singel staan er op sommige plekken slecht bij. Op enkele plekken 
wordt doorkijk naar het Rijsterborgherpark belemmerd door zeer hoge Rhododendrons. Het beeld is 
dichtbegroeid in afwisseling met een open beeld in de rest van het park.  

        
Slechte plekken Rhododendron      Geen doorkijk  Weinig sierplantsoen, wel opslag 
 
 
Verrijkt plantsoen, halfheesters en bodembedekkers 
Huidig beeld: 
Bodembedekkers zijn nog wel aanwezig, maar niet meer in de variaties die er vroeger waren, 
voornamelijk nog Hedera en Symphoricarpos. Vakken zijn ook niet meer volledig gevuld, door een 
teveel aan bomen vaak te weinig licht op de bodem. 
 

             
Overgegaan in bosplantsoen.        
Geen verzorgd beeld meer, soorten verdwenen.  
Door een gesloten kronendak, komt er te weinig licht op de bodem.  
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Gras 
In het hart van het eiland ligt een klein gazon tegen de vijver. “Het gras op het eiland moet een 
cultuurlijk beeld hebben en bestand zijn tegen intensief gebruik. Dit is te bereiken door een goede 
grassoortenkeuze en een toepasselijk maaibeheer.” 
 
Paden 
Huidig beeld:  
Er loopt een geasfalteerd middenpad over het eiland van brug naar brug. De veelal slingerende 
zandpaden op het vogeleiland hebben veel te leiden gehad van veelvuldig gebruik en erosie door 
regenval. Hierdoor zijn op sommige plaatsen geulen ontstaan, zijn er verspreid lichte verzakkingen en 
is het profiel verdwenen.  
De randen langs de paden die tevens de opsluiting vormen van de doorsneden heuvels bestaan uit 
blokken “sintelstenen”. Tussen deze keerwandblokken zijn voor het effect plantgaten voor varens en 
(sier)heesters gelaten. Door verzakking zijn delen los komen te staan  
 
Verlichting 
De huidige verlichting op het Vogeleiland bestaat uit een aantal bolarmaturen op de beide 
toegangsbruggen. Tevens staan er een 9-tal masten 4 meter hoog met een kegelarmatuur (rond 
schijnend) 36W PLL (wit licht). De huidige armaturen dateren uit 1992. Alleen de hoofdlooproute is 
verlicht. Uitgangspunt vanuit beleid is dat we parken normaliter niet verlichten. Bij het Vogeleiland is 
hier dus een uitzondering op gemaakt vanwege de verbindende functie tussen Station en Singel en 
de aanwezigheid van Horeca op het eiland. 

 
Bruggen 
Naast de toegangsbruggen aan Singelzijde en Station zijde zijn er op het eiland ook diverse kleine 
bruggen en een eilandbrug over de doorgaande geasfalteerde route. Deze brug leidt naar het 
paviljoen. Deze eilandbruggen vragen (beperkt) onderhoud en zijn op termijn aan vernieuwing toe. 
Een oorspronkelijk derde brug, als verbinding met de rest van het Rijsterborgherpark, is nooit 
aangelegd en daarom ligt het eiland er ten opzichte van de rest van het park er enigszins geïsoleerd 
bij en zijn er geen doorlopende wandelroutes. 
De brug aan de singelzijde is in de jaren negentig in de huidige vorm aangelegd, oogt stijlvol, maar 
heeft geen historische waarde. 
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2.3 De opstallen 
 
Algemeen 
Alle opstallen op het eiland zijn begin juli 2019 in eigendom gekomen van de gemeente Deventer.  
Daarmee is de zorg en het onderhoud van deze opstallen ook een verantwoordelijkheid van de 
gemeente geworden. In de bijlage bij dit vernieuwingsplan is een plattegrond opgenomen waarin de 
opstallen zijn genummerd. Onderstaand wordt per opstal verwezen naar dat nummer. 
 
Paviljoen (nummer 1 en 1a) 
Meest in het oog springende gebouw op het eiland is het paviljoen (1).  
Het paviljoen is in 1992 gebouwd. Oorspronkelijk ontwerp (architect Ghijsen) ging uit van twee 
verdiepingen (een café- en een restaurantgedeelte). Bij de daadwerkelijke bouw is het huidige 
paviljoen gebouwd met één laag. Het paviljoen is via trappen aan weerzijden te bereiken, evenals via 
de (hoge)brug  voor mindervaliden. Het paviljoen kent een terras met balustrade, dat in 1998 is 
vergroot. 
Het paviljoen kent achterstallig onderhoud, dat inmiddels in beeld is gebracht. Daarbij bleek ook dat 
het terras en de balustrade zodanig slechte kwaliteit hebben, dat deze vervangen dienen te worden 
om het gebouw “veilig en bruikbaar” te maken. De geplande renovatie van eind 2019/begin 2020 
heeft daarmee langer geduurd, maar eind juni 2020 was de renovatie (nagenoeg) afgerond.  Achter 
het paviljoen staat een “bruin” schuurtje (1a) dat nu in gebruik is door de stichting Vogeleiland (vooral 
opslag voor evenementen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Schafthuisje in 1992 
Kiosk en keuken (nummer 2, 2a en 3) 
Het oorspronkelijk in 1992 gebouwd schafthuisje, is bij een brand in 1996 verloren gegaan. In 1997 is 
het huidige, minder fraai-ogende, gebouw in houtskeletbouwconstructie gebouwd. Dit gebouw bestaat 
uit een kiosk-gedeelte (2) (behorend bij het paviljoen) en een keuken/wachtruimte en opslagruimte 
(2a) (nu voor vogelbeheer in gebruik) en een tweetal toiletten (waarvan één (defect) toilet van de 
buitenzijde te bereiken). 
Achter de kiosk ligt een terras aan de waterkant verscholen (3).  
 
Houten “kippen”schuur (nummer 4) 
Naast het kiosk-gebouw staat een houten schuur, waarin nu vooral kippen worden gehouden. 
De plaats en kwaliteit van deze schuur leent zich om ruimte te bieden voor andere inrichting.  
 
Muziekkoepel (nummer 5) 
Aan de rand van de open ruimte (aan de andere zijde van het water) staat de muziekkoepel. De open 
ruimte is zodanig ontworpen dat het de tribune voor voorstellingen kan vormen. De koepel is in 
redelijk goede staat. 
 
Vogelkooien (nummer 6, 7 en 8) 
Er zijn een drietal vogelkooien op het eiland. Deze zijn aan te duiden als de “pauwenkooi” (6), het “ei” 
(7), en de (monumentale) “grot” (8). Bij nummer 6 is ook een ontworpen fietsenstalling gesitueerd, die 
voorheen bij de ingang van het eiland aan stationszijde heeft gestaan. De vogelkooien hebben enig 
achterstallig onderhoud, zoals het gaaswerk en het schilderwerk. De “grot” vraagt  ook vernieuwing 
van het (lekkende) dak. 
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Vijver met fontein (nummer 9) 
De vijver op het eiland is in directe verbinding met de stadsgracht en heeft een fontein. De vijver en 
de verbinding vormen een zichtlijn vanaf de heuvel op het eiland (waar ooit de oude koepel heeft 
gestaan). 
 
Parkmeubilair 
Rondom de open ruimte zijn ontworpen zitbanken opgenomen. Bovendien zijn er zetels die voorheen 
op de heuvel stonden en die nu achter de muziekkoepel zijn neergezet.  
 

 
2.4 De bewoners en bezoekers 
 
Bewoners 
Aan het begin van de vorige eeuw kwam er op het eiland een grote duiventil en verschillende 
volières. Het Vogeleiland dankt zijn naam aan de dieren die op het eiland werden ondergebracht. Er 
kwamen in die tijd pauwen, flamingo’s en diverse andere vogels, maar ook wasberen en aapjes. De 
Deventer bevolking bezocht het Vogeleiland graag. Nadat in de jaren zestig het eiland verloederde en 
ten prooi viel aan vandalisme en dierenmishandeling werd het eiland afgesloten. 
 
Begin jaren 90 werd de Stichting Vogeleiland opgericht om het eiland in ere te herstellen. Er kwamen 
nieuwe dierenverblijven en een enorme volière in de vorm van een ei. Het eiland werd weer “de parel 
van Deventer”. Bruidsparen trouwden op het eiland, er werden wekelijks activiteiten geprogrammeerd, 
er waren weer dieren te zien en het bruiste. Begin van deze eeuw kwam er echter langzaam de klad 
weer in door o.a.  wegvallende subsidies.  
In 2017 kwam er een nieuw bestuur van de stichting en dit bestuur zag in dat het eiland alleen te 
redden was met rigoureuze maatregelen en ging in overleg met de gemeente, met als uiteindelijk 
resultaat dat de gemeente de opstallen op het eiland per juli 2019 in bezit heeft gekregen, en 
daarmee ook de zorg en het beheer van het vogeleiland. 
 
De gemeente is dus eigenaar van het Vogeleiland en nu ook van de opstallen. Bewust is het 
eigendom en beheer van het eiland en de opstallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
gebracht vanwege de maatschappelijke meerwaarde die het eiland heeft voor de stad. Bewust is 
daarbij ook gezegd dat de gemeente het vogelbeheer niet als haar primaire taak ziet.  
 
Huidige bewoners van het eiland zijn de vogels die op het eiland leven. Daarbij kan onderscheid 
worden gemaakt in gekooide vogels, loslopende beheerde vogels en wilde vogels. 
De eerste twee soorten worden op dit moment door de Stichting Vogeleiland beheerd.  Deze stichting 
is een belangrijke meedenkende partner. In hun toekomstvisie Het Vogeleiland 3.0 (december 2019) 
heeft de stichting een aantal uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van (ingeperkt) vogelbeheer. 
De stichting heeft duidelijk kunnen maken dat zij voor dit beperkte vogelbeheer de eerstkomende vier 
jaren voldoende financiële middelen hebben, en dat zij actief op zoek gaan naar aanvullende 
middelen. Mochten na deze vier jaar de financiële middelen toch opdrogen, dan is met de stichting 
afgesproken dat zij stoppen met vogelbeheer en worden de vogels elders ondergebracht. 
 
Het aantal loslopende vogels blijft beperkt: De stichting vindt de charme van het eiland het feit dat er 
bijzondere vogels loslopen en van dichtbij te bewonderen zijn. Het aantal moet wel beperkt blijven. 
Vooral omdat elke vogel een bepaalde hoeveelheid vierkante meters aan territorium nodig heeft, er 
een mogelijkheid tot verantwoord ophokken moet zijn, maar ook op het oog van hygiëne. Vogels zijn 
nu eenmaal niet zindelijk en de hoeveelheid vogelpoep in het park wil de stichting zo beperkt mogelijk 
houden. 
De wilde eenden herplaatst de stichting jaarlijks: Omdat er nu dagelijks vogels gevoerd worden, trekt 
dat ook wilde eenden aan. Om deze populatie beperkt te houden, organiseert de stichting een 
herplaatsing op basis van een jaarlijks telmoment. 
Eieren worden niet meer uitgebroed: De stichting stopt met de kweek van vogels in verband met de 
kosten, de organisatie en het minder interessant zijn voor publiek om naar een broedende vogel te 
kijken. 
Overstap op louter mannelijke dieren in de volières: Naast dat de mannetjes over het algemeen 
mooier zijn zal er ook meer rust in de volières ontstaan als de vrouwtjes zijn weggehaald. 
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Bezoekers 
De huidige bezoekers van het eiland zijn op te delen in passanten (van station naar kantoren aan de 
singel), deelnemers aan het wandelnetwerk, dagjesmensen, hangjongeren, professionals (groen) en 
bezoekers van georganiseerde bijeenkomsten, klanten van het parkcafé en kleine evenementen. 
 
Evenementen organiseren 
De Stichting Vogeleiland organiseert evenementen. Naast vogels en een mooi stuk groen, zijn voor 
de gewenste levendigheid gezellige evenementen nodig op het vogeleiland. Om het eiland te laten 
bruisen en aantrekkelijk te laten zijn voor een breed publiek. De stichting heeft hiervoor een 
evenementencommissie, die haar activiteiten goed wil afstemmen met de uitbater van het paviljoen 
op het eiland. Deze commissie denkt aan de volgende activiteiten: 

- Programmering op zondag (april – september) in het muziekpaviljoen 
- Kinderactiviteiten en kinderprogrammering op woensdagen (april – september) 
- Pop-up activiteiten (theater, muziek, foodtrucks, films, brocante, beeldende kunsten) 
- Samenwerking met Burgerweeshuis, VVV, Bouwkunde, Nering Bögel 

 
Heldere informatievoorziening en educatie 
Van belang is dat er goede informatieborden komen, niet alleen voor de bereikbaarheid en de 
eilandregels van het vogeleiland, maar waarop de geschiedenis van het eiland en het park, en uitleg 
over de vogels en de bomen en historische waarden wordt gegeven.  
Verder worden door de stichting genoemd: organiseren van speurtochten (al dan niet met apps 
ondersteund), excursies voor basisschoolleerlingen (ervaringsgerichte lessen), kunstgerichte 
activiteiten ( bijvoorbeeld met “augmented reality”) en educatief programma rond bijenlint Deventer en 
bijenkasten op het eiland i.s.m. de Deventer Imkervereniging.   
 
Inrichting eiland 
Bij de inrichting van het eiland kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld nieuwe kunstobjecten, 
legenda-route over het eiland. Nadenken over paden voor minder validen en veiligheidscamera’s. 
Voor een goede uitbating van het paviljoen is ook het zicht, het aanzicht vanuit het NS-station en 
andere hoeken van belang.  
 
Het eiland op social media 
De stichting heeft een eigen website bedoeld voor meer verdieping en de langere termijn, met 
koppeling aan Facebook en Instagram. Deze media kunnen goed worden gebruikt voor de inzet en 
bijdragen van vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Streven van de stichting is zoveel mogelijk 
Deventenaren ambassadeur te laten worden van het Vogeleiland. In overleg met een uitbater kan 
mogelijk ook een combinatie worden gemaakt (horeca-activiteiten, aantrekken bezoekers, 
openingstijden, arrangementsmogelijkheden etc.). 
 
Stadswandelingen, fiets- en wandelroutes 
Door met partners als de VVV samen te werken, kunnen deelnemers aan wandelingen en 
fietstochten naar het eiland worden getrokken. 
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2.5 De leefbaarheid en veiligheid 
 
Veiligheidsbeleving 
In absolute zin is geconstateerd dat er relatief weinig sprake is van onveiligheid op het Vogeleiland.  
De veiligheidsbeleving is echter wel in het geding als gevolg van een omgeving met achterstallig 
onderhoud en vernieling (zoals recent de vogelkooien en brandstichting in afvalcontainers) in 
combinatie met de aanwezigheid van verwarde personen en hangjongeren/-groepen. 
De aanwezige sobere, enigszins verwilderde beplanting die deels door elkaar heen is gegroeid en 
waar in de loop der tijd 'spontaan' ongewenste beplanting bij is gekomen zorgt mede voor een 
rommelig en verwaarloosd beeld. Als gevolg van een verminderde veiligheidsbeleving is de 
recreatieve functie van het eiland erg verminderd. 
De ervaren overlast richt zich o.a. op de sporen van aanwezigheid van (vooral nachtelijke) bezoekers 
in de vorm van afval, dat duidt op alcohol- en drugsgebruik. Ook sporen van vernieling (recent het 
gaas van de vogelkooien) zijn duidelijk aanwezig. Ook het dierenwelzijn staat onder druk door 
incidenten met een aantal dieren in het afgelopen jaar. Door aanwezigheid van verwarde (agressieve) 
personen wordt de veiligheidsbeleving (ook van de vrijwilligers van de stichting) negatief beïnvloed. 
 
Toezicht en beveiliging    
Een deel van de overlast rondom het Vogeleiland staat niet op zichzelf en is terug te voeren op een 
bredere binnenstadsproblematiek. Bij diverse locaties zullen vaker dan gemiddeld aandacht vragen 
door overlast omdat zij als communicerende vaten kunnen werken indien ergens maatregelen 
genomen worden (waterbedeffect). Toezicht heeft de surveillance geïntensiveerd voor deze 
specifieke, kwetsbare locaties. De kern van de oplossing is dat het beheer van het eiland op orde is 
en voldoende surveillance door politie en toezicht. In de raad van 24 april 2019 is aangegeven dat er 
financieel in 2020 rekening is gehouden met twee afsluitbare hekken op de toegangsbruggen. Een 
motie om de hekken versneld te plaatsen is op 22 mei 2019 verworpen. 
 
Uitstraling eiland.  
Het beeld dringt zich op van een eiland waar het onderhoud beter kan. De inrichting van het eiland is 
qua ontwerp al onoverzichtelijk (bochten, heuveltjes), wat bijdraagt aan het recreatieve, romantische 
karakter maar tegelijk naar de normen voor sociale veiligheid contraproductief is. De aanwezigheid 
van ongewenste bezoekers is zichtbaar aan de rommel die achtergelaten wordt en de vernielingen. 
De combinatie van uitstraling en de sporen van vandalisme versterken het gevoel van een sociaal 
onveilige omgeving en leiden tot verdere verloedering.   
De uitstraling van de opstallen kan aanzienlijk verbeterd worden en ook de verlichting kan wel beter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Vogeleiland in de winter van 1906 met op de achtergrond wederom het koepeltje.  
Goed zichtbaar is het hoogteverschil op het eiland.  
 
 
 
 



Vernieuwingsplan Vogeleiland definitief concept  Blz.12 
 

Structuurdragers 
 

3.1 Cultuurhistorische waarden 
 

Op basis van een recent uitgevoerde quickscan cultuurhistorie moet met de volgende zaken rekening 

worden gehouden bij de vernieuwing van het eiland en de opstallen. 

 

Architectuurhistorische waarden 

De aanwezige bebouwing op het Vogeleiland herbergt uit zichzelf geen architectuurhistorische waarde. 

Het horecapaviljoen en de vogelkooien dateren van de renovatie uit 1992. Van de oorspronkelijke 

koepel is niets meer overgebleven. De mozaïekbankjes, inrichting, volière en horecapaviljoen 

herbergen geen cultuurhistorische waarde en zijn tijdens de renovatie van het eiland in 1992 

gemoderniseerd. Daarmee wijkt de bebouwing af van de inrichtingsstijl van de andere delen van het 

Rijsterborgherpark. 

 

Stedenbouwkundige / landschappelijke waarden 

 

Landschap 

- Het Rijsterborgherpark is een vrijwel perfect voorbeeld van een aanleg in de late Engelse 

landschapsstijl, die een reactie vormt op de formele classicistische aanleg van parken en tuinen. In 

de late landschapsstijl worden grote open weiden en vijvers toegepast, met een afwisseling tussen 

licht en donker en open en gesloten. Door de beplanting in de vorm van coulissen aan te brengen 

ontstaan variatie, doorkijkjes en een versterkte dieptewerking. Springer werkte met vloeiende lijnen, 

hoogteverschillen en lichte glooiingen in combinatie met de schaduwwerking van bomen. Opvallend 

is dat het Vogeleiland significant hoger ligt dan andere delen van het park. 

- Het Vogeleiland heeft karakteristieke hoogteverschillen omdat voor de aanleg afgegraven zand is 

gebruikt uit de voormalige buitengracht. 

- De zichtlijnen op het hoogste punt van het Vogeleiland richting de Singel is historisch waardevol 

omdat deze een kijkvenster biedt op de locatie van de vroegere koepel.  
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Stedenbouw 

- Het Rijsterborgherpark is gemaakt op een deel van de vesting van de stad. In de hoofdstructuur van 

het park herkennen we nog de vorm en opbouw van de Singel en ravelijnen. 

- De structuur van de drie ravelijnen is nog herkenbaar in het park. De eerste ravelijn is het minst 

herkenbaar omdat dit gebied is verkaveld tot villapark. De tweede ravelijn is getransformeerd tot 

hoge bult in het park. De derde ravelijn is nog steeds een eiland, te weten het Vogeleiland 

 

Algemeen cultuurhistorische waarden 

Het Vogeleiland is één van de belangrijkste pijlers van het Rijsterborgherpark vanwege  

1. haar verhoogde ligging op één van de drie hoornwerken van de voormalige vesting Deventer; 

2. De rol als dierenbiotoop die het eiland innam binnen de filosofie van het park. Rond 1900 stond er 

al een duiventil en volières met exotische vogels; 

3. De kenmerken van de Engelse late landschapsstijl die het Rijsterborgherpark als geheel omvat en 

die terugkomen in de structuur van het Vogeleiland; 

 
3.2 Groen en water 
Algemeen: het aan te leggen groen dient te voldoen aan het Programma van Eisen Openbare Ruimte 
Gemeente Deventer. Wel dient gelet te worden op de bijzonderheid van beplanting om het eiland de 
uitstraling te geven van “een parel in Deventer”. Op het eiland komen een aantal bijzondere en/of erg 
oude bomen voor, deze moeten ingepast worden en daar waar mogelijk het assortiment aangevuld 
worden. Eén Acer negundo is in slechtere staat, hiervoor dient alvast een nieuwe aangeplant te 
worden.  
 
Vanuit de Brimmsubsidie wordt daarop aangevuld: 
- als blikvanger in het park is een afwisseling van diverse bloeiende heesters wenselijk; nu bestaan 

veel heesters uit opslag uit de boomlaag. 
- Binnenzijde grondlichaam beplanting vervangen door nieuwe aanplant  soorten aanplanten met 

bloei-waarde 
- De randen langs de paden die tevens de opsluiting vormen van de doorsneden heuvels bestaan 

uit blokken ‘sintelstenen’. Tussen de blokken zijn voor het effect plantgaten voor varens en 
(sier)heesters gelaten.  

- Aandachtspunten: verspreid wijken delen onder de gronddruk; door verzakking zijn delen los 
komen te staan; door het uitgroeien van de bomen(bewust volgens de aanleg of spontaan uit 
opslag), ontstaat druk op de wanden. 

 
Ten aanzien van het onderhoud kantopsluiting:  

- losse delen af te nemen, te zware boomvormers of wortels te verwijderen, achtergelegen 
grondbed in orde maken, blokken opnieuw stellen eventueel in een kalkspecie 

De fontein in de vijver: de bestaande fontein functioneert op dit moment niet. Deze zal hersteld 
moeten worden, mede in verband met de functie ten behoeve van de open verbinding met de 
stadsgracht. 
De oevers hebben een slecht onderhouden beschoeiing van hout. Bij het vervangen van deze 
beschoeiing dient rekening te worden gehouden met de uitstraling van het Vogeleiland en dient deze 
afgestemd te worden met het Rijsterborgherpark.   
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3.3 Ecologie 
 
Op basis van een recent uitgevoerde quickscan natuurtoets moet met de volgende zaken rekening 
worden gehouden bij de vernieuwing van het eiland en de opstallen. 
 
Soortbescherming 
Op het eiland komen groeiplaatsen van vingerhelmbloem voor. Deze soort is in de gemeente 
Deventer beschermd. De groeiplaatsen mogen niet worden verstoord, vergraven of verwijderd. 
Negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen worden voorkomen door 
voorafgaand aan, en in de nabijheid van de werkzaamheden, groeiplaatsen af te schermen met 
bouwhekken of lint. Aangezien de soort een voorjaarsbloeier is en eind mei/begin juni bovengronds 
afsterft, is het zaak om de groeiplaatsen in maart-begin mei te inventariseren. 
   
Op het eiland zijn mogelijk vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig, In acht bomen zijn 
potentiële holtes en/of scheuren aanwezig. Daarnaast kan er in de spouwmuur van he paviljoen een 
vaste verblijfplaats van vleermuizen aanwezig zijn. Vernieuwing leidt niet tot schade aan onmisbaar 
foerageergebied of vliegroutes van vleermuizen. Geadviseerd wordt om een aanvullend 
vleermuisonderzoek uit te voeren om vast te stellen of er in het gebied daadwerkelijk vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.  
 
Soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn en vaste verblijfplaatsen van 
overige nationaal beschermde zoogdieren zonder provinciale vrijstelling zijn niet op het eiland 
aanwezig. Wel kunnen vaste verblijfplaatsen van enkele algemene, nationaal beschermde 
zoogdiersoorten voorkomen, waarvoor in Overijssel bij ruimtelijke ingrepen een provinciale vrijstelling 
geldt. 
 
Op het eiland zijn jaarrond beschermde nesten van boomklever, boomkruiper, glanskop en grote 
bonte specht aangetroffen. Deze soorten zijn in Overijssel ontheffing plichtig indien er door de 
geplande werkzaamheden leefgebied verdwijnt en onvoldoende leefgebied in de directe omgeving 
aanwezig is. Dit is niet aan de orde. Op het eiland komen tevens algemene soorten broedvogels voor. 
Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels wezenlijk verstoren of beschadigen 
moet altijd worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en 
de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na eind juli of door het eiland 
te controleren op broedende vogels en nesten binnen de invloedssfeer van de plannen.  
 
Gebiedsbescherming 
Het eiland ligt niet binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Rijntakken 
op een afstand van hemelsbreed 700 meter. Vanwege de afstand tot de Rijntakken en de 
tussenliggende infrastructuur en bebouwing, zijn gevolgen voor het Natura 2000-gebied uitgesloten, 
met uitzondering van stikstofdepositie. Geadviseerd wordt om te bepalen of er al dan niet sprake is 
van stikstofdepositie in de renovatiefase en de nieuwe gebruik fase. 

 
  
3.4 Randvoorwaarden infrastructuur 
 
De huidige padenstructuur is de basis voor de infrastructuur op het eiland. De ontsluiting via de 
bruggen wordt met elkaar verbonden door een pad van asfalt. 
De kwaliteit van de andere half-verharde paden, de terrassen en de trappartijen moeten voldoen aan 
de eisen vanuit het Programma van Eisen Openbare Ruimte Deventer. Aandachtspunt is daarbij 
toegankelijkheid. Voor een eventuele derde brug geldt dat dit een voetgangersbrug dient te zijn die 
het Vogeleiland verbindt met de rest van het Rijsterborgherpark.    
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Ambitie 
 

Inleiding 
De ambitie van de gemeente is om van het Vogeleiland weer de “groene parel” te maken, die het in 
het verleden ook is geweest. Waar veel Deventernaren goede (jeugd-) herinneringen aan hebben.  
Waar je naar toegaat om te genieten van de vegetatie op het eiland, waar je (sportief en cultureel) 
vermaak hebt, waar je iets kunt consumeren (ontbijt, lunch, restaurant, café). 
 
De ruimtelijke opgave voor het Vogeleiland kan gedefinieerd worden als: 
Een integraal groenontwerp dat recht doet aan de structuur & bijzondere karakteristieken van 
het oorspronkelijke ontwerp van Springer in lijn met het herstelplan van Michael van Gessel.  
Een plan dat ruimte laat aan eigentijdse vormen van gebruik van het vogeleiland om het van 
betekenis te laten zijn voor de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers van Deventer.  
 
Om deze ambitie invulling te geven worden op een viertal gebieden wensbeelden geschetst, die in dit 
Vernieuwingsplan vertaald worden naar een integraal vernieuwingsbeelden een concreet 
uitvoeringsplan in de volgende hoofdstukken. 
 

4.1 Wensbeeld Groene Eiland:  
Harmonie van historie en ecologie in de openbare ruimte 

 

1. Om het park meer deel laten worden van het stedelijke leven, moet de kwaliteit van de 

verbindingen/entrees verbeteren; Vanaf station zijde kom je het park niet goed tegen/toont het park 

zich niet optimaal; de route naar het Vogeleiland ligt wat verborgen. Verder staat in het plan van 

Michael van Gessel een ontsluiting via een (niet aangelegde) derde brug. Een derde brug kan 

zorgen dat het eiland rechtstreeks verbonden wordt met het Rijsterborgherpark, en onderdeel kan 

zijn van een wandelroute ten behoeve van de Stadscampus.  

 

 

 

 

 

 

2. In de lijn van de Engelse landsstijl is het van belang dat de hoogteverschillen op het Vogeleiland 

benadrukt worden door middel van beplanting; Bij de hoogteverschillen moet ook gedacht worden 

aan de toegankelijkheid voor minder validen. De plantinrichting en de historische betekenis van het 

Vogeleiland als biotoop moeten met elkaar gecombineerd worden. Dit sluit aan bij het 

Omgevingswet-proof denken waar de gemeente zich voor gesteld ziet. 

3. Het prominente kijkvenster op de locatie van de inmiddels verdwenen koepel (op het hoogste punt) 

zou terug moeten komen in het nieuwe ontwerp van het eiland en de aan te planten begroeiing; 

4. In de loop van de tijd is de soortenrijkdom van bomen, heesters en beplanting verloren gegaan. 

Springer was niet alleen toonaangevend landschapsarchitect, maar ook een uiterst 

kundig/gerespecteerd dendroloog. Hij paste veel exoten toe in het Rijsterborgherpark. Het 

wandelpark kende dan ook een grote rijkdom aan bijzondere boom- en heestersoorten. Interessant 

is hoe zich dit verhoudt met de meer natuurlijke of ecologische wensen van deze tijd. Het park is 

een belangrijk onderdeel van de huidige groenstructuur van de Binnenstad. Op welke manier 

vinden we evenwicht in het respecteren van de oorspronkelijke, cultuurlijke lijn en kwaliteit van het 

ontwerp van Springer in combinatie met de meer natuurlijke en ecologische betekenis van 

beplanting in het park. Bij de herinrichting van het Vogeleiland -als meest cultuurlijke onderdeel van 
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het hele landschapspark- moet gezocht worden naar een balans tussen de aanplant van exoten en 

inheemse beplanting met ecologische meerwaarde. 

5. De (verharde en half-verharde) paden op het eiland hebben een elegant verloop (belangrijk in een 

park in landschapstijl); Bij de vernieuwing vormt het vernieuwen van de huidige padenstructuur van 

het eiland een zoektocht tussen de ontwerpen van Springer en Van Gessel. 

6. Uitzichtpunten vanaf voormalige ravelijnen: 
o Aan weerszijden zicht op de Singelgracht 

o Ver en dramatisch zicht op de binnenstad (= romantisch gegeven: bezoekers van het 

park zijn even uit de stad maar worden onverwacht een terugblik gegund op de stad) 

7. Zicht vanaf de Singel op de locatie van de inmiddels verdwenen koepel behouden 

8. Oevers (beschoeiing) van de ‘meanderende rivier’ strak laten. Eventueel meer natuurlijk begroeide 
oevers (bv. met kraag van water- en oeverplanten) rondom aftakking vogeleiland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zicht op de loopbruggen op het Vogeleiland anno 1921. 

 

4.2 Wensbeeld Opstallen:  
Samenhang, duurzaam, functie en identiteit 
 
1. De bestaande bebouwing herbergt uit zichzelf geen cultuurhistorische waarde. Op het hoogste 

punt van het eiland stond oorspronkelijk een koepel in neoclassicistische stijl. Bij eventuele 

nieuwe bebouwing kan aansluiting gezocht worden bij deze typologie; 

2. De meubilair-inrichting zou aan moeten sluiten bij de karakteristieke stijl van het 

Rijsterborgherpark als geheel; 
3. Bruggen, banken, koepels en rotspartijen kunnen ‘sieraden’ in een park te zijn.  Bruggen zijn 

in parken in landschapsstijl de blikvangers in de doorzichten en dienen een grote 

architectonische kwaliteit te hebben passend bij een klassiek park. De Drakenbrug even 

verderop in het Rijsterborgherpark heeft dat. De bestaande bruggen naar en op het 

Vogeleiland hebben dat overduidelijk niet. Eventueel nieuwe bruggen en te renoveren 

bruggen zouden architectonische waarde moeten hebben passend bij het park in 

landschapsstijl. Dit zou inhoud kunnen krijgen door het aanbrengen van nieuwe balustrades 

op de bestaande bruggen. Dat hoeft niet te betekenen dat deze nieuwe brug(gen)/nieuwe 

balustrades replica’s moeten zijn. Ze kunnen ook eigentijds vormgegeven zijn.  

4. De beeldkwaliteit van de opstallen op het vogeleiland kunnen een verbeterslag gebruiken: 

zoals de uniformering van de kleurstelling van de opstallen, en een alternatief voor het 

(minder fraai ogende) kioskgebouwtje dat ook nog eens pontificaal in zicht (mis)staat. Maar 

ook de niet passende uitstraling van de “kippenschuur” vraagt om andere (groene) inrichting 

op die plek en dus sloop van de schuur. Het aanzicht en zichtbaarheid van het paviljoen 

(gekeken vanuit het hart van het vogeleiland) is minder fraai, en zou aan die zijde een 

verbeterslag kunnen gebruiken. 
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5. Het Vogeleiland mist de romantische dramatiek die je er mag verwachten. Rotspartijen, de 

vormgeving van volières, bruggen, meubilair, opstallen en het paviljoen zijn elementen die 

sfeer ondersteunend kunnen zijn.  In de huidige situatie wordt de gewenste romantisch 

dramatische sfeer door goed bedoelde toevoegingen in de afgelopen jaren juist afgezwakt. 

 

4.3 Wensbeeld Bewoners en Bezoekers:  
Natuurlijk, aantrekkelijk, recreatief, educatief,  sportief en cultureel 

 
Bewoners 
 

1. Het Vogeleiland is een aantrekkelijke plaats voor wilde vogels. Hoe kunnen we deze ‘vrije 
vogels’ behouden en hiermee een mooi, informatief en educatief programma maken voor 
bezoekers en vogelaars. 

2. Hoe kunnen we biodiversiteit stimuleren op het eiland? Ook interessant kan zijn: 
vlindertuin/dorpjes (met kraamkamers), eetbare stad stimuleren (fruitbomen, struiken, kruiden 
etc.) of stadsmormels (vleermuizen etc.). 

3. Hoe kunnen we experimenteren met flora en fauna waardoor het Vogeleiland een 
interessante broedplaats wordt voor technologische en ecologische innovaties? Inzet van 
bijvoorbeeld Q-codes bij de uitleg van boom- en beplantingssoorten.  

4. Het voortzetten van (ingeperkt) vogelbeheer is gewenst op het eiland (met een duiventil en 

volières met exotische vogels, zoals die er rond 1900 ook al stonden). Het herbergen van 

gekooide en vrije vogels op het Vogeleiland is van meerwaarde voor de aantrekkingskracht 

van het eiland. De gekooide vogels houden als publiektrekker goede (jeugd)herinneringen 

levendig van veel Deventenaren. Door het vergroten van de aantrekkingskracht voor ‘vrije 

vogels’ kunnen deze vogels een grotere natuurlijke diversiteit geven. Dit door o.a.  

(besdragende) beplanting toepassen (om te schuilen, foerageren en als voedsel), nestkasten 

ophangen, ’s nachts het eiland afsluiten voor publiek om een rustige nachtplek te waarborgen 

Door loslopende vogels te beperken (tot bijvoorbeeld behoud van de pauwen) is de vervuiling 

door vogelpoep beter beheersbaar en werkt dat niet verstorend op ander gebruik van het 

eiland.  

 
Bezoekers 
 

1. Bezoekers van het wandelpark moesten de illusie hebben ver van de stad, in een idyllisch 

landschap, te verkeren. De oorzaak van de oorspronkelijk dichte beplanting langs randen. 

In deze tijd zijn plekken die worden afgesloten van het stedelijk leven al snel sociaal onveilig 
en werken ongewenste activiteiten in de hand. Daarom bezoekers meer overzicht krijgen over 
het geheel o.a. door van buiten meer zicht te maken op het park en het eiland; maar daarbij 
niet ingrijpen in monumentale boombeplanting, maar vooral in de hoeveelheid 
heesterbeplanting. 

2. Het eiland moet interessant worden voor vele doelgroepen. Ouders die met hun kinderen op 
zondagmiddag naar verpozing zoeken, educatieve activiteiten voor kinderen op de 
woensdagmiddagen, de werkenden uit de omgeving die hun lunchtijd nemen op het eiland of 
in het paviljoen, bezoekers van de binnenstad, die op hun heenreis of hun terugreis dichtbij 
het station nog even kunnen uitrusten, de cultuur- of muziek- of dansminnende inwoners die 
naar kleinschalige optredens/evenementen worden gelokt. De sportende en joggende mens. 
Een greep uit mogelijke doelgroepen. 

3. Bezoekers die op het eiland een ontbijt, een lunch of een aangeklede borrel willen genieten 
op een gezellig terras of lekker met een picknick-mand op een kleedje in het gras. Bij een 
gezellige en professionele horeca-uitbater. 

4. Bezoekers die komen voor het ervaren van de geschiedenis van het eiland, en het 
Rijsterborherpark. Door diverse informatiemiddelen kan de historie gaan leven, waarbij de 
historie en ecologie verweven kunnen worden. 
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4.4 Wensbeeld Leefbaarheid en Veiligheid: een eiland voor iedereen 
 
Veiligheidsbeleving 
Bezoekers en medewerkers ervaren een gevoel van voldoende veiligheid. Er vindt gerichte 
communicatie plaats om dit beeld te versterken.  
De verwachting is dat als de bedrijvigheid op het Vogeleiland toeneemt. De sociale cohesie zal stijgen 
en er minder blauw dan wel toezichthouders aanwezig hoeven te zijn, omdat het Vogeleiland minder 
aantrekkelijk is voor ongenode gasten en de veiligheidsbeleving van bezoekers zal stijgen. 
 
Toezicht en beveiliging 
Team Toezicht controleert op basis van zero tolerance en ziet toe op handhaving van overlast door 
bijvoorbeeld hangjongeren en verwarde personen; 
Het Vogeleiland is bovendien een vuurwerkvrije zone 
Een op te stellen veiligheidsplan Vogeleiland (in overleg met uitbater en stichting) wordt uitgevoerd en 
nageleefd. Cameratoezicht is daar mogelijk onderdeel van. 
Afsluiting in de avonduren door hekwerken te plaatsen op de bruggen. Hiermee wordt ook voldaan 
aan de motie van de gemeenteraad. Vaste avondafsluiting bij zonsondergang, tenzij de uitbater nog 
avondopening heeft. Het fietsen op het eiland moet gereguleerd te worden, door geen officiële 
fietsenstallingen midden op het eiland. 
 
Uitstraling eiland 
De verlichting op het eiland moet vernieuwd worden. Het uitgevoerde snoeiwerk en vernieuwing van 
het groen geven vooral zicht en ruimte. Kindvriendelijke activiteiten (woensdagmiddagen en 
zondagen) die bijdragen aan een positieve ervaring op het eiland. Het eiland als plek om te sporten 
en te ontmoeten. 
 
Buitenschool 
Het Groenbedrijf (HGB) wil graag een Buitenschool vestigen op het Vogeleiland. 
In de Buitenschool kunnen medewerkers zich richten op onderzoeken, testen, opleiden en 
ontwikkelen, trainen, oriënteren en activeren en/of re-integreren van mensen in de buitenruimte. 
Het Vogeleiland biedt een overzichtelijke en beschutte werkomgeving waar mensen van verschillende 
niveaus aan de slag kunnen in de buitenruimte. Dat varieert van vaktechnische vaardigheden opdoen 
tot wennen aan werkritme en basis werknemersvaardigheden ontwikkelen. 
HGB zorgt voor de organisatie en personele bezetting van de Buitenschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vogeleiland rond 1900 met op de achtergrond de inmiddels verdwenen muziekkoepel.  
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Vernieuwingsvisie 
 
Inleiding 
Op basis van de verschillende wensbeelden kan een totaalbeeld worden geschetst, die we de 
vernieuwingsvisie noemen, die we hierna vertalen in een concreet uitvoeringsplan. Bij dit 
uitvoeringsplan is uitdrukkelijk rekening gehouden met beschikbare budgetten en eventuele 
wensbudgetten, omdat niet alle vernieuwingsvoorstellen financieel gedekt zijn. 
 

5.1 Vernieuwingsbeeld 
 
Beschrijving missie en visie 
Missie: Naar een eigentijds Vogeleiland dat past in het monumentale karakter van het park en dat van 
betekenis is voor  de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers van Deventer. 
Om deze missie te bereiken wordt ingezet op het verbeteren van de beeldkwaliteit van het eiland door 
ingrepen te doen in zowel de inrichting van de groene buitenruimte, de opstallen op het eiland als de 
veiligheid op het eiland.  
Om aansluiting te vinden met de Stadscampus en het Rijsterborgherpark (zie onderstaande tekening) 
zou het mooi zijn om een (derde) brugverbinding tussen het eiland en de rest van het park te maken. 
Dan moet daar nog wel financiële dekking voor gevonden worden. 
Door regulier professioneel onderhoud (door het Deventer Groenbedrijf) en een toegespitst beheer 
kan dan het Vogeleiland aantrekkelijk worden voor verblijf en door meer openheid en uitdunning van 
het bosplantsoen wordt het eiland lichter en meer uitnodigend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwerpprincipe Vernieuwingsbeeld 
Het vernieuwde Vogeleiland sluit aan bij de rest van het monumentale Rijsterborgherprk door de open 
structuur naar de singelzijde zoals ontwerper Michael van Gessel deze rond de eeuwwisseling heeft 
gemaakt. Voor de sociale veiligheid en om het zicht op het eiland aan singelzijde te vergroten. Bij 
deze open structuur wordt ook naar het oorspronkelijke Springer-ontwerp gekeken (besloten 
binnenwereld). Dit in de zin dat het geheel open kijkvenster naar de singel enigszins wordt verdicht 
met groen (in de vorm van gras, vaste planten en (meerstammige) heesters. Dit geeft het volgende 
schetsmatige vernieuwingsbeeld van het eiland: 
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Als we de schetsmatige tekening verder uitwerken krijgen we de tekening van het totale 
vernieuwingsbeeld. Duidelijk daarin is te zien de opening naar de singelzijde, de duidelijke 
padenroutes (deels asfalt), en de voorgestelde derde brug als verbinding met de rest van het 
Rijsterborgherpark. 
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Realisatie 
 
Inleiding 
Op basis van de wensbeelden en het vernieuwingsbeeld wordt een uitvoeringsplan beschreven en in 
planning gezet, zodat deze in het najaar 2020 (en verder) uitgevoerd kan worden. Het uitvoeringsplan 
bevat de vernieuwingsingrepen, die passen bij het reeds door de raad toegekende budget. In de 
vertrouwelijke financiële bijlage bij dit vernieuwingsplan zijn deze ingrepen op een rijtje gezet. 
Ambities uit dit vernieuwingsplan die daarbuiten vallen zijn in het hoofdstuk Planning (hierna) in een 
(wens)lijst gezet. 
 

6.1 Uitvoeringsprogramma 
Het uitvoeringsplan richt zicht op de verschillende aspecten van uitvoering van het gewenste 
vernieuwingsbeeld.  

 
Renovatieplan Groene Eiland: 
Op basis van een op te stellen beplantingsplan voor zowel vaste planten als heesters door een 
gerenommeerd ontwerpster (Jacqueline van der Kloet) zullen de verschillende plantvakken worden 
vernieuwd. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Cultuur en Natuur: 

1. Cultuurlijke binnen wereld: gazon en vaste planten met sierwaarden,  aangevuld met enkele 
sierheesters en exotische bomen 

2. Overgangszone: stinsen en bijgoed gecombineerd met inheemse heesters 
3. Natuurlijke zone: inheemse heesters met hier en daar onder beplanting/stinsen 

 
 
- Bomen; 

Evenwicht in leeftijdsopbouw herstellen door eenmalig (gedeeltelijk) verwijderen van 
ongewenste opslag van bomen en het snoeien van de bestaande opstand. In overleg met en 
door sponsoring van de bomenstichting worden een aantal bomen toegevoegd. De locatie 
van deze nieuwe bomen moet worden afgestemd met het beplantingsplan van Jacqueline 
van der Kloet. 
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- Sierheersters; 
Na het onderhoud aan de bomen verwijderen van de Japanse Duizendknoop en overige 
ongewenste begroeiingen. Vervolgens groepsgewijs (bloeiende) sierheesters planten en een 
wintergroen skelet aanplanten. Slechte en te hoge Rhododendrons terug snoeien of 
vervangen.  
 
 

- Verrijkt plantsoen, halfheesters en bodembedekkers; 
Daar waar nodig bestaande plantsoen/halfheesters en bodembedekkers terugsnoeien. Daar 
waar monoculturen zijn ontstaan van Hedera en Symphoricarpos deze verwijderen tot enkele 
plakken. Nieuwe (soorten)bloeiende plantsoen/halfheesters en bodembedekkers terugplanten 
zodat er een verzorgt geheel ontstaat. Dit evt. aangevuld met stinzenplanten. Met 
assortimentskeuze rekening houdend met enerzijds ecologische aspecten/inheems en 
anderzijds het toepassen van exoten. Hiervoor wordt een beplantingsplan opgesteld. 
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Referentiebeelden van Jacqueline van der Kloet 

 

- Vaste planten 
Daar waar nodig bestaande plantsoen/halfheesters en bodembedekkers omvormen naar 
vaste planten. Aandachtspunt hierbij is noodzakelijke ingrijpende grondwerk (i.r.t. bestaande 
bomen) en het toepassen van een robuust assortiment dat zich bewezen heeft voor 
toepassing in de openbare ruimte. Hiervoor wordt tevens een beplantingsplan opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Gras. 
Is bij de reeds uitgevoerde recente onderhoudsbeurt geverticuteerd en zal daar waar nodig 
bijgezaaid en uitgebreid worden. Pad in het midden van het grasveld wordt weggehaald. 
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- Oevers; 
Er wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd aan een deel van de westkant van het 
eiland (in geel op onderstaande tekening). Aan de gracht/singelkant en aan de station zijde 
wordt de beschoeiing daar waar nodig vernieuwd. De roze gekleurde vlekken geven de 
groeiplaats van de beschermde vingerhelmbloem aan. Links op de tekening (rood stipje) is 
een mogelijke plek om op termijn een IJsvogelwand te realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Paden/Routes: 

Voor een goede bereikbaarheid (o.a. voor rolstoelgebruikers) en een verzorgde uitstraling is 
het nodig om op de paden deels in asfalt uit te voeren (hoofdroutes) en deels een nieuwe 
laag halfverharding aan te brengen en de paden opnieuw onder profiel te brengen. Daarnaast 
is het nodig de afrastering te herstellen/op te knappen om de grens aan te geven tussen pad 
en begroeiing. Zolang er geen derde brug (wenslijst) wordt gerealiseerd wordt het bestaande 
asfaltpad niet uitgebreid op het eiland. 
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- Verlichting; 
Huidige verlichting vervangen volgens het opgestelde verlichtingsplan  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Referentiebeeld lamp 

 
 
 
 
Renovatieplan Opstallen 
 

- Algemeen: Kleurstelling opstallen 
Het is gewenst om eenheid in kleurstelling aan te brengen in de opstallen op het Vogeleiland. 
In overleg met de adviseur Erfgoed zijn daarom het paviljoen, de vogelkooien en de bruggen 
familie van elkaar geworden. Voor kozijnen van het paviljoen betekent dat een beige kleur en 
voor de muren en deuren een groentint is aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Referentiebeeld kleurstelling 
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- Paviljoen; 
Omdat de staat van onderhoud bepaald moest worden, zijn een drietal inspecties uitgevoerd, 
namelijk een algemene conditiebepaling (conform de Kadernota Vastgoed), een onderzoek 
naar de elektrotechnische installatie en een asbestinventarisatie. Er zijn geen 
asbesthoudende materialen aangetroffen. De afwijkingen naar aanleiding van het 
elektrotechnisch onderzoek zijn inmiddels verholpen, zodat de installatie veilig is voor 
gebruik.   
Om het paviljoen weer veilig en bruikbaar te maken is in de eerste helft van 2020 onderhoud 
uitgevoerd, waarbij ook de constructie van het terras en de vlonderdelen geheel zijn 
vervangen, vanwege de uitbreiding in het verleden was lokale reparatie en vervanging niet 
mogelijk.  
Het onderhoud, dat eind juni 2020 is opgeleverd, betrof daarom de volgende elementen: 
- Schilderwerk buitenkozijnen/houten gevel bekleding 

- Buiten Zonwering, uitvalschermen 

- Vluchtweg- en noodverlichting 

- Sanitair Fontijn bak 

- Houten constructie en vlonderplanken terras 

- Loodslabben/loodvervanger plat dak 

- Terrasrand uit rondhout 

- Trap naar het terras 

 
- Kiosk/Keuken 

De Kiosk annex kantine en keuken past qua locatie en uitstraling niet in de gewenste 
vernieuwing van het Vogeleiland. Voorgesteld wordt dan ook om de functies in deze opstal op 
termijn terug te laten komen in een beperkte aanbouw aan de achterzijde van het Paviljoen, 
als daartoe de middelen beschikbaar zijn (wenslijst). Zodra een degelijke aanbouw 
gerealiseerd is, kan de kiosk als gebouw worden afgebroken. Ook de stichting Vogeleiland 
juicht dit toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kippenschuur 
De houten kippenschuur, die nu vooral wordt gebruikt voor het ophokken van kippen, past 
niet in een vernieuwd Vogeleiland. Daarmee is de stichting Vogeleiland het ook eens. De 
kippenschuur wordt dan ook gesloopt om de locatie te betrekken bij de inrichting van de 
groene buitenruimte van het Vogeleiland. Voor materiaal dat opgeslagen ligt in de 
kippenschuur is beperkt ruimte nodig in de vorm van een kleine opslagruimte. 
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- Bruggen 
De brug nabij de huidige kiosk (onderdeel van de doorgaande route) is op termijn aan 
vervanging toe en vanuit beheeroogpunt wordt het dek vervangen op korte  termijn .Op 
termijn wordt de brug vervangen door een nieuwe brug met leuningen in de stijl van het 
Vogeleiland (wenslijst). De kleine brugoversteek ter hoogte van de muziekkoepel wordt 
verwijderd, zodat de waterpartij  weer beter als lijn zichtbaar wordt. De brug naar het station 
en de hoge brug naar het paviljoen krijgen bij vervanging nieuwe leuningen in de stijl van het 
Vogeleiland, als daar middelen voor zijn (wenslijst)  
Belangrijk voor de loop- en wandelroutes in het gebied van de Stadscampus en het 
Rijsterborgherpark is de aanleg van een derde verbindende langzaamverkeersbrug aan de 
westzijde van het eiland (zoals ook ooit bedoeld is door Springer). Voor deze brug moet 
nadere financiering worden gevonden en is daarom opgenomen in de wenslijst. 
 

 
Referentiebeeld toekomstige brug(leuning) van Gessel (referentie: Twickelo) 
 
 

- Pauwverblijf 
Het pauwverblijf is door zijn waaierachtige voorkant minder doorzichtig. Voorgesteld wordt om 
de kooi transparanter te maken door de waaier te demonteren en het gaaswerk en 
schilderwerk te herstellen/vernieuwen. 
 

- Vogelei 
Voorgesteld wordt het ei te herstellen/vernieuwen wat betreft het gaaswerk en het 
schilderwerk. 
 

- Grot 
De grot hoort bij de monumentale status van het Rijsterborgherpark. Voorgesteld wordt de 
vogelkooi te vernieuwen en het beeld te verbeteren (geen goedkoop golfplatendak). Ook het 
schilderwerk en het gaaswerk herstellen c.q. vernieuwen. 
 

- Muziekkoepel/Duiventil 
De muziekkoepel vraagt een modernere uitstraling en de duiventil is nog in goede staat en 
vraagt vernieuwing van het  schilderwerk (eenheid in kleuren) 
 
 
 
 



Vernieuwingsplan Vogeleiland definitief concept  Blz.28 
 

 
 

- Banken 
De banken op het Vogeleiland worden familie van de banken in de rest van het 
Rijsterborgherpark (eenheid in kleuren). 
 

- Fietsenstalling 
De fietsenstalling zoals deze nu bij de pauwenkooi staat, krijgt ook de nieuwe kleuren en 
wordt eventueel gering uitgebreid. 
 

- Buitenschool 
Inrichting van de buitenschool van het Deventer Groenbedrijf start voorzichtig op met een 
tijdelijke schaftkeet (niet op het eiland), met de bedoeling om uiteindelijk te ontwikkelen naar 
een permanentere plek op het eiland (in de aanbouw van het paviljoen). 

 
 
Plan Bewoners en bezoekers 
 

- Toekomst beheer vogels op het Vogeleiland 
De Stichting Vogeleiland zal het (ingeperkte) vogelbeheer uitvoeren zoals in haar visie van 
december 2019 is aangegeven (zie paragraaf 2.4). De stichting heeft inmiddels aangetoond 
dat zij voldoende financiën hebben in de eerste vier jaar om dit vogelbeheer inhoud te geven. 
Om de naam Vogeleiland verder in te vullen zullen er ook nestplaatsen en schuilplaatsen 
worden aangelegd. 
 

- Uitbating Horeca 
De horeca gaat financieel zelfstandig draaien. Openingstijden worden met de uitbater van 
Parkcafé Mees afgesproken. Kiosk is nu nog  beperkt in gebruik voor verkoop van 
consumpties, een functie die zal komen te vervallen als de kiosk op termijn wordt gesloopt en 
mogelijk onderdeel van het paviljoen wordt. Sluitingstijd in de avond wordt in overleg met de 
uitbater besproken. 
 

- Evenementen organiseren 
De evenementencommisie van de stichting Vogeleiland zal in overleg met de uitbater een 
gezamenlijke evenementenjaarkalender opstellen en communiceren. 

 
- Informatievoorziening en educatie 

Op het gehele eiland zal de nodige bebording word aangebracht en QR-code paaltjes worden 
geplaatst (informatie bij bomen en planten) en verder worden panelen met geschiedenis 
Vogeleiland op een vaste plek neergezet conform dit vernieuwingsplan. 
 

- Inrichtingselementen 
Overwogen wordt om ook kunstobjecten de ruimte te geven op het eiland, passend bij de 
gewenste uitstraling van het eiland.  
 

- Sociale media 
Stichting en uitbater bouwen gezamenlijk aan de wijze van gebruik sociale media, website(s) 
etc. 
 

- Fiets- en wandelroutes 
Met instanties zoals de VVV of IVN worden afspraken gemaakt over de fiets- of wandelroutes 
in relatie tot het Vogeleiland. 
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Plan Leefbaarheid en veiligheid 
 

- Onderhoud en Beheer op orde 
Zie renovatieplan Groene Eiland en Opstallen hiervoor. 
 

- Toezicht/surveillance. 
Voortzetting extra preventief toezicht op het Vogeleiland, naast verbeterde reactie op 
meldingen; Behoud van status Vuurwerkvrije zone; Gezien de ligging (centrum, bij station en 
Beestenmarkt) blijft het Vogeleiland een aantrekkelijke ‘hangplek’ voor individuen en groepen. 
 

- Sluitingstijden 
Afsluiting van het Vogeleiland in de nachtelijke uren door middel van hekwerken bij de 
bruggen; praktische afspraken worden gemaakt met de uitbater over deze afsluiting en met 
Toezicht. 
 

- Beveiliging gebouwen 
Het paviljoen (en vooralsnog nog de kiosk/kantineruimte) vragen adequate beveiliging. 
Uitgezocht wordt wat dit moet zijn (politiekeurmerk, evt. cameratoezicht) 
 

- Sociale controle 
Zie plan Bewoners en Bezoekers hiervoor 
De aanwezigheid van bezoekers is een middel om ongewenste activiteiten tegen te gaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vernieuwingsplan Vogeleiland definitief concept  Blz.30 
 

6.2 Planning 
 
In de bijlage bij de vernieuwingsplan is een gedetailleerde planning opgenomen voor dit 
uitvoeringsplan  
 
De globale planning ziet er als volgt uit. 
 
 
Eerste halfjaar 2020 (is uitgevoerd) 

- Eerste onderhoud van het groen (gestart vanaf medio januari 2020) 
- Afronden Renovatie Paviljoen (veilig en bruikbaar); 
- Selectieproces uitbater paviljoen; huurovereenkomst opgesteld en ondertekend; 

 
 
Derde kwartaal 2020 

- Inrichting paviljoen door uitbaters; start uitbating paviljoen per 1 september; 
- Aanpassen trappartijen paviljoen; combinatie met bestaand benedenterras;  
- Beveiliging realiseren (hekwerken op bruggen); afspraken over toezicht/handhaving;  
- Beplantingsplan Vaste planten en Heesters uit (laten) werken (Jacquelien vd Kloet) 
- Paden en bruggen renoveren c.q. vernieuwen 
- Opruim en grondwerk 

 
 
Vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 (plantseizoen) 

- Kippenschuur slopen en herinrichten 
- Bomen kappen en vernieuwen. 
- Vernieuwing groen volgens een beplantingsplan en gebaseerd op vernieuwingsvisie 

betreffende gras, vaste planten en (een deel) heesters 
- Bebording/panelen etc. aanbrengen 
- Mogelijk installeren Buitenschool door Groenbedrijf  

 
 
 

 
Ambities niet opgenomen in het uitvoeringsplan omdat deze niet passen binnen beschikbaar gesteld 
budget: 

- Buitenring met heesters verder afronden 
- Derde (voetgangers-)brug en uitbreiding asfaltpaden naar derde brug 
- Sloop Kiosk en aanbouw aan paviljoen 
- Nieuwe leuningen aan drie bruggen (ontwerp Van Gessel) 
- IJsvogelwand 
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Communicatie en Marketing 
 
 
 

Doelstelling 
Beeldvorming over het Vogeleiland is op basis van duidelijkheid over koers en strategie verbeterd. 
 
Korte termijn 
-  De stappen van het vernieuwingsplan zijn helder. Dit is de visie en het uitvoeringsplan, dat breed 

wordt gecommuniceerd. 
-  Veiligheidsgevoel is verbeterd; 
-  Georganiseerde activiteiten, volgens de gezamenlijke evenementenkalender, worden toegankelijk 

aangekondigd. 
-  Het Paviljoen heeft een opknapbeurt ondergaan. De horeca in het Paviljoen heeft zich ingericht en 

gepresenteerd. 
- Er wordt actief gebruik gemaakt van social media. 
-  Het aantal positieve berichtgevingen in media is toegenomen. Deventenaren verblijven weer met 

plezier op het eiland.  
-  Er vinden weer kindvriendelijke activiteiten plaats waardoor de positieve beleving toeneemt. 
 
Langere termijn 
Het Vogeleiland is over 5 jaar weer een begrip in Deventer en is voor dagjesmensen een hotspot in 
Deventer met innovatie, culturele en duurzame activiteiten met horeca faciliteiten. 
Het Vogeleiland biedt aangename verrassingen. 
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Bijlage  
 
Kaartbeeld met opstallen genummerd 
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Bijlage: Literatuurlijst 
 
 
 

1) Quickscan Natuurtoets Vogeleiland Deventer – Ecogroen (dec. 2019) 
2) Quickscan Cultuurhistorie Vogeleiland oktober 2019 – gemeente Deventer 
3) Een vernieuwd Vogeleiland Visieplan Stichting Vogeleiland (dec.2019) 
4) Raadsbesluit Revitalisering Vogeleiland 24 april 2019 
5) Verworpen motie plaatsing Hekwerken – juli 2019 
6) Visiedocument Stichting Vogeleiland (uit 2017) 
7) Inspectierapport 2013 – Groene Monumentenwacht 
8) Beheerplan 2017-2021 – Het Groenbedrijf Deventer (jan. 2017) 
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Financiële bijlage bij Vernieuwingsplan Vogeleiland september 2020 
 
VERTROUWELIJK 
 
 
Inleiding 
 
Dit financieel overzicht is gebaseerd op de besluitvorming in de gemeenteraad van 24 april 2019, 
waarin budget beschikbaar is gesteld voor renovatie van het paviljoen op het eiland, renovatie van de 
andere opstallen en de vernieuwing van het eiland. 
Op basis van het vernieuwingsplan Vogeleiland van september 2020 is een overzicht gemaakt van de 
ingrepen die zorgen voor de gevraagde vernieuwing van het vogeleiland en die passen binnen het 
beschikbaar gestelde budget. 
 
Beschikbaar budget 
 
Allereerst een overzicht van de beschikbare budgetten voor de renovaties en vernieuwingen. 
 
Opstalrenovatie 
Beschikbaar is een budget € 100.000,-- voor de renovatie van het Paviljoen (bruikbaar en veilig) en 
een budget van € 10.000,-- voor het opknappen van de overige opstallen (muziekkoepel, grot, 
vogelkooien, duiventil, kioskgebouw). Totaal dus € 110.000,-- 
 
Vernieuwing eiland 
Beschikbaar budget is € 132.500,-- voor vernieuwen en herinrichten met beplantingsvakken, 
openbare verlichting en twee afsluitbare hekken. Er is voor het Vogeleiland nog onderhoudsgeld 
beschikbaar € 50.000,-- en door een donatie van de Bomenstichting komt € 4000,-- extra beschikbaar 
voor de aanplant van nieuwe bomen. Totaal dus € 186.500,-- 
 
Budgetraming realisatie uitvoeringsplan (binnen het beschikbare budget) 
 
De volgende ingrepen uit het vernieuwingsplan kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare 
gestelde budget. 
 

a) Het aanbrengen van twee afsluitbare hekwerken op de twee bestaande bruggen € 15.000,-- 
b) Opruimwerk en grondwerk € 23.000 
c) Vernieuwen halfverharding € 25.500 
d) Trapopgangen vernieuwen/renoveren en sloop kippenschuur € 15.000 
e) Aanbrengen nieuw straatmeubilair (zitbanken, afrastering) € 14.250 
f) Aanbrengen nieuwe verlichting langs asfaltpad € 10.000 
g) Aanplant vaste planten volgens beplantingsplan Jacquelien v.d. Kloet € 22.500 
h) Zaaien gras en kap en aanplant bomen € 6.250 
i) Aanplant en herinrichten heesters (deel) € 25.000,-- 
j) Staartkosten (9, 6 en 10%) € 30.000 

 
De posten a) t/m j) zijn opgeteld € 186.500,-- 
Specificatie van de budgetraming is opgenomen in de bijlage hierna. 
 
Naast deze ingrepen zullen vanuit regulier beheeronderhoud twee bruggen een nieuw dek krijgen 
(brug in asfaltpad en de zgn. hoge brug achter het Paviljoen), en zal het bruggetje bij de 
muziekkoepel worden verwijderd en opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specificatie budgetraming  

 

Vernieuwing Vogeleiland

Budgetraming

euro toelichting

Opstallen

renovatie paviljoen 100.000 Beheer Vastgoed

renovatie overige opstallen (kooien, muziekkoepel,duiventil) 10.000 Beheer Vastgoed

Eiland

Afsluithekwerk brug spoorzijde 6763

Afsluithekwerk brug singelzijde 5424

15.000 incl.vergunning etc.

opruimwerk en grondwerk

Slopen en afvoeren kippenschuur 5988

bestaande zitbanken verwijderen 7st 525

bestaande kolommen verwijderen 9st 900

verwijderen bestaande afvalbakken 10st 500

verwijderen brug 0063 bij muziekkoepel 1037

Verwijderen bestaande halfverharding paden D=0,10m 4632

Grondwerk 8908

23000

halfverhardingen

Grond egaliseren voor aanbrengen fundering 1144m2 858

Zandstanilisatie leveren en aanbrengen D=0,10 m 805

Halfverharding leveren en aanbrengen en profileren.  D=0,10 m 22880

Aan- en afvoer materieel 1000

25500

trappen

bestaande gemetselde trappen aanpassen 5000 stelpost

trapopgang naar terrassen + sloop kippenschuur 10.000

15000

straatmeubilair

nieuwe klassiek zitbanken leveren en aanbrengen 5st 8250

renovatie bestaande afrastering perken 710m 6000 stelpost

14250

verlichting

Leveren en plaatsen nieuw lichtmasten/armaturen 7500 Philips 'Torch with hat'

Aansluitkosten Enixis 1500

Verwijderen bestaande lichtmasten/ook terras 1000

10000

vaste planten

Aankoop 500m2? 30/m2 15000

Planten 15/m2 7500

22500

bomen

nieuwe bomen leveren en aanbrengen 5st 4000

kappen + kapvergunning 7st 2000

gras

graszaad leveren en inzaaien 125/are 250

6250

heesters

levering en aanplant 35/m2 PM

25.000 stelpost

Algemene kosten

Eenmalige kosten +  onvoorzien

VAT-kosten (inmeten, leges, kosten civieltechnisch bureau)

30.000 stelpost

totaal 186.500



VOORLOPIGE PLANNING VOGELEILAND
DD 14-09-2020

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Terras en toegankelijkheid horeca

Uitwerking en voorbereiding toegankelijkheid horeca

Uitvoering trappen horeca

Opruimen kippenschuur

B Hekwerken en bruggen

Herstelwerkzaamheden brug

Plaatsen hekwerken

C Dierenverblijven

Renovatie kooien

D Verharding, verlichting & straatmeubilair

Herstellen halfverharding

Vervangen bestaande verlichting langs asfaltverharding

Verwijderen en vervangen zitmeubilair

Afrastering herstellen

E Beplantingen

Kapvergunningprocedure

Kappen bomen

Voorbereiden beplantingsplan

Uitvoering grondwerk en bodemverbetering

Aanplanten bomen en heesters

Aanplanten vaste planten en inzaaien

januari februari maart april

Weeknummer

2020 2021

Maand september oktober november december



 

 
 
 
Persbericht 
23 oktober 2020 

 
Vogeleiland wordt weer een parel van Deventer 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Vernieuwingsplan Vogeleiland 
vastgesteld om van het eiland weer “een parel van Deventer” te maken. Het plan doet recht 
aan het oorspronkelijke en monumentale ontwerp van tuinarchitect Leonard Springer 
 
Tot april 2021 vinden diverse werkzaamheden plaats op het eiland. 
 
Hard toe aan opknapbeurt 
Begin 2019 is geconstateerd dat het Vogeleiland als onderdeel van het monumentale 
Rijsterborherpark er qua groenonderhoud slecht voor stond. Ook de opstallen (zoals het  paviljoen en 
de volières) waren hard toe aan een opknapbeurt. 
 
Gemeente neemt beheer eiland over 
De gemeenteraad heeft in april 2019 besloten het groenonderhoud van het eiland weer in eigen hand 
te nemen. In juli 2019 zijn de opstallen door de Stichting Vogeleiland overgedragen aan de gemeente. 
Door de renovatie van het paviljoen direct op te pakken, kon in september 2020 is Parkcafé Mees 
worden geopend, dat liep meteen goed.  
 
Vernieuwingsplan 
Het vernieuwingsplan heeft oog voor het monumentale karakter en de oorspronkelijke 
ontwerpprincipes van het eiland door tuinarchitecten Leonard Springer en Michael van Gessel. Er zijn 
wensbeelden opgesteld die vertaald zijn in een vernieuwingsvisie en uitvoeringsplan.  
 
Aantrekkelijk voor iedereen 
Een gerenommeerd tuinontwerpster maakte beplantingsplannen voor de vaste planten en de 
heesters. Bedoeling is om het eiland weer aantrekkelijk te maken voor alle doelgroepen vanuit natuur, 
recreatie, educatie, sport en cultuur. Daarbij is ook aandacht voor de opstallen, leefbaarheid en 
veiligheid. 
 
Planning werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn begonnen en duren tot april 2021. Er worden afsluitbare hekken geplaatst op 
de bruggen, de houten kippenschuur worden afgebroken om plaats te maken voor groen. Het eiland 
krijgt aan de Singelzijde meer openheid en het hele binnenterrein wordt heringericht. De vernieuwing 
vindt plaats in overleg met de uitbaters van Parkcafé Mees en de Stichting Vogeleiland. 
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