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Besluit

1. Het Voorlopig Ontwerp Nieuwe Markt, Graven en Hofstraat vast te stellen
2. De raadsmededeling vast te stellen en met bijlagen ter consultatie aan te
bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken Inclusief bijlagen

Inleiding

Begin 2023 is gestart met een procesaanpak om bij de verschillende
belanghebbende partijen input op te halen voor de uitwerking van het VO

(voorlopig ontwerp) van de laatste fase van de herinrichting van de

Lebuinuspleinen: Nieuwe Markt, Graven en Hofstraat. Naast het vasthouden aan het
door de raad vastgestelde SO (schetsontwerp) zijn de volgende aandachtspunten
opgehaald; meer groen voor hetere dagen in de zomer, meer fietsparkeren op het
plein, meer beeldkwaliteit en een meer ‘autoluwe’ omgeving.

Dit heeft geleid tot het VO waarbij deze uitgangspunten op de volgende wijze
zijn verwerkt. Toevoeging van 7 bomen, uitbreiding van fietsparkeren aan de
westzijde van het plein, minder parkeerplaatsen ten behoeve van meer
beeldkwaliteit en een groter bordes voor Eicas (te gebruiken als terras).

Gevraagd wordt om het Voorlopig Ontwerp nu vast te stellen en ter consultatie
voor te leggen aan de raad.
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Afronden van de laatste fase van de Lebuinuspleinen.

Het ontwerp van de Lebuinuspleinen draagt bij aan een economisch vitale
binnenstad. Met het ontwerp ontwikkelt dit gebied een eigen identiteit van
‘Grandeur en gemoedelijkheid’, passend binnen de schaal en identiteit van de
Deventer binnenstad. Daarnaast draagt het ontwerp bij aan de transformatie van
de binnenstad van 'place to buy' naar een 'place to be'. De verkeersfunctie van
de pleinen transformeert naar 'auto te gast'; hiermee neemt de

verblijfskwaliteit toe. De inzet van extra groen, klimaatadaptieve maatregelen,
verlichting en eenduidige hoogwaardige materialisatie verhoogt de kwaliteit van
verblijven en beleven en bieden een ondersteunende voorziening voor de
woonfunctie binnen de Centrumschil en dragen hiermee bij aan het zijn van een
aantrekkelijke woonstad.

Kader

* 2020-558 Raadsbesluit vaststelling Schetsontwerp juli 2020

* 2023-290 Raadsmededeling procesaanpak Nieuwe Markt april 2023

* 2023-687 Raadsmededeling vervolg procesaanpak Nieuwe Markt juli 2023
* 2021-945 Uitvoeringsagenda Binnenstad 2.0 april 2021

Betrokken partijen en participatie

Dit jaar is het door de vorige raad vastgestelde Schetsontwerp (SO) opnieuw
toegelicht aan de belanghebbende partijen van het project Nieuwe Markt. Er is
gevraagd te reageren op het ontwerp om te verifiéren of het nog actueel is dan
wel een mogelijke lichte bijstelling of verrijking nodig is met de kennis en
inzichten van vandaag.

In de Regiegroep zitten vertegenwoordigers van belanghebbende partijen:
bewonerscomités, Kunst en Cultuurinstellingen, horeca, binnenstadmanagement en
NV Bergkwartier. Afgelopen juni is een informatieavond voor de bewoners
gehouden. Ook is de nieuwe raad geinformeerd tijJdens de werksessie in mei dit
jaar.

De Regiegroep heeft bevestigd dat het ontwerp nog actueel is. De groep vindt dat

de uitgangspunten van het SO worden gehandhaafd en dat eventuele aanpassingen
(zoals meer vergroening en minder parkeerplaatsen) binnen dat concept moeten
kunnen plaatsvinden. Tijdens de werksessie met de raad en de bewonersavond waren
er signalen om bomen te behouden en om meer groen toe te voegen aan het ontwerp.
Het college heeft de architect gevraagd om te onderzoeken of deze wensen zijn in

te passen in het huidige SO, naast aandacht voor onder andere auto- en
fietsparkeren, de afvalcontainers en de terrassen van aanliggende horeca.

Het voor te stellen VO (met meer bomen op het plein) is besproken met de
Deventer Bomenstichting. Onverkort blijft de Bomenstichting vasthouden aan het
sparen van de kastanjeboom. Niet om dat deze boom bijzonder is, maar omdat
vanwege zijn omvang in binnenstedelijk gebied het een boom van formaat is met
een aanzienlijke bladmassa. Verplanten van de kastanjeboom is volgens het
onderzoek van de Boominspecteurs niet mogelijk. Daarnaast begrijpt de
Bomenstichting de keuze in het vastgestelde SO om de leilindes te vervangen door
andere boomsoorten met een grotere bladmassa. De solitaire linde op het plein
heeft, volgens hen, niet veel waarde.
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Bij het behouden van de kastanjeboom (Studiemodel), kan er minder groen op het
plein.

Ook is het VO intern getoetst op haalbaarheid qua gebruik en beheer. De
kermisattracties zijn inpasbaar, de afvalcontainers blijven en er wordt er 1

toegevoegd en de afname van het aantal parkeervakken kan worden opgevangen in de
nog te realiseren parkeerhubs in de centrumschil. Met het aangebrachte kunstwerk

bij de ingang van de bibliotheek is voldaan aan de 1,5% kunstregeling voor het

project herinrichting Lebuinuspleinen. De twee beelden die destijds aan het
schoolbestuur van Hegius zijn geschonken, komen terug op het plein. De architect
onderzoekt hiervoor een geschikte locatie. De Kunstraad Openbare Ruimte zal
hierover later een advies uitbrengen aan het college.

In de periode maart-juli van dit jaar is een pilot uitgevoerd naar de
fietsparkeermogelijkheden voor MIMIK met daarin direct aanwonenden, St. Maxime
(namens de horeca), SBBD, bewonersvereniging Nieuwe Markt, Fietsersbond en
MIMIK. De bevindingen worden door de pilotdeelnemers onderschreven namelijk:

* Versmalling van de rijpbaan Nieuwe Markt/Welle is alleen mogelijk wanneer
laden en lossen wordt verplaatst naar het plein Nieuwe Markt;

* Het plaatsen van de fietsbeugels op het plein Nieuwe Markt direct grenzend
aan de kruising Nieuwe Markt-Grote Kerkhof zodat deze goed zichtbaar zijn
voor fietsers/horecabezoekers komend vanaf de Welle.

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen
Voor:

1.1 Het VO is het resultaat van de input van de belanghebbenden in 2023 en bouwt
voort op de het door de raad vastgestelde SO.

Uit de gehouden overlegmomenten blijkt een redelijk eenduidig beeld, namelijk
meer groen, minder auto’s en aandacht voor fietsparkeren op de goede locaties.
Deze onderwerpen zijn in het VO ingepast binnen de bestaande visie en hebben het
ontwerp rijker gemaakt.

De Regiegroep Nieuwe Markt staat geheel achter het VO. Zie bijgaande reactie.

1.2 Het ontwerp is toekomstbestendig.

Door extra groen (bomen die uiteindelijk hoger worden dan 15 meter) toe te
voegen in het VO, wordt het verblijfsklimaat aangenamer bij de steeds hetere en
drogere zomers; tegengaan van hittestress. De vrijstaande lindeboom is gezond,
het uitgangspunt is dan ook om deze boom te verplanten. In januari 2024 zal de
boom hierop worden voorbereid. Dan zal ook blijken of verplanten kans van slagen
heeft.

De balans tussen autoparkeren, fietsparkeren, evenementen (w.o. kermis),
ondergrondse infrastructuur waaronder het bergbezinkbassin en kwalitatief goede
groeiplaatsen voor bomen, is gemaximaliseerd in het aantal boomlocaties. Het
vastgestelde ontwerp uit 2020 hield ook rekening met de verandering van het
klimaat. Het plein watert af richting het midden en draagt bij aan minder
wateroverlast voor de aanliggende panden. Ook wordt het regenwater opgevangen in
een separaat systeem waardoor dit kan infiltreren in de bodem. Dat uitgangspunt
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geldt nog steeds. Het ademend ontwerp maakt de keuze voor een autoparkeervrij
plein mogelijk voor de toekomst.

1.3 Het ontwerp draagt bij aan de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Binnenstad
2.0.

De Uitvoeringsagenda Binnenstad 2.0 benadrukt het belang van de transformatie
van overwegend ‘kopen’ naar ‘verblijven’ in de binnenstad. Pleinen en markten
hebben een belangrijke rol om de binnenstad naar een hoogwaardig verblijfsgebied
te ontwikkelen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door de vergroting van het
bordes bij Museum Eicas ontstaat meer ruimte voor terras en/of zitgelegenheid

ten behoeve van het museum. Gestructureerd, maar ook minder, parkeren tussen
meer groen verhoogt de verblijfskwaliteit. Evenzo zorgt het verlaagde plein voor
meer zicht op de gevels; de gevels komen als het ware omhoog, waardoor
geparkeerde auto’s minder dominant aanwezig zijn.

1.4 Het fietsparkeren is geconcentreerd en goed bereikbaar.

De aanbevelingen uit de pilot fietsparkeren MIMIK zijn verwerkt. Het VO voorziet
in twee grotere locaties op het plein: op het bordes van Eicas én aan de
westzijde van het plein dicht bij theater MIMIK, beiden met voldoende

capaciteit.

Tegen:
1.1 Er is minder parkeercapaciteit

Het invoegen van nieuwe en uitbreiding van bestaande functies vergt ruimte. Het
fietsparkeren, laadlosvoorziening voor de bevoorrading en de verblijfsruimte
voor Eicas zijn de nieuwe functies. Meer ruimte voor bomen is de uitbreiding van
de aanwezige functie sfeer en schaduwwerking.

Indien enkel de functie parkeren (fiets en auto) op het plein Nieuwe Markt wordt
aangehouden, dan is de parkeercapaciteit maximaal 54 autoparkeerplaatsen en
circa 60 fietsparkeren. Het plein heeft dan geen enkele boom. Let wel: op het
bestaande plein parkeren nu meer auto’s, maar de parkeervakken zijn te krap in
afmeting volgens de huidige normen en daarmee is het huidige aantal een onjuiste
referentie én is er ook geen mogelijkheid om de fiets te stallen. In het

vastgestelde schetsontwerp uit 2020 met 3 grote bomen op het plein zelf, lag de
parkeercapaciteit op 50. In alle gevallen blijven de 11 parkeerplaatsen in de
Hofstraat behouden.

Het VO biedt 47 parkeerplaatsen op het plein en nog steeds 11 plaatsen in de
Hofstraat. Een afname van 3 ten opzichte van het schetsontwerp 2020. Het college
beschouwt dit als passend binnen de geest van het vastgestelde SO en de brede
wens die is opgehaald tijdens de procesaanpak van dit jaar. De afname geeft
ruimte aan 4 extra bomen op het plein.
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De afname van parkeercapaciteit ten gevolge van herinrichtingsprojecten in de
binnenstad (dus niet alleen Nieuwe Markt), worden gecompenseerd in de nieuwe te
ontwikkelen parkeerhubs. Deze zijn: Roto-locatie, Kop Handelskade en de
Melksterweide fase 2. Via het Mobiliteitsfonds en de verkregen
versnellingsgelden worden deze locaties gefinancierd.

1.2 De kastanjeboom Nieuwe Markt verdwijnt

Uit aanvullend onderzoek in 2023 blijkt dat de kastanjeboom in slechte conditie
verkeert. De boom is ziek en heeft geen groeipotentie meer. De levensverwachting
ligt tussen de 5 tot 15 jaar. De slechte conditie in combinatie met de niet
samenhangende grond waarin het wortelpakket zich bevindt, maakt de boom niet
verplantbaar. Dit blijkt uit het rapport “Rapport BEA en verplantbaarheid Nieuwe
Markt Deventer”. Uitgangspunt in het SO was dat de kastanjeboom samen met de
linde en de 15 leilindes zouden verdwijnen.

Het Studiemodel (bijgevoegd) bevat de inpassing van de kastanjeboom in het
ontwerp. Met de inpassing van de kastanjeboom boeten we dan in op vier
belangrijke uitgangspunten.

* Verdere afname van de parkeercapaciteit (auto's) Deze wordt dan 42.

* Geen inpassing van de kermis ten gevolge van een hoge opstaande randen voor
het wortelpakket van de kastanjeboom.

* Gering aantal (1) extra bomen op het plein t.0.v. het SO (naast de

2 bestaande bomen linde en kastanje, 3 nieuwe).

* Afwijking van het SO en daarmee ook afwijking van een ontwerp wat met
uitgebreide participatie uit de stad tot stand is gekomen. De regiegroep

heeft de waarde en de uitgangspunten van het SO de afgelopen periode opnieuw
bevestigd.

Conform het vastgestelde SO worden de leilindes en de kastanjeboom vervangen
door nieuw groen. De solitaire lindeboom wordt verplant en maakt onderdeel uit
van het nieuwe groen. Het nieuwe groen zal qua bladmassa bij aanvang van het
heringerichte plein direct de bladmassa hebben zoals nu aanwezig, door het
planten van volwaardige bomen. Vanaf dat moment wordt de bladmassa elk jaar
meer. Het college houdt dan ook vast aan het vastgestelde SO om het bestaande
groen te vervangen door meer groen met een langere levensverwachting.

Financiéle consequenties en dekking

Bij de begroting 2023 is er een krediet van €2,5 miljoen beschikbaar gesteld
door de raad. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het beschikbaar gestelde krediet
toereikend zal zijn. Echter is het prijspeil van 2021 niet het prijspeil van

2024 door onder andere inflatie. Dit kan leiden tot afwijkingen bij offertes.

Bij het aanbesteden van het werk, medio voorjaar 2024, wordt u hierover
geinformeerd.

Openbaarmaking en communicatie

Het Voorlopig ontwerp zal via de website worden ontsloten voor kennisname voor
het brede publiek. Er is geen uitgebreide participatie meer aan de orde voor het
vervolgtraject.

Het Studiemodel maakt na vaststelling van het VO geen onderdeel meer uit van het
vervolgproces.
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Na vaststelling van het VO zal bijgevoegd persbericht uitgaan en zal de raad
worden geconsulteerd over het VO.

Aanpak en uitvoering

Na vaststelling zal het VO verder worden ingevuld met diverse details om te
komen tot een DO. Onder andere zijn dat de materialisatie, verlichtingsplan en

de detaillering van de terrassen. Ook wordt nu bestudeerd waar en hoe de beelden
van het Hegiusgebouw kunnen worden ingepast.

In het 1e kwartaal van 2024 verwachten we het DO te kunnen aanleveren bij het
college. Na vaststelling van het DO worden bestek en tekeningen
(contractdocumenten) opgesteld en besteden we het werk aan. Dit is einde 2e
kwartaal gepland. De feitelijke uvitvoering van het werk is gepland na de zomer
van 2024.
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RAADSMEDEDELING

Onderwerp Herinrichting Nieuwe Markt, Graven en Hofstraat

Nummer 2023-1017 Portefeuillehouder Wethouder Walder,
Team DEV-PRO Datum 5-12-2023
Inleiding

Met deze mededeling informeert het college de raad over het VO (Voorlopig
Ontwerp).

Dit jaar is het door u vastgestelde Schetsontwerp (SO) opnieuw toegelicht aan de
belanghebbende partijen van het project Nieuwe Markt. Er is gevraagd te reageren
op het door de vorige raad vastgestelde ontwerp om te verifiéren of het nog
actueel is dan wel een mogelijke lichte bijstelling of verrijking nodig is met

de kennis en inzichten van vandaag.

In de Regiegroep zitten vertegenwoordigers van belanghebbende partijen:
bewonerscomités, Kunst en Cultuurinstellingen, horeca, binnenstadmanagement en
NV Bergkwartier). Afgelopen juni is een informatieavond voor de bewoners
gehouden. Ook u bent geinformeerd in de werksessie in mei dit jaar.

De Regiegroep heeft bevestigd dat het ontwerp nog actueel is. De groep vindt dat
de uitgangspunten van het SO worden gehandhaafd en dat eventuele aanpassingen
(zoals meer vergroening en mogelijk minder parkeerplaatsen) binnen dat concept
moeten kunnen plaatsvinden. Tijdens de werksessie met de raad en de
bewonersavond waren er signalen om bomen te behouden en om meer groen toe te
voegen aan het ontwerp. Het college heeft de architect gevraagd om te
onderzoeken of deze wensen zijn in te passen in het huidige SO, naast aandacht
voor onder andere auto- en fietsparkeren, de afvalcontainers en de terrassen van
aanliggende horeca. De architect heeft hiervoor een VO uitgewerkt en een
studiemodel.

Het Voorlopig Ontwerp (VO) met meer bomen op het plein, is besproken met de
Deventer Bomenstichting. De Bomenstichting begrijpt de keuze in het vastgestelde
SO om de leilindes te vervangen door andere boomsoorten met een grotere
bladmassa. De solitaire linde op het plein heeft, volgens hen, niet veel waarde.

De Bomenstichting blijft vasthouden aan het sparen van de kastanjeboom. Niet om
dat deze boom bijzonder is, maar omdat vanwege zijn omvang in binnenstedelijk
gebied het een boom van formaat is met een aanzienlijke bladmassa. Verplanten
van de kastanjeboom is volgens de Bomenstichting niet mogelijk.

Uit het studiemodel blijkt echter dat er bij het behouden van de kastanjeboom er
minder groen op het plein kan.

Ook is het VO intern getoetst op haalbaarheid qua gebruik en beheer. De
kermisattracties zijn inpasbaar, de vuilcontainers blijven en de afname van het
aantal parkeervakken kan worden opgevangen in de nog te realiseren parkeerhubs
in de centrumschil. Met het aangebrachte kunstwerk bij de ingang van de
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bibliotheek is voldaan aan de kunstregeling voor het project herinrichting
Lebuinuspleinen. De twee beelden die destijds aan het schoolbestuur van Hegius
zijn geschonken, komen hoogstwaarschijnlijk terug op het plein. De architect
onderzoekt hiervoor een geschikte locatie. De Kunstraad Openbare ruimte komt
later met een advies aan het college.

In de periode maart-juli van dit jaar is een pilot uitgevoerd naar de
fietsparkeermogelijkheden voor MIMIK met daarin direct aanwonenden, St. Maxime
(namens de horeca), SBBD, bewonersvereniging Nieuwe Markt, Fietsersbond en
MIMIK. De bevindingen worden door de pilotdeelnemers onderschreven namelijk:

* Versmalling van de rijpaan Nieuwe Markt/Welle is alleen mogelijk wanneer
laden en lossen wordt verplaatst naar het plein Nieuwe Markt;

* Het plaatsen van de fietsbeugels op het plein Nieuwe Markt direct grenzend
aan de kruising Nieuwe Markt-Grote Kerkhof zodat deze goed zichtbaar zijn
voor fietsers/horecabezoekers komend vanaf de Welle.

Kader

* 2020-558 Raadsbesluit vaststelling Schetsontwerp juli 2020

* 2023-290 Raadsmededeling procesaanpak Nieuwe Markt april 2023

* 2023-687 Raadsmededeling vervolg procesaanpak Nieuwe Markt juli 2023
* 2021-945 Uitvoeringsagenda Binnenstad 2.0 april 2021

Kern van de boodschap

Het college heeft het Voorlopig Ontwerp van de Nieuwe Markt vastgesteld en biedt
dit de raad ter consultatie aan. In het Voorlopig Ontwerp van de Nieuwe Markt
wordt dit Lebuinusplein een prachtige, groene entree van de binnenstad van
Deventer met ruimte voor extra en grotere bomen en parkeren en voorbereid op de
klimaatveranderingen. Dit gebeurt met de toevoeging van 7 bomen (4 extra ten
opzichte van SO), uitbreiding van fietsparkeren aan de westzijde van het plein

en een groter bordes voor Eicas (te gebruiken als terras). De straten Graven en
Hofstraat zijn in het VO ongewijzigd gelaten ten opzichte van het vastgestelde

SO uit 2020. Al deze punten zijn verwerkt in het VO van de Nieuwe Markt. De
punten komen uit de procesaanpak van begin 2023 om bij de verschillende
belanghebbende partijen input op te halen voor de uitwerking van het VO. Het
gaat om de laatste fase van de herinrichting van de Lebuinuspleinen: Nieuwe
Markt, Graven en Hofstraat. Naast vasthouden aan het vastgestelde SO zijn de
volgende aandachtspunten opgehaald: voor hetere dagen in de zomer meer schaduw,
meer fietsparkeren op het plein en een meer ‘autoluwe’ omgeving. Dat leidt tot

een Voorlopig Ontwerp waarin de Nieuwe Markt een fijne plek is om te zijn.

Het college vraagt de raad het volgende.

Het Schetsontwerp van de Lebuinuspleinen is uitgewerkt naar een Voorlopig
Ontwerp voor de Nieuwe Markt, passend in de stijl van het reeds vormgegeven
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Grote Kerkhof en Stromarkt. Op basis van uitgebreid opgehaalde reacties uit de
stad is er een balans gezocht in de functies beleven en parkeren. Volgens de
brede wens die is opgehaald dit jaar, is de hoeveelheid groen en het aantal
bomen gemaximeerd en staat kwaliteit voorop. De bomen bieden schaduwwerking en
geven als sfeermaker het plein een mooie groene entree van onze binnenstad. In
de geest van het door de vorige raad vastgestelde schetsontwerp in juli 2020, is
er op basis van de reacties uit de stad meer kwalitatief groen toegevoegd met

een minimale afname aan parkeren en ligt er een toekomstbestendig ontwerp. Het
college gaat er vanuit dat ook de raad dit Voorlopig Ontwerp ziet als de juiste
uitwerking van het door de vorige raad vastgestelde Schetsontwerp. Is dat
correct?

Nadere toelichting

Het VO zoals nu uitgewerkt, bevat een mix van alle functies die op het plein een
plek moeten krijgen. Dat is de opbrengst van het uitgebreide participatieproces.
De functies zijn: ruimte voor verblijven, klimaatadaptieve maatregelen
(minimaliseren wateroverlast en hittestress), verkeer (afwikkelen auto en
fietsverkeer), parkeren voor auto én fiets, bevoorrading horeca en afval. Dit in
een eigentijds jasje dat passend is bij de historische binnenstad.

Zoals bij elke bestaande ruimte die aan vervanging toe is, is er altijd sprake

van ruimtegebrek in relatie tot de wensen van gebruikers. Ook hier speelt dat op

het plein. De verdere uitwerking van het SO dit jaar concentreerde zich vooral

op groen (bomen) versus parkeercapaciteit. Het voorliggende VO is geheel
gemaximaliseerd qua toevoeging van groen met een daarbij horende ondergrens aan
parkeercapaciteit van 47. Het aantal boomvakken is gelimiteerd door de aanwezige
ondergrondse leidingen én de plaatsing van de kermisattracties in combinatie met
gelijkblijvende parkeercapaciteit vanuit het SO.

Het VO is het resultaat van de input van de belanghebbenden in 2023 en bouwt
voort op de het door de raad vastgestelde SO.

Uit de gehouden overlegmomenten blijkt een redelijk eenduidig beeld, namelijk
meer groen, minder auto’s en aandacht voor fietsparkeren op de goede locaties.
Deze onderwerpen zijn in het VO ingepast binnen de bestaande visie en hebben het
ontwerp rijker gemaakt.

De Regiegroep Nieuwe Markt staat geheel achter het VO. Zie bijgaande reactie.

Het ontwerp is toekomstbestendig.

Door extra groen (bomen die uiteindelijk hoger worden dan 15 meter) toe te
voegen in het VO, wordt het verblijfsklimaat aangenamer bij de steeds hetere en
drogere zomers; tegengaan van hittestress. De vrijstaande lindeboom is gezond,
het uitgangspunt is dan ook om deze boom te verplanten. In januari 2024 zal de
boom hierop worden voorbereid. Dan zal ook blijken of verplanten kans van slagen
heetft.

De balans tussen autoparkeren, fietsparkeren, evenementen (w.o. kermis),
ondergrondse bergbezinkbassin en kwalitatief goede groeiplaatsen voor bomen, is
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gemaximaliseerd in het aantal boomlocaties. Het vastgestelde ontwerp uit 2020

hield ook rekening met de verandering van het klimaat. Het plein watert af

richting het midden en draagt bij aan minder wateroverlast voor de aanliggende
panden. Ook wordt het regenwater opgevangen in een separaat systeem waardoor dit
kan infiltreren in de bodem. Dat uitgangspunt geldt nog steeds. Het ademend

ontwerp maakt de keuze voor een autoparkeervrij plein mogelijk voor de toekomst.

Het ontwerp draagt bij aan de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Binnenstad
2.0.

De Uitvoeringsagenda Binnenstad 2.0 benadrukt het belang van de transformatie
van overwegend ‘kopen’ naar ‘verblijven’ in de binnenstad. Pleinen en markten
hebben een belangrijke rol om de binnenstad naar een hoogwaardig verblijfsgebied
te ontwikkelen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door de vergroting van het
bordes bij Eicas ontstaat meer ruimte voor terras en/of zitgelegenheid ten

behoeve van het museum. Gestructureerd, maar ook minder, parkeren tussen meer
groen verhoogt de verblijfskwaliteit. Evenzo zorgt het verlaagde plein voor meer
zicht op de gevels; de gevels komen als het ware omhoog, waardoor geparkeerde
auto’s minder dominant aanwezig zijn.

Het fietsparkeren is geconcentreerd en goed bereikbaar.

De aanbevelingen uit de pilot fietsparkeren MIMIK zijn verwerkt. Het VO voorziet
in twee grotere locaties op het plein: op het bordes van Eicas én aan de
westzijde van het plein dicht bij theater MIMIK, beiden met voldoende

capaciteit.

Er is minder parkeercapaciteit

Het invoegen van nieuwe en uitbreiding van bestaande functies vergt ruimte. Het
fietsparkeren, laadlosvoorziening voor de bevoorrading en de verblijfsruimte
voor Eicas zijn de nieuwe functies. Meer ruimte voor bomen is de uitbreiding van
de aanwezige functie sfeer en schaduwwerking.

Indien enkel de functie parkeren (fiets en auto) op het plein wordt aangehouden,
dan is de parkeercapaciteit maximaal 54 plaatsen en circa 60 fietsparkeren. Het
plein heeft dan geen enkele boom. Let wel: op het bestaande plein parkeren nu
meer auto’s, maar de parkeervakken zijn te krap in afmeting volgens de huidige
normen en daarmee is het huidige aantal een onjuiste referentie én is er ook
geen mogelijkheid om de fiets te stallen. In het vastgestelde schetsontwerp uit
2020 met 3 grote bomen op het plein zelf, lag de parkeercapaciteit op 50 met 11
parkeerplaatsen in de Hofstraat.

Het VO biedt 47 parkeerplaatsen op het plein en nog steeds 11 plaatsen in de
Hofstraat. Een afname van 3 ten opzichte van het schetsontwerp 2020. Het college
beschouwt dit als passend binnen de geest van het vastgestelde SO en de brede
wens die is opgehaald tijdens de procesaanpak van dit jaar. De afname geeft
ruimte aan 4 extra bomen op het plein.

De afname van parkeercapaciteit ten gevolge van herinrichtingsprojecten in de
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binnenstad, worden gecompenseerd in de nieuwe te ontwikkelen parkeerhubs. Deze
zijn: Roto-locatie, Kophandelskade en de Melksterweide fase 2. Via het
Mobiliteitsfonds en de verkregen versnellingsgelden worden deze locaties
gefinancierd.

De kastanjeboom Nieuwe Markt verdwijnt

De architect heeft een Studiemodel (bijgevoegd) gemaakt met als uitgangspunt het
behouden van de kastanjeboom en linde op het plein. Naar aanleiding van het
rapport “Rapport BEA en verplantbaarheid Nieuwe Markt Deventer” blijkt dat de
kastanjeboom in slechte conditie verkeert, nog circa 5-15 jaar meegaat, flinke
wortelopdruk kent en niet verplantbaar is. Het Studiemodel is dan ook uitgegaan
van de huidige locaties van deze bomen. De uitkomst van het Studiemodel is dat
er op vier belangrijke uitgangspunten wordt ingeleverd.

* Verdere afname van de parkeercapaciteit. Deze wordt dan 42.

* Geen inpassing van de kermis ten gevolge van een hoge opstaande rand voor het
wortelpakket van de kastanjeboom.

* Op termijn minder groen, en dus minder bladmassa.

* Geen extra bomen op het plein (enkel de twee bestaande bomen).

* Afwijking van het SO en daarmee ook afwijking van een ontwerp wat met
uitgebreide participatie uit de stad tot stand is gekomen. De regiegroep

heeft de waarde en de uitgangspunten van het SO de afgelopen periode opnieuw
bevestigd.

Zoals in het vastgestelde SO worden de leilindes en de kastanjeboom vervangen
door nieuw groen. De solitaire lindeboom wordt verplant en maakt onderdeel uit
van het nieuwe groen. Het nieuwe groen zal qua bladmassa bij aanvang van het
heringerichte plein direct de bladmassa hebben zoals nu aanwezig, door het
planten van volwaardige bomen. Vanaf dat moment wordt de bladmassa elke dag
meer. Het college houdt dan ook vast aan het vastgestelde SO om het bestaande
groen te vervangen door meer groen met een langere levensverwachting.

De onderstaande matrix vergelijkt de huidige situatie, het VO en Studiemodel. De
beoordeling is technisch van aard en daarmee objectief.

Huidig

VO

Studiemodel

Bladmassa (grote bomen met een grote kroon)
+/-

+++
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Parkeercapaciteit (aantal)

+++

+/-

Fietsparkeren (aantal)

++
++

Gebruiksgemak (vlak, toegankelijk, bereikbaar)

++

Klimaatadaptatie (waterbezwaar, hittestress)

+++

Evenementen (kermis)

+
+/-

Verblijfskwaliteit (uitstraling, sfeer)

++

De voordelen van het VO zijn: een plein met een prettig en groen
verblijfsklimaat.

Financiéle consequenties

Bij de begroting 2023 is er een krediet van €2,5 miljoen beschikbaar gesteld
door de raad. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het beschikbaar gestelde krediet
toereikend zal zijn. Echter is het prijspeil van 2021 niet het prijspeil van
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2024 door onder andere inflatie. Dit kan leiden tot afwijkingen bij offertes.
Bij het aanbesteden van het werk, medio voorjaar 2024, wordt u hierover
geinformeerd.

Aanpak en uitvoering

In het 1e kwartaal van 2024 verwachten we het DO te kunnen aanleveren bij het
college. Diverse details moeten nader worden uitgewerkt. Onder andere zijn dat

de materialisatie, verlichtingsplan en de detaillering van de terrassen. Ook

wordt nu bestudeerd waar en hoe de beelden van het Hegiusgebouw kunnen worden
ingepast.

Na vaststelling van het DO worden bestek en tekeningen (contractdocumenten)
opgesteld en besteden we het werk aan. Dit is einde 2e kwartaal gepland. De
feitelijke uitvoering van het werk is gepland na de zomer van 2024.
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Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

GRANDEUR + GEMOEDELIJKHEID

Grandeur & Gemoedelijkheid als
leidmotief voor de nieuwe inrichting
van de lebuinuspleinen > ideeén en
ontwerpvoorstellen geven hier
invulling aan



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

SO Lebuinuspleinen

Vastgesteld Raadsbesluit 2020-558 d.d. 1 juli 2020



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Planstrategie Grandeur en Gemoedelijkheid Lebuinuspleinen



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Planstrategie vertaalt naar ontwerpprincipes



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Projectgebied huidige fase, Nieuwe Markt, Graven, Hofstraat

route vanaf het pontje bekijken/meenemen
(belangrijke stadsentree van Deventer)



Uitgangspunt

Uitgangspunten specifiek voor de Nieuwe Markt

Nieuwe Markt Hofstraat en Graven

Eigen sfeer passend bij binnenstad en Grandeur

Lebuinuspleinen
Gevels laten spreken

Parkeren in een ademend concept : i i
P Historisch profiel (meer Shared-space)

Fietsparkeren . .
P gemengde functies op de klinkervloer

Plein van gevel tot gevel .
Privé stoepen

Gevels laten spreken . .
Ruimte voor statig gevelgroen

Zichtlijnen met IJssel ,
Auto’s te gast

“Deventer tapijt”

Verbijzondering entree Eicas

Beelden entree Eicas terug

Bestaande materialen waarderen (herbruik)



Bestaande situatie



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Bestaande situatie



bestaande situatie

Analyse/bevindingen: Stenige en functionele ruimte voor de auto > parkeerplein



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Analyse/bevindingen: Huidige situatie sterk versnipperd, verrommeld, het historische karakter
spreekt te weinig

smalle doorgang naar de stad



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Analyse/bevindingen: Huidige situatie sterk versnipperd, verrommeld, het historische karakter
spreekt te weinig

Plein in functie van de auto, plein reliéf versterkt dit
ingrepen vaak vanuit de techniek of ‘het probleem’ ontworpen



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Analyse/bevindingen: Hofstraat - Graven (te) weinig Grandeur



concept voorontwerp



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Tijdlijn

1893
Stedelik gymnasium
huisvest

ONTWIKKELING VAN

DEVENTER
NIEUWE MARKT .
1334 1608

na 1334

Bosch
Slabbers

800-1000

Plein fungeerde als
groente-en fruitmarkt. Do
rdwand van het plen

00 00-18
Het bisschoppelike hof Het gobied rond de

vormde sen belangrijke
schake i het politske
leven van de stad. Het
bisschopskiooster was hier

WOll

igd en daarmee het
bestuurscer i do kerk
voor heel Nederland.

73
Noordeljke toren van
do buiten-Vischpoort

BISSCHOPSHOF

‘mogelik om het

maakte hot
Bisschopshof af to graven.

mt het waterfront to



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Tijdlijn x context

handelsplein, stenige openbare ruimte
in de stad tbv ambulante handel tot ver
in de 20ste eeuw > hoge ruimtelijke
kwaliteit!



concept voorontwerp

Nieuwe vragen / wensen (na vaststelling Schetsontwerp Lebuinuspleinen 2020)

Kan de ‘verblijfskwaliteit’ van
het plan vergroot worden, meer

aansluitend bij de Grote Kerkhof
(meer gemoedelijkheid)



concept voorontwerp

Nieuwe vragen / wensen (na vaststelling Schetsontwerp Lebuinuspleinen 2020)

Hoe omgaan met het bestaande
groen, kunnen de bomen blijven?
(gezien beoordeling en SO),
resulteert dit vervolgens in een
duurzaam ontwerp?



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Nieuwe vragen / wensen (na vaststelling Schetsontwerp Lebuinuspleinen 2020)

Kan het plein verder vergroend worden?

suggestie: 3. 30 . 300 regel

3.30.300 regel

Dit is een vuistregel voor stedelijk groen.
om concreet en meetbaar de stedelijke
ruimte te vergroenen. De toepassing van
deze regel draagt bij aan een groene en
gezonde binnenstad.

e 3 bomen zichtbaar vanuit elk huis; 3 bomen zichtbaar 30% bladerdek

e 30% bladerdek;

e 300 meter tot een groene ruimte /
park.



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Uitgebreide schetsstudie en onderzoek

ruimtelijke kwaliteit Riolering

Warmtenet

kermis



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Uitgebreide schetsstudie en onderzoek

ruimtelijke kwaliteit Riolering

Warmtenet

kermis

bomenadvies



concept voorontwerp

voorontwerp

Fraai Deventer tapijt, verrijkt met meer groen
elementen om tot een mooie compositie te
komen.

Tapijt zorgt nu voor gelding parkeren.

Gevels individueel laten spreken, privé stoepen,
bordes Eicas, grandeur.

Zichtlijnen binnenstad -1Jssel.

Inrichting seizoensgebonden: Zomer meer
ruimte voor verblijf, terrassen. Winter meer
ruimte voor parkeren.

Meer (nieuwe) bomen, bladmassa, al vanaf
aanleg gelijk aan huidige situatie.

3.30.300 regel

Robuuste klimatologische inrichting > hol profiel
laat gevels spreken, afwatering richting lJssel

Verlichting aan de randen van het plein,
verlichting aan de gevels.

Aanvullend 1 pleinmast, familie van
Lebuinusmast



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Deventer klinker bijzondere boomroosters Familie Lebuinusmast + gevellicht natuursteen stoep




Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Deventer klinker bijzondere boomroosters Familie Lebuinusmast + gevellicht natuursteen stoep




Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Verdere pleinvergroening

3.30.300 regel

J 3 bomen zichtbaar uit elke woning

v

30% bladerdek in de eindsituatie

uitgangspunt: bladerdek direct na realistatie
gelijk bladerdek in de huidige situatie

selectie aan boomsoorten aanplanten in grote
maten met blikvanger van 12-15m hoge boom 80-
90cm stamomtrek

300 meter tot groene ruimte > lJssel



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Klimaatrobuuste pleinafwatering

Verlaagd plein:

e afwatering van de gevels af

e historische gevels ‘spreken meer’
e auto’s ruimtelijk minder dominant
® meer bergingscapaciteit

e piekafvoer richting ljssel



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

De markt in het tapijt verweven

subtiele verwijzing naar de markt van vroeger



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

De markt in het tapijt verweven

subtiele verwijzing naar de markt van vroeger

Deventer mix verrijken
met eigen ‘marktsteentje

9

Speciale steen als spikkel
over de klinkervloer
‘strooien’.

Marktsteen van gietijzer
met illustraties die
verwijzen naar de
marktwaar van weleer



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

De markt in het tapijt verweven

subtiele verwijzing naar de markt van vroeger

Marktsteentje komt ook
terug tussen de mazen
van het xxl-boomrooster



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Verlichting op de Nieuwe Markt

Basisverlichting met Centraal op het plein 1 Centrale mast is familie van de Lebuinus mast op
gevelarmaturen hogere mast met meerdere het Grote Kerkhof, maar eigen voor de Nieuwe
lichtpunten Markt, geinspireerd op het verleden



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

De Vispoort

Entree Nieuwe Markt vanaf De Welle

De Vispoort is de entree tot Deventer vanaf het pontje

Een eigentijdse aanduiding deze historische poort geeft Grandeur aan de Nieuwe Markt
De wijze waarop dit het beste vorm kan krijgen wordt onderzocht
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K+L nieuwe markt




concept voorontwerp

Hofstraat & Graven

e Grandeur

e Gevels laten spreken

e Historisch profiel (meer Shared-space)
e gemengde functies op de klinkervloer
e Auto’s te gast

e Privé stoepen

e Ruimte voor statig gevelgroen



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Hofstraat & Graven

materialisering binnestad doorzetten

I8 B S GR0m Q¥

Deventer klinker met staalstrip Gevels laten spreken met Type profiel Hofstraat & Graven
en Deventer kolk individuele stoepen en

geveltuintjes



Uitgangspunt / bestaande situatie / concept voorontwerp

Hofstraat & Graven

ruimte voor statig gevelgroen

\/WG/ ZOo Xniet ZOo



Schetsontwerp
juli 2020

schaal 1:400

Bosch
Slabbers



Studiemodel

november 2023

. Bosch
Slabbers

schaal 1:400



Voorlopig Ontwerp

november 2023

. Bosch
Slabbers

schaal 1:400



Aan het college van
burgemeester en wethouders
van de stad Deventer.

Via e-mail aan wethouder Th. Walder
Deventer, 21 november 2023.

Geacht college,

Op 23 oktober jl. zijn in de vergadering van de Regiegroep Herinrichting
Lebuinuspleinen de concepten voor een Voorlopig Ontwerp herinrichting Nieuwe
Markt e.o. besproken. Naar aanleiding van het besprokene willen de niet-ambtelijke
leden van de Regiegroep graag hun opvattingen onder uw aandacht brengen.
Alvorens dat te doen, hechten zij eraan om nogmaals de succesvolle aanpak van het
gehele proces van de Herinrichting Lebuinuspleinen te memoreren met als afronding
de beoogde herinrichting van de Nieuwe Markt e.o.

De gehele herinrichting van de Lebuinuspleinen, i.c. het Grote Kerkhof e.o., de
Stromarkt e.0. en de Nieuwe Markt e.o., is in 2020 door de raad vastgesteld.

Dit als sluitstuk van een zorgvuldig en geslaagd participatieproces waarin alle direct
betrokkenen in de Regiegroep en overige belangstellenden tijdig en ruimhartig
gelegenheid hebben gekregen bij te dragen aan de uitgangspunten voor de
herinrichting.

Met als overkoepelend begrip “Grandeur en Gemoedelijk” zijn achtereenvolgens de
plannen voor de Grote Markt e.0. en de Stromarkt e.0. geconcretiseerd en uitgevoerd.
De resultaten van de uitgevoerde herinrichting geven nog dagelijks aanleiding tot
zeer positieve reacties van bezoekers en omwonenden en dragen bij aan de positieve
beeldvorming van Deventer in het algemeen en van dit deel van de binnenstad in het
bijzonder.

Ook de plannen voor de herinrichting van de Nieuwe Markt e.o. werden in 2020 in
een definitief schetsontwerp vastgelegd met de kanttekening dat op een later tijdstip
een concrete uitwerking in de vorm van een Voorlopig Ontwerp en een Definitief
Ontwerp diende plaats te vinden. De eerste stap daartoe werd gezet met het beleggen
van een informatieavond hierover op 19 juni jl. Doel daarvan was onder meer om te
inventariseren hoe betrokkenen en belangstellenden anno nti denken over het
schetsontwerp.

Op 18 juli jl. heeft de Regiegroep Herinrichting zich gebogen over de opbrengst van
deze informatieavond en per brief van 1 augustus jl. hebben de niet-ambtelijke leden
van de Regiegroep hun bevindingen daarvan ter kennis van uw college gebracht en
via een afschrift aan de griffie als mededeling aan de gemeenteraad van Deventer.
Kortheidshalve verwijzen wij voor de concrete bevindingen naar die brief.



In de vergadering van de Regiegroep van 23 oktober jl. heeft Jan van Minnebruggen,
landschapsarchitect van BoschSlabbers en ontwerper van de herinrichting van de
Lebuinuspleinen, zijn verwerkingen van de resultaten van de informatieavond in het
schetsontwerp toegelicht. De Regiegroep heeft geconstateerd dat de opmerkingen die
in de brief van 1 augustus jl. zijn verwoord ruimhartig in de voorliggende ontwerpen
zijn verwerkt en dat het uitgangspunt voor de Lebuinuspleinen “Grandeur en
Gemoedelijk” in dit ontwerp voor de Nieuwe Markt e.0. optimaal gestalte krijgt. Na
ampele discussie stemde de gehele Regiegroep in met de zogenaamde winterversie
van het voorkeursontwerp van BoschSlabbers, met de kanttekening dat op een aantal
kleine onderdelen nog overleg met o.a. direct betrokkenen moet plaats vinden. Met
name wil de Regiegroep aandacht vragen voor het deel Nieuwe Markt welke de
verbinding vormt tussen de Welle en het plein. Met de voorgestelde inrichting zoals
weergeven in het ontwerp gepresenteerd op 23 oktober jl. kan de Regiegroep niet
instemmen. De Regiegroep verzoekt het college om de inrichting van dit gedeelte van
het plein in nauw overleg met de betrokkenen ondernemers te bepalen.

De niet-ambtelijke leden van de Regiegroep verzoeken u om bij uw besluit tot
vaststelling van het beoogde Voorlopig Ontwerp voor de Nieuwe Markt e.0. met de
bovenstaande overwegingen rekening te houden.

De meeste niet-ambtelijke leden van de Regiegroep zijn op persoonlijke titel lid van
deze Regiegroep. Daar waar leden één of meer organisaties vertegenwoordigen, staat

dat vermeld.

Met vriendelijke groet,

Alice van Diepen - Bibliotheek Deventer mede namens EICAS, MIMIK
en Events dEVENTer

Peter Brouwer - Stichting Deventer Binnenstads Management SDBM

Barend Jan Schrieken - Vereniging Commercieel Onroerend Goed Deventer
VCOD

Marion Driessen, Theo Bruyns, Nico van Esmond, Henk Hengeveld, Paul Klosters.
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