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Besluit 
1. De ambitie uit te spreken voor Driehoek Snipperling als nieuwbouwlocatie 
voor VSO Deventer 
2. Onderzoek uit te laten voeren naar de financiële gevolgen van het saneren 
van de Japanse duizendknoop, in combinatie met het bouwrijp maken van het 
terrein en het ontwerp van de school op de locatie 
3. De kosten voor het nadere onderzoek uit punt 2, €100.000, eenmalig in 
2023 ten laste te brengen van het budget leerlingenvervoer 
4. De taakveldenbegroting te wijziging en de Raad bij de volgende 
kwartaalrapportage voor te stellen de programmabegroting te wijzigen 
5. De raadsmededeling vast te stellen 
6. De stukken aan te bieden aan de raad 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken 
 

Inleiding 
In december 2022 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de 
'Driehoek Snipperling' te ontwikkelen als onderwijs locatie (2022-978). Uit 
onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een schoolgebouw op dit perceel te 
realiseren (onderzoek toegevoegd als bijlage). Er zijn een drietal onderwerpen 
waar tijdens het onderzoek naar is gekeken: 
 
1. Wat zijn mogelijkheden op het gebied van multifunctionaliteit en medegebruik 
op deze locatie?   
 
Toen de locatie in beeld kwam voor de ontwikkeling van een voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) school, waren er gesprekken gaande met andere partijen voor 



 
eventuele verkoop van de locatie. Deze gesprekken zijn gepauzeerd in afwachting 
van dit onderzoek. Met de geïnteresseerde kerk is een gesprek gevoerd om te 
kijken naar mogelijkheden van medegebruik van de te realiseren voorzieningen. Al 
in de eerste gesprekken met het schoolbestuur bleek dat een koppeling met 
medegebruik met een kerk geen vanzelfsprekende optie was. Uit een 
kennismakingsgesprek tussen school en kerk bleek snel dat de school en kerk 
andere ruimtelijke behoeften hebben en dat volgtijdelijk gebruik van dezelfde 
ruimten niet mogelijk is.   
 
Een optie die kort besproken is, is het gezamenlijk realiseren van een 
multifunctionele accommodatie, waarbij gedeeld gebruik wordt gemaakt van 
bijvoorbeeld parkeervoorzieningen en buitenterrein maar beide partijen een eigen 
bouwdeel realiseren. Deze optie is slechts kort besproken, omdat dit geen 
kansrijke optie is.   
 
* Het realiseren van 2 gebouwen, met ieder een groot beslag op de begane grond 
(vanuit de school vanwege een gymzaal, zo veel mogelijk van de lokalen op de 
begane grond en een buitenterrein voor de leerlingen; vanuit de kerk voor een 
grote ruimte om samen te komen) past ruimtelijk niet.  
 
* Het perceel loopt in een hoek waardoor het lastiger is om er een pand op te 
realiseren en er dus meer m2 benodigd zijn. Daarnaast is het wenselijk om bij 
de bouw rekening te houden met omgevingsfactoren (waardoor bijvoorbeeld 
verder van de weg ontworpen wordt, om ruimte te houden tussen de drukke 
Holterweg en het beoogde gebouw; maar bijvoorbeeld ook meer eisen gesteld 
worden aan het type gebouw wat gerealiseerd wordt vanwege trillingen).   
 
* De leerlingen van de VSO zijn gebaat bij een overzichtelijk gebouw waarbij de 
meerderheid van de (en waar mogelijk alle) ruimten op de begane grond 
gerealiseerd zijn.   
 
* De uiterste punt van het terrein als groen/wateropvang bedacht, om zo te 
voldoen aan vaak gestelde eisen door het waterschap voor het 
waterhuishoudingsplan.   
 
In de hoek van het perceel is het niet mogelijk om nog een pand te realiseren. 
In samenwerking met de buurt is het het onderzoeken waard hoe opties voor 
medegebruik/koppelkansen gevonden kunnen worden in inrichting van het plein en 
de openbare ruimte, zodat ook de nabijgelegen buurt nog gebruik kan maken van 
deze ruimte.  
 
2. Wat zijn eventuele (aanvullende) eisen rondom milieu/externe 
veiligheid/trillingen/dichtheid van groepen in relatie tot nabijheid van het 
spoor?   
 
Het is mogelijk om een school te realiseren op het perceel. Echter zijn er wel 
een aantal beperkingen, met name op het gebied van luchtkwaliteit en geluid. 
Beide aspecten zijn in het ontwerp van het gebouw en in de indeling van de 
locatie deels op te lossen.   
 
* Archeologie - Een bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de mogelijke 
realisatie van een VSO-locatie op de locatie Driehoek Snippeling. De 
conclusie van het onderzoek is dat op de locatie vervolgonderzoek nodig zal 
zijn als hier een VSO-locatie wordt gerealiseerd. Dit vervolgonderzoek zal 
voorafgaand aan (of in sommige gevallen tijdens) alle daarmee gepaarde 
bodemroerende werkzaamheden (incl. sanering Duizendknoop en munitie) plaats 
moeten vinden. 
 
* Ecologie  - Voor zover bekend is er voor de locatie nog geen natuurtoets 
uitgevoerd. Bij de realisatie van een school is dit wel nodig, dit kan binnen 



 
de realisatie van een nieuw gebouw opgepakt worden.   
 
* Vergunningen - De locatie kent een maatschappelijke bestemming. Op het gebied 
van ruimtelijke en technische wet- en regelgeving is er dus geen sprake van 
belemmerende factoren.  
 
* Welstand - Als de locatiekeuze gemaakt is, dient vooroverleg plaats te vinden 
via de klantadviseur van de gemeente. 
 
* Milieu - De omgevingsdienst heeft een advies uitgebracht over de locatie. 
Aanvullend is er trillingsonderzoek en geluidsonderzoek uitgevoerd, welke is 
gedeeld met de omgevingsdienst. De locatie is een geluidsbelaste locatie. 
Realisatie van een school is mogelijk, mits er een besluit hogere grenswaarde 
voor zowel wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai wordt 
genomen. Voor het gebouw zijn aanvullende gevelmaatregelen nodig, welke naar 
verwachting opgelost kunnen worden binnen het beschikbare budget. De 
omgevingsdienst adviseert bovendien het aanleggen van een 
geluidsscherm/natuurlijke berm. Voor wat betreft luchtkwaliteit zijn er geen 
belemmeringen, omdat wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. Op 
het gebied van luchtkwaliteit wordt een zwaardere luchtinstallatie 
aanbevolen.   
 
* Gezondheid - Vooruitlopend op de Omgevingswet is ook de GGD gevraagd om te 
adviseren.  De GGD vindt de beoogde locatie niet geschikt voor een 
onderwijsbestemming, vanwege de combinatie van een minder gewenste 
luchtkwaliteit en hoge geluidbelasting met veel piekmomenten per uur. 
Aanpassingen aan de gevel kunnen het geluid in het gebouw weren. Er wordt 
niet voldaan aan de (niet wettelijke) advieswaarden van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Op het gebied van luchtkwaliteit wordt een 
zwaardere luchtinstallatie aanbevolen. Er zijn nog geen gebieden in Deventer 
waar we op dit moment voldoen aan de WHO-advieswaarden voor zowel NO2 als 
PM10 en PM2,5. Er wordt wel overal voldaan aan de wettelijke (Europese) 
grenswaarden. Bovendien wordt de komende jaren een verbetering verwacht door 
maatregelen en bijvoorbeeld schoner wegverkeer. 
* Duurzaamheid - Ambitie is om het schoolgebouw als energieneutraal gebouw te 
realiseren. Daarnaast is er de wens om rekening te houden met Frisse Scholen. 
Ook als gemeente zijn diverse ambities benoemd op het gebied van 
duurzaamheid: natuur inclusief en circulair bouwen staan hoog op de 
ambitielijst. Duurzaamheidsambities werken door in initiële bouwkosten maar 
kunnen soms terugverdiend worden in de levensduur van een project. Omdat 
duurzaamheidsambities niet direct gerelateerd zijn aan de locatiekeuze, is in 
dit onderzoek geen aanvullende berekening gemaakt voor meerkosten.   
 
3. Wat zijn de kosten die horen bij het verwerven van het terrein en het 
bouwrijp maken van de locatie?   
 
De gronden driehoek Snipperling worden goed ontsloten via de Storminkstraat. 
Binnen de afgesloten grondexploitaties wordt rekening gehouden met kosten voor 
het bouw- en woonrijp maken voor een bedrag van € 229.187,-. Als de locatie 
bouwrijp is en de ontsluiting van het kavel is gerealiseerd zal er een aanvraag 
voor aansluiting elektra aangevraagd moeten worden. Ter plaatse is echter een 
grote hoeveelheid Japanse duizendknoop aanwezig en de verwachting is dat 
sanering hiervan leidt tot hogere kosten. De wijze waarop de Japanse 
Duizendknoop wordt gesaneerd (afgraven en afvoeren, uitputten of bijvoorbeeld 
chemisch bestrijden) en waar de sanering allemaal noodzakelijk is (wat weer 
wordt bepaald door het ontwerp van het schoolgebouw), is bepalend voor de 
kosten. De werkelijke kosten voor het bouw- en woonrijp maken en in het 
bijzonder het verwijderen van de duizendknoop zullen naar verwachting leiden tot 
een overschrijding van het hiervoor geschatte budget (kosten voor sanering zijn, 
afhankelijk van gekozen methode, tussen €100.000 - €550.000). Advies is om 



 
aanvullend onderzoek te doen naar de kosten die nodig zijn voor het bouwrijp 
maken van het perceel, in combinatie met het beginnen van het ontwerpen van het 
beoogde onderwijsgebouw.  
 
De boekwaarde van de gronden driehoek Snipperling bedraagt per 2023 €938.589. De 
grond kan tegen dit bedrag worden ingebracht voor onderwijsdoeleinden. 
 
Ambitie schoolbestuur: Onderwijs op de Driehoek Snipperling 
 
Schoolbestuur SOTOG is nog steeds enthousiast over de beoogde locatie ten 
opzichte van de Splithofstraat. Er zijn beperkingen, maar er is het vertrouwen 
dat dit in het ontwerp van zowel het gebouw als de buitenruimte voor een groot 
deel opgelost kan worden. Daarnaast biedt de locatie kansen voor eventuele 
uitbreiding, mocht dit naar de toekomst toe (tijdelijk) nodig zijn. Bijkomend 
voordeel is dat op deze locatie snel gestart kan worden met onderzoeken en het 
vervolgens bouwrijp maken van het terrein.  Ondanks streven om leerlingen zoveel 
mogelijk een passende plek in het reguliere onderwijs te bieden, is namelijk wel 
een stijgende lijn zichtbaar van leerlingen in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs. Prioriteit is dat leerlingen thuisnabij onderwijs krijgen. 
 
Schoolbestuur SOTOG heeft duidelijk gemaakt af te willen zien van de locatie 
Splithofstraat voor de realisatie van VSO Deventer. Dit vanwege krapte van het 
kavel en de verkeerssituatie rondom de locatie. Tevens is door de beperkingen op 
het gebied van hoogte en volume is eventuele uitbreiding wegens groei van het 
aantal leerlingen in de toekomst op dit terrein niet mogelijk. Wanneer de 
locatiekeuze voor de Driehoek Snipperling wordt gemaakt, wordt de Splithofstraat 
overgedragen voor herontwikkeling van de locatie.  
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Voldoende en adequate huisvesting voor de leerlingen van VSO Deventer, op een 
toekomstbestendige locatie.  
 
 
 

Kader 
* Wet op de expertisecentra 
* Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer 2015 
* Integraal Huisvestingplan primair en voortgezet onderwijs 2021-2026 
* Collegebesluit en raadsbesluit nummer 2021-123 - Vaststelling Programma, 
overzicht onderwijshuisvesting 2022 en IHP 2021-2026, d.d. 2-11-2021 
* Collegebesluit  en raadsbesluit nummer 2022-25 - Uitwerking voorstellen 
Integraal Huisvestingplan 2021-2026, d.d. 25-01-2022 
* Collegebesluit en raadsmededeling nummer 2022-978 - Driehoek Snipperling 
ontwikkelen als onderwijslocatie, d.d. 13-12-2022 
* Collegebesluit en raadsmededeling nummmer 2023-495 - Spoedaanvraag tijdelijke 
huisvesting SOTOG, d.d. 12-6-2023 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
* Januari 2022 is met de buurt aan de andere kant van de Holterweg gesproken 
over de mogelijkheden om een school te realiseren naast het politiebureau. 
Door de buurt heeft positief gereageerd. Er zijn vragen gesteld over 
bijvoorbeeld beschermde bomen, de mogelijkheid om de hond blijvend uit te 
kunnen laten en de wens om een groen plein en een rustige uitstraling te 
houden. Er is afgesproken dat de school de buurt weer betrekt als het ontwerp 
klaar is.   
* Er is gesproken met de Omgevingsdienst en GGD m.b.t. de opgeleverde adviezen 



 
voor het onderzoek.  
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor:  
* Het is mogelijk om op het terrein Driehoek Snipperling een school te 
realiseren. 
* Het terrein is beschikbaar en binnen een redelijke termijn (beoogd wordt 2 
jaar) kan een voorziening voor VSO Deventer gerealiseerd worden.  
* Mocht het nodig zijn, kan op deze locatie uitbreiding plaatsvinden voor de 
school.  
* Door vooruitlopend op besluitvorming van de raad nu verdere onderzoeken te 
doen, kunnen onderzoeken en ontwerpkeuzes vroegtijdig op elkaar afgestemd 
worden en wordt een reële budgetaanvraag gedaan in Q3 2023.  
* Er wordt voldaan aan de wettelijke milieu-eisen voor luchtkwaliteit en 
geluid, hoewel er voor geluid (wegverkeer, industrielawaai, spoorweglawaai) 
een besluit hogere grenswaarde nodig is.  
 
Tegen:  
* De GGD adviseert negatief op basis van de (niet wettelijke) WHO advieswaarden 
voor luchtkwaliteit en de relatief hoge geluidsbelasting. Er kan echter wel 
worden voldaan aan de wettelijke (Europese) grenswaarden voor luchtkwaliteit 
en voor de geluidsbelasting in het gebouw.  
* Er zijn aanvullende financiële middelen nodig t.o.v. het gereserveerde budget 
voor het bouwrijp maken van het terrein (kosten die ten laste komen van de 
gemeente) en aanvullende eisen die we stellen aan het gebouw (bijvoorbeeld 
zwaardere systemen voor de luchtkwaliteit).  
* Kosten die schoolbestuur SOTOG maakt in het ontwerp van het gebouw, komen uit 
het beschikbaar gestelde budget voor nieuwbouw van VSO Deventer 
(voorbereidingskrediet). Indien VSO Deventer uiteindelijk niet op de locatie 
gerealiseerd wordt, worden deze kosten 'voor niets' gemaakt.  
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
Grondkosten voor de ontwikkeling van een onderwijslocatie zijn voor de 
gemeente. Dit is aanvullend op het budget voor de realisatie van de schoolgebouw 
op basis van de VNG normen. Tot de grondkosten behoren ook kosten, die nodig 
zijn voor het bouwrijp maken van de locatie en het saneren van de grond. Er is 
op het moment een budget beschikbaar van €229.187 voor het bouwrijp maken van de 
kavel. Dit bedrag is, met oog op de te saneren Japanse Duizendknoop, naar 
verwachting te laag. Om een goede inschatting te maken van de te verwachte 
kosten voor sanering stellen we een verdiepend onderzoek voor. De kosten worden 
beïnvloed door het beoogde ontwerp. We stellen voor om de kosten van het 
verdiepende onderzoek, ingeschat op €100.000 inclusief btw, in 2023 eenmalig te 
dekken uit het budget van leerlingenvervoer. Voor welke ontwikkeling dan ook, is 
het saneren van de grond noodzakelijk.  
 
Naast aanvullende kosten voor sanering, zijn er naar verwachting aanvullende 
kosten voor de geluidswal (€100.000) en een zwaardere luchtinstallatie 
(€125.000). De boekwaarde van de gronden driehoek Snipperling bedraagt per 2023 
€938.589. De grond kan worden ingebracht voor onderwijsdoeleinden. Voor de 
inbreng is geen extra budget nodig. Wel komen de structurele rentelasten ten 
laste van het programma Jeugd & Onderwijs. 
 
Als definitief zicht is op de kosten voor sanering, dan volgt een 
collegevoorstel/raadsvoorstel voor het totaal van de grondkosten en aanvullende 
kosten van deze locatie. De structurele lasten van rente en afschrijving zullen 
zoveel mogelijk worden opgevangen binnen het budget voor leerlingenvervoer. Voor 



 
sanering zal mogelijk een eenmalig beroep moeten worden gedaan op de algemene 
middelen als het restantbudget van €229.187 niet toereikend blijkt te zijn. 
 
Gelijktijdig met het verdiepende onderzoek naar de aanvullende kosten voor 
bouwrijp maken van de locatie, wordt de school gevraagd te starten met het 
ontwerp. De kosten voor ontwerp van de school vallen binnen het bedrag dat is 
gereserveerd voor de VSO Deventer. Voor het realiseren van een schoolgebouw voor 
VSO Deventer (125 leerlingen, 1895 m2 BVO excl. lift, 1 lokaal 
bewegingsonderwijs, prijspeil 2023) is een bedrag gereserveerd van €6.794.459. 
Hierbij is uitgegaan van de VNG norm, waarmee een sober en doelmatig gebouw 
wordt gerealiseerd conform Bouwbesluit. Het gaat om een BENG 
(bijna-energieneutraal) gebouw. In de VJN is een aanvullend bedrag opgenomen 
voor het maken van een stap naar een ENG (energieneutraal) gebouw.  
 
  
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
  
De projectsite Onderzoek nieuwbouw VSO Deventer | Gemeente Deventer 
[https://www.deventer.nl/vsodeventer] wordt geactualiseerd naar aanleiding van 
de besluitvorming.  
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
* Er wordt nader onderzoek gedaan naar kosten voor sanering/bouwrijp maken van 
de locatie Driehoek Snipperling. Op basis van dit nadere onderzoek kan 
definitief bepaald worden van kosten zijn voor sanering van de Japanse 
Duizendknoop. Het onderzoek houdt onder andere in:  
* verwijderen en afvoeren van de bovengrondse begroeiing tbv onderzoeken 
* explosievenonderzoek 
* archeologisch onderzoek 
* (mogelijk) AP04 onderzoek 
* afstemmen met onder andere groenbeheer, de planning MJOP-MIND, contact met 
omliggende partijen (politie, prorail).  
 
* SOTOG krijgt opdracht tot ontwerpen van de school op de locatie Driehoek 
Snipperling. Hierbij: 
* Afstemming met Omgevingsdienst, GGD, veiligheidsregio voor aandachtspunten 
in het ontwerp (geluid en luchtkwaliteit), in beeld brengen van benodigde 
aanvullende financiële middelen naar aanleiding van de locatie.  
* Rekening houden in het ontwerp met eventuele uitbreiding van de locatie 
voor 25 extra leerlingen (dan wel tijdelijke uitbreiding, dan wel 
permanent).  
* Wanneer het ontwerp gereed is, afstemming met de buurt Snipperling aan de 
andere kant van de Holterweg. 
 
* In Q4 een college- en raadsvoorstel met gedetailleerdere kostenraming en 
planning.  
* Na duidelijkheid, de locatie Splithofstraat beschikbaar te stellen voor 
herontwikkeling.  
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Inleiding
In december 2022 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de
'Driehoek Snipperling' te ontwikkelen als onderwijs locatie (2022-978). Uit
onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een schoolgebouw op dit perceel te
realiseren.

Kader
* Wet op de expertisecentra
* Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer 2015
* Integraal Huisvestingplan primair en voortgezet onderwijs 2021-2026
* Collegebesluit en raadsbesluit nummer 2021-123 - Vaststelling Programma,
overzicht onderwijshuisvesting 2022 en IHP 2021-2026, d.d. 2-11-2021
* Collegebesluit  en raadsbesluit nummer 2022-25 - Uitwerking voorstellen
Integraal Huisvestingplan 2021-2026, d.d. 25-01-2022
* Collegebesluit en raadsmededeling nummer 2022-978 - Driehoek Snipperling
ontwikkelen als onderwijslocatie, d.d. 13-12-2022
* Collegebesluit en raadsmededeling nummmer 2023-495 - Spoedaanvraag tijdelijke
huisvesting SOTOG, d.d. 12-6-2023

Kern van de boodschap
Het is de ambitie om VSO Deventer op de locatie Driehoek Snipperling te
realiseren. Er wordt verdiepend onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen 1)
van het bouwrijp maken van het terrein en 2) gestelde eisen op het ontwerp van
de school (m.n. vanwege geluid, trillingen en luchtkwaliteit). 

 
Nadere toelichting
In december 2022 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de
'Driehoek Snipperling' te ontwikkelen als onderwijs locatie (2022-978). Uit
onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een schoolgebouw op dit perceel te
realiseren (onderzoek toegevoegd als bijlage). Er zijn een drietal onderwerpen
waar tijdens het onderzoek naar is gekeken:

1. Wat zijn mogelijkheden op het gebied van multifunctionaliteit en medegebruik
op deze locatie?  - Uitgangspunt is dat VSO Deventer zich alleen gaat
vestigen op het perceel. In samenwerking met de buurt is het het onderzoeken
waard hoe opties voor medegebruik/koppelkansen gevonden kunnen worden in
inrichting van het plein en de openbare ruimte, zodat ook de nabijgelegen
buurt nog gebruik kan maken van deze ruimte. 
2. Wat zijn eventuele (aanvullende) eisen rondom milieu/externe
veiligheid/trillingen/dichtheid van groepen in relatie tot nabijheid van het
spoor?  - Het is mogelijk om een school te realiseren op het perceel. Echter
zijn er wel een aantal beperkingen, met name op het gebied van
luchtkwaliteit en geluid. De locatie is een geluidsbelaste locatie.



Realisatie van een school is mogelijk, mits er een besluit hogere
grenswaarde voor zowel wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai
wordt genomen. Zowel geluid als luchtkwaliteit zijn in het ontwerp van het
gebouw en in de indeling van de locatie deels op te lossen via bijvoorbeeld
een dichte gevel, een zwaardere luchtkwaliteitsinstallatie of een
geluidswal. Sommige oplossingen leiden tot aanvullende kosten.  
3. Wat zijn de kosten die horen bij het verwerven van het terrein en het
bouwrijp maken van de locatie? - De gronden driehoek Snipperling worden goed
ontsloten via de Storminkstraat. Binnen de afgesloten grondexploitaties
wordt rekening gehouden met kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor een
bedrag van € 229.187,-. De werkelijke kosten voor het bouw- en woonrijp
maken en in het bijzonder het verwijderen van de japanse duizendknoop zullen
naar verwachting leiden tot een overschrijding van het hiervoor geschatte
budget. Advies is om aanvullend onderzoek te doen naar de kosten die nodig
zijn voor het bouwrijp maken van het perceel, in combinatie met het beginnen
van het ontwerpen van het beoogde onderwijsgebouw. 

Locatiekeuze: Onderwijs op de Driehoek Snipperling

Schoolbestuur SOTOG is nog steeds enthousiast over de beoogde locatie ten
opzichte van de Splithofstraat. Er zijn beperkingen, maar er is het vertrouwen
dat dit in het ontwerp van zowel het gebouw als de buitenruimte voor een groot
deel opgelost kan worden. Daarnaast biedt de locatie kansen voor eventuele
uitbreiding, mocht dit naar de toekomst toe (tijdelijk) nodig zijn. Ondanks
streven om leerlingen zoveel mogelijk een passende plek in het reguliere
onderwijs te bieden, is namelijk wel een stijgende lijn zichtbaar van leerlingen
in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Prioriteit is dat leerlingen thuisnabij
onderwijs krijgen. 

Vervolgonderzoek

Om een goede inschatting te maken van de te verwachte kosten voor sanering van
de Japanse Duizendknoop (de kosten worden beïnvloed door het beoogde ontwerp)
wordt nader onderzoek gedaan. Voor welke ontwikkeling dan ook, is het saneren
van de grond noodzakelijk. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de kosten voor
het saneren/bouwrijp maken van de locatie Driehoek Snipperling. Kosten die
hiervoor gemaakt worden, worden gedekt uit het budget leerlingenvervoer. Op
basis hiervan kan definitief bepaald worden wat kosten zijn voor het bouwrijp
opleveren van het perceel. Gelijktijdig gaat schoolbestuur SOTOG aan de slag met
het ontwerp van het schoolgebouw. Als definitief zicht is op de kosten voor
sanering, dan volgt een collegevoorstel/raadsvoorstel voor het totaal van de
grondkosten en aanvullende kosten van deze locatie.

 

 



Locatieonderzoek Driehoek Snipperling 

als nieuwbouwlocatie VSO Deventer 

Inhoud
1. Situatieschets..................................................................................................................................2

Huisvesting VSO Deventer: nieuwbouw aan de Splithofstraat...........................................................2

Huidige huisvesting.............................................................................................................................2

Splithofstraat 1 ...................................................................................................................................2

Driehoek Snipperling ..........................................................................................................................2

Onderzoek ..........................................................................................................................................3

2. Locatie historie, toekomstig multifunctioneel gebruik...................................................................4

Medegebruik en multifunctionaliteit .................................................................................................4

Reacties buurt De Snippeling..............................................................................................................5

3. Bouwen op de Driehoek Snippeling................................................................................................6

Archeologie.........................................................................................................................................6

Ecologie ..............................................................................................................................................6

Vergunningen .....................................................................................................................................6

Welstand.............................................................................................................................................6

Milieu..................................................................................................................................................6

Geluid .............................................................................................................................................7

Trillingen .........................................................................................................................................7

Bedrijven & milieuzonering ............................................................................................................7

Externe veiligheid ...........................................................................................................................7

Bodem ............................................................................................................................................7

Luchtkwaliteit .................................................................................................................................7

Geurhinder .....................................................................................................................................7

Vormvrije plan MER-beoordeling ...................................................................................................7

Gezondheid.........................................................................................................................................7

Duurzaamheid ....................................................................................................................................8

Koppelkansen: ....................................................................................................................................8

4. Financiën ........................................................................................................................................9

Kosten verwerven en geschikt maken terrein Driehoek Snipperling .................................................9



1. Situatieschets
Schoolbestuur SOTOG heeft een verzoek ingediend om te kijken naar de mogelijkheden van het 

braakliggend terrein naast het politiebureau, de 'Driehoek Snipperling’, voor de realisatie van de 

nieuwbouw van VSO Deventer (een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)). 

Huisvesting VSO Deventer: nieuwbouw aan de Splithofstraat

In het IHP is vervangende nieuwbouw voor VSO Deventer aan de Splithofstraat aangemerkt als 

prioriteitsproject. De nadere uitwerking van dit voorstel is op 25 januari 2022 behandeld in B&W en 

voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raad is in de nadere uitwerking akkoord gegaan met het 

beschikbaar stellen van een krediet voor nieuwbouw van een schoolgebouw voor 125 leerlingen 

(1895 m2 BVO) en een interne gymzaal. Schoolbestuur SOTOG is voortvarend aan de slag gegaan 

met planvorming voor de Splithofstraat, met de start van het huidige schooljaar zijn de leerlingen 

van VSO Deventer tijdelijk gehuisvest aan de Bierstraat. 

Huidige huisvesting

Het gebouw Bierstraat 54 wordt gebruikt zolang de vervangende nieuwbouw nog niet is 

gerealiseerd. De Bierstraat is niet groot genoeg voor de huisvesting van de toekomstige aantallen 

leerlingen in het VSO. Per 1 september 2023 ontstaat hier al een acuut huisvestingsknelpunt door 

een verwachte leerlingentoename van 30 à 40, wat in het VSO gelijk staat aan 6 à 7 groepen. De 

leerlingen worden tijdelijk gehuisvest aan de Zutphenseweg 51. De verwachting is dat met de 

oplevering van een gebouw voor 125 leerlingen, VSO Deventer meteen vol zit. 

Driehoek Snipperling

Na constatering van beperkingen en belemmeringen van de Splithofstraat is het oog van SOTOG 

gevallen op de grond tussen de Holterweg en de spoorlijn. Deze grond is in eigendom van gemeente 

Deventer en ook bekend onder de naam Driehoek Snipperling. Toegang via het perceel vindt plaats 

via de Storminkstraat, achter het politiebureau langs. Het perceel heeft de bestemming 

"maatschappelijke doeleinden". Deze locatie kent voor VSO Deventer de volgende mogelijkheden:

- Onderwijs is inpasbaar op deze locatie. Op basis van de huidige kadastrale situatie en eerste 

tekeningen zijn er geen bezwaren, ook verkeersveiligheid lijkt geborgd. Alle bezwaren zoals 

bestemming, hoogte, volume, verkeer en bereikbaarheid en eventuele uitbreiding zijn niet 

van toepassing op dit perceel. 

- Ook deze locatie is nabij een locatie van het Etty Hillesum Lyceum, te weten Het Stormink.  

- Met ontwikkeling van een school op deze locatie, wordt er een voorziening gerealiseerd op 

een locatie centraal in Deventer, met een goede ontsluiting en bereikbaarheid (ook als er 

sprake is van leerlingen van buiten Deventer die met leerlingenvervoer naar de locatie 

worden gebracht). 

Schoolbestuur SOTOG heeft, ter beeldvorming, een eerste schets gemaakt van de mogelijkheden op 

de locatie. Deze is beeldvormend als bijlage toegevoegd (Bijlage 2: eerste schets Driehoek 

Snipperling).  

Onderzoek

Met dit onderzoek wordt in beeld gebracht of het mogelijk is om de locatie Driehoek Snipperling in 

te zetten als locatie voor de realisatie van nieuwbouw voor VSO Deventer. Dit onderzoek is gericht 

op het verzamelen van informatie om een besluit over het ontwikkelen van de locatie Driehoek 

Snipperling weloverwogen te nemen en geeft antwoord op vragen zoals: 



 Wat zijn mogelijkheden op het gebied van multifunctionaliteit en medegebruik op deze 

locatie? 

 Wat zijn eventuele (aanvullende) eisen rondom milieu/externe 

veiligheid/trillingen/dichtheid van groepen in relatie tot nabijheid van het spoor? 

 Wat zijn de kosten die horen bij het verwerven van het terrein en het bouwrijp maken van 

de locatie? 



2. Locatie historie, toekomstig multifunctioneel gebruik
De locatie driehoek Snipperling betreft een gebiedsontwikkeling die al vele jaren “loopt”. Het is een 

ontwikkeling van gemeentelijke gronden en op de naastgelegen gronden zijn de nieuwbouw van het 

Etty Hillesum locatie Stormink en het politiebureau gerealiseerd. Nadat deze gebouwen zijn 

gerealiseerd en er binnen korte termijn geen vooruitzicht was op ontwikkeling is de betreffende 

grondexploitatie afgesloten. De gronden zijn “ondergebracht” onder afgesloten complexen, nog te 

verkopen gronden.

De locatie is in de meer recentere jaren gereserveerd geweest voor de ontwikkeling van Skaeve 

Huse. Nadat besloten is deze ontwikkeling niet door te zetten hebben zich meerdere 

geïnteresseerde partijen gemeld. Waaronder een kerk, een feestzaal, individueel zorg/wonen en 

kermisexploitanten. Met een aantal van deze partijen zijn verkennende gesprekken gevoerd. 

Medegebruik en multifunctionaliteit 

Toen de locatie in beeld kwam voor de ontwikkeling van een VSO school, waren er gesprekken 

gaande met andere partijen voor eventuele verkoop van de locatie. Deze gesprekken zijn 

gepauzeerd in afwachting van dit onderzoek. Met de geïnteresseerde kerk is een gesprek gevoerd 

om te kijken naar mogelijkheden van medegebruik van de te realiseren voorzieningen. Uit het 

kennismakingsgesprek bleek dat de school en kerk andere ruimtelijke behoeften hebben en dat 

volgtijdelijk gebruik van ruimten niet mogelijk is. 

Een optie die kort besproken is, is het gezamenlijk realiseren van een multifunctionele 

accommodatie, waarbij gedeeld gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld parkeervoorzieningen en 

buitenterrein maar beide partijen een eigen bouwdeel realiseren. Deze optie is slechts kort 

besproken, omdat dit geen kansrijke optie is.  

 Het realiseren van 2 gebouwen, met ieder een groot beslag op de begane grond (vanuit de school 

vanwege een gymzaal, zo veel mogelijk van de lokalen op de begane grond en een buitenterrein voor 

de leerlingen; vanuit de kerk voor een grote ruimte om samen te komen) past ruimtelijk niet. 

 Het perceel loopt in een hoek waardoor het lastiger is om er een pand op te realiseren en er dus meer 

m2 benodigd zijn. Daarnaast is het wenselijk om bij de bouw rekening te houden met 

omgevingsfactoren (waardoor bijvoorbeeld verder van de weg ontworpen wordt, om ruimte te 

houden tussen de drukke Holterweg en het beoogde gebouw; maar bijvoorbeeld ook meer eisen 

gesteld worden aan het type gebouw wat gerealiseerd wordt vanwege trillingen).  

 De leerlingen van de VSO zijn gebaat bij een overzichtelijk gebouw waarbij de meerderheid van de (en 

waar mogelijk alle) ruimten op de begane grond gerealiseerd zijn.  

 De uiterste punt van het terrein als groen/wateropvang bedacht, om zo te voldoen aan vaak gestelde 

eisen door het waterschap voor het waterhuishoudingsplan.  

In de hoek van het perceel is het niet mogelijk om nog een pand te realiseren. In samenwerking met 

de buurt is het het onderzoeken waard hoe opties voor medegebruik/koppelkansen gevonden 

kunnen worden in inrichting van het plein en de openbare ruimte, zodat ook de nabijgelegen buurt 

nog gebruik kan maken van deze ruimte. 

Reacties buurt De Snippeling

Januari 2022 is met de buurt aan de andere kant van de Holterweg gesproken over de 

mogelijkheden om een school te realiseren naast het politiebureau. Door de buurt heeft positief 

gereageerd. Er zijn vragen gesteld over bijvoorbeeld beschermde bomen, de mogelijkheid om de 

hond blijvend uit te kunnen laten en de wens om een groen plein en een rustige uitstraling te 

houden. Er is afgesproken dat de school de buurt weer betrekt als het ontwerp klaar is. 



3. Bouwen op de Driehoek Snippeling
Vanuit verschillende invalshoeken is advies ingezameld met betrekking tot het bouwen van een VSO 

school op de beoogde locatie. In dit hoofdstuk zijn de adviezen gebundeld. Samenvattend zijn er een 

aantal bezwaren, maar hier kan in het ontwerp een oplossing voor gevonden worden. Naar 

verwachting werken een aantal van de oplossingen door in hogere kosten bij de bouw van de school 

en/of inrichting van het perceel. 

Archeologie

Een bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de mogelijke realisatie van een VSO-locatie op 

de locatie Driehoek Snippeling (Zie Bijlage 3 1232_BS_Driehoek_Snippeling_DEF). De conclusie van 

het onderzoek is dat op de locatie vervolgonderzoek nodig zal zijn als hier een VSO-locatie wordt 

gerealiseerd. Dit vervolgonderzoek zal voorafgaand aan (of in sommige gevallen tijdens) alle 

daarmee gepaarde bodemroerende werkzaamheden (incl. sanering Duizendknoop en munitie) 

plaats moeten vinden (zie ook par. 3.3. t/m 3.6. in het bureauonderzoek). 

Door vroegtijdig in het traject rekening te houden met deze onderzoeken, kunnen werkzaamheden 

goed gecombineerd worden. In eerste instantie dient in dit geval het vervolgonderzoek in de vorm 

van een inventariserend proefsleuvenonderzoek plaats te vinden. Hiervoor dient contact 

opgenomen te worden met een -hiervoor gecertificeerd- archeologisch bedrijf, afhankelijk van hun 

planning zal het vervolgwerk uitgevoerd worden. Afhankelijk van de uitkomst van het 

inventariserend proefsleuvenonderzoek zal een nieuw selectieadvies worden opgesteld. Daarbij kan 

vervolgonderzoek, vrijgave etc. geadviseerd worden.

Niet alleen kan door vroegtijdig rekening houden met de archeologische kaders het onderzoek 

gecombineerd worden, ook kan er mogelijk in het programma van eisen voor de bouw van de school 

enkele aanpassingen doorgevoerd worden. 

Ecologie

Voor zover bekend is er voor de locatie nog geen natuurtoets uitgevoerd. Bij de realisatie van een 

school is dit wel nodig, wat binnen de realisatie van een nieuw gebouw kan worden opgepakt. 

Vergunningen

De locatie kent een maatschappelijke bestemming. Op het gebied van ruimtelijke en technische wet- 

en regelgeving is er dus geen sprake van belemmerende factoren. De afweging die wel gemaakt 

dient te worden, is of je als schoolbestuur en gemeente op deze locatie en school wilt realiseren. 

Welstand

Als de locatiekeuze gemaakt is, dient vooroverleg plaats te vinden via de klantadviseur van de 

gemeente. 

Milieu

De omgevingsdienst heeft een advies uitgebracht over de locatie Driehoek Snipperling. Op 

hoofdlijnen worden de conclusies uit het rapport hier weergegeven, het totale advies is toegevoegd 

als bijlage [Zie Bijlage 4 A 230411 HJ MPA Strominkstraat Deventer oprichten school speciaal 

voortgezet onderwijs]. Ook is er een trillingsonderzoek en geluidsonderzoek uitgevoerd t.b.v. deze 

locatiestudie. Dit onderzoek is gedeeld met de omgevingsdienst [Zie Bijlage 4 B WBD2022-054 

Trillingsonderzoek Storminkstraat Deventer v1.0 en Bijlage 4 C 22-09454.R01.V02 rapport onderzoek 

Wet geluidhinder School Storminkstraat Deventer dd 2023-03-02]. 



Geluid

 Het is een zwaar geluidsbelaste locatie. Er wordt niet voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai. 

Realisatie van een school is mogelijk, maar er is een besluit hogere grenswaarde nodig voor 

zowel wegverkeerslawaai, industrielawaai als spoorweglawaai. 

 Om in de klaslokalen te kunnen voldoen aan een aanvaardbaar geluidniveau volgens het 

Bouwbesluit zijn extra gevelmaatregelen nodig.  De omgevingsdienst adviseert bovendien te 

onderzoeken of het mogelijk is om een geluidscherm op korte afstand van het spoor te 

realiseren als aanvullende maatregel. De aanvullende gevelmaatregelen kunnen opgenomen 

worden in het ontwerp en leiden daarmee niet direct tot een kostenverhoging. Het 

aanleggen van een geluidsscherm/natuurlijke berm tussen spoor en plein/schoolgebouw 

leidt wel tot aanvullende kosten.  

Trillingen

 Er kan worden voldaan aan de streefwaarden voor trillingen, onder voorwaarde dat er 

rekening wordt gehouden met specifieke constructie-eisen bij het ontwerp van het gebouw.

Bedrijven & milieuzonering

 Geen belemmeringen

Externe veiligheid

 Externe veiligheid vormt geen belemmering voor het plan. De Veiligheidsregio heeft een 

aantal adviezen gegeven voor het verdere ontwerpproces en wil nog nader adviseren over 

het gebruik van de locatie.

Bodem

 Op voorhand geen belemmeringen. Bij verdere uitwerking van de plannen is 

bodemonderzoek vereist en ook onderzoek naar conventionele explosieven.

Luchtkwaliteit

 Luchtkwaliteit vormt geen belemmering omdat wordt voldaan aan de wettelijke 

luchtkwaliteitseisen. 

Geurhinder

 Geadviseerd is om de geursituatie nader te onderzoeken, omdat er meerdere geurbronnen 

op het bedrijventerrein ten zuiden van de locatie zijn gelegen. Hiernaar is vervolgens naar 

gekeken en de planlocatie ligt op voldoende afstand van geurbronnen om te kunnen 

voldoen aan een aanvaardbaar geurhinderniveau.

Vormvrije plan MER-beoordeling

 Er is geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Met een 

ruimtelijke onderbouwing (als vormvrije plan MER) kan de gemeente aantonen dat het plan 

niet leidt tot significante negatieve effecten op milieu of omgeving.

Gezondheid

Vooruitlopend op de Omgevingswet is ook de GGD gevraagd om te adviseren met betrekking tot de 

mogelijkheid om een VSO school te realiseren op het beoogde perceel (toegevoegd als Bijlage 5 - A 

88737 Advies GGD nieuwbouw VSO Deventer def). De GGD vindt locatie Holterweg niet geschikt 

voor een onderwijsbestemming, vanwege de combinatie van een slechte luchtkwaliteit en hoge 



geluidbelasting met veel piekmomenten per uur. Er wordt niet voldaan aan de (niet wettelijke) 

advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er zijn geen gebieden in Deventer waar we op dit moment voldoen aan de WHO-advieswaarden 

voor zowel NO2 als PM10 en PM2,5. Er wordt wel overal voldaan aan de wettelijke (Europese) 

grenswaarden. Tot 2030 wordt er voor NO2 nog ca. 4 µg verbetering verwacht. Je komt nog niet 

onder de advieswaarde van 10 µg, maar het gaat wel verbeteren. In Deventer hebben we ons 

geconformeerd aan de landelijke aanpak luchtkwaliteit. 

Voor luchtkwaliteit valt op dat de concentratie stikstofdioxide (een belangrijke indicator voor de 

uitstoot van wegverkeer) ter hoogte van het huidige schoolgebouw aan de Splithofstraat 12,4 μg/m3 

bedraagt (waar de WHO maximaal 10 μg/m3 adviseert). Dit is lager dan de concentratie van 17,7 

μg/m3 ter hoogte van de locatie aan de Holterweg. De fijnstofconcentraties zijn vrijwel gelijk op 

beide locaties.  Ook de cumulatieve geluidsbelasting op de locatie aan de Splithofstraat ligt lager: 47 

dB(A) Lcum, ten opzichte van 63 dB(A) Lcum; ongeveer een factor 5 verschil in geluidsniveau. De GGD 

beschouwt een geluidbelasting lager dan 50 dB Lden als een gezonde geluidssituatie. 

Een aantal van de aandachtspunten en overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies 

(bijvoorbeeld de nabijheid van de Holterweg) zijn in een vervolgontwerp aangepast. Daarnaast geeft 

het schoolbestuur zelf aan de locatie aan de Storminkstraat te verkiezen boven de locatie aan de 

Splithofstraat vanwege de ruimtelijkheid van het perceel en juist de betere mogelijkheid om aan de 

Storminkstraat een prikkelarme omgeving te creëren. 

Duurzaamheid

Ambitie is om het schoolgebouw als energieneutraal gebouw te realiseren. Daarnaast is er de wens 

om rekening te houden met Frisse Scholen. Ook als gemeente zijn diverse ambities benoemd op het 

gebied van duurzaamheid: natuurinclusiviteit , ciculariteit, .... staan hoog op de ambitielijst. 

Duurzaamheidsambities werken door in initiële bouwkosten maar kunnen soms terugverdiend 

worden in de levensduur van een project. Omdat duurzaamheidsambities niet direct gerelateerd zijn 

aan de locatiekeuze, wordt in dit onderzoek geen aanvullende berekening gemaakt voor 

meerkosten. 

Koppelkansen: 

Er zijn diverse mogelijke koppelkansen: 

- In het Meerjaren Onderhoudsplan is aanpak van de bestrating/fietspaden in de zone 

rondom het politiebureau/het Stormink in 2024 opgenomen. Dit is ook de beoogde entree 

om bij het perceel wat onderzocht wordt te komen.  

- Het perceel kent een flinke omvang. Het is het verkennen waard of er in de openbare ruimte 

nog mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de wensen van de buurt (een parkje, openbare 

ruimte, een plek waar de honden uitgelaten kunnen worden etc) mee te nemen bij de 

inrichting. 

- Er wordt onderzoek gedaan naar realisatie van een telecommast. Mogelijk is deze 

ontwikkeling te combineren met de aanwezigheid van een schoolgebouw op het perceel. 



4. Financiën
Het schoolbestuur heeft een krediet voor het bouwen van een nieuwe school en interne gymzaal. Dit 

is een budget van €6.434.193 (prijspeil 2022). Hierbij wordt uitgegaan van een gebouw conform het 

geldende bouwbesluit, en de gehanteerde VNG norm voor onderwijshuisvesting. 

In het beschikbare krediet is nog geen rekening gehouden met de kosten van sloop/bouwrijp maken 

van het kavel. Deze kosten komen ten laste van de gemeente en vergoeding vindt plaats op basis 

van de daadwerkelijke kosten. Kosten voor eventuele sloop van het bestaande pand aan de 

Splithofstraat en het bouwrijp maken van het terrein wordt door de gemeente vergoed op basis van 

daadwerkelijk gemaakte kosten. In het geval van realiseren van de school aan de Driehoek 

Snipperling komen er, naast kosten voor het bouwrijp maken van het terrein, ook kosten voor de 

verwerving van het terrein. Voor de verwerving van een terrein is geen normbedrag beschikbaar, 

vergoeding hiervan door de gemeente geschiedt op basis van de feitelijke verwervingskosten.  Ook 

deze kosten komen op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor rekening 

van een gemeente. 

Kosten verwerven en geschikt maken terrein Driehoek Snipperling

Indien de driehoek Snipperling wordt aangewezen als de nieuwe locatie voor de school houden we 

rekening met de volgende financiële uitgangspunten en overwegingen: 

 Uitgangspunt is dat de school zich alleen gaat vestigen op het perceel. Er is sprake van een 

forse omvang van het perceel in relatie tot de huidige locatie (de locatie Splithofstraat is 

3820 m2, de kavel Driehoek 12.542 m2).  Opgemerkt wordt evenwel dat de driehoekige 

vorm van de kavel de (bouw)mogelijkheden door meerdere partijen op deze kavel lastig 

maakt. Bovendien geeft de ligging van het kavel vlakbij het spoor belemmeringen voor een 

volledige en optimale benutting van het kavel met bouwwerken.

 De gronden driehoek Snipperling worden goed ontsloten via de Storminkstraat. Binnen de 

afgesloten grondexploitaties wordt rekening gehouden met kosten voor het bouw- en 

woonrijp maken voor een bedrag van € 229.187,-. Als de locatie bouwrijp is en de ontsluiting 

van het kavel is gerealiseerd zal er een aanvraag voor aansluiting elektra aangevraagd 

moeten worden. Ter plaatse is echter een grote hoeveelheid Japanse duizendknoop 

aanwezig en de verwachting is dat sanering hiervan leidt tot hogere kosten. De wijze waarop 

de Japanse Duizendknoop wordt gesaneerd (afgraven en afvoeren, uitputten of bijvoorbeeld 

chemisch bestrijden) en waar de sanering allemaal noodzakelijk is (wat weer wordt bepaald 

door het ontwerp van het schoolgebouw), is bepalend voor de kosten. De werkelijke kosten 

voor het bouw- en woonrijp maken en in het bijzonder het verwijderen van de 

duizendknoop zullen naar verwachting leiden tot een overschrijding van het hiervoor 

geschatte budget (kosten voor sanering zijn, afhankelijk van gekozen methode, tussen 

€100.000 - €550.000).

 De boekwaarde van de gronden driehoek Snipperling bedraagt per 2023  €938.589,-. De 

grond kan tegen dit bedrag worden ingebracht voor onderwijsdoeleinden.

 Extra maatregelen geluidsbelasting in de vorm van een geluidswal/geluidsscherm tussen 

spoor en plein, wordt gerekend op €100.000,-.

Opbrengsten Splithofstraat: Wanneer we uitgaan van de realisatie van een nieuwe school op de 

locatie driehoek Snipperling ontstaat ruimte voor een nieuwe invulling op de locatie 

Splithofstraat. Op dit moment hebben wij de mogelijkheden voor herontwikkeling, eventueel 

(gedeeltelijk)behoud van het pand en de beoogde functies op deze locatie nog niet onderzocht. 

Uitgaande van het gegeven dat de boekwaarde nul is, zijn hier opbrengsten te realiseren.  
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