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Baten duurzame energie 

Marktpartij 
(bedrijf of coöperatie) 

Gemeentelijke organisatie Gemeente: 
Inwoners en bedrijven 

Investering Jaarlijks rendement Leges 
(eenmalig  
1,4% van de 
investering) 

OZB (gemiddeld 
0,0936% van de 
investering) 

(lokale maatschappij heeft 25 % 
van eigendom) 
 

 
Windpark  
5 x 3 MW =  
15 MW 

 
€ 19,5 mln.  

(5 - 10%) 
€ 975.000 - € 1.950.000 
 
Totaal 15 jaar: 
€ 15.000.000 tot € 30.000.000 

Eenmalig: 
€ 273.000 

Jaarlijks: 
€ 18.252 
 
Totaal 15 jaar: 
€ 273.780 

Jaarlijks: 
€ 243.750 - € 487.500 
 
Totaal 15 jaar: 
€ 3.650.000 tot € 7.500.000 

 
Zonneweide  
3 MW (7 ha) 

 
€ 3,4 mln. 

(3 – 6%) 
€ 102.000 - € 204.000 
 
Totaal 15 jaar: 
€ 1.500.000 - € 3.000.000 

Eenmalig: 
€ 47.600 

Jaarlijks: 
€ 3.200 
 
Totaal 15 jaar: 
€ 48.000 

Jaarlijks: 
€ 25.000 - € 50.000 
 
Totaal 15 jaar: 
€ 375.000 - 750.000 

Totaal  
€ 320.600 

15 jaar: 
€ 321.780 

15 jaar: 
€ 4.000.000 tot € 8.000.000 

 
€ 641.780 

 
€ 4.000.000 tot € 8.000.000 
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Gemeentelijke investering in beleid- en planfase  
t/m 2018 

Windpark 15 MW 
Zonneweide 3 MW 

2017 
(6 maanden) 

 

2018 Totaal 

Koersdocument 
Energievisie 
MER incl. onderzoeken en landschap 

14.000 
30.000 
50.000 

14.000 
30.000 
50.000 

Ondersteuning lokale initiatieven p.m. p.m. p.m. 

Proces en omgevingsmanagement 
Junior  
Senior 

 
1 d/w       18.000 
1 d/w       27.000 

 
1 d/w       36.000 
1 d/w       54.000 

 
54.000 
81.000 

Totaal 139.000 90.000 229.000 

Kosten terug te halen via anterieure overeenkomst bij afgifte vergunning 



3 

Menukaart participatie 

Kostenindicatie 
 

Opmerkingen 

Ondersteuning cooperaties: 
- Ledenwerving / communicatie 
- Financiële/ledenadministratie 
- Deskundigheidsbevordering (1 fte) 
- Draagvlakonderzoek 

 
20.000 – 40.000 

~ 50.000 
60.000 

5.000 – 8.000 

 
Afhankelijk van bereik / inkoop 

Regelen via REScoop? 
1 fte 

 

Model A16 
- Opstellen convenant 

 
20.000 – 30.000 

 
Inclusief vooroverleg 

Model Betuwe-Nijmegen 
- Financiering ontwikkeling door cooperatie 

 
200.000 

 
Voorwaarde: grondeigendom gemeente 

Model Hazeldonk 
- Opstellen aanbestedingsprocedure 

 
20.000 – 30.000 

 
Voorselectie, documenten, besluitvorming 
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Werkzaamheden (1/2) 

Ontwikkelen van (ruimtelijke) visie: 
Vooronderzoeken 
Maatschappelijke dialoog 
Politieke besluitvorming 

Grondverwerving: 
Afsluiten overeenkomsten met grondeigenaren en omwonenden 
Vestigen van opstalrechten en erfdienstbaarheden. 

Technisch ontwerp windpark. 
Turbinekeuze (bandbreedte), inrichtingsplan (turbines, kraanplaatsen, wegen)  
Belemmeringenkaart. 
Berekenen van opbrengst, geluid, slagschaduw, EV, radar. 
Visualisaties. 

Overleg met gemeente, provincie en buren. 
Aansluiten en inpassen in ruimtelijke beleid 
Participatie- en communicatieplan 
Gesprekken met raadsfracties, wethouder, ambtenaren, e.a. 
Keukentafelgesprekken, informatieavonden, krant 
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Werkzaamheden (2/2) 

Planologische procedure. 
Principeverzoek aan gemeente of provincie 
Opstellen en ter visie van Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) 
Opstellen MER: alternatieven, effecten, geluid, schaduw, opbrengst, veiligheid, ecologie, landschap, 
bodem, archeologie 
Procesbegeleiding m.e.r.: commissie voor de MER, informatieavond, overleg bevoegd gezag 
Bestemmingsplan, (Voor-)ontwerp, verbeelding, regels, procedure 
Vergunningen 

Financieel ontwerp 
Subsidie aanvragen 
Financieel model opstellen, business case, DEVEX, CAPEX, OPEX 
Financiële participatie met omwonenden 
Turbinekeuze: optimalisatie van productie (rotordiameter, vermogen, betrouwbaarheid, geschiktheid), 
onderhoud, garanties, kosten, risico’s 
Prijsontwikkelingen kWh-prijs, rente, 
PPA, contract met afnemer van stroom 

Bouw 
Bouwbegeleiding 
Management fabrikant en onderaannemers 
Site- en HSE management 
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