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Toelichting MOP/MIP
Inleiding

De gemeente Veldhoven ís verantwoordelijk voor het beheer van 23 buitensportvelden (voetbal, korfbal, 
honkbal en softbal), 14 tennisbanen, 1 atletiekbaan en 1 fietscrossterrein binnen de gemeente. Deze 
velden liggen verdeeld over 9 sportparken in de gemeente.

KYBYS heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven een meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) opgesteld 
voor de periode 2018-2030. In de MOP/MIP zijn de te verwachten beheerkosten voor deze periode 
inzichtelijk gemaakt. Eveneens zorgt de MOP/MIP voor een heldere financiële planning waarin de 
geprognotiseerde investeringen voor het onderhoud en eventuele renovaties van de sportvelden zijn 
opgenomen.

In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de MOP/MIP. Allereerst staan de stappen, die genomen 
zíjn om tot een MOP/MIP te komen, vermeld. Vervolgens worden de uitgangspunten met betrekking tot 
de MOP/MIP beschreven waarna wordt uitgelegd hoe de indeling in elkaar steekt.

De voorgenomen renovaties van de kunstgras voetbalvelden zijn door de huidige discussie over 
rubbergranulaat (SBR infill) uitgesteld totdat verdere gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de 
gevolgen van rubbergranulaat voor de volksgezondheid. Als deze gegevens voorhanden zijn kan en zal de 
gemeente een gewogen keuze maken voor de toe te passen infill in de kunstgras voetbalvelden.

Werkwijze

Om de kwaliteit van de elementen die verwerkt zijn in de MOP/MOP te bepalen, en hiermee ook de nul- 
situatie, heeft een visuele opname van de sportvelden inclusief veldinrichting plaatsgevonden. Tevens 
heeft een visuele opname plaatsgevonden van de vooraf door de gemeente geselecteerde 
terreininrichting. De visuele opname betrof een bovengrondse opname.

De bevindingen van deze kwaliteitsopname zijn verwerkt in een overzichtelijk 'stoplichtmodeľ. Met dit 
model worden de sportvelden, veld- en terreininrichting op meerdere kwaliteitsaspecten beoordeeld. De 
beoordeling is afhankelijk van de invloed die het betreffende kwaliteitsaspect heeft op de 
bespeelbaarheid van de velden en de veiligheid voor de spelers en bezoekers. Met deze 
beoordelingsmethodiek wordt op een hoog detailniveau informatie verkregen over de sportvelden en 
veld- en terreininrichting. Daar waar nodig is het model aangevuld met opmerkingen/aandachtspunten.

Op basis van deze kwaliteitsopname in combinatie met het vooraf vastgestelde kwaliteitsniveau dat de 
gemeente nastreeft (kwaliteitsniveau basis, functioneel en veilig) is de restlevensduur van de velden en 
veld- en terreininrichting bepaald.
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De resultaten van de kwaliteitsopname zijn de basis voor de MOP/MIP. De MOP/MIP geeft inzicht in de 
jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden (regulier- en groot onderhoud) en jaarlijkse renovaties van de 
sportvelden en vervangingen van de overige elementsoorten die noodzakelijk zijn om de sportparken op 
het gewenste onderhoudsniveau te houden.

Uitgangspunten

Voor het opstellen van de MOP/MIP zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
" In de MOP/MIP zijn de door de gemeente aangegeven sportvelden en bijbehorende inrichting, zoals 

doelen, leunhekwerken, ballenvangers, lichtmasten en beregening (excl. dug-outs) opgenomen. 
Tevens zijn de verhardingen, kolken, riolering en de hekwerken inclusief de toegangspoorten van de 
sportparken meegenomen. Overige elementen aanwezig op de sportparken zijn niet meegenomen.

" De gemeente verzorgt al het onderhoud aan de sportvloeren en de veld- en terreininrichting met 
uitzondering van de hekwerken rondom de natuurgras en GrassMaster velden.

" De MOP/MIP is opgesteld voor de periode 2018 t/m 2030 (13 jaar).
" Prijspeil van de genoemde kosten is 2016.
" De gehanteerde indexering bedraagt 2,096 per jaar.
" Genoemde hoeveelheden zijn op basis van de door de gemeente ontvangen basisgegevens.
« De genoemde bedragen in de C bladen zijn op basis van landelijke normgetallen en aangevuld met 

ervaringscijfers.
« De GrassMaster velden worden de komende 5 jaar allemaal omgebouwd naar volledig natuurgras.
« Bij de tennisparken zijn alleen de buitenafrastering incl. poorten en de sportvloeren meegenomen.
" Bij de fietscross en het hockeypark zijn alleen de buitenafrastering incl. poorten meegenomen.
" Onderstaande tabel geeft de gehanteerde afschrijvingstermijnen voor de veld- en terreininrichting en 

de sportvloeren weer.

Tabel 1: Afschrijvingstermijnen

Object Afschrijving in jaar
| Veldinrichting

Ballenvanger 20
Beregeningsinstallatie 25

| Doel 10
Dug-out 20

i Leunhekwerk 20
Lichtinstallatie 25
Materieelpoort 20
Spelerspoort 20
Tijdwaarneming atletiek 30

Terreininrichting
Kolken 25
Terreinafrastering 20
Toegangspoort 20
Verharding 25

Sportvloeren
Natuurgras voetbal, korfbal, honk- en softbal - renovatie toplaag 30
Natuurgras voetbal, korfbal, honk- en softbal - volledige renovatie 30
Kunstgras voetbal - renovatie toplaag 12
Kunstgras voetbal - volledige renovatie 36
Kunstgras korfbal - renovatie toplaag 30
Kunstgras korfbal - volledige renovatie 30
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Kunstgras tennis - renovatie toplaag İ 30
Kunstgras tennis - volledige renovatie 30
Atletiek - sprint- en rondbaan, segment en kogelstoten - renovatie toplaag 30
Atletiek - sprint- en rondbaan, segment en kogelstoten - volledige renovatie i 30
Atletiek - kogelslingeren en discuswerpen - volledige renovatie 20
Atletiek - hoogspringen, verspringen, hink-stap-sprong, speerwerpen en waterbak 
steeplechase

15

Indeling MOP/MIP

De MOP/MIP is middels een 'boomstructuur' van grof (managementdoeleinden) naar fijn (werkvloer) 
opgezet. In de MOP/MIP is dit weergegeven met tabbladen. De tabbladen lopen van A (grof) tot en met 
de C (fijn). De C bladen zijn niet direct verwerkt in de MOP/MIP maar zijn als bijlage bij de MOP/MIP 
gevoegd.

Onderstaande opsomming geeft een toelichting op de afzonderlijke bladen uit de MOP/MIP:
" Tabblad Al: laat allereerst een kostenoverzicht zien van alle sportparken en onderdelen tezamen. 

Onder dit totaaloverzicht volgt een overzicht per sportpark. De kosten vermeld in dit tabblad zijn 
gebaseerd op de B tabbladen.

" Tabblad BI: geeft de onderhoudskosten per veld en per sportpark weer. De kosten vermeld in dit 
tabblad zijn gebaseerd op tabblad Cl.

1 Tabblad B2: geeft de renovatiekosten per veld en per sportpark weer. De kosten vermeld in dit 
tabblad zijn gebaseerd op tabblad C2.

" Tabblad B3: geeft de onderhoudskosten van de aanwezige veldinrichting per veld en per sportpark 
weer. De kosten vermeld in dit tabblad zijn gebaseerd op tabblad C3. 

a Tabblad B4: geeft de vervangingskosten van de aanwezige veldinrichting per veld en per sportpark 
weer. De kosten vermeld in dit tabblad zijn gebaseerd op tabblad C4.

« Tabblad B5: geeft de onderhoudskosten van de aanwezige terreininrichting per sportpark weer. De 
kosten vermeld in dit tabblad zijn gebaseerd op tabblad C5.

B Tabblad B6: geeft de vervangingskosten van de aanwezige terreininrichting per sportpark weer. De 
kosten vermeld in dit tabblad zijn gebaseerd op tabblad C6.

" Tabblad Cl: geeft de onderhoudskosten per type sportvloer weer.
" Tabblad C2: geeft de renovatiekosten per type sportvloer weer.
" Tabblad C3: geeft de onderhoudskosten per element (veldinrichting) weer.
B Tabblad C4: geeft de vervangingskosten per element (veldinrichting) weer.
B Tabblad C5: geeft de onderhoudskosten per element (terreininrichting) weer.
1 Tabblad C6: geeft de vervangingskosten per element (terreininrichting) weer.

In de B bladen staan een aantal codes. Tabblad BI bevat O codes, tabblad B2 bevat R codes, tabblad B3 
bevat V codes en tabblad B5 bevat T codes, allen zijn voorzien van twee cijfers. Deze codes 
corresponderen met de codes voor de verschillende pakketten welke staan weergegeven in de C bladen.
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MIP/MOP Veldhoven
Jaar van renovatie

PI De Korze - Rood-Wit

Renovatiekosten
Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017

aanleg of 
renovatie

MIP

1 Voetbal Kunstgras Wedstrijd + training 2010 2023
2 Voetbal Natuurgras Wedstrijd 1994 2025
3 Voetbal Grassmaster Wedstrijd 4- training 2003 2021
4 Voetbal Natuurgras Wedstrijd + training 2000 2020 ļ

P2 De Korze - VLTC

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of 
renovatie

MIP ļ

1 -3 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2008 2025
4-5 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2008 2025
6-7 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd 4- training 2008 2025

8 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2008 2025
9-10 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2008 2025

P3 Kempen Campus - GVAC

Renovatiekosten
Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017

aanleg of 
renovatie

MIP

1 Atletiek Kunststof Wedstrijd 4- training 2006 2023
2 Segment Kunststof Wedstrijd 4- training 2015
3 Verspringen 1 hink Technisch nummer Wedstrijd 4- training 2006 2023
4 Steeplechase Technisch nummer Wedstrijd 4- training 2006 2023
5 Kogelslingeren Technisch nummer Wedstrijd 4- training 2006 2027
6 Discuswerpen Technisch nummer Wedstrijd 4- training 2006 2027
7 Speerwerpen Technisch nummer Wedstrijd + training 2006 2023
8 Kogelstoten Technisch nummer Wedstrijd 4- training 2006 2021
9 Kogelstoten (tr) Technisch nummer Wedstrijd 4- training 2006 2021



P4 Kempen Campus - All In

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of 
renovatie

MIP

1 Honkbal Natuurgras Wedstrijd + training 2006 2024
2 Softbal Natuurgras Wedstrijd + training 2006 2027

1.1 Honkbal Gravel Wedstrijd + training 2006 2024
2.1 Softbal Gravel Wedstrijd + training 2006 2027

P5 Europalaan - S.D.O.

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of MIP
renovatie

1 Korfbal Kunstgras Wedstrijd + training 2010 2026
2 Korfbal Natuurgras Wedstrijd + training 1987
3 Korfbal Natuurgras Wedstrijd 1987 2026

P6 Jongelingsveld - Marvilde

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of 
renovatie

MIP

1 Voetbal Kunstgras Wedstrijd + training 2012 2024
2 Voetbal Grassmaster Wedstrijd + training 1997 2019
3 Voetbal Natuurgras Wedstrijd 1996 2027

P7 Zeelst - U.N.A.

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of 
renovatie

MIP

1 Voetbal Kunstgras Wedstrijd + training 2007 2021
2 Voetbal Grassmaster Wedstrijd + training 1985 2020
3 Voetbal Grassmaster Wedstrijd + training 1997 2022
4 Voetbal Natuurgras Wedstrijd 1990 2027

P8 Heikant-R.K.V.V.O.

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of 
renovatie

MIP

1 Voetbal Kunstgras Wedstrijd + training 2009 2022
2 Voetbal Grassmaster Wedstrijd + training 1995 2018
3 Voetbal Natuurgras Wedstrijd + training 1996 2026
4 Voetbal Natuurgras Wedstrijd 1990 2022
5 Voetbal Natuurgras Wedstrijd + training 1992 2025



P9 Heikant - B.I.O.

Renovatiekosten
Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017

aanleg of 
renovatie

MIP

1 Korbal Natuurgras Wedstrijd + training 2006 2027
2 Voetbal Natuurgras Wedstrijd + training

P10 Oerle - De Korrel

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017
aanleg of 
renovatie

MIP

1-2 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2009 2026
3-4 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd * training 2009 2026
5-6 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2009 2026
7-8 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2009 2026 i
9-10 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2009 2026

Pil Akkereind - Metzpoint

Renovatiekosten
Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar 2017

aanleg of MIP
renovatie

1-2 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2013 2028
3-4 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2013 2028
5-6 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2013 2028
7-8 Tennis Kunstgras (rood) Wedstrijd + training 2013 2028

P12 De Kelder - Fietscross

Renovatiekosten
Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar

aanleg of 
renovatie

2017
MIP

P13 De Korze - Basko

Renovatiekosten

Veld nr. Sport Constructie Gebruik Jaar
aanleg of 
renovatie

2017
MIP
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