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1. Samenvatting 
f Eenmaal per jaar bij de jaarrekening dient inzicht te worden gegeven in de f inanciële 
toestand van de grondcomplexen. V o o r de act ieve grondcomplexen in exploitatie zijn de 
oxploi tat ieopzetten herzien of opgeste ld naar de toestand per 31-12-2011 . 

D e z e herz ien ingen leiden tot de vo lgende resultaten. 

Complex PGB eindwaarde 
2011 per 

PGB eindwaarde 
2010 per 

netto contante 
waarde NCW 

per 01-01-2012 

Woningbouw/complexen 

14 Eist Zuid 
19 De Breekenhof Driel 

subtotaal 

Bedrijvencomplexen 

53 De M a m Eist 
55 De M a m Oost Eist 
56 PvMG Zuid Heteren 

suttotaal 

€ 1.766.615 V 
€ 2.775.784 V 

31-12-2013 
31-12-2015 

31-12-2014 
31-12-2014 
31-12-2014 

€ 1.725.973 V 31-12-2011 
€ 3.126.753 V 31-12-2015 

€ 1.617.742 V 
€ 2.327.665 V 

Woningbouw/complexen 

14 Eist Zuid 
19 De Breekenhof Driel 

subtotaal 

Bedrijvencomplexen 

53 De M a m Eist 
55 De M a m Oost Eist 
56 PvMG Zuid Heteren 

suttotaal 

€ 4.542.399 V 

€ 510.889 N 
€ 422.284 N 
€ 5.749.989 V 

31-12-2013 
31-12-2015 

31-12-2014 
31-12-2014 
31-12-2014 

€ 4.852.726 V 

€ 452.032 N 31-12-2012 

€ 5.453.291 V 31-12-2013 

€ 3.945.407 V 

€ 447.690 N 
€ 370.046 N 
€ 5.038.696 V 

Woningbouw/complexen 

14 Eist Zuid 
19 De Breekenhof Driel 

subtotaal 

Bedrijvencomplexen 

53 De M a m Eist 
55 De M a m Oost Eist 
56 PvMG Zuid Heteren 

suttotaal € 4.816.816 V 

31-12-2013 
31-12-2015 

31-12-2014 
31-12-2014 
31-12-2014 

€ 5.001.259 V € 4.220.960 V 

Totaal € 9.359.215 | V € 9.853.985 | V | € 8.166.367 | V 

Toelichting op de belangrijkste verschillen to.v. 2010 

Eist Zuid 
Vo lgens de geactua l iseerde exploi tat ieopzet kan dit complex per 31-12-2013 worden 
afgesloten met een positief sa ldo van € 1.766.615 (hierbij is rekening gehouden met de 
tussent i jdse winstneming in 2008 van € 1.072.000, zodat het totale exploitat ieresultaat 
j i tkomt op € 2.838.615). Ve rde r zijn er geen b i jzonderheden te me lden . 

De Breekenhof 
V o l g e n s de opgeste lde exploi tat ieopzet kan dit comp lex per 31-12-2015 worden afgesloten 
ne t een positief sa ldo van € 2.775.784. Bij de vor ige exploitat ieopzet werd ui tgegaan van 
een positief sa ldo van € 3.126.753 (per 31-12-2015) . Bij het actual iseren van de 
grondexploitatie is rekening gehouden met de aanpass ing van de real isat ieovereenkomst. In 
mei za l de aangepas te real isat ieovereenkomst ter goedkeur ing aan de gemeen te raad 
i/vorden aangeboden . 
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Door de aanpass ing van de rea l isat ieovereenkomst wordt de real isat ie van betaalbare 
won ingen veil ig geste ld. 

De Merm 
V o l g e n s de geactua l iseerde exploi tat ieopzet kan dit complex per 31-12-2014 worden 
afgesloten met een nadelig sa ldo van € 510.889 Dit sa ldo is ca . € 59.000 nadel iger dan de 
vorige exploitat ieopzet (nadelig € 452.032) en wordt voornamel i jk veroorzaakt door: 

• Ver leng ing van de looptijd van 2012 t/m 2014. 

• e Poort van Midden Gelderland Zuid 
Vo lgens de geactua l iseerde exploi tat ieopzet kan dit complex per 31-12-2014 worden 
afgesloten met een positief sa ldo van € 5.749.989. Dit sa ldo is c a . € 300.000 voordel iger dan 
de vor ige exploitat ieopzet (voordeel € 5.453.291). Dit wordt voornamel i jk veroorzaakt door 
hogere grondopbrengsten. 

De Merm Oost 
V o o r dit complex is het bes temmingsp lan in de gemeente raad van 20 december 2011 
vastgeste ld , hierdoor dient per 31-12-2012 een grondexploitat ie opgeste ld te worden. D e z e 
grondexploitatie sluit ca . € 277.000 voordel iger dan de exploi tat ieraming van 2010. Dit wordt 
yoornameli jk veroorzaakt door lagere c iv ie l technische kosten. 

2. Waarom naar de raad 
De raad is het bestuursorgaan dat de (herziene) grondexploi tat ies vaststelt. 

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect 
Jaar l i jks worden de exploi tat ieopzetten van de act ieve in exploitatie zi jnde 
g rondcomplexen geactua l iseerd. Het doel hiervan is de f inanciële be langen van de 
gemeen te te bewaken . 

4. Argumenten en alternatieven 
N.v.t. 

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? 
N.v.t. 

6. Communicatie 
N.v.t. 

7. Kosten, baten en dekking 
V o o r de dekking van de comp lexen met een nadelig sa ldo is e e n voorz iening gevormd, 
dit betreft de complexen: 

53 D e M e r m - E is t € 510 .889 
55 D e M e r m O o s t - E is t € 422 .284 

€ 933 .173 
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