VERGADEFING COMMISSIE ™
6GF2
-SJUNlﬁm RIS 40N O,

Onderwerp: Actualisatie grondexploitaties da.

Ons kenmerk: 11RV000035 AGENDA PUNT : l O

Programma(speerpunt): n.v.t.

Nummer: 09(.
Elst, 10 mei 2011

1. Samenvatting

Eenmaal per jaar bij de jaarrekening dient inzicht te worden gegeven in de financiéle
toestand van de grondcomplexen. Dit inzicht wordt gegeven in de grondnota 2011. In deze
grondnota wordt een toelichting gegeven op de financiéle stand van zaken van de
grondcomplexen per 31 december 2010 en een vooruitblik van wat wij in 2011 gaan doen.

Voor de actieve grondcomplexen in exploitatie zijn de exploitatieopzetten herzien of
opgesteld naar de toestand per 31-12-2010.

Deze herzieningen leiden tot de volgende resultaten.

Complex GREX per eindwaarde per| GREX per eindwaarde per| netto contant2
31-12-201C 31-12-2009 waarde NCW
per 31-12-2010
Woningbouwcomplexen
14 Elst Zuid € 1725972 V| 31-12-2011 | € 1.707.031 V 31-12-2011| € 1.651.648 V
19 De Breekenhof Driel € 3126755 V| 31-12-2015 | € 3.278634 V  21-12-2015| € 2.509.068 V
Subtotaal € 4852727 V € 4985665 V € 416076 V
€ -
Bedrijvencomplexen € -
€ -
53 De Merm Elst € 452031 N| 31-12-2012 |€ 435407 N 31-12-2011[ € 413.938 N
56 PvMG Zuid Heteren | € 5423.292 V| 31-12-2013 [€ 5225216_V 31-12-2012) € 4752412 V
subtotaal € 4.971.261 V € 4789809 V € 4338474 V
Totaal € 9.823.988 |V € 9.775.474 |VJ € 8.499.190 l \Y

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. 2009

Elst Zuid

Volgens de geactualiseerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2011 worden
afgesloten met een positief saldo van € 1.725.972 (hierbij is rekening gehouden met de
tussentijdse winstneming in 2008 van € 1.072.000, zodat het totale exploitatieresultaat
uitkomt op € 2.797.972). Verder zijn er geen bijzonderheden te meldan.

De Breekenhof

Volgens de opgestelde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2015 worden afgesloten
met een positief saldo van € 3.126.755. Bij de vorige exploitatieopzet werd uitgegaan van
een positief saldo van € 3.278.634 (per 31-12-2015). Het verschil'wordt met name
veroorzaakt door lagere opbrengsten als gevolg van versnelde verkopen.
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De Merm _

Volgens de gea(@keerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2012 worden
afgesloten met een nadelig saldo van € 452.031. Dit saldo is ca. € 17.000 nadeliger dan de
vorige exploitatieopzet (nadelig € 435.031) en wordt voornamelijk veroorzaakt door
verlenging van de looptijd van 2011 t/m 2012. ’ 8 Q\

De Poort van Midden Gelderland Zuid

Volgens de geactualiseerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2013 worden
afgesloten met een positief saldo van € 5.423.262. Dit saldo is ca. € 198.000 voordeliger
dan de vorige exploitatieopzet (voordeel € 5.225.216) en wordt voornamelijk veroorzaakt
door hogere grondopbrengsten.

2. Waarom naar de raad
De raad is het bestuursorgaan dat de (herziene) grondexploitaties vaststelt.

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect
Jaarlijks worden de exploitatieopzetten van de actieve in exploitatie zijnde
grondcomplexen geactualiseerd.

4. Argumenten en alternatieven
N.v.t.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
N.v.t.

6. Communicatie
N.v.t.

7. Kosten, baten en dekking

Voor de dekking van het nadelige saldo van het complex De Merm is een voorziening
gevormd van € 452.031.
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Portefeuillehouder: J.A.M. van Baal

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: H. Janssen, tel.: (0481) 362300, email:
H.Janssen@overbetuwe.nl
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