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Memo 

 
 
Aan : Leden van de gemeenteraad 

Van : College van B&W 

CC :  

Ons kenmerk : 10int00454 
 

Datum : 26 mei 2010 

Betreft : Aanvullende informatie Project Heteren Centrum 

 

 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In de commissie Ruimte van 19 mei jl. is het concept raadsvoorstel Heteren Centrum, specifiek de 
aanbesteding openbare ruimte en aankoop van het pand van de bibliotheek, aan de orde geweest. 
Naar aanleiding van de discussie in de commissie Ruimte hebben wij gemeend dat het wenselijk is 
om u aanvullende informatie te verstrekken over twee onderwerpen: 
 

1. Verschil kosten inrichten openbare ruimte 2008 en 2010. 
2. Is er sprake van het afgeven van een blanco cheque. 

 
Ad1. 
 
In het raadsvoorstel is aangegeven dat er een verschil aanwezig is tussen de cijfers uit 2008 en mei 
2010. In 2008 is gecalculeerd dat voor de inrichting openbare ruimte tussen het maatschappelijk 
vastgoed € 700.000,- benodigd zou zijn. In mei 2010 is gecalculeerd dat de inrichting van de openbare 
ruimte in het gebied tussen het maatschappelijk cluster 1,17 miljoen euro bedraagt. Dit is een verschil 
van € 417.000,-. Dit verschil vraagt om een nadere verklaring: 
 

• In 2008 ging het om een globale kostenraming zonder inrichtingsplan � in mei 2010 gaat het 
om een calculatie op basis van een gedetailleerd ontwerp.  

• De globale kostenraming in 2008 is opgesteld onder regie van Artica � de calculatie in mei 
2010 is onder regie van de gemeente opgesteld.  

• De globale kostenraming in 2008 betrof een niet geheel vergelijkbaar gebied. Het 
projectgebied op basis waarvan de calculatie mei 2010 is opgesteld is groter omdat het traject 
vanaf de rotonde tot en met de kruising Kamperfoeliestraat betreft. In de globale kostenraming 
van 2008 was het deel vanaf grens Brede school Zalencentrum tot aan de rotonde niet 
meegenomen. Om verkeerskundige redenen is het noodzakelijk om direct vanaf de rotonde 
de Flessenstraat als 30 km zone in te richten. Op deze wijze wordt reeds voordat de 
oversteekplaats tussen de Brede school en het Zalencentrum wordt bereikt een 
snelheidsbeperking opgelegd. Dit verhoogt in hoge mate de verkeersveiligheid bij de 
oversteekplaats.   
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Ad2.  

• De geraamde kosten inrichting openbare ruimte tussen het maatschappelijk vastgoed is 1,17 
miljoen. Deze calculatie moet worden beschouwd als een plafondbedrag. Als de goedkoopste 
aanbieder hoger uitvalt dan 1,17 miljoen wordt niet aanbesteed.                                              
Dit geeft de raad garantie dat het gevraagde bedrag niet hoger wordt.  

• De aankoop bibliotheekgebouw is een vast bedrag van € 325.000,- . 

• Het bedrag waarvoor geen dekking is kan daarmee nooit hoger uitvallen dan het 
gepresenteerde bedrag van € 742.000,- . 

• Er worden tot aan de vaststelling van de geactualiseerde Grex geen andere uitgaven gedaan.  

• Aangegeven wordt dat de verwachting uitgesproken kan worden dat het 
aanbestedingsresultaat lager uitvalt. Dit vanwege de slechte omstandigheden (economische 
crisis) in de markt. 

 

Wij gaan ervan uit dat bovenstaande informatie bijdraagt aan een positieve besluitvorming op het 
voorstel van 1 juni aanstaande. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders 

 

 

J.A.M. van Baal 

Projectwethouder Heteren Centrum 

 

 

 


